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达州市2017年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署，2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和480亿元。截止3月底，全市全社会固定资产投资完成405.9亿元，同比增长16.3%，完成年度目标任务24.2%。按属地看，通川区、大竹县、达川区、宣汉县、开江县、渠县、经开区、万源市增速均超一季度目标任务；全市200个重点项目完成投资89.8亿元，完成年度目标任务18.7%。从项目批次来看，竣工投产项目完成投资25.3亿元，占年度目标任务26%；加快建设项目完成投资60.9亿元，占年度目标任务19.1%；新开工项目已开工20个，完成投资3.5亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资40.8亿元，占年度目标任务16.6%；产业项目完成投资33.8亿元，占年度目标任务23.1%；民生工程及社会事业项目完成投资14.3亿元，占年度目标任务17.4%；生态建设和环境保护项目完成投资0.9亿元，占年度目标任务13.5%。
2017年一季度全市全社会固定资产投资完成情况表
	县（市、区）
	年度投资计划
	一季度投资计划
	一季度完成投资
	完成年度目标任务占比
	完成一季度目标任务占比
	增速（±%）

	达州市
	1680
	391
	405.9
	24.2%
	103.8%
	16.3 

	通川区
	206
	43
	43.8
	21.3%
	101.9%
	18.0 

	达川区
	201
	51
	51.8
	25.8%
	101.6%
	16.2 

	宣汉县
	299
	76
	76.7
	25.7%
	100.9%
	14.3 

	开江县
	129
	31
	32.3
	25%
	104.2%
	15.3 

	大竹县
	305
	63
	69.7
	22.9%
	110.6%
	28.2 

	渠  县
	301
	69
	69.1
	23%
	100.1%
	12.3 

	经开区
	115
	29
	29
	25.2%
	100%
	13.7 

	万源市
	129
	32
	33
	25.6%
	103.1%
	9.1 


单位：亿元                                                                                                                                                                            
2017年一季度全市全社会固定资产投资行业完成情况表

单位：亿元  

	责任行业
	行业划分
	2017年目标任务
	一季度完成投资
	完成年度目标任务占比
	责任部门

	经信行业
	含制造业、采矿业、电力热力生产和供应业、燃气、水生产和供应业
	420
	82.6
	20%
	市经济和信息化委

	教育行业
	教育业
	52.5
	10.4
	20%
	市教育局

	民政行业
	公共管理和社会组织业
	7.5
	2.1
	28%
	市民政局

	住建城市管理行业
	含建筑业、房地产业、公共设施管理业等
	538
	134.5
	25%
	市住房城乡建设局

	
	
	
	
	
	市城管执法局

	环保行业
	生态保护和环境治理
	4.9
	0.8
	16%
	市环境保护局

	交通运输行业
	含铁路、道路、航空、水上运输业
	276
	76
	28%
	市交通运输局

	水务行业
	水利管理业
	78.5
	24.9
	32%
	市水务局

	农业行业
	农业、畜牧业及农牧服务业
	105
	33.8
	32%
	市农业局

	林业行业
	林业及林业服务业
	5
	0.9
	18%
	市林业和园林局

	商务行业
	含仓储业、批发零售业、住宿餐饮业、租赁和商务服务业等
	92
	23.3
	25%
	市商务局

	文体广电新闻行业
	含文化艺术业、广播电视电影音像业、娱乐业
	14.7
	5.9
	40%
	市文体广新局

	卫生行业
	含卫生业、社会工作业
	43.5
	10.6
	24%
	市卫生和计生委


2017年一季度全市重点项目完成情况表

                                                                     单位：亿元
	县（市、区）
	项目个数
	一季度投资计划
	一季度完成投资
	完成一季度目标任务占比
	未完成一季度任务项目
	一季度任务低于20%的项目

	达州市
	200
	85.3
	89.8
	105.2%
	16个
	

	市本级
	60
	34.9
	28.9
	82.8%
	金南大道西延线Ⅰ期、达州市中心医院业务综合楼、达州机场迁建、达营高速公路、达宣快速通道、塔坨片区开发建设、马踏洞片区基础设施建设、达州市城市供水工程、达州市莲花湖水厂及配套管网、中心城区公共停车场建设、市政务服务综合大楼建设、达州市妇幼保健院、达州市火车站片区改造
	金南大道西延线Ⅰ期、市政务服务综合大楼建设

	通川区
	26
	5.8
	11.5
	198.3%
	
	

	达川区
	16
	12
	12.2
	101.7%
	
	

	宣汉县
	18
	6.7
	8.9
	132.8%
	
	

	开江县
	11
	9.2
	9.3
	101.1%
	开江县新宁河滨水景观工程二期
	

	大竹县
	20
	5
	5.2
	104%
	
	

	渠  县
	20
	5.8
	6.4
	110.3%
	
	

	经开区
	18
	3.5
	3.9
	111.4%
	兆纪光电项目、经开区天然气分布式能源站建设项目
	

	万源市
	11
	2.4
	3.5
	145.8%
	
	


达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表

                                                                                                                              单位：万元
	项目类别
	竣工投产
	加快建设
	争取开工
	合计

	
	2017年计划投资
	一季度完成投资
	2017年计划投资
	一季度完成投资
	2017年计划投资
	一季度完成投资
	2017年计划投资
	一季度完成投资

	合  计
	975600
	253169
	3187330
	609258
	639500
	35163
	4802430
	897590

	一、基础设施项目
	604800
	210304
	1421200
	175722
	428500
	21703
	2454500
	407729

	（一）交通基础设施
	261800
	73474
	717000
	61207
	115000
	5500
	1093800
	140181

	（二）城市基础设施
	185700
	102930
	480200
	63375
	307300
	14903
	973200
	181208

	（三）能源基础设施
	87700
	17500
	　
	　
	　
	　
	87700
	17500

	（四）农林水利基础设施
	4600
	1200
	81000
	15755
	　
	　
	85600
	16955

	（五）园区基础设施
	　
	　
	143000
	35385
	6200
	1300
	149200
	36685

	（六）通信基础设施
	65000
	15200
	　
	　
	　
	　
	65000
	15200

	二、产业项目
	98800
	28415
	1183000
	296691
	180800
	13340
	1462600
	338446

	（一）工业
	76300
	23815
	224000
	47051
	125500
	5620
	425800
	76486

	（二）现代服务业及旅游
	22500
	4600
	904000
	2414400
	55300
	7720
	981800
	253760

	（三）现代农业
	　
	　
	55000
	8200
	　
	　
	　
	8200

	三、民生工程及社会事业项目
	272000
	14450
	535130
	128195
	14200
	120
	821330
	142765

	四、生态建设和环境保护项目
	　
	　
	48000
	8650
	16000
	0
	64000
	8650


达州市2017年“四个一批”重点项目计划表
                                                                                                                               单位：万元

	序号
	项目名称
	建设 地址
	总投资
	2017年投资计划
	2017年一季度
	项目业主或建设单位
	责任部门

	
	
	
	
	合计
	一季度
	完成投资
	完成一季度占比
	形象进度
	
	

	　
	合  计(200个)
	44762322 
	4802430 
	853130 
	897590 
	105.2%
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	1512406
	975600
	212300
	253169
	119.3%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	995918
	604800
	162500
	210304
	129.4%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	272800
	261800
	27000
	73474
	272.1%
	　
	　
	　

	1
	地方重点公路工程
	达州市
	228000
	228000
	20000
	61374
	306.9%
	国省干线完成路基11.1公里，路面46.2公里。农村公路县乡道项目完成路基119.8公里,路面85.7公里；通村公路项目开工352.9公里,完成路基127.3公里,路面144.9公里
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
各县市区政府

	2
	省道S201线改建工程
	开江县
	37800
	27800
	6000
	6100
	101.7%
	完成路肩1050米，完成盖板边沟浇筑400米及排水沟修复600米等
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	3
	G65包茂高速改扩建工程
	达州市
	7000
	6000
	1000
	6000
	600.0%
	建成投运
	川高公司
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	313828
	185700
	102500
	102930
	100.4%
	　
	　
	　

	4
	金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	40000
	10000
	11000
	110.0%
	主桥完成钻孔桩268根，Z2号及Z3号索塔封顶，主梁0—22号节段浇筑浇筑，挂斜拉索88条；引桥完成桩基础52根，Z5至Z13连续梁的浇筑施工，涵洞基础施工全面完成；引道主要完成土石方开挖65万立方米，浇筑护脚挡土墙1786立方米，埋设雨水管完成940延米，埋设污水管完成910延米，修建综合管网完成780延米
	市市政工程处
	市城管执法局

	5
	金南大道西延线Ⅰ期工程
	通川区
	65000
	26300
	3000
	300
	10.0%
	已完成立项、现状地形图复测、可研编制及评审等，正在开展施工图设计和征地拆迁工作
	市市政工程处
	市城管执法局

	6
	金南大道工程(达川区段)
	达川区
	100000
	93000 
	74000
	75000
	101.4%
	完成土石方开挖95万方，浇筑排洪管涵约980米；完成了桥梁桩基浇筑20根
	达川区住建局
	达川区人民政府

	7
	鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	23828
	15500
	10000
	10600
	106%
	已完成活力之心、山顶休闲健身区、金兰小区后门至停车场区域健身游步道和山下公共停车场建设并开放投入使用
	市投资公司
	市投资公司

	8
	州河液压升降坝工程
	通川区
	17800
	5000
	2500
	2930
	117.2%
	右岸22扇闸门已全部安装完毕，243米挡墙及护坡工程已完成；左岸围堰已完成，坝基浇筑已基本完成，正在进行21扇闸门的安装
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	9
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	5900
	3000
	3100
	103.3%
	生态走廊市政路已基本完成，提防三桥以上延长段工程正在施工
	渠县住建局
	渠县人民政府

	⑶
	能源基础设施
	　
	168590
	87700
	17500
	17500
	100.0%
	　
	　
	　

	10
	宣汉县500千伏输变电工程
	宣汉县
通川区
达川区
	83000
	53000
	10600
	10600
	100.0%
	变电工程已开工建设，线路工程已完成所有房屋拆迁协议签订，已拆迁129户
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	11
	农网改造工程
	达州市
	85590
	34700
	6900
	6900
	100.0%
	完成部分材料的采购
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	39600
	4600
	500
	1200
	240.0%
	　
	　
	　

	12
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	4600
	500
	1200
	240.0%
	大坝芯墙填筑至880m高程；大坝坝体填筑到880米高程；泄洪隧洞完成土建总设计的98%；放空隧洞完成土建总设计的99%；取水隧洞工程土建全部完成左、右岸灌浆平洞帷幕灌浆全部完成，左岸交通洞衬砌全部完成。其他附属设施正在加快建设
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	65000
	15000
	15200
	101.3%
	　
	　
	　

	13
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	65000
	15000
	15200
	101.3%
	正在加快建设
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
联通达州分公司
	市经信委

	(二)
	产业项目
	　
	180200
	98800
	24800
	28415
	114.6%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	130200
	76300
	20300
	23815
	117.3%
	　
	　
	　

	14
	达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	40000
	10000
	11000
	110.0%
	涂装焊装车间已建成，原公司解散，组建新项目公司
	安徽国购智能科技有限责任公司
	达州经开区管委会

	15
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	3000
	1500
	3000
	200.0%
	已完成厂房、办公楼建设及设备安装调试，现进行试生产
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县人民政府

	16
	达优机械建材装备项目
	经开区
	14000
	10000
	2000
	2500
	125.0%
	基本完成场平
	四川达优机械有限公司
	达州经开区管委会

	17
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	15000
	10000
	2000
	2400
	120.0%
	主体厂房已建成
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区管委会

	18
	天渠盐化改造升级项目 
	渠  县
	18300
	5800
	3000
	3100
	103.3%
	完成2号包装线土建工程、完成制盐主厂房土建工程的90%和非标设备基础浇注，完成主工艺主要设备的订购，部分设备进入安装阶段
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府

	19
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠  县
	14900
	7500
	1800
	1815
	100.8%
	德铭电子完成部分设备安装,正在试生产；光亚塑胶完成产品定型，正在试生产及收集市场意见；乐仕达电子完成部分设备安装，正在调试已安装设备
	四川德铭电子科技有限公司、四川光亚塑胶电子有限公司、四川乐仕达电子科技有限公司等
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	50000
	22500
	4500
	4600
	102.2%
	　
	　
	　

	20
	达州同高莱克汽车（三期）项目
	达川区
	25000
	14500
	3500
	3600
	102.9%
	主体工程正在封顶
	达州同高莱克实业有限公司
	达川区人民政府

	21
	通川区源美食品工业园项目
	通川区
	25000
	8000
	1000
	1000
	100.0%
	源美冷链食品冻库设备已安装结束，开始试运营；标准厂房及综合楼外装已完成
	达州源美冷链物流有限公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	336288
	272000
	25000
	14450
	57.8%
	　
	　
	　

	22
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	200000
	200000
	10000
	11000
	110.0%
	住房建设已全面开工
	各县市区以工代赈办
	市发展改革委
市扶贫移民局
各县市区人民政府

	23
	全市农村危房改造工程
	达州市
	40000
	40000
	10000
	　
	　
	建设任务省财政厅、省住建厅尚未下达
	相关县市区住建局
	市住房城乡建设局
各县市区人民政府


达州市中心医院

	市代建办
	市卫生计生委

	25
	万源中学白沙校区改扩建工程
	万源市
	20000 
	11000
	2000
	2000
	100.0%
	科技楼搓沙和塑钢窗安装，教学楼讲台、厕所施工；二标段规划许可证已办理完结
	万源中学
	万源市人民政府

	26
	万源市瑞通驾驶服务中心
	万源市
	16000
	6000
	1000
	1000
	100.0%
	正在进行场地、办公楼施工
	万源市瑞通驾校有限责任公司
	万源市人民政府

	二
	加快建设
	　
	18734806 
	3187330 
	591530 
	609258 
	103.0%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	7211299
	1421200
	250510
	175722
	70.1%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	2971776
	717000
	93300
	61207
	65.6%
	　
	　
	　

	27
	达州机场迁建工程
	经开区
	195600
	80000
	5000
	1100
	22.0%
	施工便道完成2.7公里，试验段连接线544米已完工，完成清表2.8万方，土石方挖运5.2万方等。达州迁建机场总体规划已获民航西南地区管理局审查同意
	达州市交通投资建设集团有限公司
	市交通运输局

	28
	万源至巴中高速公路工程
	达州市
	955000
	100000
	10000
	　
	　
	PPP招商工作已完成，协议已签订，目前正在抓紧进行特许经营权等协议签署谈判工作，征地拆迁准备工作已启动
	葛洲坝集团有限公司
	市交通运输局

	29
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	20000
	10623
	53.1%
	桥梁下构完成7%，路基工程完成6%，隧道工程完成3%
	成都华川集团
	市交通运输局

	30
	达宣快速通道工程
	达州市
	243300
	80000
	20000
	6500
	32.5%
	累计完成土石方挖方16.6万方，备料8万方；土地征用完成76%，房屋拆迁完成29%，坟墓搬迁完成81.69%。杆管线迁改预算正在开展摸底统计工作。正在开展PPP项目协议谈判工作
	达州市交投集团   宣汉县交通运输局通川区交通运输局
	市交通运输局

	31
	达开快速通道工程
	达州市
	422516
	100000
	10000
	11214
	112.1%
	累计完成路基挖方9.1万方，路基填方8.5万方，土地征用完成82%，房屋拆迁完成69%，坟墓搬迁完成100%。杆管线迁改预算方案修改完善后正在开展财政评审工作
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局

	32
	G210达州市过境段二期工程（环城公路二期）
	达州市
	145500
	50000
	5000
	7200
	144.0%
	完成挖方8万方、填土石方3.7万方、碎石桩51000米、抛石挤淤5600方、换填碎砾石2600方、挡土墙1300方等
	达州达环建设管理有限公司
	市交通运输局

	33
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	8000
	2000
	2020
	101.0%
	一期后3.2公里路基涵洞全部完成，桥面板预制完成，吊装已完成，其他相关工程正在实施
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	34
	开江县南北环线建设工程
	开江县
	130000
	64000
	16000
	16200
	101.3%
	南环线一标段完成管网工程500米，路缘石800米；二标段加快征地拆迁，累计完成挖方40万方，桥涵基础施工，改河段开工。北环线完成2公里路基填筑及第二层水稳层铺筑700米等
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	35
	国道347线万源段升级改造工程
	万源市
	46752 
	22000
	4000
	5000
	125.0%
	已完成路基2公里
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	36
	达陕高速新华互通建设工程
	宣汉县
	22308
	13000
	1300
	1350
	103.8%
	已完成拌合站建设工程，正在进行桥梁桩基开钻和灌注
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	2110533
	480200
	112860
	63375
	56.2%
	　
	　
	　

	37
	塔坨片区开发建设工程
	通川区
	392300
	130000
	50000
	7595
	15.2%
	完成了B2、G区块内已征收国有及居民房屋的拆除工作，拆除房屋7万平米。G区块6幢安置房已全面封顶，并同步开始外装施工，滨河湿地公园1、2标段已建成开放，白塔酒家至火电厂段市政道路路基形成
	市投资公司
	市投资公司

	38
	马踏洞片区基础设施建设工程
	通川区
	580000
	130000
	30000
	11620
	38.7%
	南北干道I期完成老蜀人加工厂土石方工程；南北干道Ⅱ期完成第二层水泥稳定碎石铺筑；东西三号次干道完成完成90%综合管网和30%路基精平施工；南北二号次干道完成梁场精平施工，正加快桥梁建设；完成85%雨水、污水、综合管道施工等
	达州发展(控股)有限责任公司
通川区代建办
	达州发展(控股)有限责任公司

	39
	三里坪人文生态区基础设施建设工程
	达川区
	197110
	51100
	3500
	3500
	100.0%
	路基土石方工程基本完工，清淤完成50%
	中大公司
	达川区人民政府

	40
	张家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	61000
	6000
	1500
	4000
	266.7%
	主干道（管网）的框架已初步形成，已完成道路及管网铺设8.36公里，已完成滨江休闲带及防洪堤2.6公里，二期防洪堤累计基础开挖1800米，基础施工及部分墙身施工1600米，滨江休闲带三阶施工累计850米，二阶施工累计350米
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府

	41
	凤凰山隧道及西延线工程
	通川区
	139500
	60000
	10000
	11000
	110.0%
	凤凰山隧道完成路基挖、填3.2万立方米，浇筑桥梁上部结构总量的52%，凤凰山隧道西延线已开工建设
	市市政工程处
	市城管执法局

	42
	达州市凤凰山山前路工程（含东西段）
	通川区
	41725
	17000 
	3000
	10000
	333.3%
	正在开展西段青苗补偿、11座坟墓搬迁、杆管线迁改、变压器搬迁及部分建（构）筑物拆除等工作，西段完成立项批复、用地预审、规划红线、用地规划许可证、工程规划许可证，与施工单位监理单位签订合同；东段完成立项批复、用地预审、出具了征地红线、国土勘界等相关前期工作
	市市政工程处
市住房城乡建设局
	市城管执法局
市住房城乡建设局

	43
	达州市城市供水（配水管网）工程
	通川区
	23000
	7000
	1000
	300
	30.0%
	安装DN300的管道6.5公里
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	44
	达州市莲花湖水厂及配套管网工程
	通川区
	25000
	5500
	1000
	700
	70.0%
	完成水厂场平，完成排洪渠工程量约95%，完成预沉、沉淀池、滤池、清水池等桩基础1025根，完成抗滑桩12根
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	45
	中心城区公共停车场建设工程
	达州市
	150000
	10000
	2000
	1500
	75.0%
	市投资公司负责的堰湾新区、达竹矿务局公共停车场项目正在加紧推进，并积极启动2017年新规划定点的5处停车点位选址踏勘等前期工作；市国资公司负责的红旗路社区公共停车场、市委党校公共停车场等项目正在开展前期工作
	市国资公司
市投资公司
	市国资公司
市投资公司

	46
	通川区环城产业大道工程
	通川区
	300000
	20000
	2000
	2300
	115.0%
	征地、房屋拆迁已完成，正进行辅道建设
	通川区住建局
	通川区人民政府

	47
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	19100
	5000
	1000
	2000
	200.0%
	一期已竣工，二期正在进行道路彩化工程
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	48
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	8600
	860
	860
	100.0%
	正在进行土石方开挖工作，已完成总工程量的10%
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	49
	渠县黄花大道建设工程
	渠  县
	53800
	10000
	2500
	3000
	120.0%
	土石方开挖已经基本完成
	渠县住建局
	渠县人民政府

	50
	宣汉县滨湖路建设工程
	宣汉县
	60000
	10000
	2000
	2500
	125.0%
	一期完成工程量的95%，二期进场施工
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府

	51
	宣汉县西区新城市政道路工程
	宣汉县
	51000
	10000
	2500
	2500
	100.0%
	正在进行道路平场
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	793990
	81000
	14250
	15755
	110.6%
	　
	　
	　

	52
	宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	35000
	5000
	5120
	102.4%
	初步设计报告已取得水利部批复；林地报征已取得省林业厅批复，土地报征手续报宣汉县国土资源局待批；生产、生活设施已基本完建，正在加快推进导流洞、绕坝交通隧洞、右岸上坝道路施工
	四川省土溪口水库建设管理局
	市水务局

	53
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	5000
	1000
	1500
	150.0%
	渠系右干渠一标段已完成武家山、童家坡隧洞洞挖施工4500米
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府

	54
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93566
	10000
	2500
	2500
	100.0%
	城市供水隧洞掘进250米，正在建设导流洞
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	55
	达川区石峡子水库
	达川区
	61499
	8000
	2000
	2200
	110.0%
	取水隧洞出口累计开挖30米；取水隧洞菜地沟支洞钢筋累计完成600米
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府

	56
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	15000
	2000
	2400
	120.0%
	已完成三通一平工作、施工作业面拆迁；放空（导流）洞已开挖
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府


	57
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	3000
	500
	755
	151.0%
	溢洪道闸门安装完成，帷幕灌浆完成4220米
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府

	58
	大竹县东柳河防洪治理一期工程
	大竹县
	13800
	5000
	1250
	1280
	102.4%
	正在加快建设，完成建设任务25%
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	1335000
	143000
	30100
	35385
	117.6%
	　
	　
	　

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	30000
	5000
	10000
	200.0%
	长田大道一期完成车行道路面结构层施工；“三个中心”完成主楼基础清理及垫层施工；应急避难场所完成东广场场平工程及基坑开挖，完成基础清理；杨柳垭隧道加快施工；大尖子隧道隧道右洞已完成贯通
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	7000
	1000
	1250
	125.0%
	众望路已完成土石方工程的80%
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府

	61
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	347000
	80000
	20000
	20000
	100.0%
	已完成征拆工作
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	62
	大竹工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	6000
	1100
	1120
	101.8%
	柳木大道一标段完工；二标段土石方开挖工程完成70%；东区干道横一路路基、土石方、雨污管网施工完成；污水处理厂用地预审、选址意见书、规划设计条件和要求、规划红、黄线平面图和勘界图已办结，正在抓紧开展设计
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	20000
	3000
	3015
	100.5%
	柳池园区污水处理厂尾水管网建设工程管道地埋已完工，方斗园区第一期基础设施建设工程（1号道路）正进行路基回填，柳池片区产业新城棚改项目一期市政基础设施正进行人行道、车行道垫层施工等
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	9268492 
	1183000 
	211100 
	296691 
	140.5%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1552000
	224000
	37500
	47051
	125.5%
	　
	　
	　

	64
	中国（普光）微玻纤新材料产业园项目
	宣汉县
	650000
	70000
	10000
	18000
	180.0%
	土主自来水扩容改建工程已基本完成主体建设，正在进行管道建设；正原年产20万吨微纤维新材料建设项目正在加紧建设4万平米厂房；宏浩能源纳斯气的一期30万吨LNG项目主体工程、设备安装已完成，正在进行设备调试等
	宣汉正原微玻纤有限公司、四川宏浩能源科技发展有限公司等
	宣汉县人民政府

	65
	大竹西部皮鞋城项目
	大竹县
	300000
	40000
	10000
	10015
	100.2%
	已入驻尚雅鞋业、小辣椒鞋厂、玉竹麻业军工纱线纺织项目、鑫鑫针织、金少爷鞋业、顺祥鞋业、立树鞋业、伟峰鞋业、德艺申鞋厂、程林鞋业、通顺达鞋业等企业，第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修,第五排部分标准化厂房已修至第二层，其余部分正在实施桩基工程
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	66
	宣汉多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	35000
	7000
	7006
	100.1%
	已完成生产厂房结构建设，目前正进行办公楼主体钢架结构搭建和厂房内地平面硬化，并租用柳池工业园区标准厂房2000平方米，安装一条生产线进行试生产
	达州市拓普节能建材有限公司
	宣汉县人民政府

	67
	兆纪光电项目
	经开区
	100000
	10000
	1500
	
	
	正在进一步修改完善投资协议
	深圳市兆纪光电有限公司
	达州经开区管委会

	68
	达川智能制造产业园项目(中国西部3C产业基地)
	达川区
	85000
	10000 
	1000
	1000
	100.0%
	安装、调试机器设备
	昆山特钻集团等企业
	达川区人民政府

	69
	广东富士电梯（达州）建设项目
	大竹县
	50000
	20000
	1000
	1030
	103.0%
	目前企业已完成项目立项、方案设计、初步设计和施工图设计，正在进行厂房建设，已签订设施设备定购合同
	广东富士电梯有限公司
	大竹县人民政府

	70
	鼎泰陶瓷生产线建设项目
	大竹县
	50000
	3000
	500
	1500
	300.0%
	厂房修建完成，正在安装设备
	鼎泰建材有限责任公司
	大竹县人民政府

	71
	年产5万吨铝型材一体化产业项目
	宣汉县
	50000
	10000 
	1000
	1600
	160.0%
	已完成氧化车间钢梁、钢柱结构建设，正进行挤压车间钢柱加工，办公楼、住宿楼已建设至主体工程三楼
	四川广川铝材有限公司
	宣汉县人民政府

	72
	越洋电子二期建设项目
	大竹县
	20000
	4000
	1000
	1200
	120.0%
	正在修建厂房
	四川越洋电子有限公司
	大竹县人民政府

	73
	新达压力容器迁建扩能项目
	经开区
	20000
	10000
	2000
	2000
	100.0%
	正在开展场平工作
	新达压力容器有限公司  
	达州经开区管委会

	74
	旭潢鑫智能停车项目
	经开区
	12000
	8000
	1500
	1500
	100.0%
	正在开展场平工作
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会

	75
	健康家电产业园项目
	开江县
	15000
	4000
	1000
	1000
	100.0%
	正在开展征拆工作，目前已征拆房屋32座、坟墓2座、完成场平50亩等
	开江县园区管委会
	开江县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	7448492
	904000
	165600
	241440
	145.8%
	　
	　
	　


达川区

	经开区
	1500000
	91000
	15000
	19000
	126.7%
	“一纵三横”道路全线开工建设，青杠梁、河龙、袁山崖、萝叶沟、熊家沟道路土石方施工完成24万立方米，软期处理完成7200立方米，涵洞完成3座，挡土墙完成50米，CFG桩完成1361平方米，边坡防护完成2200平方米；熊家沟道路软基换填完成3000立方米；龙滩河1号大桥0号挡墙施工完成；袁山崖道路黄家河大桥建设完成达到基本通行条件
	市国资经营公司
	市物流办

	77
	通川区双龙铁路货运仓储区项目
	通川区
	238000
	20000
	2000
	2000
	100.0%
	已完成A区铁路专用线路土石方约55万立方米；挡墙尾部完成桩砼钢筋50%，启动B区部分征迁工作
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府

	78
	达州市复兴农副产品批发市场项目
	通川区
	232000
	50000
	10000
	24360
	243.6%
	部分主体工程已封顶，其余部分正有序推进，道路工程已完成1500米
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	70000
	14000
	14000
	100.0%
	建材家居五金城一期外装完成80％并在配套设施建设，2号地块现加快建设，冷浸沟涵洞完成工程40%，市政工程1号道路现完成道路堡坎建设
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府

	80
	大竹商贸物流园项目
	大竹县
	200000
	20000
	5000
	5000
	100.0%
	先期启动建设209亩，目前完成场平70余亩,施工用房已搭建完毕。一期建设已签订协议127户，签约89%，拆除住房4.1万平方米
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府

	81
	川东北农产品批发市场项目
	渠  县
	160000
	47000
	7000
	7200
	102.9%
	场地平整完成，基础施工
	渠县中农联建设开发有限公司
	渠县人民政府

	82
	达川区奥特莱斯购物广场项目
	达川区
	100000
	8000 
	1000
	1000
	100.0%
	已开挖地下室
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府

	83
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	20000
	5000
	5000
	100.0%
	正在进行土石方施工
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会

	84
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	14000
	3000
	11000
	366.7%
	项目场平及秧田沟大桥场平已完成，正办理开工前各项审批
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府

	85
	秦巴电商谷项目
	通川区
	50000
	30000
	5000
	6000
	120.0%
	住宅部分已建至第14层，商业部分已建至地上一层
	成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司
	通川区人民政府

	86
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	500
	1600
	320.0%
	已完成第一、二批次已供地土石方工程施工，正办理第三批次供地土地证等相关手续
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府

	87
	渠县华聪三材文化商贸物流园项目
	渠  县
	39828
	10000
	3000
	3500
	116.7%
	一期地面附着物及构筑物基本拆出，场平已完成
	重庆华聪置业有限公司
	渠县人民政府

	88
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	30000
	5000
	1600
	1600
	100.0%
	三期工程10号、11号、14号正在进行公共设施的修建，进行公共区域的装修，15号主体框架结构基本完工，正在砌隔墙，五期工程16号楼主楼砌隔墙，群楼正在修建地面一层
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府

	89
	巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目
	宣汉县
	576489
	100000
	13000
	20200
	155.4%
	景区快速通道正在开挖路基，渡口游客中心已建至二楼，停车场东区地下车库已基本建成，西区正在做基础工程；渡口风情街西区正在基础开挖，渡口老街及长路河风貌打造正在做墙面及屋顶施工，安置房部分工程已完成基础开挖；桑树坪新村聚居点主体工程已完工，桃溪谷游步道基础工程已接近尾声
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府

	90
	通川区双鱼湖及库区旅游综合开发项目
	通川区
	550000
	10000
	1000
	1500
	150.0%
	进场道路施工已完成，正在进行库区三通一平建设
	达州市通川区双鱼湖指挥部
	通川区人民政府

	91
	通川复兴十里水街城市文化产业园项目
	通川区
	360000
	10000
	1000
	10000
	1000.0%
	一期河道正进行景观绿化；市政道路土石方工程已完成，正进行路基施工；展示中心已投入使用，一期美食公园、购物广场部分主体已封顶
	成都泰城集团
	通川区人民政府

	92
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	10000
	1000
	2500
	250.0%
	养老公寓2号楼、国际温泉调理中心3号楼主体工程均已完工，室内外装饰装修完成90%，绿化完成100%，室内外泡池土建完成95%
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府

	93
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	20000
	2000
	5000
	250.0%
	八台山酒店加快装修，风情小镇部分动工建设
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府

	94
	通川区磐石都市农业体验区建设
	通川区
	300000
	15000
	2000
	10000
	500.0%
	完成内环线、连接线、外环线（内环线止点至达七路口）沥青铺筑；完成杜家沟上下段河道整治、栏杆安装、游步道铺贴、8个拦河坝浇筑；游客接待中心即将封顶，游客接待中心及肖家大院停车场草坪砖铺贴及绿化，千年古柏游步道青石板、自然石铺贴70%等
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府

	95
	通川区月湖生态农业观光园项目
	通川区
	200000
	8000
	2000
	2000
	100.0%
	骡子峡猫耳洞游步道已完成所有景观打造，正在进行排危、修复工作；完成飞拉达及露营基地景观打造；完成盐井坝停车场总工程量35%；完成养老中心装饰装修总工程量85%
	博志公司
	通川区人民政府

	96
	大竹县美宇-白塔水街项目
	大竹县
	70260 
	24000
	6000
	4020
	67.0%
	1号楼主体、内外装修完工，5号楼14层顶板砼浇筑完成，6号楼主体完工，7号楼114层顶板砼浇筑完成，8—10号楼基础完工，11—12号楼主体完工
	美宇房产公司
	大竹县人民政府

	97
	渠县万寿千叠湖生态休闲观光农业旅游项目
	渠  县
	50000
	20000
	5000
	5300
	106.0%
	接待中心、停车场、酒店已完成，正在完善绿化，建设游乐中心等
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府

	98
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目
	开江县
	30000
	5000
	1000
	1000
	100.0%
	正在开展征拆工作，下院大雄宝殿项目正在加紧建设，
	开江县旅游局
	开江县人民政府

	99
	大竹县古井溶洞户外休闲旅游项目
	大竹县
	25000
	8000
	2000
	2080
	104.0%
	完成了1号洞的开凿
	重庆长丰投资有限公司
	大竹县人民政府

	100
	红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	65000
	10000
	13000
	130.0%
	一期商业已竣工验收,一期住宅完成封顶,二期住宅A区、B区主体施工；二期商业A区百货MALL基础桩施工
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局

	101
	仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000 
	40000
	5000
	11200
	224.0%
	1、2、4、6、7、11号楼正在进行主体施工；3、5、8、10号楼正在进行基础和地下室施工；9、12、13、14、15号楼主体完成正在进行砌体施工；16号楼正在进行室内抹灰；17号楼主体封顶
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局

	102
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	80000
	20000
	20100
	100.5%
	11号楼修至16层，8号楼修至10层，3号楼修至5层，四星级宾馆正在进行土石方开挖和地质勘测
	开江县住建局
	开江县人民政府

	103
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	44000
	10000
	10000
	100.0%
	1、2、3、4号楼基本竣工，5号楼主体完工，其它进行基础施工
	渠县科华恒通置业有限公司
	渠县人民政府

	104
	福森国际家居博览城项目
	通川区
	100000
	8000
	1000
	8000
	800.0%
	仓储区部分主体已完成并投入使用，另有15000平方米主体即将封顶，商业区正进行土石方工程施工
	达州福森置业有限公司
	通川区人民政府

	105
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	22000
	5500
	5800
	105.5%
	主体已经基本完工，正在进行外墙贴砖
	渠县兴恒域房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	106
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	12000
	3000
	3500
	116.7%
	主体已经基本完工
	渠县融和房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	107
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44915 
	12000
	3000
	3000
	100.0%
	1栋及2栋封顶`,外墙装饰及门窗安装
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	268000 
	55000 
	8000 
	8200 
	102.5%
	　
	　
	　

	108
	渠县花椒产业链项目
	渠  县
	103000
	10000
	2000
	2000
	100.0%
	完善基地内基础设施、加强花椒基地管理、完成加工厂选址规划
	四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园
	渠县人民政府

	109
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000 
	25000
	3000
	3200
	106.7%
	官渡养殖基地4条生产线正在加快建设；沙滩镇鸳鸯池养殖基地完成第2条生产线70%的工程量
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府

	110
	渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目
	渠  县
	65000
	20000
	3000
	3000
	100.0%
	10万头仔猪基地、50万吨饲料厂已经建成投产；250个年出栏1000头的家庭农场已经建成110个。已完成三汇镇响滩村1000头祖代猪场的选址
	渠县德康生猪养殖有限公司
	渠县人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	2172095
	535130
	121320
	128195
	105.7%
	　
	　
	　

	111
	西南职业教育园区建设工程
	通川区
	300000
	66000
	10000
	11620
	116.2%
	安置房一期外装基本完成，内装即将完成，二期主体完成约80%安置房，三期地灾治理便道工程即将施工；达职院运动场已开始施工，完成1-5号实验楼的内装；中医校1号、3号、4号教学楼正在内装；技工校完成涵洞基础换填工作；达县职高场平、土石方完成30%
	市国资经营公司
达州职业技术学院
达州中医学校
达州市高级技工学校
达县职业高级中学
	市教育局

	112
	宣汉县职教园区建设工程
	宣汉县
	65000
	5000
	1000
	1300
	130.0%
	7号、22号主体建筑四楼已完工；4号、14号、16-19号完成室内装修的50%。义教区室外平台完成95%
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府

	113
	达川区思源实验学校建设工程
	达川区
	43715
	36130 
	17500
	17500
	100.0%
	征地拆迁工作基本完成，正加紧场平施工
	达川区教科局
	达川区人民政府

	114
	达川中学三里坪校区建设工程
	达川区
	21325
	15300 
	4000
	4000
	100.0%
	场平工程，完成工程量65%
	达川区国有资产经营公司
	达川区人民政府

	115
	渠县实验学校建设工程
	渠  县
	30000
	5000
	1000
	3500
	350.0%
	已完成三通一平、基础土石方。基本完成项目校门景观。教学楼基础建设已经开工
	渠县教科局
	渠县人民政府

	116
	市政务服务综合大楼建设工程
	通川区
	19900
	13000
	2000
	100
	5.0%
	正在开展主体工程招标工作
	市政务服务中心
	市政务服务中心

	117
	大竹县群众文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	3000
	500
	500
	100.0%
	主体即将完工，舞台完工
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	118
	达州市妇幼保健院工程
	通川区
	9720
	4000
	1000
	915
	91.5%
	4层门诊楼封顶，12层住院楼修至6楼
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委

	119
	宣汉县中医院迁建工程
	宣汉县
	21500
	3000
	500
	500
	100.0%
	一期工程门诊综合楼装饰装修（外墙达到10%、消防达到70%、弱电达到70%）
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府

	120
	渠县人民医院综合大楼建设工程
	渠  县
	18272
	8000
	2000
	2000
	100.0%
	正在进行主体施工
	渠县县医院
	渠县人民政府

	121
	通川区红十字医院迁扩建工程
	通川区
	27800
	7000
	1000
	4000
	400.0%
	门诊大楼主体封顶
	达州市通川区红十字医院　
	通川区人民政府

	122
	渠县中医院迁建工程
	渠  县
	13000
	4000
	1000
	1600
	160.0%
	完成基础施工，门诊楼主体基本完工
	渠县中医院
	渠县人民政府

	123
	通川区棚户区改造工程（含川鼓片区改造）
	通川区
	287500
	90000
	20000
	20000
	100.0%
	正加紧主体工程施工
	通川区住建局
通川区投资公司
	通川区人民政府

	124
	达川区棚户区改造工程
	达川区
	405900
	58000
	7000
	7000
	100.0%
	物流园区棚户区完成基础的30%，其他棚户区正在开展前期工作
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府

	125
	万源市棚户区改造工程
	万源市
	323394
	52000
	10000
	10000
	100.0%
	干龙坎、现代城、检槽沟、火车站、鞠家坝、王家沟、药树坝、向前广场周边、青花镇、红欣工矿棚户区、青花工矿棚户区、中鼎新城、草坝茶厂主体正在抓紧主体施工；毛坝子周边地块、白沙罗家碥、青花镇王家山正在进行基础施工
	万源市住建局
	万源市人民政府

	126
	宣汉县棚户区改造工程
	宣汉县
	252797
	32000
	8000
	8000
	100.0%
	张家坝片区正在进行室内外装饰工程，百节溪片区主体工程建设到五楼；北部新区棚户区建设正在土石方开挖和道路建设工程
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府

	127
	开江县棚户区改造工程
	开江县
	177372
	76000
	18500
	19000
	102.7%
	主体已封顶，1—5号楼正在进行主体施工
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	128
	大竹县棚户区改造工程
	大竹县
	94300
	37700
	11320
	11460
	101.2%
	主体工程已完工，附属工程配套已开工建设
	大竹县住保办
	大竹县人民政府

	129
	渠县棚户区改造工程
	渠  县
	51800
	20000
	5000
	5200
	104.0%
	正在加快建设
	渠县代建办
	渠县人民政府

	(四)
	生态建设和环境保护项目
	　
	82920
	48000
	8600
	8650
	100.6%
	　
	　
	　


市国土资源局

 通川区人民政府

达川区人民政府

宣汉县人民政府

大竹县人民政府

渠县人民政府

 开江县人民政府

	万源市人民政府

	131
	达州市第二城市生活污水处理工程
	达川区
经开区
	17920
	8000
	500
	550
	110.0%
	完成水厂场平，完成排污渠工程量95%，完成预沉、沉滤池、滤池、清水池等桩基础905根
	市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局

	132
	开江县宝石桥水库水污染防治工程
	开江县
	35000
	20000
	5000
	5000
	100.0%
	沙坝梅家乡雨污分流管网工程已完成85%，沙坝河排污治理工程已开工建设
	开江县环保局
	开江县人民政府

	三
	争取开工
	　
	5305310 
	639500 
	49300 
	35163 
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	2657554
	428500
	36300
	21703
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	937274
	115000
	　
	5500
	　
	　
	　
	　

	133
	达州市机场大道工程
	达川区
	276958
	50000
	　
	　
	　
	项目工可已批复。实施方案经市政府常务会议审定后，正待市委审定。市委2月22日专题会议确定机场大道路线走向，设计单位正在开展路线研究及初勘初设工作。大道初勘钻孔完成118孔，共计3480延米
	　
	市交通运输局

	134
	G210线达州市过境段三期工程
	达州市
	194538
	30000
	　
	　
	　
	采用PPP模式实施，即将启动PPP模式招商工作
	待定
	市交通运输局

	135
	G318线渠县段绕城快速通道工程
	渠  县
	160000
	4000
	　
	　
	　
	正在开展前期工作
	渠县賨汇交通投资开发有限责任公司
	渠县人民政府

	136
	达渝高速公路大竹北出口至国道318线连接线工程
	大竹县
	37663
	8000
	　
	　
	　
	正在进行前期工作
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	137
	万源-八台快速通道建设工程
	万源市
	199000
	5000
	　
	　
	　
	正在进行方案设计、报批
	万源市万宝源城市建设投资有限公司
	万源市人民政府

	138
	S202线万源市段升级改造工程
	万源市
	57115
	10000
	　
	5500
	　
	万源城区段已提前开工建设，完成路基2公里；部分路段路基开挖、挡墙砌筑
	待定
	万源市人民政府

	139
	宣汉县东乡客运枢纽站工程
	宣汉县
	12000
	8000
	　
	　
	　
	前期工作已完成，准备进行招投标工作
	宣汉县交通局
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	1490280
	307300
	35000
	14903
	　
	　
	　
	　

	140
	塔石路二期及周边土地整理工程
	通川区
	119000
	90000
	　
	　
	　
	已完成前期土地勘丈、入户调查、测绘评估、土地报征工作
	市投资公司
	市投资公司

	141
	金南大道西延线II期工程（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	1000
	　
	　
	　
	正在加紧开展前期工作
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展(控股)有限责任公司

	142
	徐家坝大桥工程
	通川区
	13700
	1000
	　
	　
	　
	正在加紧开展前期工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	143
	野茅溪大桥工程
	通川区
	27000
	800
	　
	　
	　
	完成规划红线图、设计方案通过规委会审定,已完成项目选址、项目建议书批复，目前正在开展可行性研究报告和环评、安评、地灾、行洪论证、地勘等前期工作
	市住房城乡建设局
达川区人民政府
	市住房城乡建设局
达川区人民政府

	144
	柳家坝大桥工程
	通川区
	25000
	1000
	　
	　
	　
	初步设计通过区规委会已上报市规委会审定
	通川区人民政府
	通川区人民政府

	145
	大寨子公园二期工程
	通川区
	18580
	7000
	1000
	1050
	105.0%
	完成环状道路建设部分挡墙砌筑；完成景观工程方案设计，待上市规委会审查
	市园林处
	市林业园林局

	146
	中坝州河大桥工程
	经开区
	60000
	1000
	　
	　
	　
	正进行勘察设计招标
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	147
	达州市火车站片区改造工程
	通川区
	200000
	100000
	30000
	10003
	33.3%
	已完成民房征收892户、市区单位8家，解除外户约2000户，拆除房屋面积近10万平方米，完成了临时社会公共停车场建设
	市投资公司
	市投资公司

	148
	南坝片区改造
	达川区
	692000
	65000
	　
	　
	　
	正在加紧开展前期工作
	达川区人民政府
	达川区人民政府

	149
	翠屏山片区基础设施建设工程
	达川区
	113000
	1000
	　
	　
	　
	正在加紧开展前期工作
	达川区住建局
	达川区人民政府

	150
	柳家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	89000
	20000
	1000
	1200
	120.0%
	2号道路开挖0.6公里、约8万土石方
	达州神剑建设发展有限责任公司
	通川区人民政府

	151
	开江县新宁河滨水景观工程二期工程
	开江县
	20000
	8000
	2000
	1500
	75.0%
	正在开展征拆工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	152
	宣汉县鱼禅寺公园建设工程
	宣汉县
	30000
	2500
	　
	150
	　
	完成南大门建设
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	153
	达川区休闲文化体育公园工程
	达川区
	18000
	9000 
	1000
	1000
	100.0%
	完成土石方开挖及外运20万方
	达川区住建局
	达川区人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	230000
	6200
	1300
	1300
	　
	　
	　
	　

	154
	通川区魏蒲产业新城基础设施工程
	通川区
	230000
	6200
	1300
	1300
	100.0%
	道路路基工程已完成50%，便道工程正有序开展
	达州市金地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	2040400
	180800
	13000
	13340
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1286000
	125500
	8000
	5620
	　
	　
	　
	　

	155
	达州市建筑产业园区
	达川区
	500000
	5000
	　
	　
	　
	已进行招商考察，正在进行选址报审
	市住房城乡建设局            达川区人民政府
	市住房城乡建设局            达川区人民政府

	156
	经开区天然气分布式能源站建设项目
	经开区
	270000
	20000
	4000
	　
	　
	待省能源局核准
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会

	157
	四川黎明光电产业园建设项目
	大竹县
	180000
	20000
	　
	120
	　
	目前企业已完成项目立项、方案设计、初步设计和施工图设计，场平已完成150亩，企业正在实施桩基工程
	四川黎明光电科技有限公司
	大竹县人民政府

	158
	川粤. 国际皮鞋产业园一期项目
	大竹县
	150000
	20000
	　
	　
	　
	川粤•国际皮鞋产业园共11户企业，其中华足鞋业已完成方案设计、初步设计以及施工图设计等前期工作；正在办理工程规划许可证
	四川鑫川粤实业投资有限公司
	大竹县人民政府

	159
	悦安华川起重运输车项目
	经开区
	19000
	3000
	　
	500
	　
	1号车间加快建设
	悦安华川重工
	达州经开区管委会

	160
	玄武岩纤维项目
	经开区
	12000
	5000
	1000
	1000
	100.0%
	玄武岩纤维管道生产项目已竣工，年产200吨玄武岩纤维电炉中试线设备已安装调试到位
	四川中达三新科技有限公司
	达州经开区管委会

	161
	中捷产业园项目
	经开区
	31000
	5000
	　
	　
	　
	已完成选址，诺曼利尔正在完善组建公司方案
	诺曼利尔（青岛）环境能源技术邮箱公司（捷克诺曼）
	达州经开区管委会

	162
	智能输配电设备生产及安装项目
	经开区
	14000
	5000
	　
	1000
	　
	正在开展场平工作
	四川纵恒电气科技有限公司
	达州经开区管委会

	163
	精细化工产业园项目
	经开区
	20000
	5000
	　
	　
	　
	川化集团正在对项目可研进行评审；上海化工院已完成精细化工产业园发展规划初稿，正在完善园区空间规划
	川化集团及其他公司、达州市康泰化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	164
	瓮福湿法磷酸扩能技改项目
	经开区
	15000
	14500
	1000
	1000
	100.0%
	已开工建设
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	165
	瓮福电池级磷酸铁工业化项目
	经开区
	20000
	8000
	　
	　
	　
	正在洽谈设备厂家
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	166
	森弘乌梅产业园项目
	达川区
	55000
	15000 
	2000
	2000
	100.0%
	场平工程，完成工程量30%
	达州市森弘农业开发有限公司
	达川区人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	754400
	55300
	5000
	7720
	　
	　
	　
	　

	167
	达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	7300
	　
	　
	　
	已签订投资协议，正在完善开工前的前期工作手续
	四川省水电集团
	市旅游局

	168
	开江县牛山寺森林休闲公园二期建设项目
	开江县
	22000
	8000
	2000
	2100
	105.0%
	正在开挖进场道路和开展征拆工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	169
	创丰汇-众创空间建设项目
	通川区
	380000
	15000
	500
	1200
	240.0%
	已完成巴渠人才广场、柴市街长廊的改造及装修
	四川创丰产融信息技术有限公司
	通川区人民政府

	170
	达川区好一新电商物流园项目
	达川区
	20000
	12000 
	2000
	3000
	150.0%
	已完成征地拆迁工作
	四川一新投资实业有限责任公司
	达川区人民政府

	171
	川东北电商快递分拨中心项目
	通川区
	57400
	10000 
	500
	770
	154.0%
	已完成征地拆迁工作
	达州市快邮实业有限公司
	通川区人民政府

	172
	复兴汽车产业园一期项目
	通川区
	25000
	3000
	　
	650
	　
	正在进行场平
	达州天马投资集团有限责任公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	41200 
	14200 
	　
	120 
	　
	　
	　
	　

	173
	宣汉县人民医院急救综合大楼建设工程
	宣汉县
	18000
	7200
	　
	　
	　
	正在开展前期工作
	宣汉县卫计局
	宣汉县人民政府

	174
	大竹县第十一小学建设工程
	大竹县
	5000
	2000
	　
	120
	　
	正在做初步方案设计，场地平整已进场施工
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	175
	渠县体育馆建设工程
	渠  县
	18200
	5000
	　
	　
	　
	正在开展前期工作
	渠县文体广新局
	渠县人民政府

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	566156
	16000
	　
	0
	　
	　
	　
	　

	176
	莲花湖湿地生态修复综合治理项目
	通川区
	566156
	16000
	　
	　
	　
	已取得项目立项批复、可行性研究报告批复、选址意见书；完成政府采购立项，编制完成项目PPP实施方案及资格预审文件，已发布资格预审公告。正在开展水保、行洪、地灾、安评、环评、林可等技术性文件编制，土地权属调查及勘界放线和征拆安置工作
	市住建局
	市住房城乡建设局

	四
	加快前期
	　
	19209800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	18414600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	16150000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	成南达（万）及西达渝高速铁路建设工程
	达州市
	4950000
	　
	成南达（万）开展预可研编制，西达渝开展线路方案研究
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作
	市铁建办
	市发展改革委

	178
	铁路达州枢纽工程
	达州市
	500000
	　
	修改完善铁路达州枢纽总图规划
	　
	　
	铁路达州南站预可研编制工作已启动
	市交通运输局
	市交通运输局

	179
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	开展线网规划编制工作
	　
	　
	线网规划已编制完成，正在开展建设规划编制工作。建设实施方案正在修改完善，拟于近期报市委、市政府审定
	市交通运输局
	市交通运输局

	180
	渠江航运开发建设工程
	达州市
	830000
	　
	修改完善渠江航运发展规划
	　
	　
	渠江（达州至广安段）航运发展规划（2016-2030）初稿已完成并通过市委、市政府审议，已报省交通运输厅开展行业审查。目前正在开展建设方案编制工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	181
	达州市绕城高速西段、东环工程
	达州市
	1320000
	　
	绕城高速西段开展专题报告编制；报请省厅开展工可行业审查；绕城高速东段启动路线方案研究
	　
	　
	目前西段工可主报告已编制完成，正在开展专题报告编制工作
	待定
	市交通运输局

	182
	城口-宣汉—大竹-邻水高速公路工程
	达州市
	2300000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成
	市交通运输局
	市交通运输局

	183
	平昌-宣汉-开县高速公路工程
	达州市
	1200000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成
	市交通运输局
	市交通运输局

	184
	陕西镇巴经达州至广安高速公路工程
	达州市
	844000
	　
	开展专题报告编制工作
	　
	　
	已完成工可主报告编制工作，专题报告正在编制中
	市交通运输局
	市交通运输局

	185
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	完成工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；开展专题报告编制工作
	　
	　
	工可主报告已编制完成并上报省交通运输厅开展行业审查；专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	186
	八台山至巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	750000
	　
	开展路线方案研究
	　
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	187
	宣汉至南坝快速通道
	达州市
	264000
	　
	完成工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；开展专题报告编制工作
	　
	　
	工可报告已编制完成并报请省交通运输厅开展行业审查，专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	1991600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	州河环境综合治理工程
	达州市
	1340000
	　
	开展规划设计、PPP融资洽谈，加快大龙爪液压升降坝建设
	　
	　
	达州市州河两岸滨水空间设计方案已完成，待审定；指挥部已与北控水务集团、深圳市铁汉生态环境有限公司进行了洽谈
	市城管执法局
市林业和园林局
达州市投资公司
市国资公司
达川区人民政府
通川区人民政府
经开区管委会
	市水务局

	189
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	122600
	　
	组织专家进行水质、水量专项论证
	　
	　
	正在开展前期工作
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	190
	开江县城普新区建设工程
	开江县
	529000
	　
	完成选址
	　
	　
	正在申报入PPP项目库
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	273000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191
	万源固军水库
	万源市
	201400
	　
	完成建设征地实物指标调查工作，编制建设征地移民大纲
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作。建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告已得到省政府批复。正准备开展移民征地实物调查工作
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	192
	万源李家梁水库
	万源市
	71600
	　
	完成行洪论证与河势稳定评价并审查
	　
	　
	正在开展地质、水文等相关专题报告
	万源市中型水库管理局
	万源市人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	697200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	465200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193
	木本油料生物科技产业园项目
	通川区
	350000
	　
	签订项目意向协议
	　
	　
	已签订项目意向协议，完成了项目初选址
	四川汉宫坊生物科技有限公司
	通川区人民政府

	194
	达兴能源D-Ⅲ新产品项目
	经开区
	50000
	　
	开展前期技术储备、产品市场调研和定位
	　
	　
	正在开展前期工作
	四川达兴能源股份有限公司
	市经信委

	195
	曦鸿电子项目
	经开区
	30000
	　
	完成立项、选址、用地预审等
	　
	　
	已完成初步选址
	四川曦鸿电子科技有限公司
	达州经开区管委会

	196
	空心隔墙板新型环保节能材料生产项目
	通川区
	10000
	　
	签订项目意向协议
	　
	　
	已签订项目意向投资协议，完成了项目初选址
	四川鸿丙节能建材有限公司
	通川区人民政府

	197
	川东农药化工改扩建项目
	渠  县
	25200
	　
	用地选址
	　
	　
	已完成备案、环评、可研报告、安评、选址、用地预审、安全评价报告、节能评估报告表、节能审查意见书、社会稳定风险评估、初步设计等手续
	四川省川东农药化工有限公司
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	232000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	复兴旅游综合开发及中医药健康产业园项目
	通川区
	200000
	　
	完成项目选址
	　
	　
	已完成项目选址，现修改完善项目概念性设计方案
	龙之旅控股集团有限公司
	通川区人民政府

	199
	金石云顶大型野生动物园项目
	通川区
	32000
	　
	完成项目选址
	　
	　
	已完成项目选址，已签订项目投资协议，现修改完善项目规划设计方案
	通川区旅游局
	通川区人民政府

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	98000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	98000
	　
	开展初步调查报告编制，组织专家进行水质、水量专项论证
	　
	　
	完成项目建议书的编制和报批工作
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局



送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                                 2017年4月18日印发

（共印50份）
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