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达州市2017年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署，2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和480亿元。截止4月底，全市全社会固定资产投资完成545.4亿元，同比增长16.3%，完成年度目标任务32.5%。按属地看，达川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县增速超全市平均水平，通川区、经开区、万源市增速低于全市平均水平；全市200个重点项目完成投资129.7亿元，完成年度目标任务27%。从项目批次来看，竣工投产项目完成投资37.9亿元，占年度目标任务38.8%；加快建设项目完成投资86.8亿元，占年度目标任务27.2%；新开工项目已开工22个，完成投资5亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资59.8亿元，占年度目标任务24.3%；产业项目完成投资46亿元，占年度目标任务31.5%；民生工程及社会事业项目完成投资22.8亿元，占年度目标任务27.8%；生态建设和环境保护项目完成投资1.1亿元，占年度目标任务16.7%。
2017年1—4月全市全社会固定资产投资完成情况表
                                                                       单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	1–4月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）
	增速（±%）

	达州市
	1680
	545.4
	32.5
	16.3

	通川区
	206
	58.8
	28.5
	9.0

	达川区
	201
	68.7
	34.2
	17.3

	宣汉县
	299
	102.7
	34.3
	16.6

	开江县
	129
	40.3
	31.2
	17.2

	大竹县
	305
	93.8
	30.8
	19.9

	渠  县
	301
	100
	33.2
	17.1

	经开区
	115
	37.2
	32.3
	15.6

	万源市
	129
	43.9
	34
	15.2


2017年1—4月全市重点项目完成情况表

                                                                     单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	1–4月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）

	达州市
	480.2
	129.7
	27

	通川区
	37.2
	14.8
	39.8

	达川区
	40.3
	16.5
	40.9

	宣汉县
	40.9
	12.2
	29.8

	开江县
	37.3
	12.9
	34.6

	大竹县
	26.4
	7.3
	27.7

	渠  县
	26.3
	10.1
	38.4

	经开区
	20.5
	3.6
	17.6

	万源市
	16.6
	4.8
	28.9


达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表

                                                                                                                           单位：万元
	项目类别
	竣工投产
	加快建设
	争取开工
	合计

	
	2017年计划投资
	1-4月完成投资
	2017年计划投资
	1-4月完成投资
	2017年计划投资
	1-4月完成投资
	2017年计划投资
	1-4月完成投资

	合  计
	975600
	378814
	3187330
	867781
	639500
	50263
	4802430
	1296858

	一、基础设施项目
	604800
	294179
	1421200
	274336
	428500
	29003
	2454500
	597518

	（一）交通基础设施
	261800
	126110
	717000
	99437
	115000
	5500
	1093800
	231047

	（二）城市基础设施
	185700
	121619
	480200
	103361
	307300
	21703
	973200
	246683

	（三）能源基础设施
	87700
	23200
	　
	　
	　
	　
	87700
	23200

	（四）农林水利基础设施
	4600
	1550
	81000
	23968
	　
	　
	85600
	25518

	（五）园区基础设施
	　
	　
	143000
	47570
	6200
	1800
	149200
	49370

	（六）通信基础设施
	65000
	21700
	　
	　
	　
	　
	65000
	21700

	二、产业项目
	98800
	35155
	1183000
	403990
	180800
	21040
	1462600
	460185

	（一）工业
	76300
	28755
	224000
	66640
	125500
	12320
	425800
	107715

	（二）现代服务业及旅游
	22500
	6400
	904000
	325050
	55300
	8720
	981800
	340170

	（三）现代农业
	　
	　
	55000
	12300
	　
	　
	　
	12300

	三、民生工程及社会事业项目
	272000
	49480
	535130
	178755
	14200
	220
	821330
	228455

	四、生态建设和环境保护项目
	　
	　
	48000
	10700
	16000
	0
	64000
	10700


达州市2017年“四个一批”重点项目计划表
                                                                                                                          单位：万元

	序号
	项目名称
	建设地址
	总投资
	2017年投资计划
	2017年1-4月
	项目业主或建设单位
	责任部门

	
	
	
	
	合计
	上半年
	完成投资
	完成上半年占比
	形象进度
	
	

	　
	合  计(200个)
	44762322 
	4802430 
	1902120 
	1296858 
	68.2%
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	1512406
	975600
	404900
	378814
	93.6%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	995918
	604800
	269700
	294179
	109.1%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	272800
	261800
	70500
	126110
	178.9%
	　
	　
	　

	1
	地方重点公路工程
	达州市
	228000
	228000
	55000
	110610
	201.1%
	国省干线完成路基43.1公里，路面51.7公里；农村公路县乡道项目完成路基189.83公里,路面134.103公里；通村公路项目完成路基288.47公里,路面259.8公里等
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
各县市区政府

	2
	省道S201线改建工程
	开江县
	37800
	27800
	13500
	9500
	70.4%
	一标段完成顾家桥桥面铺装，完成太平桥、石桥铺箱梁架设，路肩浇筑6600米、排水沟2000米等；二标段完成石方开挖7000立方米、成原路肩破碎2000米等
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	3
	G65包茂高速改扩建工程
	达州市
	7000
	6000
	2000
	6000
	300.0%
	建成投运
	川高公司
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	313828
	185700
	132800
	121619
	91.6%
	　
	　
	　

	4
	金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	40000
	20000
	18200
	91.0%
	主桥完成钻孔桩268根，Z2号及Z3号索塔封顶，主梁0—23号节段浇筑浇筑，挂斜拉索92条；引桥完成桩基础52根，Z5至Z13连续梁的浇筑施工，涵洞基础施工全面完成；引道主要完成土石方开挖65万立方米，浇筑护脚挡土墙2550立方米，埋设雨水管完成1820延米，埋设污水管完成1730延米，修建综合管网完成1830延米
	市市政工程处
	市城管执法局

	5
	金南大道西延线Ⅰ期工程
	通川区
	65000
	26300
	6300
	300
	4.8%
	正在开展征地拆迁工作
	市市政工程处
	市城管执法局

	6
	金南大道工程(达川区段)
	达川区
	100000
	93000 
	81000
	83000
	102.5%
	完成土石方开挖、分层碾压95万方，浇筑排洪管涵约980米，浇筑桥梁桩基20根
	达川区住建局
	达川区人民政府

	7
	鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	23828
	15500
	15500
	10939
	70.6%
	已完成100幢农房、25户农家乐和龙爪塔社区房屋征收工作。目前已完成活力之心、山顶休闲健身区、金兰小区后门至停车场区域健身游步道和山下公共停车场建设并开放投入使用,6条步道及新增便道铺贴基本完成等
	市园林处
	市投资公司

	8
	州河液压升降坝工程
	通川区
	17800
	5000
	5000
	4680
	93.6%
	全部43扇闸门已安装完成，右岸243米挡墙及护坡工程已完成，左岸挡墙已基本完成
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	9
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	5900
	5000
	4500
	90.0%
	生态走廊市政路已基本完成，提防三桥以上延长段工程正在施工
	渠县住建局
	渠县人民政府

	⑶
	能源基础设施
	　
	168590
	87700
	34900
	23200
	　
	　
	　
	　


宣汉县

通川区

	达川区
	83000
	53000
	21200
	14100
	66.5%
	变电工程已开工建设，线路工程已完成所有房屋拆迁协议签订，已拆迁161户
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	11
	农网改造工程
	达州市
	85590
	34700
	13700
	9100
	66.4%
	完成部分材料的采购
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	39600
	4600
	1500
	1550
	　
	　
	　
	　

	12
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	4600
	1500
	1550
	103.3%
	大坝芯墙填筑至880米高程，泄洪隧洞完成土建总设计的98%，放空隧洞完成土建总设计的99%，取水隧洞工程土建全部完成左、右岸灌浆平洞帷幕灌浆全部完成，左岸交通洞衬砌全部完成
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	65000
	30000
	21700
	　
	　
	　
	　

	13
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	65000
	30000
	21700
	72.3%
	完成设备采购
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
联通达州分公司
	市经信委

	(二)
	产业项目
	　
	180200
	98800
	52200
	35155
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	130200
	76300
	41700
	28755
	　
	　
	　
	　

	14
	达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	40000
	20000
	12000
	60.0%
	检测车间已基本完工
	安徽国购智能科技有限责任公司
	达州经开区管委会

	15
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	3000
	3000
	3000
	100.0%
	项目已建成
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县人民政府

	16
	达优机械建材装备项目
	经开区
	14000
	10000
	5000
	3800
	76.0%
	已完成场平、护坡勘测，正进行护坡工程建设，修建护坡挡墙
	四川达优机械有限公司
	达州经开区管委会

	17
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	15000
	10000
	4000
	2800
	70.0%
	 主体厂房已建成，正在进行内墙装饰
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区管委会

	18
	天渠盐化改造升级项目 
	渠  县
	18300
	5800
	5800
	5340
	92.1%
	完成工程量80%
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府

	19
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠  县
	14900
	7500
	3900
	1815
	46.5%
	德铭电子完成部分设备安装,正在试生产；光亚塑胶完成产品定型，正在试生产及收集市场意见；乐仕达电子完成部分设备安装，正在调试已安装设备
	四川德铭电子科技有限公司、四川光亚塑胶电子有限公司、四川乐仕达电子科技有限公司等
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	50000
	22500
	10500
	6400
	61.0%
	　
	　
	　

	20
	达州同高莱克汽车（三期）项目
	达川区
	25000
	14500
	7500
	4800
	64.0%
	正在进行主体封顶
	达州同高莱克实业有限公司
	达川区人民政府

	21
	通川区源美食品工业园项目
	通川区
	25000
	8000
	3000
	1600
	53.3%
	源美冷链食品冻库设备已安装结束，开始试运营；标准厂房及综合楼外装已完成,完成内部道路全部油化
	达州源美冷链物流有限公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	336288
	272000
	83000
	49480
	　
	　
	　
	　

	22
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	200000
	200000
	50000
	33000
	66.0%
	住房建设正加紧进行
	各县市区以工代赈办
	市发展改革委
市扶贫移民局
各县市区人民政府


市住房城乡建设局

	各县市区人民政府

	24
	达州市中心医院业务综合楼工程
	通川区
	60288
	15000
	5000
	1180
	　
	业务综合楼设备及安装材料正陆续入场施工,全科楼三楼完成
	达州市中心医院
市代建办
	市卫生计生委

	25
	万源中学白沙校区改扩建工程
	万源市
	20000 
	11000
	5000
	3000
	60.0%
	科技楼水磨石工作即将结束，教学楼（一）、（二）内墙砖结束，即将开始外墙漆施工
	万源中学
	万源市人民政府

	26
	万源市瑞通驾驶服务中心
	万源市
	16000
	6000
	3000
	1800
	60.0%
	正在进行场地建设，基础施工和办公楼建设已完成55%
	万源市瑞通驾校有限责任公司
	万源市人民政府

	二
	加快建设
	　
	18734806 
	3187330 
	1365820 
	867781 
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	7211299
	1421200
	595780
	274336
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	2971776
	717000
	246200
	99437
	　
	　
	　
	　

	27
	达州机场迁建工程
	经开区
	195600
	80000
	20000
	1300
	6.5%
	完成清表2.8万方，土石方挖运7.9万方，桩径0.4米DDC7468米，桩径1.2米DDC1741.5米，碎石桩7668米，塑料插水板7373米，强夯置换1250平方米
	达州市交通投资建设集团有限公司
	市交通运输局

	28
	万源至巴中高速公路工程
	达州市
	955000
	100000
	30000
	1000
	3.3%
	完成K181+500横向主便道完成3420米拓宽及换填，路面片石摊铺1880米。草坝隧道出口拌合站完成场地开挖17250立方米，草坝隧道出口进场便道路基完成80%等。完成黄钟镇红线内征地面积66.6亩、陈家岭大桥施工便道60%等
	葛洲坝集团有限公司
	市交通运输局

	29
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	60000
	15443
	25.7%
	桥梁下构完成10%、路基工程完成9%、隧道工程完成4%
	成都华川集团
	市交通运输局

	30
	达宣快速通道工程
	达州市
	243300
	80000
	40000
	14000
	35.0%
	完成土石方挖方25.6万方，完成2号拌合站选址，拌合机基础已动工。马鞍山隧道、龙椅隧道、桃源隧道完成清淤挖土方、平整场地、弃渣场征地等工作。房屋拆迁完成29.39%，坟墓搬迁完成81.69%
	达州市交投集团   宣汉县交通运输局通川区交通运输局
	市交通运输局

	31
	达开快速通道工程
	达州市
	422516
	100000
	30000
	19008
	63.4%
	完成路基挖方12.07万方，清表12.718千米，路基填方8.8万方，便道2870米。房屋拆迁完成79.68%，坟墓搬迁完成100%
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局

	32
	G210达州市过境段二期工程（环城公路二期）
	达州市
	145500
	50000
	15000
	14000
	93.3%
	完成土石方挖方17.75万立方米、填方5.8万立方米、涵洞227.15米、抗滑桩浇筑903.6立方米、桥梁浇筑550立方米、挡土墙浇筑1222立方米等。累计完成路基清表3000平方米，临时便道1549.4米，抗滑桩浇筑砼3178.28立方米，桥梁浇筑砼2663立方米等
	达州达环建设管理有限公司
	市交通运输局

	33
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	8000
	4000
	2720
	68.0%
	一期后3.2公里路基涵洞全部完成，桥面板预制、吊装已完成及其他相关工程正在实施
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	34
	开江县南北环线建设工程
	开江县
	130000
	64000
	32000
	22500
	70.3%
	南环线一标段管网工程500米，路缘石800米；二标段加快征地拆迁，三里桥段累计完成挖方40万方等。北环线完成路基填筑2公里、路基排水沟1.2公里等
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	35
	国道347线万源段升级改造工程
	万源市
	46752 
	22000
	10000
	6000
	60.0%
	完成路基5公里
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	36
	达陕高速新华互通建设工程
	宣汉县
	22308
	13000
	5200
	3466
	66.7%
	已完成拌合站建设工程，施工便道基本建成，正在进行桥梁桩基开钻和灌注
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	2110533
	480200
	247080
	103361
	　
	　
	　
	　

	37
	塔坨片区开发建设工程
	通川区
	392300
	130000
	100000
	14547
	14.5%
	完成了B2、G区块内已征收国有及居民房屋的拆除工作，拆除房屋10万平米。G区块6幢安置房已全面封顶，并同步开始外装施工，B1区一标段、二标段、三标段一分区全部完工并投入使用。B区市政道路工程白塔酒家至火电厂段全面完工。
	市投资公司
	市投资公司

	38
	马踏洞片区基础设施建设工程
	通川区
	580000
	130000
	60000
	16714
	27.9%
	南北干道I期完成综合管网施工，东西三号次干道完成60%路基精平施工，南北二号次干道完成梁场建设，南北干道Ⅱ期完成路沿石安装，金南大道西延线Ⅲ期东段完成30%综合管沟施工，蒲家嘴安置房下坝土石方完成90%、柏林口安置房正在进行水电安装、堰湾安置房正在进行临时设施搭建工作等
	达州发展(控股)有限责任公司
通川区代建办
	达州发展(控股)有限责任公司

	39
	三里坪人文生态区基础设施建设工程
	达川区
	197110
	51100
	19500
	14500
	74.4%
	道路管网工程完成路基土石方开挖，综合管网安装60%，完成护坡工程90%；防洪治理滨江景观带工程已完成亲水平台建造95%，正在做扶壁式挡墙及梯步通道；安置房工程二期加快建设
	中大公司
	达川区人民政府

	40
	张家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	61000
	6000
	3000
	4200
	140.0%
	主干道（管网）的框架已初步形成。道路及管网铺设已完成8.36公里，滨江休闲带及防洪堤已完成2.6公里，二期防洪堤累计基础开挖1800米等
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府

	41
	凤凰山隧道及西延线工程
	通川区
	139500
	60000
	25000
	19000
	76.0%
	凤凰山隧道完成路基挖、填156万立方米，桥梁桩基工程已全部完成；凤凰山隧道西延线已完成土石方开挖、填约19.9万方，完成管涵安装约300米
	市市政工程处
	市城管执法局

	42
	达州市凤凰山山前路工程（含东西段）
	通川区
	41725
	17000 
	7000
	10000
	142.9%
	西段项目陵园路挖掘机已入场，正在开挖自来水、污水管管沟沟槽及管道安装、管基浇筑等，土石方开挖2000立方米
	市市政工程处
市住房城乡建设局
	市城管执法局
市住房城乡建设局

	43
	达州市城市供水（配水管网）工程工程
	通川区
	23000
	7000
	2500
	300
	12.0%
	正在安装DN300管道
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	44
	达州市莲花湖水厂及配套管网工程
	通川区
	25000
	5500
	2000
	1200
	60.0%
	完成水厂场平，完成排洪渠工程量约95%，完成预沉、沉淀池、滤池、清水池等桩基础1400根，完成抗滑桩38根
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局


市国资公司


市国资公司

	市投资公司

	46
	通川区环城产业大道工程
	通川区
	300000
	20000
	5000
	2350
	47.0%
	征地、房屋拆迁已完成；正进行辅道建设、先行已开始施工；完成试验段清表，准备进行土方开挖
	通川区住建局
	通川区人民政府

	47
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	19100
	5000
	2000
	5000
	250.0%
	一期已竣工投入使用，二期基本竣工
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	48
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	8600
	2580
	1450
	56.2%
	正在进行土石方开挖工作,已完成工程量的13%
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	49
	渠县黄花大道建设工程
	渠  县
	53800
	10000
	5000
	6200
	124.0%
	已拆迁203栋，清表35万平方米，清淤换填30万立方米，土石方开挖85万立方米，填方44万立方米，打通便道4.6公里
	渠县住建局
	渠县人民政府

	50
	宣汉县滨湖路建设工程
	宣汉县
	60000
	10000
	4500
	3000
	66.7%
	一期完成工程量的95%，二期建成钢栈道200米、施工便道900米
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府

	51
	宣汉县西区新城市政道路工程
	宣汉县
	51000
	10000
	5000
	3400
	68.0%
	进行道路平场工程
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	793990
	81000
	34700
	23968
	　
	　
	　
	　

	52
	宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	35000
	15000
	9768
	65.1%
	油房沟生产、生活区场地平整已基本完成，生产、生活设施已基本完建，正在加快推进导流洞、绕坝交通隧洞、右岸上坝道路施工等
	四川省土溪口水库建设管理局
	市水务局

	53
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	5000
	2200
	1900
	86.4%
	混凝土面板堆石坝工程面板表面止水及坝前盖重填筑完成4000立方米，取水洞工程累计完成1391米，溢洪洞工程进口闸室砼施工浇筑EL.736.4米，渠系右干渠一标段：完成武家山、童家坡隧洞洞挖2750米
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府

	54
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93566
	10000
	5000
	3450
	69.0%
	城市供水隧洞掘进300米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	55
	达川区石峡子水库
	达川区
	61499
	8000
	4000
	2750
	68.8%
	放空竖井浇筑达到396.8米高程，钢筋制安达到400米高程；大坝后边坡干砌石护坡砌筑大面达到410米高程；天灯梁石料场按设计要求完成开挖边直锚喷支护，取水隧洞出口累计完成220米
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府

	56
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	15000
	5000
	3500
	70.0%
	拆迁90余户，正在进行放空（导流）洞建设
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府

	57
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	3000
	1000
	900
	90.0%
	完成枢纽工程、移民安置验收、蓄水验收，渠系工程施工
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府

	58
	大竹县东柳河防洪治理一期工程
	大竹县
	13800
	5000
	2500
	1700
	68.0%
	完成河堤基础开挖850米，修筑河堤360米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	1335000
	143000
	67800
	47570
	70.2%
	　
	　
	　

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	30000
	15000
	12000
	80.0%
	长田大道一期工程完成车行道路面结构层及人行道路基施工、人行道标识标牌基础施工；景观大道完成车行道路面结构层施工，人行道砖铺设；四号次干道完成所有雨污水管道施工及电力管网施工；大尖子隧道隧道拱墙二次衬砌已完成，目前正进行隧道内装饰及电缆沟槽施工，连接线雨污水管施工
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	7000
	3000
	2500
	83.3%
	完成土石方挖填25万方和部分管网建设
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府

	61
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	347000
	80000
	40000
	26700
	66.8%
	已完成任市、回龙、讲治、普安工业园区征地拆迁，目前正在进行五横五纵的道路基础建设等
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	62
	大竹工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	6000
	2800
	1700
	60.7%
	柳木大道一标段完工，二标段土石方开挖工程完成70%；东区干道横一路路基、土石方、雨污管网施工完成，准备进行结构层铺设；污水处理厂用地预审、选址意见书、规划设计条件和要求、规划红、黄线平面图和勘界图已办结
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	20000
	7000
	4670
	66.7%
	柳池园区污水处理厂尾水管网建设工程管道地埋已完工，方斗园区第一期基础设施建设工程（1号道路）正进行路基回填，柳池片区产业新城棚改项目已完成市政道路土石方及管网工程和人行道、车行道垫层施工等
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	9268492 
	1183000 
	493800 
	403990 
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1552000
	224000
	89500
	66640
	　
	　
	　
	　

	64
	中国（普光）微玻纤新材料产业园项目
	宣汉县
	650000
	70000
	25000
	23500
	94.0%
	土主自来水扩容改建工程已基本完成主体建设，正在进行管道建设；正原年产20万吨微纤维新材料建设项目、宏浩能源纳斯气的一期30万吨LNG项目主体工程、四川中信华诚化工科技有限公司年产20万吨不溶性硫磺项目、四川恒成钾盐化工有限公司年产6万吨富钾岩盐制氯化钾及卤水综合利用项目等正加紧建设                
	宣汉正原微玻纤有限公司、四川宏浩能源科技发展有限公司等
	宣汉县人民政府

	65
	大竹西部皮鞋城项目
	大竹县
	300000
	40000
	20000
	13500
	67.5%
	第一排标准化厂房建设全面竣工，第二、三、四排标准化厂房主体完工，第五排一部分标准化厂房已修至第二层
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	66
	宣汉多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	35000
	15000
	10000
	66.7%
	已完成生产厂房结构建设，办公楼主体钢架结构已搭建结束，目前正进行办公楼、厂房内地平面硬化
	达州市拓普节能建材有限公司
	宣汉县人民政府

	67
	兆纪光电项目
	经开区
	100000
	10000
	5000
	2000
	40.0%
	已签订投资协议书，正在进行征地拆迁工作，场平工程代理机构已招标
	深圳市兆纪光电有限公司
	达州经开区管委会

	68
	达川智能制造产业园项目(中国西部3C产业基地)
	达川区
	85000
	10000 
	3000
	2150
	71.7%
	厂房装修、设备安装已完成
	昆山特钻集团等企业
	达川区人民政府

	69
	广东富士电梯（达州）建设项目
	大竹县
	50000
	20000
	4000
	2030
	50.8%
	正在进行厂房建设，已签订设施设备定购合同
	广东富士电梯有限公司
	大竹县人民政府

	70
	鼎泰陶瓷生产线建设项目
	大竹县
	50000
	3000
	1500
	2000
	133.3%
	厂房修建完成，正在安装设备
	鼎泰建材有限责任公司
	大竹县人民政府

	71
	年产5万吨铝型材一体化产业项目
	宣汉县
	50000
	10000 
	3000
	2360
	78.7%
	办公楼、住宿楼主体工程已完工，正进行办公楼室内装修；氧化车间已建成，正进行挤压车间钢梁建设和檩条安装
	四川广川铝材有限公司
	宣汉县人民政府

	72
	越洋电子二期建设项目
	大竹县
	20000
	4000
	2000
	2500
	125.0%
	厂房修建完成，正在安装设备
	四川越洋电子有限公司
	大竹县人民政府

	73
	新达压力容器迁建扩能项目
	经开区
	20000
	10000
	5000
	2500
	50.0%
	已完成场平工作，正进行护坡治理等
	新达压力容器有限公司  
	达州经开区管委会

	74
	旭潢鑫智能停车项目
	经开区
	12000
	8000
	4000
	2300
	57.5%
	场平基本结束，正在进行护坡勘测及治理
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会

	75
	健康家电产业园项目
	开江县
	15000
	4000
	2000
	1800
	90.0%
	累计完成场平50亩，完成项目一期生产线设备订购
	开江县园区管委会
	开江县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	7448492
	904000
	382300
	325050
	　
	　
	　
	　

	76
	秦巴物流园区建设项目
	达川区
经开区
	1500000
	91000
	31000
	22000
	71.0%
	“一纵三横”道路全线开工建设，青杠梁、河龙、袁山崖、萝叶沟、熊家沟道路土石方施工完成35万立方米，软期处理完成10800立方米，涵洞完成3座、正在加快施工4座，土工格栅（布）施工完成50000平方米，完成雨水管道安装260米，450万吨货场进场道路和河市长航街沥青铺筑完成
	市国资经营公司
	市物流办

	77
	通川区双龙铁路货运仓储区项目
	通川区
	238000
	20000
	6000
	2200
	36.7%
	已完成A区铁路专用线路场坪土石方约65万立方米，已完成铁路专用线挡墙30%、铁路专用线护坡20%；已完成A区（二期）树林砍伐；启动B区部分征迁工作
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府

	78
	达州市复兴农副产品批发市场项目
	通川区
	232000
	50000
	25000
	32560
	130.2%
	部分主体工程已封顶，其余部分正有序推进，桥梁工程已完成500米
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	70000
	30000
	20000
	66.7%
	建材家居五金城一期外装完成95％，汽贸园1、2号地块现加快建设，市政工程1号道路现完成底层第一次水温层铺设建设
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府

	80
	大竹商贸物流园项目
	大竹县
	200000
	20000
	10000
	6700
	67.0%
	完成场平100余亩,已拆迁118户拆除住房4.1万平方米，园区内河道修缮加快建设中，已完成500米河道修建
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府

	81
	川东北农产品批发市场项目
	渠  县
	160000
	47000
	17000
	10500
	61.8%
	主体工程施工
	渠县中农联建设开发有限公司
	渠县人民政府

	82
	达川区奥特莱斯购物广场项目
	达川区
	100000
	8000 
	2000
	1500
	75.0%
	正在开挖地下室
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府

	83
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	20000
	10000
	5500
	55.0%
	完成土石方工程25%
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会

	84
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	14000
	6000
	11000
	183.3%
	项目场平工作已完成
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府

	85
	秦巴电商谷项目
	通川区
	50000
	30000
	15000
	8000
	53.3%
	住宅部分已建至第十九层，商业部分已建至地上二层
	成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司
	通川区人民政府

	86
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	2500
	1620
	64.8%
	已完成部分土石方工程施工
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府

	87
	渠县华聪三材文化商贸物流园项目
	渠  县
	39828
	10000
	5000
	3800
	76.0%
	一期地面附着物及构筑物基本拆出，场平已完成
	重庆华聪置业有限公司
	渠县人民政府

	88
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	30000
	5000
	2800
	2050
	73.2%
	三期工程10号、11号、14号正在进行公共设施的修建，15号主体框架结构基本完工正在砌隔墙，五期工程16号楼主楼砌隔墙，群楼地面两层主体基本完工
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府

	89
	巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目
	宣汉县
	576489
	100000
	38000
	25350
	66.7%
	快速通道全线完成土石方开挖155万方、桥梁桩基灌注188根；游客中心正在进行一层墙体、附属工程施工；安置房部分基础结束，准备主体施工；桑树坪新村聚居点正在进行屋面装饰，桑树坪二标封顶；三标主体施工等
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府

	90
	通川区双鱼湖及库区旅游综合开发项目
	通川区
	550000
	10000
	3000
	2500
	83.3%
	进场道路、库区三通一平建设已完成；正在导流洞施工
	达州市通川区双鱼湖指挥部
	通川区人民政府

	91
	通川复兴十里水街城市文化产业园项目
	通川区
	360000
	10000
	3000
	15000
	500.0%
	一期河道景观绿化基本完成；市政道路土石方工程已完成，正进行管网施工；展示中心已投入使用，一期商业已封顶，正进行内外装修
	成都泰城集团
	通川区人民政府

	92
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	10000
	4000
	3500
	87.5%
	养老公寓2号楼、国际温泉调理中心3号楼主体工程均已完工；室内外装饰装修完成95%；绿化完成100%；道路工程全部完成；室内外泡池土建完成100%
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府

	93
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	20000
	8000
	7000
	87.5%
	龙潭河开展停车场、旅游厕所建设方案设计，八台山酒店及附属楼加快装修，风情小镇部分动工建设
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府

	94
	通川区磐石都市农业体验区建设
	通川区
	300000
	15000
	6000
	11000
	183.3%
	完成连接线（石垭口至松石洞段）、内环线、外环线（内环线止点至达七路口）、达七路口至重达家庭农场至盐井坝新村段沥青铺筑；完成游客接待中心、大型停车场主体，墙体彩绘、肖家大院停车场、旅游厕所已竣工等
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府

	95
	通川区月湖生态农业观光园项目
	通川区
	200000
	8000
	4000
	2800
	70.0%
	完成骡子峡猫耳洞游步道、飞拉达及露营区、盐井坝停车场建设；完成养老中心装饰装修总工程量90%
	博志公司
	通川区人民政府

	96
	大竹县美宇-白塔水街项目
	大竹县
	70260 
	24000
	12000
	8000
	66.7%
	1号楼主体、内外装修完工；2-4号楼基础施工；5号楼主体完工至18层；6号楼主体完工，砌筑13层；7号楼主体完工至20层；8-10号楼主体完工5层；11号楼主体完工，砌筑18层；12号楼主体完工，填充墙完工22层
	美宇房产公司
	大竹县人民政府

	97
	渠县万寿千叠湖生态休闲观光农业旅游项目
	渠  县
	50000
	20000
	10000
	8500
	85.0%
	接待中心、停车场、酒店已完成，正在完善绿化、建设游乐中心等
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府

	98
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目
	开江县
	30000
	5000
	2000
	1700
	85.0%
	下院大雄宝殿建设项目已进行施工场地平整和围合；游客中心、商业中心建设项目正在进行施工图审查
	开江县旅游局
	开江县人民政府

	99
	大竹县古井溶洞户外休闲旅游项目
	大竹县
	25000
	8000
	4000
	2870
	71.8%
	完成了1号洞的开凿、百步梯的打造，餐厅、观赏性酒厂正在建设
	重庆长丰投资有限公司
	大竹县人民政府

	100
	红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	65000
	25000
	18000
	72.0%
	一期商业已竣工验收,一期住宅主体封顶，正在进行内外装饰施工；二期住宅A、B区主体施工，二期商业A区百货MALL（欧洲城奥特莱斯）地下室主体施工
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局

	101
	仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000 
	40000
	15000
	13000
	86.7%
	1—11号楼正在进行主体施工；12—17号楼主体结构封顶，正在进行砌体结构施工
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局

	102
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	80000
	40000
	27800
	69.5%
	11号楼修至16层，8号楼修至10层，3号楼修至5层，四星级宾馆正在进行土石方开挖和地质勘测
	开江县住建局
	开江县人民政府

	103
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	44000
	20000
	19000
	95.0%
	1、2、3、4号楼基本竣工，5号楼主体完工及其它进行基础施工
	渠县科华恒通置业有限公司
	渠县人民政府

	104
	福森国际家居博览城项目
	通川区
	100000
	8000
	3000
	11000
	366.7%
	仓储区部分主体已完成并投入使用，另外15000平方米主体已封顶，即将投入使用；商业区正进行土石方工程施工
	达州福森置业有限公司
	通川区人民政府

	105
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	22000
	11000
	11000
	100.0%
	主体已经基本完工，正在进行外墙贴砖
	渠县兴恒域房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	106
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	12000
	6000
	5600
	93.3%
	主体已经基本完工
	渠县融和房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	107
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44915 
	12000
	6000
	4000
	66.7%
	1栋及2栋封顶，外墙装饰及门窗
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	268000 
	55000 
	22000 
	12300 
	　
	　
	　
	　

	108
	渠县花椒产业链项目
	渠  县
	103000
	10000
	4000
	3100
	77.5%
	完善基地内基础设施、加强花椒基地管理、完成加工厂选址规划等
	四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园
	渠县人民政府

	109
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000 
	25000
	11000
	5700
	51.8%
	堰塘养殖基地存栏母猪2000头；官渡镇水田坝养殖基地完成一条生产线建设并投入生产，存栏母猪2000头，开始第二条生产线设备安装；沙滩镇鸳鸯池养殖基地完成2条生产线基础设施建设
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府

	110
	渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目
	渠  县
	65000
	20000
	7000
	3500
	50.0%
	已完成李渡乡狮牌村十万头仔猪基地、渠南五万头种猪选育基地治污设施改造；已完成三汇镇响滩村1000头祖代猪场的选址及前期规划工作；新建家庭农场17户
	渠县德康生猪养殖有限公司
	渠县人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	2172095
	535130
	257840
	178755
	　
	　
	　
	　


市国资经营公司

达州职业技术学院

达州中医学校

达州市高级技工学校

	达县职业高级中学
	市教育局

	112
	宣汉县职教园区建设工程
	宣汉县
	65000
	5000
	2200
	1700
	77.3%
	7号、22号楼正在进行主体建筑建设，4号、14号、16号-19号楼完成室内装修的60%
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府

	113
	达川区思源实验学校建设工程
	达川区
	43715
	36130 
	35000
	22500
	64.3%
	已完成拆迁工作
	达川区教科局
	达川区人民政府

	114
	达川中学三里坪校区建设工程
	达川区
	21325
	15300 
	8000
	5500
	68.8%
	完成场平工程的75%
	达川区国有资产经营公司
	达川区人民政府

	115
	渠县实验学校建设工程
	渠  县
	30000
	5000
	2000
	4500
	225.0%
	校门景观完成，教学楼等基础施工
	渠县教科局
	渠县人民政府

	116
	市政务服务综合大楼建设工程
	通川区
	19900
	13000
	5500
	100
	1.8%
	正在进行施工图设计工作
	市政务服务中心
	市政务服务中心

	117
	大竹县群众文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	3000
	1000
	700
	70.0%
	观众台区域土建全部完成，舞台区域土建完成50%，办公区域土建完成50%
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	118
	达州市妇幼保健院工程
	通川区
	9720
	4000
	2000
	988
	49.4%
	4层门诊楼封顶，12层住院楼修至6楼
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委

	119
	宣汉县中医院迁建工程
	宣汉县
	21500
	3000
	1000
	680
	68.0%
	正在进行门诊综合楼装饰装修
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府

	120
	渠县人民医院综合大楼建设工程
	渠  县
	18272
	8000
	4000
	2650
	66.3%
	主体施工
	渠县县医院
	渠县人民政府

	121
	通川区红十字医院迁扩建工程
	通川区
	27800
	7000
	3000
	4500
	150.0%
	门诊大楼主体封顶，正进行室内装修
	达州市通川区红十字医院　
	通川区人民政府

	122
	渠县中医院迁建工程
	渠  县
	13000
	4000
	2000
	1800
	90.0%
	完成基础施工，门诊楼主体基本完工
	渠县中医院
	渠县人民政府

	123
	通川区棚户区改造工程（含川鼓片区改造）
	通川区
	287500
	90000
	40000
	28000
	70.0%
	环城片区棚户区改造三期已启动征收，目前完成44户货币安置；川鼓片区棚户区改造项目已完成了土地性质调查、房屋面积测绘、国开行5亿资金贷审、确定改造范围等基础工作
	通川区住建局
通川区投资公司
	通川区人民政府

	124
	达川区棚户区改造工程
	达川区
	405900
	58000
	18000
	12500
	69.4%
	物流园区棚户区完成基础的60％，其他棚户区正在开展前期工作
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府

	125
	万源市棚户区改造工程
	万源市
	323394
	52000
	22000
	14000
	63.6%
	干龙坎、现代城、检槽沟、火车站、鞠家坝、王家沟、药树坝、向前广场周边、青花镇、红欣工矿、青花工矿、中鼎新城、草坝茶厂等棚户区主体正在抓紧主体施工；毛坝子周边地块、白沙罗家碥、青花镇王家山等棚户区正在进行基础施工
	万源市住建局
	万源市人民政府

	126
	宣汉县棚户区改造工程
	宣汉县
	252797
	32000
	16000
	13514
	84.5%
	百节溪片区主体工程建设到十二楼，北部新区棚户区建设正在土石方开挖和道路建设等
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府

	127
	开江县棚户区改造工程
	开江县
	177372
	76000
	37500
	26900
	71.7%
	主体已封顶，内外墙砌砖已完成10层，1号楼主体施工完成至第12层，2号楼主体施工完成至第4层，3号楼主体施工完成至第1层，4号楼主体施工完成至第5层，5号楼主体施工完成至第5层
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	128
	大竹县棚户区改造工程
	大竹县
	94300
	37700
	22640
	15093
	66.7%
	380套住房竣工验收，1532套住房加快建设
	大竹县住保办
	大竹县人民政府

	129
	渠县棚户区改造工程
	渠  县
	51800
	20000
	11000
	8500
	77.3%
	部分房屋主体已竣工，2号楼和4号楼已修至16层
	渠县代建办
	渠县人民政府

	(四)
	生态建设和环境保护项目
	　
	82920
	48000
	18400
	10700
	　
	　
	　
	　

	130
	达州市土地整理工程
	达州市
	30000
	20000
	5400
	4100
	75.9%
	万源铁矿、宣汉峰城等土地整理项目正在加快建设
	相关县市区国土局
	市国土资源局
通川区人民政府
达川区人民政府
宣汉县人民政府
大竹县人民政府
渠县人民政府
开江县人民政府
万源市人民政府

	131
	达州市第二城市生活污水处理工程
	达川区
经开区
	17920
	8000
	3000
	　
	　
	项目建议书已批准，正在办理招标代理机构 
	市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局

	132
	开江县宝石桥水库水污染防治工程
	开江县
	35000
	20000
	10000
	6600
	66.0%
	沙坝梅家乡雨污分流管网工程已完成85%，沙坝河排污治理工程已开工建设
	开江县环保局
	开江县人民政府

	三
	争取开工
	　
	5305310 
	639500 
	131400 
	50263 
	38.3%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	2657554
	428500
	89400
	29003
	32.4%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	937274
	115000
	13000
	5500
	42.3%
	　
	　
	　

	133
	达州市机场大道工程
	达川区
	276958
	50000
	10000
	　
	　
	项目工可已批复。实施方案经市政府常务会议审定后，正待市委审定。初勘钻孔完成194孔，共计6040延米
	　
	市交通运输局

	134
	G210线达州市过境段三期工程
	达州市
	194538
	30000
	　
	　
	　
	市政府已同意采用PPP模式实施，正在开展项目初步实施方案编制
	待定
	市交通运输局

	135
	G318线渠县段绕城快速通道工程
	渠  县
	160000
	4000
	　
	　
	　
	正在开展用地预审、行洪论证等工作
	渠县賨汇交通投资开发有限责任公司
	渠县人民政府

	136
	达渝高速公路大竹北出口至国道318线连接线工程
	大竹县
	37663
	8000
	　
	　
	　
	正在开展初步设计工作
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	137
	万源-八台快速通道建设工程
	万源市
	199000
	5000
	　
	　
	　
	正在开展初步设计工作
	万源市万宝源城市建设投资有限公司
	万源市人民政府

	138
	S202线万源市段升级改造工程
	万源市
	57115
	10000
	3000
	5500
	183.3%
	万源城区段已开工建设，完成路基2公里；部分路段路基开挖、挡墙砌筑
	待定
	万源市人民政府

	139
	宣汉县东乡客运枢纽站工程
	宣汉县
	12000
	8000
	　
	　
	　
	已完成招投标
	宣汉县交通局
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	1490280
	307300
	73500
	21703
	　
	　
	　
	　

	140
	塔石路二期及周边土地整理工程
	通川区
	119000
	90000
	　
	　
	　
	已完成前期土地勘丈、入户调查、测绘评估、土地报征、立项等工作，正在开展征拆工作
	市投资公司
	市投资公司

	141
	金南大道西延线II期工程（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	1000
	　
	　
	　
	完成EPC招标工作
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展(控股)有限责任公司

	142
	徐家坝大桥工程
	通川区
	13700
	1000
	　
	　
	　
	已经完成项目前期工作，正在开展征地拆迁工作，项目即将开工
	市交通运输局
	市交通运输局

	143
	野茅溪大桥工程
	达川区通川区
	27000
	800
	　
	　
	　
	已完成项目选址意见书、项目建议书批复、出具了规划红线图、代理机构比选
	市住房城乡建设局
达川区人民政府
	市住房城乡建设局
达川区人民政府

	144
	柳家坝大桥工程
	通川区
	25000
	1000
	　
	　
	　
	已完成项目立项等前期工作，初步设计通过区规委会已上报市规委会审定
	通川区人民政府
	通川区人民政府

	145
	大寨子公园二期工程
	通川区
	18580
	7000
	3000
	1500
	50.0%
	完成环状道路建设部分挡墙砌筑，完成50%工程量；完成景观工程方案设计，并已上市规委会审查
	市园林处
	市林业园林局

	146
	中坝州河大桥工程
	经开区
	60000
	1000
	　
	　
	　
	勘察设计单位已招标，正在开展设计工作
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	147
	达州市火车站片区改造工程
	通川区
	200000
	100000
	50000
	10003
	20.0%
	已完成民房征收898户、市区单位8家，解除外户约450户，拆除房屋面积约11万平方米。完成了临时社会公共停车场建设等
	达州市投资公司
	市投资公司

	148
	南坝片区改造
	达川区
	692000
	65000
	10000
	3500
	35.0%
	征拆摸底已结束，单体小建筑拆迁已结束，方案设计待市规土会通过后开展
	达川区人民政府
	达川区人民政府

	149
	翠屏山片区基础设施建设工程
	达川区
	113000
	1000
	　
	　
	　
	市规划局正组织实施进行临江路方案设计，其余道路正进行可研编制、报批等
	达川区住建局
	达川区人民政府

	150
	柳家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	89000
	20000
	3000
	1200
	40.0%
	征拆累计完成一期80%，2号道路开挖0.6公里、土石方约8万立方
	达州神剑建设发展有限责任公司
	通川区人民政府

	151
	开江县新宁河滨水景观工程二期工程
	开江县
	20000
	8000
	4000
	2800
	70.0%
	正在开展征拆等工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	152
	宣汉县鱼禅寺公园建设工程
	宣汉县
	30000
	2500
	500
	350
	70.0%
	完成公园南大门建设及部分拆迁
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	153
	达川区休闲文化体育公园工程
	达川区
	18000
	9000 
	3000
	2350
	78.3%
	土地征拆已完成80%，已完成初设方案和代理机构比选
	达川区住建局
	达川区人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	230000
	6200
	2900
	1800
	　
	　
	　
	　

	154
	通川区魏蒲产业新城基础设施工程
	通川区
	230000
	6200
	2900
	1800
	62.1%
	道路路基工程已完成70%，便道工程正有序开展
	达州市金地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	2040400
	180800
	41500
	21040
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1286000
	125500
	29500
	12320
	　
	　
	　
	　

	155
	达州市建筑产业园区
	达川区
	500000
	5000
	　
	　
	　
	正在开展用地测绘工作
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局

	156
	经开区天然气分布式能源站建设项目
	经开区
	270000
	20000
	10000
	　
	　
	待省发改委、省能源局核准
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会

	157
	四川黎明光电产业园建设项目
	大竹县
	180000
	20000
	3000
	1120
	37.3%
	场平已完成150亩，企业正在实施桩基工程
	四川黎明光电科技有限公司
	大竹县人民政府

	158
	川粤. 国际皮鞋产业园一期项目
	大竹县
	150000
	20000
	3000
	1100
	36.7%
	正在进行场平
	四川鑫川粤实业投资有限公司
	大竹县人民政府

	159
	悦安华川起重运输车项目
	经开区
	19000
	3000
	　
	700
	　
	钢结构桩基已搭建，1号车间加快建设，机加及总装配车间已开工建设
	悦安华川重工
	达州经开区管委会

	160
	玄武岩纤维项目
	经开区
	12000
	5000
	2000
	1500
	75.0%
	已建设完成航天拓达玄武岩纤维管道生产线、中达三新全自动玄武岩集成设备生产线
	四川中达三新科技有限公司
	达州经开区管委会

	161
	中捷产业园项目
	经开区
	31000
	5000
	　
	　
	　
	办公楼选址已确立，正在采购设备
	诺曼利尔（青岛）环境能源技术邮箱公司（捷克诺曼）
	达州经开区管委会

	162
	智能输配电设备生产及安装项目
	经开区
	14000
	5000
	　
	1200
	　
	场平基本结束，正在进行护坡勘测及治理
	四川纵恒电气科技有限公司
	达州经开区管委会

	163
	精细化工产业园项目
	经开区
	20000
	5000
	　
	　
	　
	正在进行前期工作
	川化集团及其他公司、达州市康泰化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	164
	瓮福湿法磷酸扩能技改项目
	经开区
	15000
	14500
	5500
	2000
	36.4%
	正在进行设备采购
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	165
	瓮福电池级磷酸铁工业化项目
	经开区
	20000
	8000
	　
	200
	　
	正在进行设备厂家以及技术服务公司的筛选工作
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	166
	森弘乌梅产业园项目
	达川区
	55000
	15000 
	6000
	4500
	75.0%
	土地平整基本结束
	达州市森弘农业开发有限公司
	达川区人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	754400
	55300
	12000
	8720
	　
	　
	　
	　

	167
	达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	7300
	　
	　
	　
	已签订投资协议，正在完善开工前的前期工作手续
	四川省水电集团
	市旅游局

	168
	开江县牛山寺森林休闲公园二期建设项目
	开江县
	22000
	8000
	4000
	3000
	75.0%
	正在开挖进场道路和部分征拆工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	169
	创丰汇-众创空间建设项目
	通川区
	380000
	15000
	1500
	1300
	86.7%
	已完成巴渠人才广场的装修改造及柴市街长廊的外部装修改造
	四川创丰产融信息技术有限公司
	通川区人民政府

	170
	达川区好一新电商物流园项目
	达川区
	20000
	12000 
	4000
	3000
	75.0%
	拆迁工作已基本结束
	四川一新投资实业有限责任公司
	达川区人民政府

	171
	川东北电商快递分拨中心项目
	通川区
	57400
	10000 
	2000
	770
	38.5%
	已完成项目选址、地质钻勘等工作，正在开展拆迁工作
	达州市快邮实业有限公司
	通川区人民政府

	172
	复兴汽车产业园一期项目
	通川区
	25000
	3000
	500
	650
	130.0%
	正在进行场平
	达州天马投资集团有限责任公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	41200 
	14200 
	500 
	220 
	　
	　
	　
	　

	173
	宣汉县人民医院急救综合大楼建设工程
	宣汉县
	18000
	7200
	　
	　
	　
	目前在完善概念设计
	宣汉县卫计局
	宣汉县人民政府

	174
	大竹县第十一小学建设工程
	大竹县
	5000
	2000
	500
	220
	44.0%
	正在进行场平
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	175
	渠县体育馆建设工程
	渠  县
	18200
	5000
	　
	　
	　
	正在开展前期工作
	渠县文体广新局
	渠县人民政府

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	566156
	16000
	　
	0
	　
	　
	　
	　

	176
	莲花湖湿地生态修复综合治理项目
	通川区
	566156
	16000
	　
	　
	　
	已完成项目建议书、可行性研究报告批复及选址意见书。完成PPP项目资格预审及勘察设计监理代理机构比选，正编制采购文件及勘察、设计、监理招标文件；完成地灾评估、环评、水保、安评报告编制及专家评审等
	市住建局
	市住房城乡建设局

	四
	加快前期
	　
	19209800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	18414600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	16150000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	成南达（万）及西达渝高速铁路建设工程
	达州市
	4950000
	　
	成南达（万）开展预可研编制，西达渝开展线路方案研究
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作
	市铁建办
	市发展改革委

	178
	铁路达州枢纽工程
	达州市
	500000
	　
	修改完善铁路达州枢纽总图规划
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作，高铁达州南站预可研编制工作已启动
	市交通运输局
	市交通运输局

	179
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	完成线网规划编制并报批
	　
	　
	线网规划已编制完成，正在开展建设规划编制工作。建设实施方案正在修改完善，拟于近期报市委、市政府审定
	市交通运输局
	市交通运输局

	180
	渠江航运开发建设工程
	达州市
	830000
	　
	修改完善渠江航运发展规划
	　
	　
	渠江（达州至广安段）航运发展规划（2016-2030）初稿已完成并通过市委、市政府审议，已报省交通运输厅开展行业审查。目前正在开展预可研编制工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	181
	达州市绕城高速西段、东环工程
	达州市
	1320000
	　
	绕城高速西段开展专题报告编制；报请省厅开展工可行业审查；绕城高速东段启动路线方案研究
	　
	　
	目前西段工可主报告已编制完成，正在开展专题报告编制工作；东段正在开展路线方案研究工作
	待定
	市交通运输局

	182
	城口-宣汉—大竹-邻水高速公路工程
	达州市
	2300000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	183
	平昌-宣汉-开县高速公路工程
	达州市
	1200000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	184
	陕西镇巴经达州至广安高速公路工程
	达州市
	844000
	　
	完成工可主报告行业审查，完成专题报告编制
	　
	　
	已完成工可主报告编制工作，专题报告正在编制中
	市交通运输局
	市交通运输局

	185
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	跟踪工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；完成专题报告编制并报批
	　
	　
	工可主报告已编制完成并上报省交通运输厅开展行业审查；专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	186
	八台山至巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	750000
	　
	开展路线方案研究
	　
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	187
	宣汉至南坝快速通道
	达州市
	264000
	　
	跟踪工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；完成专题报告编制并报批
	　
	　
	工可报告已编制完成并报请省厅开展行业审查，专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	1991600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	州河环境综合治理工程
	达州市
	1340000
	　
	开展规划设计、PPP融资洽谈，加快大龙爪液压升降坝建设
	　
	　
	达州市州河两岸滨水空间设计方案已完成通过指挥部专题会议审定，正在修改完善；指挥部已与北控水务集团、深圳市铁汉生态环境有限公司进行了洽谈
	市城管执法局
市林业和园林局
达州市投资公司
市国资公司
达川区人民政府
通川区人民政府
经开区管委会
	市水务局

	189
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	122600
	　
	完成地形图测绘、管道选线；开展地质初勘单位确定及管线地质初步勘察
	　
	　
	正在开展前期工作
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	190
	开江县城普新区建设工程
	开江县
	529000
	　
	完成可研
	　
	　
	正在申报入PPP项目库
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	273000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191
	万源固军水库
	万源市
	201400
	　
	编制社会稳定性评价报告、建设征地移民安置规划报告
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作。建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告已得到省政府批复。已召开移民征地实物调查工作动员大会
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	192
	万源李家梁水库
	万源市
	71600
	　
	完成地质灾害危险性评估报告并审查
	　
	　
	正在开展地质、水纹等相关专题报告
	万源市中型水库管理局
	万源市人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	697200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	465200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193
	木本油料生物科技产业园项目
	通川区
	350000
	　
	完成项目一期选址
	　
	　
	已签订项目意向协议，完成了项目初选址
	四川汉宫坊生物科技有限公司
	通川区人民政府

	194
	达兴能源D-Ⅲ新产品项目
	经开区
	50000
	　
	开展前期技术储备、产品市场调研和定位
	　
	　
	正在开展前期工作
	四川达兴能源股份有限公司
	市经信委

	195
	曦鸿电子项目
	经开区
	30000
	　
	完成立项、选址、用地预审等
	　
	　
	正在编制可研报告
	四川曦鸿电子科技有限公司
	达州经开区管委会

	196
	空心隔墙板新型环保节能材料生产项目
	通川区
	10000
	　
	完成项目初选址
	　
	　
	已签订项目意向协议，完成了项目初选址
	四川鸿丙节能建材有限公司
	通川区人民政府

	197
	川东农药化工改扩建项目
	渠  县
	25200
	　
	备案
	　
	　
	已完成备案、环评、可研报告、安评、选址、用地预审、安全评价报告、节能评估报告表、节能审查意见书、社会稳定风险评估、初步设计等前期工作。正在申请用地
	四川省川东农药化工有限公司
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	232000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	复兴旅游综合开发及中医药健康产业园项目
	通川区
	200000
	　
	完成项目概念性设计方案
	　
	　
	已完成项目选址，现修改完善项目概念性设计方案
	龙之旅控股集团有限公司
	通川区人民政府

	199
	金石云顶大型野生动物园项目
	通川区
	32000
	　
	完成项目概念性设计方案
	　
	　
	签订了项目投资协议，完成项目地土地流转、场地平整
	通川区旅游局
	通川区人民政府

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	98000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	98000
	　
	完成地形图测绘、管道选线；开展地质初勘单位确定及管线地质初步勘察
	　
	　
	项目建议书已批准，正在办理招标代理机构
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局





送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                                 2017年5月18日印发
（共印50份）
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