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达州市2017年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署，2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和480亿元。截止5月底，全市全社会固定资产投资完成701.4亿元，同比增长16.4%，完成年度目标任务41.8%。全市200个重点项目完成投资164.9亿元，完成年度目标任务34.3%。从项目批次来看，竣工投产项目完成投资45.8亿元，占年度目标任务47%；加快建设项目完成投资110.4亿元，占年度目标任务34.6%；新开工项目已开工23个，完成投资8.7亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资75.8亿元，占年度目标任务30.9%；产业项目完成投资58.7亿元，占年度目标任务40.1%；民生工程及社会事业项目完成投资28.8亿元，占年度目标任务35.1%；生态建设和环境保护项目完成投资1.6亿元，占年度目标任务24.8%。
2017年1—5月全市全社会固定资产投资完成情况表
单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	1–5月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）
	增速（±%）

	达州市
	1680
	701.4
	41.8
	16.4

	通川区
	206
	83.9
	40.7
	17.1

	达川区
	201
	80.9
	40.2
	17.3

	宣汉县
	299
	129.5
	43.3
	16.0

	开江县
	129
	47.8
	37.1
	17.9

	大竹县
	305
	129.9
	42.6
	18.9

	渠  县
	301
	128.6
	42.7
	15.9

	经开区
	115
	44.2
	38.4
	15.4

	万源市
	129
	57
	44.2
	11.0


2017年1—5月全市重点项目完成情况表

单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	1–5月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）

	达州市
	480.2
	164.9
	34.3

	通川区
	37.2
	18.1
	48.7

	达川区
	40.3
	18.9
	46.9

	宣汉县
	40.9
	14.8
	36.2

	开江县
	37.3
	14.8
	39.7

	大竹县
	26.4
	9.4
	35.6

	渠  县
	26.3
	13.3
	50.6

	经开区
	20.5
	6
	29.3

	万源市
	16.6
	6.2
	37.3


达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表

单位：万元
	项目类别
	竣工投产
	加快建设
	争取开工
	合计

	
	2017年

计划投资
	1-5月

完成投资
	2017年

计划投资
	1-5月

完成投资
	2017年

计划投资
	1-5月

完成投资
	2017年

计划投资
	1-5月

完成投资

	合  计
	975600
	458161
	3187330
	1104050
	639500
	86850
	4802430
	1649061

	一、基础设施项目
	604800
	345623
	1421200
	371090
	428500
	41650
	2454500
	758363

	（一）交通基础设施
	261800
	164955
	717000
	143127
	115000
	6100
	1093800
	314182

	（二）城市基础设施
	185700
	124368
	480200
	143693
	307300
	33150
	973200
	301211

	（三）能源基础设施
	87700
	26700
	　
	　
	　
	　
	87700
	26700

	（四）农林水利基础设施
	4600
	2300
	81000
	31600
	　
	　
	85600
	33900

	（五）园区基础设施
	　
	　
	143000
	52670
	6200
	2400
	149200
	55070

	（六）通信基础设施
	65000
	27300
	　
	　
	　
	　
	65000
	27300

	二、产业项目
	98800
	45397
	1183000
	496290
	180800
	44900
	1462600
	586587

	（一）工业
	76300
	35947
	224000
	84120
	125500
	26650
	425800
	146717

	（二）现代服务业及旅游
	22500
	9450
	904000
	395270
	55300
	18250
	981800
	422970

	（三）现代农业
	　
	　
	55000
	16900
	　
	　
	　
	16900

	三、民生工程及社会事业项目
	272000
	67141
	535130
	220770
	14200
	300
	821330
	288211

	四、生态建设和环境保护项目
	　
	　
	48000
	15900
	16000
	0
	64000
	15900


达州市2017年“四个一批”重点项目计划表
单位：万元

	序号
	项目名称
	建设

地址
	总投资
	2017年投资计划
	2017年1-5月
	项目业主或建设单位
	责任部门

	
	
	
	
	全年
	上半年
	完成

投资
	完成上半年占比
	完成全年占比
	形象进度
	
	

	　
	合  计(200个)
	44762322 
	4802430 
	1902120 
	1649061 
	86.7%
	34.3%
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	1512406
	975600
	404900
	458161
	113.2%
	47.0%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	995918
	604800
	269700
	345623
	128.2%
	57.1%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	272800
	261800
	70500
	164955
	234.0%
	63.0%
	　
	　
	　

	1
	地方重点公路工程
	达州市
	228000
	228000
	55000
	147155
	267.6%
	64.5%
	国省干线完成路基48.1公里，路面61.7公里；农村公路县乡道项目开工805.977公里,自年初完成路基275.03公里,路面194.003公里；通村公路项目开工711.1公里,完成路基432.07公里,路面291.1公里等
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
各县市区政府

	2
	省道S201线改建工程
	开江县
	37800
	27800
	13500
	11800
	87.4%
	42.4%
	一标完成砼挡墙18000方，路肩10000米，水沟9000米，桥梁6座，已完成路基土石方填筑及挖方工程，路基已完工，水稳铺筑约2.3公里；二标已完成挡墙、部分基层，部分水沟，部分路肩及大部分桥涵，完成水稳层约2公里，完成工程量的60%
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	3
	G65包茂高速改扩建工程
	达州市
	7000
	6000
	2000
	6000
	300.0%
	100.0%
	建成投运
	川高公司
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	313828
	185700
	132800
	124368
	93.7%
	67.0%
	　
	　
	　

	4
	金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	40000
	20000
	18200
	91.0%
	45.5%
	完成引桥的连续梁砼浇筑和南岸引桥涵洞的浇筑，桥改路填方约11万方；全面完成引道的沟槽土石方开挖，雨、污水和综合管沟的建设，并完成了引道级配碎石的铺筑，4%水泥稳定基层的铺筑工作；完成了主桥17#至23#块的浇筑，并安装28条斜拉索，主塔涂装正在进行中
	市市政工程处
	市城管执法局

	5
	金南大道西延线Ⅰ期工程
	通川区
	65000
	26300
	6300
	300
	4.8%
	1.1%
	已完成项目的立项、可研编制及评审、初步设计及评审、绿化专项方案设计及审查等前期工作，目前正在施工进行施工图审查工作；征地拆迁补偿方案正在开展公示工作
	市市政工程处
	市城管执法局

	6
	金南大道工程(达川区段)
	达川区
	100000
	93000 
	81000
	83500
	103.1%
	89.8%
	土石方开挖及回填、碾压、强夯160万方，完成排洪涵建设1080米，综合管廊基础浇筑220，完成140，完成桥梁桩基52根，桥墩34根，箱梁48片
	达川区住建局
	达川区人民政府

	7
	鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	23828
	15500
	15500
	12400
	80.0%
	80.0%
	已完成100幢农房、25户农家乐和龙爪塔社区房屋征收工作。目前已完成活力之心、山顶休闲健身区施工，今年以来完成5条游步道铺贴、10#路栏杆安装，移植乔木1100余株。同时按照市委、市政府要求取消栈道，提升绿化景观品质，提升方案经过多次修改将于近期按程序报批
	市园林处
	市投资公司

	8
	州河液压升降坝工程
	通川区
	17800
	5000
	5000
	4968
	99.4%
	99.4%
	全部43扇闸门已安装完成，左、右岸挡墙及护坡工程已完成，目前正在进行管理房施工
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	9
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	5900
	5000
	5000
	100.0%
	84.7%
	生态走廊市政路已完成，提防三桥以上延长段工程正在施工
	渠县住建局
	渠县人民政府

	⑶
	能源基础设施
	　
	168590
	87700
	34900
	26700
	76.5%
	30.4%
	　
	　
	　

	10
	宣汉县500千伏输变电工程
	宣汉县
通川区
达川区
	83000
	53000
	21200
	18000
	84.9%
	34.0%
	完成部分设备安装调试
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	11
	农网改造工程
	达州市
	85590
	34700
	13700
	8700
	63.5%
	25.1%
	正在进行物资和设备采购
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	39600
	4600
	1500
	2300
	153.3%
	50.0%
	　
	　
	　

	12
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	4600
	1500
	2300
	153.3%
	50.0%
	大坝芯墙填筑至880m高程、坝体填筑到880米高程；泄洪隧洞完成土建总设计的98%；放空隧洞完成土建总设计的99%；取水隧洞工程土建全部完成左、右岸灌浆平洞帷幕灌浆全部完成，左岸交通洞衬砌全部完成.正在进行其他附属设施的建设
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	65000
	30000
	27300
	91.0%
	42.0%
	　
	　
	　

	13
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	65000
	30000
	27300
	91.0%
	42.0%
	完成设备采购
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
联通达州分公司
	市经信委

	(二)
	产业项目
	　
	180200
	98800
	52200
	45397
	87.0%
	45.9%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	130200
	76300
	41700
	35947
	86.2%
	47.1%
	　
	　
	　

	14
	达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	40000
	20000
	16000
	80.0%
	40.0%
	检测车间已完工
	安徽国购智能科技有限责任公司
	达州经开区管委会

	15
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	3000
	3000
	3000
	100.0%
	100.0%
	项目已建成
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县人民政府

	16
	达优机械建材装备项目
	经开区
	14000
	10000
	5000
	4300
	86.0%
	43.0%
	护坡工程建设，修建护坡挡墙等工作进入收尾阶段
	四川达优机械有限公司
	达州经开区管委会

	17
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	15000
	10000
	4000
	3300
	82.5%
	33.0%
	内墙装饰完毕，正在购置设备。
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区管委会

	18
	天渠盐化改造升级项目 
	渠  县
	18300
	5800
	5800
	6000
	103.4%
	103.4%
	完成工程量86%
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府

	19
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠  县
	14900
	7500
	3900
	3347
	85.8%
	44.6%
	德铭电子完成完成基建、设备安装、调试，正在试生产；光亚塑料完成基建、设备安装、调试、试生产及市场信息反馈，正在调整产品配方；乐仕达电子完成部分设备安装，正在调试设备
	四川德铭电子科技有限公司、四川光亚塑胶电子有限公司、四川乐仕达电子科技有限公司等
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	50000
	22500
	10500
	9450
	90.0%
	42.0%
	　
	　
	　

	20
	达州同高莱克汽车（三期）项目
	达川区
	25000
	14500
	7500
	7000
	93.3%
	48.3%
	主体已封顶，正在进行内墙填充装修等。
	达州同高莱克实业有限公司
	达川区人民政府

	21
	通川区源美食品工业园项目
	通川区
	25000
	8000
	3000
	2450
	81.7%
	30.6%
	冻库投入运营；1、6幢标准厂房、半成品加工厂房及综合楼外装已完成，综合服务楼正进行装饰工程、加工厂房安装电梯等
	达州源美冷链物流有限公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	336288
	272000
	83000
	67141
	80.9%
	24.7%
	　
	　
	　

	22
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	200000
	200000
	50000
	40000
	80.0%
	20.0%
	加紧房屋主体工程建设
	各县市区以工代赈办
	市发展改革委
市扶贫移民局
各县市区人民政府


市住房城乡建设局

	各县市区人民政府

	24
	达州市中心医院业务综合楼工程
	通川区
	60288
	15000
	5000
	1641
	32.8%
	10.9%
	业务综合楼水管、消防管道完成90%，电梯、石材、幕墙、铝板完成30%；6层全科楼修至五楼
	达州市中心医院
市代建办
	市卫生计生委

	25
	万源中学白沙校区改扩建工程
	万源市
	20000 
	11000
	5000
	4000
	80.0%
	36.4%
	教学楼、综合楼内墙贴砖已进入收尾阶段，科技楼正进行室内管道安装；外墙漆施工正在进行，室内消防施工已进场
	万源中学
	万源市人民政府

	26
	万源市瑞通驾驶服务中心
	万源市
	16000
	6000
	3000
	2500
	83.3%
	41.7%
	场地和办公楼建设已完成70%
	万源市瑞通驾校有限责任公司
	万源市人民政府

	二
	加快建设
	
	18734806
	3187330 
	1365820
	1104050
	80.8%
	34.6%
	
	
	

	(一)
	基础设施项目
	　
	7211299
	1421200
	595780
	371090
	62.3%
	26.1%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	2971776
	717000
	246200
	143127
	58.1%
	20.0%
	　
	　
	　

	27
	达州机场迁建工程
	经开区
	195600
	80000
	20000
	2100
	10.5%
	2.6%
	试验段地基处理已完成全面施工，完成清表2.8万方，土石方挖运9万方，桩径0.4米DDC7468米，桩径1.2米DDC3932米，碎石桩24762米，塑料插水板7373米，强夯置换1250平方米
	达州市交通投资建设集团有限公司
	市交通运输局

	28
	万源至巴中高速公路工程
	达州市
	955000
	100000
	30000
	2000
	6.7%
	2.0%
	已完成便道960米，清表1.2公里，开挖3200米。7标段控制网高程复测已完成总任务量的92%。8标段项目部安全体验馆及实验室均已验收合格。新店隧道进口洞口已完成驻地场平工作。羊子岭隧道进口生活区、钢筋场临建基础施工已完成。王家岩隧道进口L1#临时便道征地36.62亩，征拆民房160.81平米
	葛洲坝集团有限公司
	市交通运输局

	29
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	60000
	27710
	46.2%
	13.9%
	桥梁下构完成12%，路基工程完成11%，隧道工程完成4.5%，州河特大桥完成0.5%，石板枢纽互通完成1%
	成都华川集团
	市交通运输局

	30
	达宣快速通道工程
	达州市
	243300
	80000
	40000
	14000
	35.0%
	17.5%
	完成土石方挖方27.8万方，拌合机基础已动工，边坡截水沟砌筑200米。桥梁完成所有桥梁原地面高程复核。谢生坝州河大桥2号污水管需扩容预留空间，现正对方案进行进一步磋商完善。隧道工程临建施工及洞门支护已基本完成。土地征用完成88.69%，房屋拆迁完成31.92%，坟墓搬迁完成100%。杆管线迁改预算正在开展摸底统计工作
	达州市交投集团   宣汉县交通运输局通川区交通运输局
	市交通运输局

	31
	达开快速通道工程
	达州市
	422516
	100000
	30000
	32597
	108.7%
	32.6%
	完成路基挖方14.39万方，清表13.718千米，路基填方9.79万方，便道5370米。土地征用完成96.46%，房屋拆迁完成88.9%，坟墓搬迁完成100%
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局

	32
	G210达州市过境段二期工程（环城公路二期）
	达州市
	145500
	50000
	15000
	22000
	146.7%
	44.0%
	征地拆迁已完成交地13.69公里，1#号搅拌站已建成投产，2#号搅拌站建设完成80%。施工便道完成1000米，路基工程完成碎石桩38000米，抛石挤淤9000立方米，碎石垫层2700立方米。涵洞完成浇筑共计288.5米，土石方挖方206100立方米，填方51000立方米等
	达州达环建设管理有限公司
	市交通运输局

	33
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	8000
	4000
	3420
	85.5%
	42.8%
	一期后3.2公里路基涵洞全部完成，正在进行路基精平。桥面板吊装已完成，正在进行护栏安装及人行道建设
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	34
	开江县南北环线建设工程
	开江县
	130000
	64000
	32000
	26800
	83.8%
	41.9%
	南环线一标段雨污管网及路基填筑累计完成3公里，第一层水稳层完成1.4公里，路缘石完成1公里。二标段完路基土石方开挖35万方，桥梁施工队伍已进场；北环线完成路基填筑约6公里，排水沟约4.5公里，碎石3公里，水稳层2公里
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	35
	国道347线万源段升级改造工程
	万源市
	46752 
	22000
	10000
	8000
	80.0%
	36.4%
	全线正在进行土石方开挖
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	36
	达陕高速新华互通建设工程
	宣汉县
	22308
	13000
	5200
	4500
	86.5%
	34.6%
	正在进行开挖路基土石方施工，桥梁下部构造施工
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	2110533
	480200
	247080
	143693
	58.2%
	29.9%
	　
	　
	　

	37
	塔坨片区开发建设工程
	通川区
	392300
	130000
	100000
	26546
	26.5%
	20.4%
	拆除房屋约11万平方米一期G1区块安置房工程已完成工程量的75%；州河大桥至火电厂段塔沱湿地公园及配套市政道路约1100米已全线建成投入使用
	市投资公司
	市投资公司

	38
	马踏洞片区基础设施建设工程
	通川区
	580000
	130000
	60000
	19347
	32.2%
	14.9%
	南北干道I期正在进行亚鑫建材市场便道施工，东西三号次干道完成70%路基整形施工，南北二号次干道启动末端段土石方施工，南北干道Ⅱ期完成第一层沥青铺筑，金南大道西延线Ⅲ期东段初步完成跨双龙河桥右幅支架预压。蒲家嘴安置点完成土石方工程和涵管工程，正在施工水电安装等
	达州发展(控股)有限责任公司
通川区代建办
	达州发展(控股)有限责任公司

	39
	三里坪人文生态区基础设施建设工程
	达川区
	197110
	51100
	19500
	16000
	82.1%
	31.3%
	道路管网工程完成路基土石方挖运，正在进行CGHI等道路的路基碾压，综合管网安装60%，完成护坡工程90%；防洪治理滨江景观带工程已经完成亲水平台建造95%，正在做扶壁式挡墙及梯步通道；安置房工程二期正加快建设
	中大公司
	达川区人民政府

	40
	张家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	61000
	6000
	3000
	4300
	143.3%
	71.7%
	道路及管网铺设已完成8.36公里，滨江休闲带及防洪堤已完成3.3公里，二期防洪堤累计基础开挖1700米，基础施工及部分墙身施工1700米，基础开挖工作已全部完成，滨江休闲带三阶施工累计1320米，二阶施工累计270米
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府

	41
	凤凰山隧道及西延线工程
	通川区
	139500
	60000
	25000
	25500
	102.0%
	42.5%
	凤凰山隧道左右洞已贯通，桥梁桩基已全部完成；凤凰山隧道西延线已完成地面清表约6万方，土石方开挖约11.3万方，回填约8.6万方，完成管涵安装约300米，综合管廊浇筑约280米
	市市政工程处
	市城管执法局

	42
	达州市凤凰山山前路工程（含东西段）
	通川区
	41725
	17000 
	7000
	15000
	214.3%
	88.2%
	西段二标K0+760-K0+800基坑开挖、验基、基础制模浇注;陵园路建渣清运2400立方米;三标K1+580～K1+740段管道安装以及管基浇筑；土石方开挖清运2600立方米
	市市政工程处
市住房城乡建设局
	市城管执法局
市住房城乡建设局

	43
	达州市城市供水（配水管网）工程工程
	通川区
	23000
	7000
	2500
	300
	12.0%
	4.3%
	完成一期A标段施工图审查和施工图预算编制，已送财政局进行预算控制价审查
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	44
	达州市莲花湖水厂及配套管网工程
	通川区
	25000
	5500
	2000
	1850
	92.5%
	33.6%
	完成场平，排洪渠工程完成了95%；各构筑物，建筑物的桩基工程（1600根）基本完成；边坡失稳的抗滑桩38根已完成
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	45
	中心城区公共停车场建设工程
	达州市
	150000
	10000
	4000
	3000
	75.0%
	30.0%
	鹿鼎寨公园公共停车场和塔沱B区公共停车场已建成投入使用。达竹煤电公共停车场已完成施工图设计及清单预算编制，正在报送财评审批。永兴路万家河公共停车场并入万家河新锦片区综合整治项目同步实施，目前，设计方案通过规委会审核。2017年度新规划点位，已踏勘落实莲花湖巴山大剧院公共停车场，待市缓堵保畅办批复后即可启动后续工作
	市国资公司
市投资公司
	市国资公司
市投资公司

	46
	通川区环城产业大道工程
	通川区
	300000
	20000
	5000
	5200
	104.0%
	26.0%
	征地拆迁已完成，已签并补偿到位资金的房屋已倒地；正在进行辅道及先行道路建设，完成试验段清表、完成挖方4万方
	通川区住建局
	通川区人民政府

	47
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	19100
	5000
	2000
	2500
	125.0%
	50.0%
	二期工程基本竣工
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	48
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	8600
	2580
	2950
	114.3%
	34.3%
	目前正在进行土石方开挖、场地平整，已完成总工程量的17%
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	49
	渠县黄花大道建设工程
	渠  县
	53800
	10000
	5000
	13000
	260.0%
	130.0%
	房屋拆迁完成；清表35万平方米，清淤换填30.8万立方米，土石方开挖108.8万立方米，填方92.6万立方米，打通便道5公里
	渠县住建局
	渠县人民政府

	50
	宣汉县滨湖路建设工程
	宣汉县
	60000
	10000
	4500
	4000
	88.9%
	40.0%
	一期工程完成工程量98%，二期建成钢栈道400米、开挖土石方15万立方米
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府

	51
	宣汉县西区新城市政道路工程
	宣汉县
	51000
	10000
	5000
	4200
	84.0%
	42.0%
	完成道路土石方工程30万立方米，正在进行涵洞基础工程
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	793990
	81000
	34700
	31600
	91.1%
	39.0%
	　
	　
	　

	52
	宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	35000
	15000
	13000
	86.7%
	37.1%
	导流洞上部洞室已顺利贯通正在加紧中部和下部洞室掘进；绕坝交通隧洞已顺利贯通正在抓紧进行洞身衬护及路面铺筑；右岸上坝公路桥已完成桥梁预制和中墩、右岸桥台施工。大坝主体工程招标控制价已编制完成并报市财政局评审
	四川省土溪口水库建设管理局
	市水务局

	53
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	5000
	2200
	3350
	152.3%
	67.0%
	取水洞砼衬砌全部完成，取水塔混凝土浇筑完成8m，已浇筑至EL.731m高程（顶部高程EL736.4m），溢洪洞工程左侧闸墩浇筑全部完成
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府

	54
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93566
	10000
	5000
	4200
	84.0%
	42.0%
	城市供水隧洞掘进320米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	55
	达川区石峡子水库
	达川区
	61499
	8000
	4000
	3650
	91.3%
	45.6%
	放空竖井浇筑完成7.2米达到404米高程，钢筋制安达到408米高程；大坝后边坡干砌石护坡砌筑大面达到411米高程；取水隧洞出口完成隧洞开90米，累计完成310米
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府

	56
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	15000
	5000
	5100
	102.0%
	34.0%
	完成征地850亩，完成拆迁90余户；导流洞施工作业面已完成，正在进行导流洞施工建设
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府

	57
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	3000
	1000
	1200
	120.0%
	40.0%
	大坝填筑至488.5m,面板混凝土浇筑施工完成，正准备进行坝前基坑盖重体填筑。B、C标进入完工验收阶段
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府

	58
	大竹县东柳河防洪治理一期工程
	大竹县
	13800
	5000
	2500
	2100
	84.0%
	42.0%
	加快建设，目前完成河堤基础开挖1250米，修筑河堤660米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	1335000
	143000
	67800
	52670
	77.7%
	36.8%
	　
	　
	　

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	30000
	15000
	15000
	100.0%
	50.0%
	长田大道一期工程完成车行道路面及人行道结构层施工；长田大道东延线工程完成路基土石方工程施工3万方，完成雨污水管道施工2000米，综合管沟施工500米；景观大道完成车行道路面及人行道结构层施工；一号次干道完成路基土石方开挖4万方，综合管沟施工约600米，雨污水管道施工约800米；二号次干道完成路基土石方工程施工，完成雨污水管道施工1600米，完成综合管沟施工800米等
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	7000
	3000
	2700
	90.0%
	38.6%
	永兴大道、顺祥路道路建设正在加快实施，已完成土石方总工程量的80%；改造排污、泄洪管网完成了1230米
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府

	61
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	347000
	80000
	40000
	26700
	66.8%
	33.4%
	已完成任市、回龙、讲治、普安工业园区征地拆迁，目前正在五横五纵的道路基础建设
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	62
	大竹工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	6000
	2800
	2300
	82.1%
	38.3%
	柳木大道一标段完工；二标段土石方开挖工程完成70%；东区干道横一路路基、土石方、雨污管网施工完成，准备进行结构层铺设等
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	20000
	7000
	5970
	85.3%
	29.9%
	柳池园区污水处理厂已完成管道地埋、架空部分基础浇筑及桩建设工程；方斗园区第一期基础设施建设工程已完成路基回填和管道安装，目前正在进行路面平整；柳池片区产业新城棚改项目一期市政基础设施已完成市政道路土石方、管网工程、车行道垫层施工等
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	9268492 
	1183000 
	493800 
	496290 
	100.5%
	42.0%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1552000
	224000
	89500
	84120
	94.0%
	37.6%
	　
	　
	　

	64
	中国（普光）微玻纤新材料产业园项目
	宣汉县
	650000
	70000
	25000
	29500
	118.0%
	42.1%
	土主自来水扩容改建工程已基本完成主体建设，正在进行管道建设；正原年产20万吨微纤维新材料建设项目正在加紧建设4万平米厂房；宏浩能源纳斯气的一期30万吨LNG项目主体工程、设备安装已完成，正在进行设备调试；四川中信华诚化工科技有限公司年产20万吨不溶性硫磺项目已完成场平工程；四川恒成钾盐化工有限公司年产6万吨富钾岩盐制氯化钾及卤水综合利用项目正在进行场平前期工作等
	宣汉正原微玻纤有限公司、四川宏浩能源科技发展有限公司等
	宣汉县人民政府

	65
	大竹西部皮鞋城项目
	大竹县
	300000
	40000
	20000
	16800
	84.0%
	42.0%
	第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻红翔鸟鞋业、赛莱拉鞋厂、玉竹麻业军工纱线纺织项目和欣鑫针织等6户企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修,第四排标准化厂房入驻了四川川彩包装制品有限责任公司，即将准备投产；第五排一部分标准化厂房已修至第二层，另一部分正在实施桩基工程
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	66
	宣汉多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	35000
	15000
	12760
	85.1%
	36.5%
	已完成生产厂房结构建设，办公楼主体钢架结构已搭建结束，已到部分设备，目前正进行厂房地面整装。并租用柳池工业园区标准厂房2000平方米，安装了一条生产线进行试生产，其产品用于柳池工业园区二期5万平方米标准厂房外墙装饰等
	达州市拓普节能建材有限公司
	宣汉县人民政府

	67
	兆纪光电项目
	经开区
	100000
	10000
	5000
	4000
	80.0%
	40.0%
	进行征地拆迁基本完成，正进行场平
	深圳市兆纪光电有限公司
	达州经开区管委会

	68
	达川智能制造产业园项目(中国西部3C产业基地)
	达川区
	85000
	10000 
	3000
	2500
	83.3%
	25.0%
	厂房装修、设备安装已完成
	昆山特钻集团等企业
	达川区人民政府

	69
	广东富士电梯（达州）建设项目
	大竹县
	50000
	20000
	4000
	3200
	80.0%
	16.0%
	正在进行厂房建设，其中展示厅建设已竣工;已签订设施设备定购合同
	广东富士电梯有限公司
	大竹县人民政府

	70
	鼎泰陶瓷生产线建设项目
	大竹县
	50000
	3000
	1500
	2500
	166.7%
	83.3%
	厂房修建完成，正在安装设备
	鼎泰建材有限责任公司
	大竹县人民政府

	71
	年产5万吨铝型材一体化产业项目
	宣汉县
	50000
	10000 
	3000
	2560
	85.3%
	25.6%
	办公楼、住宿楼主体工程已完工，正进行办公楼室内装修。氧化车间已建成，并安装了该车间内部分设备。目前正进行挤压车间钢梁建设和檩条安装
	四川广川铝材有限公司
	宣汉县人民政府

	72
	越洋电子二期建设项目
	大竹县
	20000
	4000
	2000
	3000
	150.0%
	75.0%
	厂房修建完成，正在安装设备
	四川越洋电子有限公司
	大竹县人民政府

	73
	新达压力容器迁建扩能项目
	经开区
	20000
	10000
	5000
	3000
	60.0%
	30.0%
	正在进行护坡勘测及治理
	新达压力容器有限公司  
	达州经开区管委会

	74
	旭潢鑫智能停车项目
	经开区
	12000
	8000
	4000
	2500
	62.5%
	31.3%
	场平基本结束，正在进行护坡勘测及治理
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会


	75
	健康家电产业园项目
	开江县
	15000
	4000
	2000
	1800
	90.0%
	45.0%
	完成场平50亩，项目规划设计方案已完成，定购部分设备
	开江县园区管委会
	开江县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	7448492
	904000
	382300
	395270
	103.4%
	43.7%
	　
	　
	　

	76
	秦巴物流园区建设项目
	达川区
经开区
	1500000
	91000
	31000
	32000
	103.2%
	35.2%
	“一纵”道路入口至袁山崖段道路线型全面展开，450万吨货场进场道路和河市长航街道路实现通车。青杠梁、河龙、袁山崖、萝叶沟、熊家沟道路土石方施工完成约91万立方米，软基处理完成60000立方米，涵洞完成8座，挡土墙完成210米，CFG桩完成1361平方米，边坡防护完成5000平方米，给排水施工完成4000米等，袁山崖道路长216米的黄家河大桥达到通行条件
	市国资经营公司
	市物流办

	77
	通川区双龙铁路货运仓储区项目
	通川区
	238000
	20000
	6000
	5000
	83.3%
	25.0%
	完成A区铁路专用线路基土石方至80%、挡墙尾部完成桩砼钢筋50%；完成A区铁路专用线挡土墙至30%。完成铁路专用线护坡20%；已完成A区（二期）树林砍伐90%；启动B区部分征迁工作
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府

	78
	达州市复兴农副产品批发市场项目
	通川区
	232000
	50000
	25000
	41160
	164.6%
	82.3%
	部分主体工程已封顶，其余部分正有序推进，道路工程已完成1800米，桥梁工程完成500米
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	70000
	30000
	25000
	83.3%
	35.7%
	建材家居五金城一期外装已完成，其配套设施现加快建设；汽贸园1号、2号地块现加快建设，4号地块规委会已通过；冷浸沟涵洞完成工程65%；市政工程1号道路现完成底层第一次铺设建设，道路沿边石铺设完成
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府

	80
	大竹商贸物流园项目
	大竹县
	200000
	20000
	10000
	8300
	83.0%
	41.5%
	完成场平100余亩,已拆迁118户拆除住房4.1万平方米，园区内河道修缮加快建设中，已完成河道开挖和前500米雨污管道预埋工作
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府

	81
	川东北农产品批发市场项目
	渠  县
	160000
	47000
	17000
	19600
	115.3%
	41.7%
	主体工程施工
	渠县中农联建设开发有限公司
	渠县人民政府

	82
	达川区奥特莱斯购物广场项目
	达川区
	100000
	8000 
	2000
	3000
	150.0%
	37.5%
	秦巴电器“退城进园”已谈妥，新增项目用地正在启动供地
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府

	83
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	20000
	10000
	7500
	75.0%
	37.5%
	完成土石方工程50%
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会

	84
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	14000
	6000
	11000
	183.3%
	78.6%
	项目场平及秧田沟大桥场平已完成
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府

	85
	秦巴电商谷项目
	通川区
	50000
	30000
	15000
	11000
	73.3%
	36.7%
	住宅部分已建至第二十四层，商业部分已建至地上二层
	成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司
	通川区人民政府

	86
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	2500
	1640
	65.6%
	27.3%
	已完成部分土石方工程施工
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府

	87
	渠县华聪三材文化商贸物流园项目
	渠  县
	39828
	10000
	5000
	4500
	90.0%
	45.0%
	已经开挖土方6万方。一期征地拆迁工作已经结束
	重庆华聪置业有限公司
	渠县人民政府

	88
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	30000
	5000
	2800
	2400
	85.7%
	48.0%
	三期工程10#、11#、14#、15#正在进行公共设施的修建和公共区域的装修，五期工程16#楼主体完工，正在进行公共区域装修
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府

	89
	巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目
	宣汉县
	576489
	100000
	38000
	32350
	85.1%
	32.4%
	已经完成开挖182.5万方，占总量比66.3%，路基回填总计54.5万方，已经完成灌注桩基255根，完成总量的占比49.6%，路基挡墙已经完成6.16万方，占总量比16.1%，涵洞工程完成36道涵洞，占总量比45%，游客中心屋面完成，局部屋面拆模，一二层墙体结束；安置房基础结束，主体一二层施工；桑树坪新村聚居点在进行屋面装饰等
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府

	90
	通川区双鱼湖及库区旅游综合开发项目
	通川区
	550000
	10000
	3000
	3200
	106.7%
	32.0%
	进场道路施工已完成；库区三通一平建设已完成
	达州市通川区双鱼湖指挥部
	通川区人民政府

	91
	通川复兴十里水街城市文化产业园项目
	通川区
	360000
	10000
	3000
	15000
	500.0%
	150.0%
	一期河道景观绿化基本完成；市政道路土石方工程已完成，正进行管网施工；展示中心已投入使用，一期商业已封顶，正进行内外装修
	成都泰城集团
	通川区人民政府

	92
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	10000
	4000
	4200
	105.0%
	42.0%
	室内外装饰装修完成95%；室内外泡池土建完成100%,泡池铺装完成85%，上山栈道梯步完成90%，温泉泡池内娱乐设施进行完善
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府

	93
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	20000
	8000
	8500
	106.3%
	42.5%
	龙潭河开展停车场、旅游厕所建设方案设计，八台山酒店及附属楼装修已近尾声，风情小镇部分动工建设
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府

	94
	通川区磐石都市农业体验区建设
	通川区
	300000
	15000
	6000
	11500
	191.7%
	76.7%
	完成连接线（石垭口至松石洞段）、内环线、外环线（内环线止点至达七路口）、达七路口至重达家庭农场至盐井坝新村段沥青铺筑；完成杜家沟上下段河道整治、优化及新增工程；完成游客接待中心、大型停车场主体，墙体彩绘、肖家大院停车场、旅游厕所已竣工；完成景观路灯、旅游导视系统、景区及道路标识标牌安装；完成千年古柏游步道青石板、自然石铺贴等
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府

	95
	通川区月湖生态农业观光园项目
	通川区
	200000
	8000
	4000
	3300
	82.5%
	41.3%
	完成骡子峡猫耳洞游步道、飞拉达及露营区、盐井坝停车场、滑槽项目建设并投入运营；完成养老中心外部装饰装修95%，完成内部装饰装修75%，正在进行样板房设计；玻璃栈道修建完成45%；成功举办达州首届油纸伞文化节
	博志公司
	通川区人民政府

	96
	大竹县美宇-白塔水街项目
	大竹县
	70260 
	24000
	12000
	10000
	83.3%
	41.7%
	1#楼主体、内外装修完工；2-4#楼主体施工；5#楼主体完成至屋面层，砌筑完成至13层；6#楼主体完工，砌筑完成至14层；7#楼主体完工至23层，砌筑完成至11层；8-10#楼主体完成至9层；11#楼主体完工，砌筑23层；12#楼主体完工，砌筑完成，抹灰完成至6层
	美宇房产公司
	大竹县人民政府

	97
	渠县万寿千叠湖生态休闲观光农业旅游项目
	渠  县
	50000
	20000
	10000
	9500
	95.0%
	47.5%
	二期的接待中心、停车场、酒店已完成，游乐中心基本建成，生态停车场正在平整。目前已正规划三期建设
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府

	98
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目
	开江县
	30000
	5000
	2000
	1800
	90.0%
	36.0%
	正在开展征拆和项目前期工作,下院大雄宝殿建设项目:已进行施工场地平整和围合；游客中心、商业中心建设已上会通过，正准备招标
	开江县旅游局
	开江县人民政府

	99
	大竹县古井溶洞户外休闲旅游项目
	大竹县
	25000
	8000
	4000
	3520
	88.0%
	44.0%
	完成了1号洞的开凿，百步梯餐厅、餐厅、观赏性酒厂正在打造，藏酒100吨
	重庆长丰投资有限公司
	大竹县人民政府

	100
	红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	65000
	25000
	22000
	88.0%
	33.8%
	一期商业已竣工验收,一期住宅主体封顶内外装饰施工；二期住宅A、B区主体施工加紧施工
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局

	101
	仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000 
	40000
	15000
	14000
	93.3%
	35.0%
	1#楼A1区域6F施工结束、A2区域施工至3F；2#楼施工至12F；3#楼施工至-1F：4#、5#楼5F施工结束；6#楼施工至29F；7#楼施工至30F；8#楼施工至-1F；9#楼主体结构封顶；11#楼施工至11F；2#/13#/14#/15#/16#/17#主体结构封顶，砌体施工完成30%
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局

	102
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	80000
	40000
	32000
	80.0%
	40.0%
	11号楼修16层，8号楼修至10层，3号楼修至5层，正在外墙装饰，四星级宾馆正在进行土石方开挖和地质勘测
	开江县住建局
	开江县人民政府

	103
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	44000
	20000
	21000
	105.0%
	47.7%
	一期完成，二期正在开工建设
	渠县科华恒通置业有限公司
	渠县人民政府

	104
	福森国际家居博览城项目
	通川区
	100000
	8000
	3000
	16100
	536.7%
	201.3%
	仓储区完成15000平方米，已正式投入使用；商业区正进行土石方工程施工及基础工程建设
	达州福森置业有限公司
	通川区人民政府

	105
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	22000
	11000
	12500
	113.6%
	56.8%
	已完成几栋房屋的主体建设，正在进行其余楼栋的施工
	渠县兴恒域房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	106
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	12000
	6000
	6300
	105.0%
	52.5%
	主体已经基本完工
	渠县融和房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	107
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44915 
	12000
	6000
	5000
	83.3%
	41.7%
	1栋及2栋封顶,外墙装饰及门窗
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	268000 
	55000 
	22000 
	16900 
	76.8%
	30.7%
	　
	　
	　

	108
	渠县花椒产业链项目
	渠  县
	103000
	10000
	4000
	3400
	85.0%
	34.0%
	完成2万亩花椒定植工作；采购沼液车10台、电动喷雾器350台，完成基地内山坪塘、石河堤、提灌站建设道路建设
	四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园
	渠县人民政府

	109
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000 
	25000
	11000
	9000
	81.8%
	36.0%
	堰塘养殖基地存栏母猪2000头，目前已卖小猪20000余头；官渡镇水田坝养殖基地完成一条生产线建设并投入生产，存栏母猪2000头，开始第二条生产线设备安装；沙滩镇鸳鸯池养殖基地完成2条生产线基础设施建设
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府

	110
	渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目
	渠  县
	65000
	20000
	7000
	4500
	64.3%
	22.5%
	已完成李渡乡狮牌村十万头仔猪基地、渠南五万头种猪选育基地治污设施改造；已完成三汇镇响滩村1000头祖代猪场的选址及前期规划工作；新建家庭农场18户
	渠县德康生猪养殖有限公司
	渠县人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	2172095
	535130
	257840
	220770
	85.6%
	41.3%
	　
	　
	　

	111
	西南职业教育园区建设工程
	通川区
	300000
	66000
	25000
	23298
	93.2%
	35.3%
	安置房一期市政配套工程加快推进，二期主体全部封顶，东西干道东标段已铺筑沥青，创意产业园10号路即将油化；北部基础设施路基成型20%，综合整治一期景观绿化工程全线清表基本完成，达职院、中医校、市技工校、达县职高加紧施工中
	市国资经营公司
达州职业技术学院
达州中医学校
达州市高级技工学校
达县职业高级中学
	市教育局

	112
	宣汉县职教园区建设工程
	宣汉县
	65000
	5000
	2200
	2100
	95.5%
	42.0%
	7#、22#主体建筑(正五层浇注）；4#、14#、16#-19#完成室内装修的80%
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府

	113
	达川区思源实验学校建设工程
	达川区
	43715
	36130 
	35000
	29500
	84.3%
	81.6%
	拆迁基本完成，完成施工图设计
	达川区教科局
	达川区人民政府

	114
	达川中学三里坪校区建设工程
	达川区
	21325
	15300 
	8000
	6500
	81.3%
	42.5%
	完成土石方110万方
	达川区国有资产经营公司
	达川区人民政府

	115
	渠县实验学校建设工程
	渠  县
	30000
	5000
	2000
	7000
	350.0%
	140.0%
	校门景观完成，教学楼等基础施工
	渠县教科局
	渠县人民政府

	116
	市政务服务综合大楼建设工程
	通川区
	19900
	13000
	5500
	　
	
	　
	施工用水用电正进行对接，主体工程正进行楼层使用调整，为装修工程提供基础数据，土建工程控制价正在编制，预计8月开工建设
	市政务服务中心
	市政务服务中心

	117
	大竹县群众文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	3000
	1000
	850
	85.0%
	28.3%
	剧场观众席区域主体工程已完工，舞台区域主体工程已修建至第三层，舞台区域土建完成60%；办公区域完成地下室及地上三层主体建筑建设；办公区域土建完成60%
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	118
	达州市妇幼保健院工程
	通川区
	9720
	4000
	2000
	2786
	139.3%
	69.7%
	4层门诊楼封顶，11层住院楼修至11楼
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委

	119
	宣汉县中医院迁建工程
	宣汉县
	21500
	3000
	1000
	850
	85.0%
	28.3%
	一期工程门诊综合楼装饰装修（外墙达到20%、消防达到92%、弱电达到85%
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府

	120
	渠县人民医院综合大楼建设工程
	渠  县
	18272
	8000
	4000
	2800
	70.0%
	35.0%
	主体施工
	渠县县医院
	渠县人民政府

	121
	通川区红十字医院迁扩建工程
	通川区
	27800
	7000
	3000
	5500
	183.3%
	78.6%
	门诊大楼主体封顶，正进行室内装修
	达州市通川区红十字医院　
	通川区人民政府

	122
	渠县中医院迁建工程
	渠  县
	13000
	4000
	2000
	2000
	100.0%
	50.0%
	完成基础施工，门诊楼主体基本完工
	渠县中医院
	渠县人民政府

	123
	通川区棚户区改造工程（含川鼓片区改造）
	通川区
	287500
	90000
	40000
	28000
	70.0%
	31.1%
	马踏洞片区棚户区改造项目拆迁工作正在进行，安置房建设已动工。环城片区棚户区改造三期已启动征收，目前完成44户货币安置；川鼓片区棚户区改造项目已完成了土地性质调查、房屋面积测绘等
	通川区住建局
通川区投资公司
	通川区人民政府

	124
	达川区棚户区改造工程
	达川区
	405900
	58000
	18000
	14800
	82.2%
	25.5%
	物流园区棚户区完成开挖地下室，正在地梁基础施工；棚户区改造项目二期工程正在加快建设 
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府

	125
	万源市棚户区改造工程
	万源市
	323394
	52000
	22000
	18000
	81.8%
	34.6%
	干龙坎、现代城、检槽沟、火车站、鞠家坝、王家沟、药树坝、向前广场周边、青花镇、红欣工矿棚户区、青花工矿棚户区、中鼎新城、草坝茶厂主体正在抓紧主体施工；毛坝子周边地块、白沙罗家碥、青花镇王家山正在进行基础施工
	万源市住建局
	万源市人民政府

	126
	宣汉县棚户区改造工程
	宣汉县
	252797
	32000
	16000
	14720
	92.0%
	46.0%
	2014年第一批城市棚改项目全面竣工。2015年第一批城市棚户区张家坝片区主体工程已完工，正在进行室内外装饰工程。百节溪片区主体工程建设到十八楼。北部新区棚户区建设正在土石方开挖和道路建设工程
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府

	127
	开江县棚户区改造工程
	开江县
	177372
	76000
	37500
	31700
	84.5%
	41.7%
	主体已封顶，内外墙砌砖已完成10层，1号楼主体施工完成至第12层，2号楼主体施工完成至第4层，3号楼主体施工完成至第1层，4号楼主体施工完成至第5层，5号楼主体施工完成至第5层，正在外墙装饰
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	128
	大竹县棚户区改造工程
	大竹县
	94300
	37700
	22640
	18866
	83.3%
	50.0%
	1912套，竣工验收380套，加快建设1352套
	大竹县住保办
	大竹县人民政府

	129
	渠县棚户区改造工程
	渠  县
	51800
	20000
	11000
	11500
	104.5%
	57.5%
	部分房屋正在做填充墙，2号楼和4号楼已修至21层
	渠县代建办
	渠县人民政府

	(四)
	生态建设和环境保护项目
	　
	82920
	48000
	18400
	15900
	86.4%
	33.1%
	　
	　
	　

	130
	达州市土地整理工程
	达州市
	30000
	20000
	5400
	4800
	88.9%
	24.0%
	万源铁矿、宣汉峰城等土地整理项目正在加快建设
	相关县市区国土局
	市国土资源局
通川区人民政府
达川区人民政府
宣汉县人民政府
大竹县人民政府
渠县人民政府
开江县人民政府
万源市人民政府


达川区

	经开区
	17920
	8000
	3000
	2600
	86.7%
	32.5%
	厂内沉管砂石桩、河堤挡墙、土方回填至场平标高、生化池、二沉池、粗格栅及提升泵房、絮凝池、配电房、脱水机房、加氯间、鼓风机房、综合楼、细格栅及沉砂曝气池、R型滤池、絮凝池、污泥回流泵、井储泥池主体工程已全部完成；厂内工艺管线安装完成60%
	市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局

	132
	开江县宝石桥水库水污染防治工程
	开江县
	35000
	20000
	10000
	8500
	85.0%
	42.5%
	沙坝梅家乡雨污分流管网工程已完成95%，沙坝河排污治理工程已开工建设
	开江县环保局
	开江县人民政府

	三
	争取开工
	　
	5305310 
	639500 
	131400 
	86850 
	66.1%
	13.6%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	2657554
	428500
	89400
	41650
	46.6%
	9.7%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	937274
	115000
	13000
	6100
	46.9%
	5.3%
	　
	　
	　

	133
	达州市机场大道工程
	达川区
	276958
	50000
	10000
	　
	0.0%
	　
	正在开展初步设计文件编制；PPP项目招商公告已发布
	　
	市交通运输局

	134
	G210线达州市过境段三期工程
	达州市
	194538
	30000
	　
	　
	　
	　
	市政府已同意采用PPP模式实施，正在开展项目初步实施方案编制
	待定
	市交通运输局

	135
	G318线渠县段绕城快速通道工程
	渠  县
	160000
	4000
	　
	　
	　
	　
	工可编制完成，正在进行前期要件批复
	渠县賨汇交通投资开发有限责任公司
	渠县人民政府

	136
	达渝高速公路大竹北出口至国道318线连接线工程
	大竹县
	37663
	8000
	　
	　
	　
	　
	正在进行前期初步设计工作
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	137
	万源-八台快速通道建设工程
	万源市
	199000
	5000
	　
	　
	　
	　
	正在进行初步设计
	万源市万宝源城市建设投资有限公司
	万源市人民政府

	138
	S202线万源市段升级改造工程
	万源市
	57115
	10000
	3000
	5500
	183.3%
	55.0%
	万源城区段已提前开工建设，完成路基2.3公里；部分路段路基开挖、挡墙砌筑
	待定
	万源市人民政府

	139
	宣汉县东乡客运枢纽站工程
	宣汉县
	12000
	8000
	　
	600
	　
	7.5%
	三通一平
	宣汉县交通局
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	1490280
	307300
	73500
	33150
	45.1%
	10.8%
	　
	　
	　

	140
	塔石路二期及周边土地整理工程
	通川区
	119000
	90000
	　
	　
	　
	　
	正对道路沿线已征已补2幢房屋实施拆除。项目业主单位已完成立项和代理机构比选，启动勘察设计招投标工作
	市投资公司
	市投资公司

	141
	金南大道西延线II期工程（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	1000
	　
	　
	　
	　
	完成EPC招标工作
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展(控股)有限责任公司

	142
	徐家坝大桥工程
	通川区
	13700
	1000
	　
	　
	　
	　
	已经完成项目前期工作，正在开展征地拆迁工作，项目即将开工
	市交通运输局
	市交通运输局

	143
	野茅溪大桥工程
	达川区通川区
	27000
	800
	　
	　
	　
	　
	已完成项目选址意见书、项目建议书批复、出具了规划红线图、代理机构比选
	市住房城乡建设局
达川区人民政府
	市住房城乡建设局
达川区人民政府

	144
	柳家坝大桥工程
	通川区
	25000
	1000
	　
	　
	　
	　
	已完成项目立项，可研初稿等前期工作；大桥桥型设计方案已经5月8日市规委会审定
	通川区人民政府
	通川区人民政府

	145
	大寨子公园二期工程
	通川区
	18580
	7000
	3000
	2200
	73.3%
	31.4%
	完成环状道路建设大部分挡墙砌筑，完成73%工程量；完成现有植物一致、调整，完成景观工程初步设计，待审查
	市园林处
	市林业园林局

	146
	中坝州河大桥工程
	经开区
	60000
	1000
	　
	　
	　
	　
	勘察设计单位已招标，正在开展设计工作
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	147
	达州市火车站片区改造工程
	通川区
	200000
	100000
	50000
	22000
	44.0%
	22.0%
	截止目前已完成民房征收898户，市区单位8家，解除外户约450户（私人产权，不含单位），拆除房屋面积约11万平方米。项目业主单位已完成市政基础设施及路局等功能房还建项目已完成立项，正在编制可研，项目勘察设计已挂网招标
	达州市投资公司
	市投资公司

	148
	南坝片区改造
	达川区
	692000
	65000
	10000
	3500
	35.0%
	5.4%
	工程前期入户摸底工作及单体小建筑拆迁已结束
	达川区人民政府
	达川区人民政府

	149
	翠屏山片区基础设施建设工程
	达川区
	113000
	1000
	　
	　
	　
	　
	市规划局正组织实施进行临江路方案设计，其余道路正进行可研编制、报批等
	达川区住建局
	达川区人民政府

	150
	柳家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	89000
	20000
	3000
	2500
	83.3%
	12.5%
	征拆累计完成一期85%，2号道路开挖0.6公里、约10万土石方
	达州神剑建设发展有限责任公司
	通川区人民政府

	151
	开江县新宁河滨水景观工程二期工程
	开江县
	20000
	8000
	4000
	　
	
	　
	正在做二期施工图设计、预算编制、征拆等工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	152
	宣汉县鱼禅寺公园建设工程
	宣汉县
	30000
	2500
	500
	450
	90.0%
	18.0%
	完成公园南大门建设及部分拆迁，正在进行招标文件签署工作
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	153
	达川区休闲文化体育公园工程
	达川区
	18000
	9000 
	3000
	2500
	83.3%
	27.8%
	土地征拆已完成90%，已完成初设方案和代理机构比选 
	达川区住建局
	达川区人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	230000
	6200
	2900
	2400
	82.8%
	38.7%
	　
	　
	　

	154
	通川区魏蒲产业新城基础设施工程
	通川区
	230000
	6200
	2900
	2400
	82.8%
	38.7%
	道路路基工程已完成80%，便道施工已完成
	达州市金地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	2040400
	180800
	41500
	44900
	108.2%
	24.8%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1286000
	125500
	29500
	26650
	90.3%
	21.2%
	　
	　
	　

	155
	达州市建筑产业园区
	达川区
	500000
	5000
	　
	　
	　
	　
	完成起步区现场测绘，正在开展征地拆迁工作
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局

	156
	经开区天然气分布式能源站建设项目
	经开区
	270000
	20000
	10000
	　
	0.0%
	　
	待省发改委、省能源局核准
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会

	157
	四川黎明光电产业园建设项目
	大竹县
	180000
	20000
	3000
	2250
	75.0%
	11.3%
	完成场平150亩，企业正在实施桩基工程。
	四川黎明光电科技有限公司
	大竹县人民政府

	158
	川粤. 国际皮鞋产业园一期项目
	大竹县
	150000
	20000
	3000
	2100
	70.0%
	10.5%
	川粤•国际皮鞋产业园共11户企业，目前正在进行场平
	四川鑫川粤实业投资有限公司
	大竹县人民政府

	159
	悦安华川起重运输车项目
	经开区
	19000
	3000
	　
	1000
	　
	33.3%
	钢结构桩基已搭建，1号车间完成70%，机加及总装配车间加快建设
	悦安华川重工
	达州经开区管委会

	160
	玄武岩纤维项目
	经开区
	12000
	5000
	2000
	2000
	100.0%
	40.0%
	玄武岩纤维后制品项目已竣工投产
	四川中达三新科技有限公司
	达州经开区管委会

	161
	中捷产业园项目
	经开区
	31000
	5000
	　
	　
	　
	　
	办公楼选址已确立，正在采购设备
	诺曼利尔（青岛）环境能源技术邮箱公司（捷克诺曼）
	达州经开区管委会

	162
	智能输配电设备生产及安装项目
	经开区
	14000
	5000
	　
	1500
	　
	30.0%
	场平结束，正在进行护坡勘测及治理
	四川纵恒电气科技有限公司
	达州经开区管委会

	163
	精细化工产业园项目
	经开区
	20000
	5000
	　
	　
	　
	　
	正在进行前期工作
	川化集团及其他公司、达州市康泰化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	164
	瓮福湿法磷酸扩能技改项目
	经开区
	15000
	14500
	5500
	13000
	236.4%
	89.7%
	土建工程已完成，设备已购招正进行安装
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	165
	瓮福电池级磷酸铁工业化项目
	经开区
	20000
	8000
	　
	　
	　
	　
	已完成可行性报告和总图设计
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	166
	森弘乌梅产业园项目
	达川区
	55000
	15000 
	6000
	4800
	80.0%
	32.0%
	土地平整已结束，正在开展河道整治工作及观光设施建设
	达州市森弘农业开发有限公司
	达川区人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	754400
	55300
	12000
	18250
	152.1%
	33.0%
	　
	　
	　

	167
	达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	7300
	　
	1000
	　
	13.7%
	完成铁山国家森林公园总体规划修编，正在抓紧编制铁山项目总体布局规划和详细规划，完成上山干道至樱花酒店连接道路主体路基开挖，正在进行路基、护坡浇筑和景观打造，樱花酒店示范建设项目已完成场平，正在进行酒店基础浇筑、主体钢骨架制作和安装
	四川省水电集团
	市旅游局

	168
	开江县牛山寺森林休闲公园二期建设项目
	开江县
	22000
	8000
	4000
	3800
	95.0%
	47.5%
	正在做二期施工图优化设计、预算编制，进场道路已开挖完成，商业街已开工建设
	开江县住建局
	开江县人民政府

	169
	创丰汇-众创空间建设项目
	通川区
	380000
	15000
	1500
	1300
	86.7%
	8.7%
	已完成柴市步行街口“互联网+”电子商务大厦、巴渠广场的改造工程65%；已完成广场巴渠人才市场改造；柴市街长廊的外部改造装修、凉水井街88号达州市青年（大学生）俱乐部改造80&；凉水井街长廊特色农产品馆改造60%，创新企业入住率60%
	四川创丰产融信息技术有限公司
	通川区人民政府

	170
	达川区好一新电商物流园项目
	达川区
	20000
	12000 
	4000
	10000
	250.0%
	83.3%
	已建成营业，正在完善手续,
	四川一新投资实业有限责任公司
	达川区人民政府

	171
	川东北电商快递分拨中心项目
	通川区
	57400
	10000 
	2000
	1300
	65.0%
	13.0%
	地质钻勘工作、一期征地放线已完成，已完成17亩场平工作
	达州市快邮实业有限公司
	通川区人民政府

	172
	复兴汽车产业园一期项目
	通川区
	25000
	3000
	500
	850
	170.0%
	28.3%
	正进行场平，道路建设中
	达州天马投资集团有限责任公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	41200 
	14200 
	500 
	300 
	60.0%
	2.1%
	　
	　
	　

	173
	宣汉县人民医院急救综合大楼建设工程
	宣汉县
	18000
	7200
	　
	　
	　
	　
	目前在完善概念设计
	宣汉县卫计局
	宣汉县人民政府

	174
	大竹县第十一小学建设工程
	大竹县
	5000
	2000
	500
	300
	60.0%
	15.0%
	正在进行场平施工
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	175
	渠县体育馆建设工程
	渠  县
	18200
	5000
	　
	　
	　
	　
	施工、监理招标公告编制完成并报批结束
	渠县文体广新局
	渠县人民政府

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	566156
	16000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	176
	莲花湖湿地生态修复综合治理项目
	通川区
	566156
	16000
	　
	　
	　
	　
	PPP项目实施方案经市政府审批通过，物有所值及财政承受能力评价报告已经市财政局审批通过；完成PPP项目资格预审并编制完成招标文件且经市委财经领导小组会议审查通过，待市委常委会审查通过后即挂网招标；完成勘察设计监理代理机构比选，正编制勘察、设计、监理招标文件；完成水保、地灾、安评等技术性文件审批，环评已按专家意见修改完善并挂网公示；建设用地拟占用林地审批正组织开展林业可行性研究报告编制，待市国土局林业用地报征完成后按程序报批
	市住建局
	市住房城乡建设局

	四
	加快前期
	　
	19209800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	18414600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	16150000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	成南达（万）及西达渝高速铁路建设工程
	达州市
	4950000
	　
	成南达（万）开展预可研编制，西达渝开展线路方案研究
	　
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作
	市铁建办
	市发展改革委

	178
	铁路达州枢纽工程
	达州市
	500000
	　
	修改完善铁路达州枢纽总图规划
	　
	　
	　
	高铁达州南站预可研编制工作已启动
	市交通运输局
	市交通运输局

	179
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	完成线网规划编制并报批
	　
	　
	　
	线网规划已编制完成，正在开展建设规划编制工作。建设实施方案正在修改完善，拟于近期报市委、市政府审定
	市交通运输局
	市交通运输局

	180
	渠江航运开发建设工程
	达州市
	830000
	　
	修改完善渠江航运发展规划
	　
	　
	　
	渠江（达州至广安段）航运发展规划（2016-2030）初稿已完成并通过市委、市政府审议，已报省交通运输厅开展行业审查。目前正在开展预可研编制工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	181
	达州市绕城高速西段、东环工程
	达州市
	1320000
	　
	绕城高速西段开展专题报告编制；报请省厅开展工可行业审查；绕城高速东段启动路线方案研究
	　
	　
	　
	西段工可主报告已编制完成，正在开展专题报告编制工作；东段正在开展路线方案研究工作
	待定
	市交通运输局

	182
	城口-宣汉—大竹-邻水高速公路工程
	达州市
	2300000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	183
	平昌-宣汉-开县高速公路工程
	达州市
	1200000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	184
	陕西镇巴经达州至广安高速公路工程
	达州市
	844000
	　
	完成工可主报告行业审查，完成专题报告编制
	　
	　
	　
	已完成工可主报告编制工作，专题报告正在编制中
	市交通运输局
	市交通运输局

	185
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	跟踪工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；完成专题报告编制并报批
	　
	　
	　
	工可主报告已编制完成并上报省交通运输厅开展行业审查；专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	186
	八台山至巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	750000
	　
	开展路线方案研究
	　
	　
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	187
	宣汉至南坝快速通道
	达州市
	264000
	　
	跟踪工可主报告编制并报省交通运输厅开展行业审查；完成专题报告编制并报批
	　
	　
	　
	工可报告已编制完成并报请省厅开展行业审查，专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	1991600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	州河环境综合治理工程
	达州市
	1340000
	　
	开展规划设计、PPP融资洽谈，加快大龙爪液压升降坝建设
	　
	　
	　
	达州市州河两岸滨水空间设计方案已于5月2日通过指挥部专题会议审定，目前设计点位正在抓紧修改完善；指挥部已与北控水务集团、深圳市铁汉生态环境有限公司等意向单位进行了洽谈
	市城管执法局
市林业和园林局
达州市投资公司
市国资公司
达川区人民政府
通川区人民政府
经开区管委会
	市水务局

	189
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	122600
	　
	完成地形图测绘、管道选线；开展地质初勘单位确定及管线地质初步勘察
	　
	　
	　
	按照市政府部署，结合我市市级，我局向政府呈报了城市供水水源地（备用水源地）方案论证的请示，待政府批示后，按政府批示精神开展后续工作
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	190
	开江县城普新区建设工程
	开江县
	529000
	　
	完成可研
	　
	　
	　
	正在编制可研，申报入PPP项目库
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	273000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191
	万源固军水库
	万源市
	201400
	　
	编制社会稳定性评价报告、建设征地移民安置规划报告
	　
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作，其中建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告已得到省政府批复，文物影响报告已获得省文物局批复。已召开移民征地实物调查工作动员大会，正在进行实物调查
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	192
	万源李家梁水库
	万源市
	71600
	　
	完成地质灾害危险性评估报告并审查
	　
	　
	　
	已完成地质灾害危险性评估报告编制并通过审查
	万源市中型水库管理局
	万源市人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	697200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	465200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193
	木本油料生物科技产业园项目
	通川区
	350000
	　
	完成项目一期选址
	　
	　
	　
	已签订项目意向协议，完成了项目初选址
	四川汉宫坊生物科技有限公司
	通川区人民政府

	194
	达兴能源D-Ⅲ新产品项目
	经开区
	50000
	　
	开展前期技术储备、产品市场调研和定位
	　
	　
	　
	正在开展前期工作
	四川达兴能源股份有限公司
	市经信委

	195
	曦鸿电子项目
	经开区
	30000
	　
	完成立项、选址、用地预审等
	　
	　
	　
	正在编制可研报告
	四川曦鸿电子科技有限公司
	达州经开区管委会

	196
	空心隔墙板新型环保节能材料生产项目
	通川区
	10000
	　
	完成项目初选址
	　
	　
	　
	已签订项目意向协议，完成了项目初选址
	四川鸿丙节能建材有限公司
	通川区人民政府

	197
	川东农药化工改扩建项目
	渠  县
	25200
	　
	备案
	　
	　
	　
	已完成备案、环评、可研报告、安评、选址、用地预审、安全评价报告、节能评估报告表、节能审查意见书、社会稳定风险评估、初步设计等前期工作。正在申请用地
	四川省川东农药化工有限公司
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	232000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	复兴旅游综合开发及中医药健康产业园项目
	通川区
	200000
	　
	完成项目概念性设计方案
	　
	　
	　
	已完成项目选址，现修改完善项目概念性设计方案
	龙之旅控股集团有限公司
	通川区人民政府

	199
	金石云顶大型野生动物园项目
	通川区
	32000
	　
	完成项目概念性设计方案
	3000
	　
	　
	完成停车场大门及接待中心基础80%；动物圈舍及场馆基础开挖完成30%
	通川区旅游局
	通川区人民政府

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	98000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	98000
	　
	完成地形图测绘、管道选线；开展地质初勘单位确定及管线地质初步勘察
	　
	　
	　
	已办理项目建议书；正开展整个项目的代理机构比选工作
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局







送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                         2017年6月19日印发
（共印50份）
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