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达州市2017年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署，2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和474亿元。截止10月底，全市全社会固定资产投资完成1455.3亿元，同比增长14.2%，完成年度目标任务86.6%。全市200个重点项目完成投资381.5亿元，完成年度目标任务80.4%。从项目批次来看，竣工投产项目完成投资101.7亿元，占年度目标任务104.3%；加快建设项目完成投资251.3亿元，占年度目标任务80.4%；新开工项目已开工34个，完成投资28.5亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资175.3亿元，占年度目标任务73.2%；产业项目完成投资126.7亿元，占年度目标任务86.6%；民生工程及社会事业项目完成投资73.2亿元，占年度目标任务89.1%；生态建设和环境保护项目完成投资6.3亿元，占年度目标任务99.1%。

2017年1-10月全市全社会固定资产投资完成情况表
单位：亿元                                                                                                                                                                            
	县（市、区）
	年度投资计划
	1–10月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）
	增速（±%）

	达州市
	1680
	1455.3
	86.6
	14.2

	通川区
	206
	180.5
	87.6
	16.9

	达川区
	201
	178.9
	89.0
	16.8

	宣汉县
	299
	270.1
	90.3
	13.1

	开江县
	129
	102.3
	79.3
	11.3

	大竹县
	305
	267.4
	87.7
	13.8

	渠  县
	301
	256.3
	85.1
	16.2

	经开区
	115
	87.1
	75.7
	16.6

	万源市
	129
	112.7
	87.4
	7.0


2017年1-10月全市重点项目完成情况表

                                                                     单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	1-10月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）

	达州市
	474.2
	381.5
	80.4

	市本级
	228.7
	169.8
	74.2

	通川区
	37.2
	39.9
	107.3

	达川区
	40.3
	32
	79.4

	宣汉县
	40.9
	34.5
	84.4

	开江县
	37.3
	31.5
	84.5

	大竹县
	26.4
	23.1
	87.5

	渠  县
	26.3
	24.1
	91.6

	经开区
	20.5
	12.3
	60.0

	万源市
	16.6
	14.3
	86.1


达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表

                                                                                                                              单位：万元
	项目类别
	竣工投产
	加快建设
	争取开工
	合计

	
	2017年计划投资
	1-10月完成投资
	2017年计划投资
	1-10月完成投资
	2017年计划投资
	1-10月完成投资
	2017年计划投资
	1-10月完成投资

	合  计
	975600
	1017135
	3127330
	2513131
	639500
	284610
	4742430
	3814876

	一、基础设施项目
	604800
	694984
	1361200
	931321
	428500
	126860
	2394500
	1753165

	（一）交通基础设施
	261800
	408469
	657000
	411154
	115000
	22000
	1033800
	841623

	（二）城市基础设施
	185700
	142265
	480200
	315837
	307300
	99660
	973200
	557762

	（三）能源基础设施
	87700
	78500
	　
	　
	　
	　
	87700
	78500

	（四）农林水利基础设施
	4600
	4000
	81000
	77810
	　
	　
	85600
	81810

	（五）园区基础设施
	　
	　
	143000
	126520
	6200
	5200
	149200
	131720

	（六）通信基础设施
	65000
	61750
	　
	　
	　
	　
	65000
	61750

	二、产业项目
	98800
	58951
	1183000
	1080410
	180800
	127250
	1462600
	1266611

	（一）工业
	76300
	39951
	224000
	186960
	125500
	76300
	425800
	303211

	（二）现代服务业及旅游
	22500
	19000
	904000
	850450
	55300
	50950
	981800
	920400

	（三）现代农业
	　
	　
	55000
	43000
	　
	　
	55000
	43000

	三、民生工程及社会事业项目
	272000
	263200
	535130
	462450
	14200
	6000
	821330
	731650

	四、生态建设和环境保护项目
	　
	　
	48000
	38950
	16000
	24500
	64000
	63450


达州市2017年“四个一批”重点项目计划表
                                                                                                                               单位：万元

	序号
	项目名称
	建设
地址
	总投资
	2017年投资计划
	1-10月完成投资
	完成年度任务占比
	形象进度
	项目业主或建设单位
	责任部门

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	合  计(200个)
	44762322 
	4742430 
	3814876 
	80.4%
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	1512406
	975600
	1017135
	104.3%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	995918
	604800
	694984
	114.9%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	272800
	261800
	408469
	156.0%
	　
	　
	　

	1
	地方重点公路工程
	达州市
	228000
	228000
	378969
	166.2%
	国省干线完成路基135.6公里，路面112.8公里。农村公路县乡道项目开工1087.997公里,完成路基603.699公里,路面489.548公里；通村公路项目开工1438.3公里,完成路基1028.2公里，路面882.2公里等
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
各县市区政府

	2
	省道S201线改建工程
	开江县
	37800
	27800
	23500
	84.5%
	一标：完成全部挡墙，桥梁6座，水沟和路肩完成76%，涵洞完成87%，完成水稳层约5.3公里，第一层油面铺筑5.3公里，完成工程量的80%；二标：完成挡墙、路肩、涵洞全部工程，水沟完成95%，水稳层约9.0公里，第一层油面铺筑9.0公里，完成工程量的85%
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	3
	G65包茂高速改扩建工程
	达州市
	7000
	6000
	6000
	100.0%
	建成投运
	川高公司
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	313828
	185700
	142265
	76.6%
	　
	　
	　

	4
	金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	40000
	23500
	58.8%
	完成了主塔浇筑封顶，主梁中跨已合龙，斜拉索调试完成（调试两次），主塔涂装和主桥防撞设施安装已完成，正在进行主桥的人行挑梁安装、检修车轨道安装、人行道栏杆安装等工作；引道完成土石方开挖，路基整形，级配碎石铺筑，沥青底基层和基层铺筑，路缘石安装和人行道铺装，栽植绿化带和行道树等工作，正在完善周边附属；引桥完成连系梁浇筑，支架拆除，防撞护栏浇筑，人行道栏杆安装，钢筋砼浇筑，填筑土石方27万方
	市市政工程处
	市城管执法局

	5
	金南大道西延线Ⅰ期工程
	通川区
	65000
	26300
	　
	　
	已完成项目立项、可研评审、初步设计评审、绿化专项方案审查、施工图审查等前期工作，达钢供氧管道的改迁工作已完成，取得了招标控制价批复文件，市财政局审核了监理和施工单位招标文件，已开标确定施工、监理单位，目前正在进行招标候选人公示
	市市政工程处
	市城管执法局

	6
	金南大道工程(达川区段)
	达川区
	100000
	93000 
	94000
	101.1%
	道路部分已完成路基土石方开挖（含借方）及回填210万方，软基换填42000立方米；建成排洪管涵1100米，综合管廊1200米，埋设雨污水管网5200米（两侧各2600米），浇筑成型抗滑桩7根；石家湾桥梁部分已完成全部桥梁构造，桥面铺装已完成2/3，累计完成投资额建安1.9亿元，完成总工程量的75%
	达川区住建局
	达川区人民政府

	7
	鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	23828
	15500
	13550
	87.4%
	已征收拆除居民户106户，农家乐25家。一期工程已于春节前建成开放，鹿鼎寨公园二期工程完成了2100平方米游步道铺贴，1800米栏杆安装，栽植乔木2000余株，新增乔木500余株，种植灌木6500平方米、草皮24000平方米，并完成公园内部分配套基础设施主体及装饰装修工程，完成公园主大门处B1、B2挡墙、服务用房场平和凉亭三个、花架一个
	市投资公司
	市投资公司

	8
	州河液压升降坝工程
	通川区
	17800
	5000
	5315
	106.3%
	建成投运
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	9
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	5900
	5900
	100.0%
	建成投运
	渠县住建局
	渠县人民政府

	⑶
	能源基础设施
	　
	168590
	87700
	78500
	89.5%
	　
	　
	　

	10
	宣汉县500千伏输变电工程
	宣汉县
通川区
达川区
	83000
	53000
	53000
	100.0%
	建成投运
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	11
	农网改造工程
	达州市
	85590
	34700
	25500
	73.5%
	完成2017年项目材料的采购，现场施工完成73%
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	39600
	4600
	4000
	87.0%
	　
	　
	　

	12
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	4600
	4000
	87.0%
	已进入试蓄水阶段，正在进行水库下游坝坡、上坝公路绿化等附属设施建设
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	65000
	61750
	95.0%
	　
	　
	　

	13
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	65000
	61750
	95.0%
	已完成1830个行政村多运营商覆盖，完成年度任务的95.3%，新增农村固定宽带用户17500户，完成年度任务的109.3%
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
联通达州分公司
	市经信委

	(二)
	产业项目
	　
	180200
	98800
	58951
	59.7%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	130200
	76300
	39951
	52.4%
	　
	　
	　

	14
	达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	40000
	5100
	12.8%
	焊装车间钢柱安装已完成30%，辅房主体正在搭架；涂装车间独立基础和条形基础浇筑完成15%，烟囱和循环水池结构墙浇筑完成100%；检测车间地坪平整完毕，垫层浇筑完毕，钢筋绑扎完成70%；总装车间南侧道路水稳层铺设完毕
	安徽国购智能科技有限责任公司
	达州经开区
管委会

	15
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	3000
	3000
	100.0%
	建成投运
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县
人民政府

	16
	达优机械建材装备项目
	经开区
	14000
	10000
	8000
	80.0%
	主体工程加快建设
	四川达优机械有限公司
	达州经开区
管委会

	17
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	15000
	10000
	10000
	100.0%
	已建成，进行试运行
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区
管委会

	18
	天渠盐化改造升级项目 
	渠  县
	18300
	5800
	7600
	131.0%
	建成投运
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府

	19
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠  县
	14900
	7500
	6251
	83.3%
	光亚塑胶和德铭电子完成技改扩能；乐仕达电子完成部分设备安装及调试，完成设备订购，正在试生产
	四川德铭电子科技有限公司、四川光亚塑胶电子有限公司、四川乐仕达电子科技有限公司等
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	50000
	22500
	19000
	84.4%
	　
	　
	　

	20
	达州同高莱克汽车（三期）项目
	达川区
	25000
	14500
	12300
	84.8%
	主体工程已完成，内墙填充已完成，正在完善消防设施及附属工程等
	达州同高莱克实业有限公司
	达川区人民政府

	21
	通川区源美食品工业园项目
	通川区
	25000
	8000
	6700
	83.8%
	7000平方米冻库投入运营；1、6幢标准厂房、半成品加工厂房，综合服务楼已完成装饰工程，加工厂房完成电梯安装，开始招引企业入驻
	达州源美冷链物流有限公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	336288
	272000
	263200
	96.8%
	　
	　
	　

	22
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	200000
	200000
	200000
	100.0%
	完成搬迁入住
	各县市区以工代赈办
	市发展改革委
市扶贫移民局
各县市区人民政府

	23
	全市农村危房改造工程
	达州市
	40000
	40000
	37000
	92.5%
	开工11572户
	相关县市区住建局
	市住房城乡建设局
各县市区人民政府

	24
	达州市中心医院业务综合楼工程
	通川区
	60288
	15000
	10500
	70.0%
	正在做室内外安装装修工程。线管及桥架安装完成，电线敷设完成10%；给排水管道安装完成50%；风管安装完成，空调水管安装完成70%，保温完成60%，风机安装完成95%，风机盘管安装完成30%；消防管道安装完成80%，消防线管及桥架安装完成，消火栓箱安装完成50% ；石材、玻璃安装完成70%
	达州市中心医院
市代建办
	市卫生计生委

	25
	万源中学白沙校区改扩建工程
	万源市
	20000 
	11000
	9700
	88.2%
	一标段装饰装修工程已结束
	万源中学
	万源市人民政府

	26
	万源市瑞通驾驶服务中心
	万源市
	16000
	6000
	6000
	100.0%
	建成投运
	万源市瑞通驾校有限责任公司
	万源市人民政府

	二
	加快建设
	　
	18734806 
	3127330 
	2513131 
	80.4%
	　
	　
	　


	(一)
	基础设施项目
	　
	7211299
	1361200
	931321
	68.4%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	2971776
	657000
	411154
	62.6%
	　
	　
	　

	27
	达州机场迁建工程
	经开区
	195600
	80000
	50537
	63.2%
	项目场道工程监理、第三方检测于10月12日开标，中标单位已产生。项目场道工程施工招标资格预审已完成。由于目前施工内容为土石方挖运和碾压，但受本月连续不断降雨影响，无法正常施工，工程建设处于停工状态。
	达州市交通投资建设集团有限公司
	市交通运输局

	28
	万源至巴中高速公路工程
	达州市
	955000
	100000
	82345
	82.3%
	万源段路基挖方完成90.68万立方米，路基填方完成20.06万立方米，桥梁工程下部结构完成混凝土浇筑294.54立方米，隧道工程掘进完成421.1米等
	葛洲坝集团有限公司
	市交通运输局

	29
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	55355
	27.7%
	路基挖方完成214.9万立方米，路基填方完成133.7立方米，桥梁工程下部结构完成桩完成396根，上部结构预制梁完成预制15片，涵洞完成310米，隧道工程掘进完成1650米等
	成都华川集团
	市交通运输局

	30
	达宣快速通道工程
	达州市
	243300
	50000
	42000
	84.0%
	路基挖方完成53.7万立方米，路基填方完成16.68万立方米，地基碎石桩处理完成22995米，软基换填完成2.7万平方米等
	达州市交投集团   宣汉县交通运输局通川区交通运输局
	市交通运输局


达州市交投集团

开江县交通运输局

达川区交通运输局

	经开区社会事务局
	市交通运输局

	32
	G210达州市过境段二期工程（环城公路二期）
	达州市
	145500
	50000
	38900
	77.8%
	路基挖方完成146.4万立方米，路基填方完成131.9万立方米，桥梁工程下部结构完成6738立方米，上部结构预制梁完成预制58片，涵洞完成1488.7米，隧道工程掘完成136米等
	达州达环建设管理有限公司
	市交通运输局

	33
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	8000
	7500
	93.8%
	一期后3.2公里路面级配碎石层已完成，路面基层已完成2.5公里
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	34
	开江县南北环线建设工程
	开江县
	130000
	64000
	53500
	83.6%
	南环线一标段路基填筑完成4.2公里，第一层水稳层铺筑4.2公里，雨污管网铺设5800米，路沿石铺设12000米； 二标段累计签定房屋拆迁协议72户，拆除70户。路基土石方开挖63余万方；北环线： WH02标中央分隔带完成1.5公里，C20路肩完成2公里；WH03标、WH04标路基填筑完成2.7公里；WH03标路基排水沟完成1公里； WH03标级配碎石完成2公里（右幅），水泥稳定碎石底基层（第一层）完成2公里（右幅）
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	35
	国道347线万源段升级改造工程
	万源市
	46752 
	22000
	19300
	87.7%
	启动全线路基工程，完成路基工程的52%
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	36
	达陕高速新华互通建设工程
	宣汉县
	22308
	13000
	11000
	84.6%
	路基土石方开挖完成40%，挡墙累计完成60%，抗滑桩完成75%
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	2110533
	480200
	315837
	65.8%
	　
	　
	　

	37
	塔坨片区开发建设工程
	通川区
	392300
	130000
	54350
	41.8%
	已完成2510户民房、44家单位房屋的征收工作，二期B2区、一期E、D、H区征收完成90%。塔沱滨河湿地公园已完成州河大桥至火电厂段公园（一、二标段）及配套市政道路建设。一期G1区块安置房完成总工程量的85%，周边道路工程已进场。一期G2、G3场平工程已完工
	市投资公司
	市投资公司

	38
	马踏洞片区基础设施建设工程
	通川区
	580000
	130000
	65257
	50.2%
	南北干道I期水稳层施工99%，共完成总工程量的92%；东西三号次干道路基精平施工完成97%，土石方开挖完成98%；南北二号次干道路基精平施工完成55%，综合管沟、雨污水管网施工98%，土石方回填完成96%，安置房加快建设
	达州发展(控股)有限责任公司
通川区代建办
	达州发展(控股)有限责任公司

	39
	三里坪人文生态区基础设施建设工程
	达川区
	197110
	51100
	45500
	89.0%
	管网部分已完成B、C、E等13条道路路基管网工程，A、K、D等3条道路正在开挖土石方，综合管网安装70%，完成护坡工程95%等；防洪堤及滨江景观带已经完成亲水平台的建设，完成一二级挡墙建造，正在做梯步通道和人游步道；安置房一期1.2.4号楼完成内外装，安置房二期地下室及车库全面完工，楼栋已完成主体工程50%的工程量
	中大公司
	达川区人民政府

	40
	张家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	61000
	6000
	5700
	95.0%
	全部10公里道路（含管网、绿化等）建设目前累计完成91%，余下3、4、5号道路正在收尾；二期1.7公里防洪堤建设已于11月2日验收；二期滨江休闲带正在抓紧施工建设
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府

	41
	凤凰山隧道及西延线工程
	通川区
	139500
	60000
	53500
	89.2%
	凤凰山隧道全部贯通，横通道已全部贯通，电缆沟已完成敷设，明渠及箱涵已完成，G210国道已改线施工，桥梁下部施工已完成，桥面铺装已完成，正在进行桥面系路缘石及人行道纵梁等浇筑及人行道栏杆的安装等。
凤凰山隧道西延线一期工程土石方已基本完成，管廓浇筑成型1260米，完成总量100%。雨污管网5600米，完成总量100%，级配碎石48000平方米，完成总量100%，水泥稳定碎石基层25000平方米，完成总量50%,完成路沿石安装2000米，完成总量45%。二三期工程：完成主桥桩基础的50%，完成二期土石方挖填和土工格栅埋设任务的90%，完成三期除西晶集团地块外的所有土石方挖填任务的80%，完成三期挡土墙建设的20%。
	市市政工程处
	市城管执法局

	42
	达州市凤凰山山前路工程（含东西段）
	通川区
	41725
	17000 
	14200
	83.5%
	西段：已完成路基土石方（含隧道）开挖约4万方，各类挡墙4000多立方米，铺设污水管道300多米，隧道掘进200多米，桥梁桩基础已完成，浇筑墩柱4根，改扩建部分及十六中至龙凤泉段新建道路线型基本形成。东段：已开工建设                                                                                                                                   
	市市政工程处
市住房城乡建设局
	市城管执法局
市住房城乡建设局

	43
	达州市城市供水（配水管网）工程工程
	通川区
	23000
	7000
	6600
	94.3%
	完成施工图设计及勘察一期和施工图审查工作，完成用地建设和规划许可证的办理，初设和施工图的审查备案工作及土地预审工作，完成安装、土建标段和材料采购招标控制价，完成达川区1号干道和接壤干道DN500管道927米，DN300管道680米，莲花湖片区DN300~DN1000的管道1900米，七河路三期DN500管道930米，金南大道DN500管道1200米等城市给水管网工程安装
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	44
	达州市莲花湖水厂及配套管网工程
	通川区
	25000
	5500
	5100
	92.7%
	完成场平；排洪渠工程完成了95%；各构筑物，建筑物的桩基工程已完成；边坡失稳的抗滑桩38根已完成；完成了预沉沉淀池、过滤池、清水池和污泥浓缩池底板浇筑
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局


投资公司：塔沱B区和塔沱加气站公共停车场已建成投入使用。塔沱堰湾新居公共停车场由于规划调整取消实施。达竹煤电公共停车场，招标文件正在送审即将挂网招标。永兴路万家河公共停车场并入万家河新锦片区综合整治项目同步实施，目前征拆和方案设计、初步设计工作已完成，正在编制施工图设计和预算清单。


市国资公司


市国资公司

	市投资公司

	46
	通川区环城产业大道工程
	通川区
	300000
	20000
	16700
	83.5%
	标尾段道路约1公里已完成土方开挖约16万立方，征地725余亩。新增开工点1个
	通川区住建局
	通川区人民政府

	47
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	19100
	5000
	4800
	96.0%
	二期工程基本竣工
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	48
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	8600
	6705
	78.0%
	土石方已整理到位，广场、功能用房、厕所等设施完成60%
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	49
	渠县黄花大道建设工程
	渠  县
	53800
	10000
	19117
	191.2%
	红线内房屋拆迁完成，清表全部完成，清淤换填全部完成，土石方开挖242.8万方，填方194.3万方，涵洞工程施工1681.62米，打通便道5公里
	渠县住建局
	渠县人民政府

	50
	宣汉县滨湖路建设工程
	宣汉县
	60000
	10000
	8400
	84.0%
	一期工程基本竣工，二期建成钢栈道900米、开挖土石方37万立方米
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府

	51
	宣汉县西区新城市政道路工程
	宣汉县
	51000
	10000
	8400
	84.0%
	完成道路土石方工程55万立方米、道路水稳层铺设及部分绿化、路灯、油化
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	793990
	81000
	77810
	96.1%
	　
	　
	　

	52
	宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	35000
	31000
	88.6%
	一是绕坝交通隧道已完工具备通车条件；二是导流隧洞已完成工程量的80%，洞室开挖及锚喷支护已全面完成,正在进行底部及二衬施工；三是右岸上坝公路桥已完成，正在抓紧进行上坝公路路基开挖施工；四是大坝主体工程施工招标正在开展后续相关工作
	四川省土溪口水库建设管理局
	市水务局

	53
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	5000
	8500
	170.0%
	混凝土面板堆石坝工程电缆沟底板混凝土浇筑全部完成，侧墙混凝土浇筑累计完成200米。坝前盖重累计完成17000方，取水塔塔身混凝土浇筑至 EL.736.1米，交通桥中墩、墩台混凝土浇筑全部完成；空心板预制场硬化完成。溢洪洞进口闸室砼施工交通桥空心板预制完成。渠系右干渠一标段，伍家山隧洞已开3371米
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府

	54
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93566
	10000
	8200
	82.0%
	供水隧洞掘进600米，导流洞建设中
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	55
	达川区石峡子水库
	达川区
	61499
	8000
	9850
	123.1%
	消力池完成16仓砼浇筑，累计浇筑边墙达到87%；取水洞菜地沟支洞上游底板砼浇筑累计完成640米；边顶拱砼衬砌累计完成414米；菜地沟支洞下游累计完成底板387米。罐子山隧洞出口累计完成掘进189米；尖山子隧洞入口累计完成掘进252米等
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府

	56
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	15000
	13000
	86.7%
	完成建设征地1280余亩，房屋拆迁180余户320人；枢纽工程完成基础开挖土石方20余万方，其中溢洪道右边墙开挖及锚喷已完成，施工导流洞完成210余米；右岸边坡V346以上锚喷支护已完成，供水洞出口已开挖土石方9000立方，灌浆平洞已开工
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府

	57
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	3000
	2510
	83.7%
	A标段大坝填筑完成,混凝土面板浇筑完成，坝顶防浪墙浇筑完成，固结、帷幕灌浆完成，溢洪道进口段、闸室段浇筑完成；正进行溢洪道陡槽段、尾水段、坝顶细部结构等混凝土浇筑。B、C标段全面完成合同工程，进入完工验收阶段。库区清理已完成，正在申报验收中等
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府

	58
	大竹县东柳河防洪治理一期工程
	大竹县
	13800
	5000
	4750
	95.0%
	完成河堤基础开挖3110米，修筑河堤3100米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	1335000
	143000
	126520
	88.5%
	　
	　
	　

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	30000
	31000
	103.3%
	长田棚改配套道路雨污水管道开挖800米、边坡整治和部分绿化工程；经开大道一期工程土石方开挖98万方，填筑58万方，桩基完成50根，墩柱完成15根，桩基系梁完成8根，箱梁完成30片，盖梁完成5根；长田大道东延线工程完成路基土石方工程施工，完成雨污水管道施工500米，综合管沟施工1300米
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	7000
	6200
	88.6%
	完成“两纵七横”道路的可研及立项工作。顺祥路、永兴大道完成路基工程的80%以上。北部污水处理厂完成勘察工作，初设方案报区住建局审批。水、电、气管网园区段迁改工作全面完成
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府

	61
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	347000
	80000
	66500
	83.1%
	已完成任市、回龙、讲治、普安工业园区征地拆迁，目前正在五横五纵的道路基础建设，进场道路建设基础建设
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	62
	大竹工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	6000
	5500
	91.7%
	柳木大道一标段完工；二标段土石方开挖工程完成70%；东区干道横一路水稳层铺设完成，正在进行人行横道施工，准备铺油；污水处理厂已完成招标，已进场施工
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	20000
	17320
	86.6%
	柳池园区污水处理厂尾水管网建设工程、卓达集团场平地块内电力线路迁改工程、方斗园区第一期基础设施建设工程（1号道路）、方斗园区规划范围内电力迁建工程已完工；柳池片区产业新城棚改项目二期附属工程目前正在进行管道埋设；柳池园区1、3号道路北延段、9号道路、方斗园区自来水厂工程项目目前正在进行项目信息公示；黔柜集团场平目前正在进行项目信息公示
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	9268492 
	1183000 
	1080410 
	91.3%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1552000
	224000
	186960
	83.5%
	　
	　
	　

	64
	中国（普光）微玻纤新材料产业园项目
	宣汉县
	650000
	70000
	58300
	83.3%
	正原年产20万吨微纤维新材料建设项目已完成5万平米厂房建设，正在进行2.3万吨超细玻璃棉项目设备安装；宏浩能源LNG项目正在进行试生产审批；年产20万吨不溶性硫磺项目正在进行环评公示，即可开工建设，四川迈科隆公司VIP真空绝热板项目、宣汉普光科睿新材料公司大辊筒拉丝及其制品项目均已实现部分投产
	宣汉正原微玻纤有限公司、四川宏浩能源科技发展有限公司等
	宣汉县人民政府

	65
	大竹西部皮鞋城项目
	大竹县
	300000
	40000
	34500
	86.3%
	第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻红翔鸟鞋业、赛莱拉鞋厂、玉竹麻业军工纱线纺织项目和欣鑫针织等6户企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修,其中第二排标准化厂房已入驻金少爷鞋业和顺祥鞋业等7户企业，现已正式投产；第三排标准化厂房已入驻立树鞋业、伟峰鞋业、程韵复合鞋材厂和德艺申鞋厂四家企业；第四排标准化厂房入驻了四川川彩包装制品有限责任公司和俊峰鞋材，现已正式投产；第五排一部分标准化厂房已修至第二层，另一部分正在实施桩基工程
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	66
	宣汉多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	35000
	29170
	83.3%
	已完成生产厂房、办公楼结构建设和设备安装，目前正加快进行办公楼外墙装饰。并租用柳池工业园区标准厂房2000平方米，安装了一条生产线进行试生产，其产品用于柳池工业园区二期5万平方米标准厂房外墙装饰等
	达州市拓普节能建材有限公司
	宣汉县人民政府

	67
	兆纪光电项目
	经开区
	100000
	10000
	8000
	80.0%
	征地拆迁已完成，场平结束
	深圳市兆纪光电有限公司
	达州经开区管委会

	68
	达川智能制造产业园项目(中国西部3C产业基地)
	达川区
	85000
	10000 
	5500
	55.0%
	引进关联产业企业深圳市国信达科技有限公司入驻标准厂房B2、B3、B4（共16000余平米），现完成部分设施设备安装工作，B2底层已有2条生产线正式生产。另引进达州市九工机械公司入驻标准厂房A5，已投入试生产
	昆山特钻集团等企业
	达川区人民政府

	69
	广东富士电梯（达州）建设项目
	大竹县
	50000
	20000
	17100
	85.5%
	展示厅主体工程建设已竣工，正在准备装修；主要生产设备已安装完成；试验塔已修至最后一层；3号仓库正在建修第一楼；办公楼已装修完成
	广东富士电梯有限公司
	大竹县人民政府

	70
	鼎泰陶瓷生产线建设项目
	大竹县
	50000
	3000
	3500
	116.7%
	已建成，进行试生产
	鼎泰建材有限责任公司
	大竹县人民政府

	71
	年产5万吨铝型材一体化产业项目
	宣汉县
	50000
	10000 
	8390
	83.9%
	已完成办公楼、住宿楼外墙和室内装饰，大门及生产厂房主体钢架结构建设，氧化车间设备已安装结束，喷涂车间、仓库内硬化已结束，厂区内道路场平已结束，挤压车间已安装3条流水线，目前正进行住宿楼防水和生产厂房房面瓦及墙板建设
	四川广川铝材有限公司
	宣汉县人民政府

	72
	越洋电子二期建设项目
	大竹县
	20000
	4000
	5000
	125.0%
	已建成，进行试生产
	四川越洋电子有限公司
	大竹县人民政府

	73
	新达压力容器迁建扩能项目
	经开区
	20000
	10000
	9000
	90.0%
	主体工程开工建设
	新达压力容器有限公司  
	达州经开区管委会

	74
	旭潢鑫智能停车项目
	经开区
	12000
	8000
	5000
	62.5%
	正在围墙施工
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会

	75
	健康家电产业园项目
	开江县
	15000
	4000
	3500
	87.5%
	完成场平50亩。一期组装生产线，目前正在进行厂房基础建设
	开江县园区管委会
	开江县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	7448492
	904000
	850450
	94.1%
	　
	　
	　

	76
	秦巴物流园区建设项目
	达川区
经开区
	1500000
	91000
	58000
	63.7%
	青杠梁至袁山崖段5.5公里全线施工，路基成型3.7公里， 450万吨货场进场道路和河市长航街实现通车，龙潭河2号桥加快建设
	市国资经营公司
	市物流办

	77
	通川区双龙铁路货运仓储区项目
	通川区
	238000
	20000
	16700
	83.5%
	完成A区铁路专用线场平土石方97%，完成铁路专用线挡墙75%；加快推进A区二期108亩的坟墓搬迁工作，A区二期挡土墙完成了20%等                                           
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府

	78
	达州市复兴农副产品批发市场项目
	通川区
	232000
	50000
	68400
	136.8%
	市场主体工程已封顶，其余部分正有序推进，桥梁工程已完成1180米，正在进行外墙装饰施工和市场水电施工
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	70000
	58500
	83.6%
	建材家居五金城一期配套设施完成97%，二期现已加快建设；汽贸园1号、4号地块现加快建设，2号地块主体工程已封顶；冷浸沟涵洞完成工程95%。市政工程1号、4号道路已竣工，7号道路已动工建设，5号道路现加快建设。新客运站现动工建设
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府

	80
	大竹商贸物流园项目
	大竹县
	200000
	20000
	17500
	87.5%
	先期启动建设209亩,目前完成场平170余亩,房屋征拆完毕；已完成园区内河道和900米雨污管道修建工作；完成园区周边道路勘察设计招投标工作；完成园区施工通道修建工作，已启动园区展示中心基础建设，完成73号地块孔桩并启动71号地块基础建设
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府

	81
	川东北农产品批发市场项目
	渠  县
	160000
	47000
	21000
	44.7%
	正在建设推广接待中心
	渠县中农联建设开发有限公司
	渠县人民政府

	82
	达川区奥特莱斯购物广场项目
	达川区
	100000
	8000 
	4000
	50.0%
	地下室已开挖。三号干道建设、秦巴电气收购、110KV电力迁改影响建设
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府

	83
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	20000
	15000
	75.0%
	场平完成80%
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会

	84
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	14000
	13000
	92.9%
	项目场平及秧田沟大桥场平已完成
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府

	85
	秦巴电商谷项目
	通川区
	50000
	30000
	26000
	86.7%
	商业2-1单元已通水电、2-2单元完成主体5层，2-3单元完成主体12层
	成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司
	通川区人民政府

	86
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	5050
	84.2%
	正在进行一期冷冻库主体建设及项目二期土石方场平工作
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府

	87
	渠县华聪三材文化商贸物流园项目
	渠  县
	39828
	10000
	7800
	78.0%
	项目附着物拆迁已经完成，农民补偿已经到位。已经开挖土石方9万方，正在开展展示中心建设
	重庆华聪置业有限公司
	渠县人民政府

	88
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	30000
	5000
	4300
	86.0%
	三期工程11、14、15号公共设施及共公区域装修，五期工程16号楼正在进行公共设施的修建和公共区域装修；市场道路平整工作
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府

	89
	巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目
	宣汉县
	576489
	100000
	85000
	85.0%
	渡口风情小镇老街、长路河安置房、游客中心、旧房风貌打造工程、新街街道整治、渡口风情街东区商业街建设项目、西区商业街巴人饭店、堤防工程建设、桑树坪巴人山寨、罗盘顶灵官庙、高山湿地公园、桃溪谷鱼泉河河口至瓦厂坪次入口沿线景点正在加快建设
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府

	90
	通川区双鱼湖及库区旅游综合开发项目
	通川区
	550000
	10000
	15000
	150.0%
	进场道路施工已完成；双鱼湖旅游综合开发规划已初步完成，待上报市规委会审定。建设征地移民，完成建设征地1280余亩，房屋拆迁180余户320人
	达州市通川区双鱼湖指挥部
	通川区人民政府

	91
	通川复兴十里水街城市文化产业园项目
	通川区
	360000
	10000
	37000
	370.0%
	一号地块高峰洞部分完成区域内土石方施工，2、4、5、6号楼封顶，7、8号楼基础开始施工；二号地块1-5号楼开始管网开挖，9、10、15、17号楼建设至顶层，14号楼顶板完成；市政道路管网施工，展示中心已投入使用，景观桥横二桥路面、人行道达到铺装条件；三号地块清表
	成都泰城集团
	通川区人民政府

	92
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	10000
	8500
	85.0%
	养老公寓2号楼、国际温泉调理中心3号楼主体工程均已完工；绿化、道路工程已完成；泡池土建完成；室内外装修、泡池铺装已完成85%；配套设施项目正在前期手续办理当中,温泉管道正在铺装
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府

	93
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	20000
	17000
	85.0%
	完成滑草场、攀岩、酒店别墅、山顶客栈建设。龙潭河温泉养生酒店正式营业。风光小镇蒋家湾小区完成主体23%,配套建设道路；八台山玻璃吊桥、缆车基础、以及独秀峰停车场停工等
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府

	94
	通川区磐石都市农业体验区建设
	通川区
	300000
	15000
	13000
	86.7%
	连接线路基基本成形，挡墙、桥涵施工95%，正在进行路带浇铸；完成外环线路基开挖90%，挡墙及桥涵施工95%；完成游客接待中心广场主体95%等
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府

	95
	通川区月湖生态农业观光园项目
	通川区
	200000
	8000
	7000
	87.5%
	玻璃栈道已投入试营业，养老中心外部装饰装修已全面完成，内部装饰装修完成95%，室外道路正在进行总平
	博志公司
	通川区人民政府

	96
	大竹县美宇-白塔水街项目
	大竹县
	70260 
	24000
	22000
	91.7%
	1号楼主体、内外装修完工；2-4号楼主体完工，内外装修；5号楼斜屋面完成；6号楼外墙完成；7号楼正立面背立面外墙抹灰；8-10号女儿墙浇筑，斜屋面施工；11号楼外墙施工；12号楼屋面施工
	美宇房产公司
	大竹县人民政府

	97
	渠县万寿千叠湖生态休闲观光农业旅游项目
	渠  县
	50000
	20000
	17000
	85.0%
	二期的接待中心、停车场、酒店已完成，游乐中心基本建成，生态停车场完成，正在建设外围道路及绿化等
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府

	98
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目
	开江县
	30000
	5000
	4200
	84.0%
	征拆已完成，大雄宝殿正在基础施工；游客中心、商业中心正在征地拆迁和准备招标
	开江县旅游局
	开江县人民政府

	99
	大竹县古井溶洞户外休闲旅游项目
	大竹县
	25000
	8000
	7500
	93.8%
	完成了1号洞的开凿，景区大门和标志、基础路基、观赏湖、池塘、停车场、百步梯、炮哥文化展示厅、義字酒标志、餐厅、观赏性酒厂、酒字标志、古井洞大门的打造，藏酒100吨
	重庆长丰投资有限公司
	大竹县人民政府

	100
	红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	65000
	85000
	130.8%
	目前，一期商业已竣工验收，2017年12月开街；一期住宅主体封顶内外装饰施工中；二期住宅A区、B区主体施工；二期商业A区3栋百货MALL（欧洲城奥特莱斯）主体3层施工，其余楼栋基础施工
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局

	101
	仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000 
	40000
	35000
	87.5%
	目前，1、6、7、9、12-17号楼二次结构装修，2号楼主体封顶，3、4、5、8、10、11号主体施工
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局

	102
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	80000
	68500
	85.6%
	3号楼修至28层（总33层），8号楼已封顶（总26层），11号楼已封顶（总32层），4号楼正在基础施工，四星级酒店正在进行基础施工，已完成86根桩的钻勘
	开江县住建局
	开江县人民政府

	103
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	44000
	42000
	95.5%
	一期完成，二期加快建设
	渠县科华恒通置业有限公司
	渠县人民政府

	104
	福森国际家居博览城项目
	通川区
	100000
	8000
	23000
	287.5%
	仓储区完成15000平方米，已正式投入使用；商业区正进行土石方工程施工及基础工程建设
	达州福森置业有限公司
	通川区人民政府

	105
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	22000
	25000
	113.6%
	已完成部分房屋的主体建设，正在进行其余楼栋的施工
	渠县兴恒域房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	106
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	12000
	12500
	104.2%
	主体施工已基本完成
	渠县融和房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	107
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44915 
	12000
	11000
	91.7%
	1、2号正在接房；6号楼主体基本完成
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	268000 
	55000 
	43000 
	78.2%
	　
	　
	　

	108
	渠县花椒产业链项目
	渠  县
	103000
	10000
	8000
	80.0%
	完成2万亩花椒定植工作；采购沼液车10台、电动喷雾器350台，累计除草6.44万亩、施肥9.6万亩、病虫害防治9.0万亩；完成基地内山坪塘、石河堤、提灌站、道路建设；完成乡村旅游线路规划、加工厂的选址规划工作、扩建5000亩花椒基地等
	四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园
	渠县人民政府

	109
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000 
	25000
	22000
	88.0%
	堰塘养殖基地存栏母猪2000头，目前生产正常；官渡镇水田坝养殖基地完成1条生产线建设并投入生产，存栏母猪3000头，3条生产线主体施工已完成；沙滩镇鸳鸯池养殖基地正在进行主体工程建设
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府

	110
	渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目
	渠  县
	65000
	20000
	13000
	65.0%
	已完成李渡乡狮牌村十万头仔猪基地、渠南五万头种猪选育基地治污设施改造；正在对1000头祖代猪场进行重新选址；发展家庭农场105户
	渠县德康生猪养殖有限公司
	渠县人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	2172095
	535130
	462450
	86.4%
	　
	　
	　

	111
	西南职业教育园区建设工程
	通川区
	300000
	66000
	42688
	64.7%
	滨河路南段水稳层铺设1公里，景观绿化项目块片石挡墙砌筑完成10%，1号路开始施工。达职院南区图书电教楼、后勤中心装修完成至45%，后勤大楼内庭铺装完成至85%；南区铺贴完成至65%；运动场完成至30%；南区绿化完成5%。东区的8、9#学生宿舍主体完成至50%。中医校3、4号教学楼露台水磨石和墙面砖贴完成100%，8、9号食堂砌体完成30%，10号宿舍抹灰完成30%,实施门窗、照明电缆安装，20号大门楼内墙漆完成100%。市技工校完成校园北区场平土石方外运工程的70%、校园排水涵洞工程的100%，涵洞工程已验收；完成抗滑桩挡墙工程的10%。达县职高完成场平工程的70%，已开始北区部分施工
	市国资经营公司
达州职业技术学院
达州中医学校
达州市高级技工学校
达县职业高级中学
	市教育局

	112
	宣汉县职教园区建设工程
	宣汉县
	65000
	5000
	4200
	84.0%
	7号基础一楼、22号主体完工；1、2、3号已经进入基础开挖基本结束。学生食堂、宿舍基础工程进行开挖
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府

	113
	达川区思源实验学校建设工程
	达川区
	43715
	36130 
	36000
	99.6%
	已完成拆迁
	达川区教科局
	达川区人民政府

	114
	达川中学三里坪校区建设工程
	达川区
	21325
	15300 
	13000
	85.0%
	目前已完成场平工程，正在准备基础施工
	达川区国有资产经营公司
	达川区人民政府

	115
	渠县实验学校建设工程
	渠  县
	30000
	5000
	13200
	264.0%
	教学楼基础完工，主体一层施工；中央主楼主体一层封顶；食堂独立基础施工完成，桩基基础正在施工；国际交流中心基础施工完成，正在主体施工；宿舍栋楼一层封顶，西楼正在一层施工
	渠县教科局
	渠县人民政府

	116
	市政务服务综合大楼建设工程
	通川区
	19900
	13000
	300
	2.3%
	已完成可研、初设、施工监理招投标、土建工程控制价评审等前期工作，项目于10月10日进场施工，目前累计开挖土石方12万方
	市政务服务中心
	市政务服务中心

	117
	大竹县群众文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	3000
	2700
	90.0%
	土建工程（除钢结构屋面外）全部完成，设备安装工程完成50%
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	118
	达州市妇幼保健院工程
	通川区
	9720
	4000
	4180
	104.5%
	4层门诊楼封顶，11层住院楼6月封顶。主体完工，已完成年度目标任务。内墙填充完成，门诊消防管道安装、外挂钢架完成。正开展外墙石材、玻璃幕墙的采购
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委

	119
	宣汉县中医院迁建工程
	宣汉县
	21500
	3000
	2500
	83.3%
	一期工程门诊综合楼装饰装修（外墙达到80%、消防达到95%、弱电达到90%）
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府

	120
	渠县人民医院综合大楼建设工程
	渠  县
	18272
	8000
	6300
	78.8%
	主体施工
	渠县县医院
	渠县人民政府

	121
	通川区红十字医院迁扩建工程
	通川区
	27800
	7000
	7000
	100.0%
	主体封顶，正在进行室内外装修
	达州市通川区红十字医院　
	通川区人民政府

	122
	渠县中医院迁建工程
	渠  县
	13000
	4000
	4000
	100.0%
	主体施工
	渠县中医院
	渠县人民政府

	123
	通川区棚户区改造工程（含川鼓片区改造）
	通川区
	287500
	90000
	79200
	88.0%
	马踏洞片区棚户区改造项目拆迁工作正在进行，安置房建设已动工。通川区环城片区棚户区改造三期已完成征收协议签订；川鼓片区棚户区改造项目已完成征收拆迁率达98%以上，完成9家租赁企业协议签订
	通川区住建局
通川区投资公司
	通川区人民政府

	124
	达川区棚户区改造工程
	达川区
	405900
	58000
	48100
	82.9%
	物流园区棚户区五期工程：二号楼地下室已完成，俢至地上二层；棚户区改造项目二期工程:1号楼16层，2号楼22层，3号-6号楼6层，7号楼22层，8号-9号楼6层。地下室均全部完工
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府

	125
	万源市棚户区改造工程
	万源市
	323394
	52000
	46300
	89.0%
	干龙坎、现代城、检槽沟、火车站、鞠家坝、王家沟、药树坝已完成主体施工，目前正在做竣工验收的前期准备，青花镇、红欣工矿棚户区、青花工矿棚户区、中鼎新城、草坝茶厂、青花镇王家山完成主体施工98%；向前广场周边、毛坝子周边地块、白沙罗家碥、正在进行基础施工
	万源市住建局
	万源市人民政府

	126
	宣汉县棚户区改造工程
	宣汉县
	252797
	32000
	27000
	84.4%
	2014年第一批城市棚改项目全面竣工。2015年第一批城市棚户区张家坝片区主体工程已完工，正在进行室内外装饰工程。百节溪片区主体工程完工，正在进行内外装饰工程。北部新区棚改项目正在土石方开挖、护坡治理和桩基基础施工
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府

	127
	开江县棚户区改造工程
	开江县
	177372
	76000
	64500
	84.9%
	化工厂正在内墙摸灰已完成12层；新宁河棚户区1号楼主体施工完成至第25层，2号楼主体施工完成至第11层，3号楼主体施工完成至第6层，4号楼主体施工完成至第22层，5号楼主体施工完成23层
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	128
	大竹县棚户区改造工程
	大竹县
	94300
	37700
	35082
	93.1%
	1912套中竣工的有886套；工程量完成90%有643套；完成工程量的85%有383套
	大竹县住保办
	大竹县人民政府

	129
	渠县棚户区改造工程
	渠  县
	51800
	20000
	26200
	131.0%
	主体全部完成，墙体填充完成
	渠县代建办
	渠县人民政府

	(四)
	生态建设和环境保护项目
	　
	82920
	48000
	38950
	81.1%
	　
	　
	　


市国土资源局

通川区人民政府


达川区人民政府


宣汉县人民政府


大竹县人民政府


渠县人民政府

开江县人民政府

	万源市人民政府

	131
	达州市第二城市生活污水处理工程
	达川区
经开区
	17920
	8000
	5000
	62.5%
	厂内主体工程已全面完工，正在进行设备和工艺管道安装，厂外截污干管已完成管道铺设2.8公里
	市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局

	132
	开江县宝石桥水库水污染防治工程
	开江县
	35000
	20000
	16750
	83.8%
	沙坝梅家乡雨污分流管网工程已完工，沙坝河排污治理工程正在主体施工
	开江县环保局
	开江县人民政府

	三
	争取开工
	　
	5305310 
	639500 
	284610 
	44.5%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	2657554
	428500
	126860
	29.6%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	937274
	115000
	22000
	19.1%
	　
	　
	　

	133
	达州市机场大道工程
	达川区
	276958
	50000
	　
	　
	PPP模式招商工作资格预审于6月26日开标，竞争性磋商公告已于7月26日发布，8月8日开展竞争性磋商,招商工作现已完成,PPP项目协议正在谈判中报送审查中，预计11月中旬签署。8月18日省住建厅下发了初步设计及初勘报告的审查批复文件。已完成地质灾害、环评、水保、项目建议书、选址意见书、可研、社稳专项报告、铜钵河行洪论证、用地预审、用地规划许可证、压覆矿产资源情况调查报告。正在进行施工图设计文件编制工作,详勘工作已完成70%
	　
	市交通运输局

	134
	G210线达州市过境段三期工程
	达州市
	194538
	30000
	　
	　
	市政府已同意采用PPP模式实施，财政承受能力论证和物有所值论证已完成评审，PPP模式实施方案市政府已批转市财政局、市政府法制办开展审查
	待定
	市交通运输局

	135
	G318线渠县段绕城快速通道工程
	渠  县
	160000
	4000
	　
	　
	已完成桥位勘察（钻探）、工可编制、稳评、水土保持及选址意见书批复办理等，正在准备招标社会资本方前期资料，正在申报省发改委审批可研报告
	渠县賨汇交通投资开发有限责任公司
	渠县人民政府

	136
	达渝高速公路大竹北出口至国道318线连接线工程
	大竹县
	37663
	8000
	4700
	58.8%
	正在开展征地拆迁工作
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	137
	万源-八台快速通道建设工程
	万源市
	199000
	5000
	1700
	34.0%
	已开工建设，正在进行基础施工
	万源市万宝源城市建设投资有限公司
	万源市人民政府

	138
	S202线万源市段升级改造工程
	万源市
	57115
	10000
	8500
	85.0%
	万源城区段已启动路基开挖、挡墙砌筑、涵洞建设
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	139
	宣汉县东乡客运枢纽站工程
	宣汉县
	12000
	8000
	7100
	88.8%
	已完成征地拆迁，正在进行三通一平，正在进行土石方开挖。
	宣汉县交通局
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	1490280
	307300
	99660
	32.4%
	　
	　
	　

	140
	塔石路二期及周边土地整理工程
	通川区
	119000
	90000
	1800
	2.0%
	市国土局配合通川区征拆办成立工作组，先行推进企业征收，并制定了征收红线范围内27家企业征收责任分解表，挂图推进区域征收工作。目前，已完成4家企业征收。项目的方案设计已完成，正在按照专家审查意见进行方案修改
	市投资公司
	市投资公司

	141
	金南大道西延线II期工程（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	1000
	　
	　
	正在开展初步设计工作
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展(控股)有限责任公司

	142
	徐家坝大桥工程
	通川区
	13700
	1000
	3000
	300.0%
	PPP项目协议调整已完成谈判，即将报请市政府审定，审定后即可签订。同时项目公司筹建工作已启动，正在加快征地拆迁及施工组织。红线内38户农房已全部签订拆迁协议，余下一家汽修厂未签协议，区征拆办正在加快协调拆迁协议。施工单位已完成项目部驻地建设及施工组织设计中的准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	143
	野茅溪大桥工程
	通川区
	27000
	800
	2600
	325.0%
	正在抓紧推进前期工作，已完成项目建议书批复、选址意见书、用地预审、用地规划许可证、取得规划红线图；可研、水保、行洪、安评、地灾等技术性报告已通过了评审并取得了批复；完成国有土地房屋征收拆迁、杆线迁改摸底调查，拆除了局部房屋；通过公开招投标确定了设计、地勘编制单位；完成了地勘钻孔作业，正在开展预算编制，预计11月底挂网招施工、监理单位
	市住房城乡建设局
达川区人民政府
	市住房城乡建设局
达川区人民政府

	144
	柳家坝大桥工程（罗江大桥工程）
	通川区
	25000
	1000
	　
	　
	勘察设计合同正在备案，初设已完成
	通川区人民政府
	通川区人民政府

	145
	大寨子公园二期工程
	通川区
	18580
	7000
	5000
	71.4%
	环状道路建设进入水稳层施工，完成80%工程量；景观工程完成核心景区场平，启动公厕、停车场、休闲广场、梅园等建设
	市园林处
	市林业园林局

	146
	中坝州河大桥工程
	经开区
	60000
	1000
	　
	　
	施工图前期审批手续已结束，正在编制施工图预算、工程量清单，正在开展拆迁工作
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	147
	达州市火车站片区改造工程
	通川区
	200000
	100000
	40200
	40.2%
	截止目前累计完成906户民房、8家单位房屋的征收工作，1634户各类租赁户已全部清退完毕，拆除房屋15万平方米，正在积极推进下剩1户钉子户征收攻坚，已初步确定成铁局、军供站资产征收评估价值，正在积极开展还建安置协议磋商和功能性基础设施还建方案设计工作，积极与四川发展公司对接招商工作
	市投资公司
	市投资公司

	148
	南坝片区改造
	达川区
	692000
	65000
	14300
	22.0%
	按计划进行征地拆迁工作，已签拆迁补偿协议近1028户
	达川区人民政府
	达川区人民政府

	149
	翠屏山片区基础设施建设工程
	达川区
	113000
	1000
	　
	　
	临江路道路前期工作由市规划局牵头组织实施方案设计，并报市规划专家会审查，已按专家意见进行再次修改；其余道路正进行可研编制
	达川区住建局
	达川区人民政府

	150
	柳家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	89000
	20000
	16700
	83.5%
	一期市政道路（2号、3号、6号三条道路部分）全面开建，开挖长度2300米、土石方约68万方
	达州神剑建设发展有限责任公司
	通川区人民政府

	151
	开江县新宁河滨水景观工程二期工程
	开江县
	20000
	8000
	6760
	84.5%
	已完成二期施工图设计，正在编制预算，开展征拆工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	152
	宣汉县鱼禅寺公园建设工程
	宣汉县
	30000
	2500
	2100
	84.0%
	完成公园南大门建设及部分拆迁，进场施工土石方开挖2万立方米，裁植绿化1500平方米
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	153
	达川区休闲文化体育公园工程
	达川区
	18000
	9000 
	7200
	80.0%
	已完成立项、地勘、设计、财评、征地拆迁等工作，开始修建施工进出场道路
	达川区住建局
	达川区人民政府

	⑶
	园区基础设施
	　
	230000
	6200
	5200
	83.9%
	　
	　
	　

	154
	通川区魏蒲产业新城基础设施工程
	通川区
	230000
	6200
	5200
	83.9%
	一期道路路基工程已完成94%，便道施工已完成，正抓紧施工
	达州市金地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	2040400
	180800
	127250
	70.4%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1286000
	125500
	76300
	60.8%
	　
	　
	　

	155
	达州市建筑产业园区
	达川区
	500000
	5000
	　
	　
	正在开展土地征收及林地征用工作、招标代理机构比选，已完成了选址、红线图、可研及立项审批
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局

	156
	经开区天然气分布式能源站建设项目
	经开区
	270000
	20000
	3500
	17.5%
	已完成核准工作。启动征拆工作，场平30%
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会

	157
	四川黎明光电产业园建设项目
	大竹县
	180000
	20000
	16300
	81.5%
	场平已完成200亩，综合楼正在进行基础建设
	四川黎明光电科技有限公司
	大竹县人民政府

	158
	川粤. 国际皮鞋产业园一期项目
	大竹县
	150000
	20000
	16500
	82.5%
	川粤•国际皮鞋产业园共11户企业，已完成土地挂牌，有8家企业已办理土地证；华足鞋业正在进行场平及环评、建设工程规划许可证的办理；伊莉兔、英图等四家企业正在进行初步设计和方案设计
	四川鑫川粤实业投资有限公司
	大竹县人民政府

	159
	悦安华川起重运输车项目
	经开区
	19000
	3000
	5500
	183.3%
	1、2、3号厂房正在进行基础设施和场内地平等工作，4号厂房已完成立柱。进厂道路正在进行地平工作，厂房地板正在进行硬化。综合楼房正在建设第三层，展示中心正在装修
	悦安华川重工
	达州经开区管委会

	160
	玄武岩纤维项目
	经开区
	12000
	5000
	4000
	80.0%
	原丝项目已经完成厂房、办公楼、科研楼、倒班房等已经完成设计，场平结束并移交炬原公司，施工用电、用水已接至项目红线内，地勘施工单位已进场，正在进行1号原丝车间场地强夯
	四川中达三新科技有限公司
	达州经开区管委会

	161
	中捷产业园项目
	经开区
	31000
	5000
	　
	　
	正在洽谈投资协议
	诺曼利尔（青岛）环境能源技术邮箱公司（捷克诺曼）
	达州经开区管委会

	162
	智能输配电设备生产及安装项目
	经开区
	14000
	5000
	2500
	50.0%
	场平结束
	四川纵恒电气科技有限公司
	达州经开区管委会

	163
	精细化工产业园项目
	经开区
	20000
	5000
	2000
	40.0%
	项目更名为磷酸盐产业园，PPA扩能、磷酸盐扩能项目加快建设
	川化集团及其他公司、达州市康泰化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	164
	瓮福湿法磷酸扩能技改项目
	经开区
	15000
	14500
	14000
	96.6%
	土建工程已完成，设备安装70%
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	165
	瓮福电池级磷酸铁工业化项目
	经开区
	20000
	8000
	　
	　
	已完成可行性报告和总图设计，设备采购中，正在开展环评，集团公司已组建合资公司
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	166
	森弘乌梅产业园项目
	达川区
	55000
	15000 
	12000
	80.0%
	土地平整已结束，正在开展河道整治工作及观光设施建设，开挖厂房地基与基础，成功收购阿玛林集团
	达州市森弘农业开发有限公司
	达川区人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	754400
	55300
	50950
	92.1%
	　
	　
	　

	167
	达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	7300
	5000
	68.5%
	接入道路工程量80%，完成酒店基础开挖、部分钢结构安装等工程量40%，完成入口景观全部工程
	四川省水电集团
	市旅游局

	168
	开江县牛山寺森林休闲公园二期建设项目
	开江县
	22000
	8000
	6800
	85.0%
	已完成综合服务区停车场场平及相关配套设施，完成二期施工图设计、预算编制
	开江县住建局
	开江县人民政府

	169
	创丰汇-众创空间建设项目
	通川区
	380000
	15000
	13000
	86.7%
	已完成柴市步行街入口“互联网+”电子商务大楼和巴渠广场的现代服务中心建设90%；凉水井街（老院子）的达州市青年（大学生）俱乐部改造和互联网科技大楼60%；特色街区建设完成45%。入驻创新企业406个
	四川创丰产融信息技术有限公司
	通川区人民政府

	170
	达川区好一新电商物流园项目
	达川区
	20000
	12000 
	15000
	125.0%
	已建成投运
	四川一新投资实业有限责任公司
	达川区人民政府

	171
	川东北电商快递分拨中心项目
	通川区
	57400
	10000 
	8350
	83.5%
	场平已基本结束；已完成国道改道的路基建设
	达州市快邮实业有限公司
	通川区人民政府

	172
	复兴汽车产业园一期项目
	通川区
	25000
	3000
	2800
	93.3%
	场平已结束。正进行配建设道路路基建设及两个4S店建设
	达州天马投资集团有限责任公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	41200 
	14200 
	6000 
	42.3%
	　
	　
	　

	173
	宣汉县人民医院急救综合大楼建设工程
	宣汉县
	18000
	7200
	1600
	22.2%
	完成县人民医院原供应楼、河边职工住宅楼拆除和平场
	宣汉县卫计局
	宣汉县人民政府

	174
	大竹县第十一小学建设工程
	大竹县
	5000
	2000
	1150
	57.5%
	正在进行基础施工
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	175
	渠县体育馆建设工程
	渠  县
	18200
	5000
	3250
	65.0%
	完成土方开挖外运4.9万方，土方回填14.22万方
	渠县文体广新局
	渠县人民政府

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	566156
	16000
	24500
	153.1%
	　
	　
	　

	176
	莲花湖湿地生态修复综合治理项目
	通川区
	566156
	16000
	24500
	153.1%
	正按2017年项目征地拆迁任务开展征拆安置工作，已签订约330栋房屋拆迁协议；完成库区范围内土地权属调查、勘界；完成PPP项目合同及合资合同签订，并组建成立项目公司，社会资本方首期5亿元项目资本金已到位
	市住建局
	市住房城乡建设局

	四
	加快前期
	　
	19209800
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	18414600
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	16150000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	成南达（万）及西达渝高速铁路建设工程
	达州市
	4950000
	　
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作
	市铁建办
	市发展改革委

	178
	铁路达州枢纽工程
	达州市
	500000
	　
	　
	　
	高铁达州南站预可研编制采购工作已启动，即将进行挂网招标
	市交通运输局
	市交通运输局

	179
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	　
	　
	线网规划已编制完成，正在开展建设规划编制工作。建设实施方案正在修改完善
	市交通运输局
	市交通运输局

	180
	渠江航运开发建设工程
	达州市
	830000
	　
	　
	　
	渠江（达州至广安段）航运发展规划（2016-2030）初稿已完成并通过市委、市政府审议，已报省交通运输厅开展行业审查
	市交通运输局
	市交通运输局

	181
	达州市绕城高速西段、东环工程
	达州市
	1320000
	　
	　
	　
	西段工可主报告已编制完成并报请省交通运输厅开展专家审查，专题报告已全部完成委托并正在开展编制；东段路线方案研究工作已启动
	待定
	市交通运输局

	182
	城口-宣汉—大竹-邻水高速公路工程
	达州市
	2300000
	　
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，即将报请市政府审查
	市交通运输局
	市交通运输局

	183
	平昌-宣汉-开县高速公路工程
	达州市
	1200000
	　
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，即将报请市政府审查
	市交通运输局
	市交通运输局

	184
	陕西镇巴经达州至广安高速公路工程
	达州市
	844000
	　
	　
	　
	已完成工可主报告编制工作，专题报告正在编制中
	市交通运输局
	市交通运输局

	185
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	　
	　
	工可主报告已编制完成并上报省交通运输厅开展行业审查；专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	186
	八台山至巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	750000
	　
	　
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	187
	宣汉至南坝快速通道
	达州市
	264000
	　
	　
	　
	工可报告已编制完成并报请省厅开展行业审查，专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	1991600
	　
	　
	　
	　
	　
	　


市城管执法局


市林业和园林局


达州市投资公司


市国资公司


达川区人民政府

	通川区人民政府
经开区管委会
	市水务局

	189
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	122600
	　
	　
	　
	按照市政府部署，结合我市实际，我局向政府呈报了城市供水水源地（备用水源地）方案论证的请示，待政府批示后，按政府批示精神开展后续工作。同步拟开展第二水源开展地形图测绘，管道选线等工作
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	190
	开江县城普新区建设工程
	开江县
	529000
	　
	　
	　
	项目公开招标，选定中通建设工程管理有限公司为开江县城普新区建设PPP项目招标采购代理，现已修改好资格预审文件，并向政府发送确定资格预审文件内容的请示
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	273000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191
	万源固军水库
	万源市
	201400
	　
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作，其中建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告已得到省政府批复，文物影响报告已获得省文物局批复。移民征地实物调查已结束，正在公示有关数据
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	192
	万源李家梁水库
	万源市
	71600
	　
	　
	　
	正在进行可行性研究报告编制
	万源市中型水库管理局
	万源市人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	697200
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	465200
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193
	木本油料生物科技产业园项目
	通川区
	350000
	　
	　
	　
	协议洽谈中
	四川汉宫坊生物科技有限公司
	通川区人民政府

	194
	达兴能源D-Ⅲ新产品项目
	经开区
	50000
	　
	　
	　
	完成项目可研、地勘、能评、水评，环评和安评工作正在进行。产品的行业标准正在编制
	四川达兴能源股份有限公司
	市经信委

	195
	曦鸿电子项目
	经开区
	30000
	　
	　
	　
	初步选址已完成
	四川曦鸿电子科技有限公司
	达州经开区管委会

	196
	空心隔墙板新型环保节能材料生产项目
	通川区
	10000
	　
	　
	　
	正式投资协议已通过区政府常务会审定，待报区委常委会审定
	四川鸿丙节能建材有限公司
	通川区人民政府

	197
	川东农药化工改扩建项目
	渠  县
	25200
	　
	　
	　
	已完成备案、环评、可研报告、安评、选址、用地预审、安全评价报告、节能评估报告表、节能审查意见书、社会稳定风险评估、初步设计等前期工作。正在申请用地
	四川省川东农药化工有限公司
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	232000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	复兴旅游综合开发及中医药健康产业园项目
	通川区
	200000
	　
	　
	　
	协议洽谈中
	龙之旅控股集团有限公司
	通川区人民政府

	199
	金石云顶大型野生动物园项目
	通川区
	32000
	　
	　
	　
	完成停车场大门及接待中心58%；动物圈舍及场馆建设、老街打造及其它配套设施建设35%
	通川区旅游局
	通川区人民政府

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	98000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	98000
	　
	　
	　
	已办理项目建议书；完成了招标代理机构比选工作，即将进行勘察设计单位招标
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局





送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                                 2017年11月23日印发

（共印50份）
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