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达州市2017年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署，2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和474亿元。截止12月底，全年全市全社会固定资产投资完成1727.7亿元，同比增长15.2%，完成年度目标任务102.8%。全市200个重点项目完成投资510.4亿元，完成年度目标任务107.6%。从项目批次来看，竣工投产项目完成投资112.5亿元，占年度目标任务115.3%；加快建设项目完成投资350.8亿元，占年度目标任务112.2%；新开工项目开工41个，完成投资47.1亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资243.5亿元，占年度目标任务101.7%；产业项目完成投资173.4亿元，占年度目标任务118.5%；民生工程及社会事业项目完成投资86.2亿元，占年度目标任务105%；生态建设和环境保护项目完成投资7.3亿元，占年度目标任务113.5%。

2017年1-12月全市全社会固定资产投资完成情况表
单位：亿元                                                                                                                                                                            
	县（市、区）
	年度投资计划
	1–12月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）
	增速（±%）

	达州市
	1680
	1727.7
	102.8%
	15.2

	通川区
	206
	213
	103.4%
	17.2

	达川区
	201
	206.9
	102.9%
	16.8

	宣汉县
	299
	308.6
	103.2%
	16.8

	开江县
	129
	131.4
	101.9%
	14.1

	大竹县
	305
	309.4
	101.4%
	14.6

	渠  县
	301
	308
	102.3%
	15.6

	经开区
	115
	119.5
	103.9%
	16.4

	万源市
	129
	131
	101.6%
	6.5


2017年1-12月全市重点项目完成情况表

                                                                     单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	1-12月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）

	达州市
	474.2
	510.4
	107.3%

	市本级
	228.7
	223.5
	97.7%

	通川区
	37.2
	51.3
	137.9%

	达川区
	40.3
	49.4
	122.6%

	宣汉县
	40.9
	49.2
	120.3%

	开江县
	37.3
	37.6
	100.8%

	大竹县
	26.4
	30.8
	116.7%

	渠  县
	26.3
	34.3
	130.4%

	经开区
	20.5
	17.7
	86.3%

	万源市
	16.6
	16.6
	100%


达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表

                                                                                                                              单位：万元
	项目类别
	竣工投产
	加快建设
	争取开工
	合计

	
	2017年计划投资
	1-12月完成投资
	2017年计划投资
	1-12月完成投资
	2017年计划投资
	1-12月完成投资
	2017年计划投资
	1-12月完成投资

	合  计
	975600
	1124939
	3127330
	3508156
	639500
	471088
	4742430
	5104183

	一、基础设施项目
	604800
	777535
	1361200
	1401414
	428500
	228328
	2394500
	2435277

	（一）交通基础设施
	261800
	417850
	657000
	615111
	115000
	71900
	1033800
	1104861

	（二）城市基础设施
	185700
	201385
	480200
	513756
	307300
	150128
	973200
	865269

	（三）能源基础设施
	87700
	87700
	　
	　
	　
	　
	87700
	87700

	（四）农林水利基础设施
	4600
	4600
	81000
	101342
	　
	　
	85600
	105942

	（五）园区基础设施
	　
	　
	143000
	171205
	6200
	6300
	149200
	177505

	（六）通信基础设施
	65000
	66000
	　
	　
	　
	　
	65000
	66000

	二、产业项目
	98800
	73020
	1183000
	1458690
	180800
	202060
	1462600
	1733770

	（一）工业
	76300
	47520
	224000
	265190
	125500
	135360
	425800
	448070

	（二）现代服务业及旅游
	22500
	25500
	904000
	1127300
	55300
	66700
	981800
	1219500

	（三）现代农业
	　
	　
	55000
	66200
	　
	　
	55000
	66200

	三、民生工程及社会事业项目
	272000
	274384
	535130
	571982
	14200
	16100
	821330
	862466

	四、生态建设和环境保护项目
	　
	　
	48000
	48070
	16000
	24600
	64000
	72670


达州市2017年“四个一批”重点项目计划表
                                                                                                                               单位：万元
	序号
	项目名称
	建设
地址
	总投资
	2017年投资计划
	1-12月完成投资
	完成年度任务占比
	形象进度
	项目业主或建设单位
	责任部门

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	合  计(200个)
	44762322 
	4742430 
	5104183 
	107.6%
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	1512406
	975600
	1124939
	115.3%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	995918
	604800
	777535
	128.6%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	272800
	261800
	417850
	159.6%
	　
	　
	　

	1
	地方重点公路工程
	达州市
	228000
	228000
	384000
	168.4%
	国省干线完成路基141.2公里，路面131公里。农村公路县乡道项目开工1105公里，完成路基623.5公里,路面546公里；通村公路项目开工1561.4公里，完成路基1058.8公里，路面989公里等
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
各县市区政府

	2
	省道S201线改建工程
	开江县
	37800
	27800
	27850
	100.2%
	一标完成水稳层约5.3公里，第一层油面铺筑5.3公里，完成工程量的80%；二标水稳层约9.0公里，第一层油面铺筑9.0公里，完成工程量的85%等
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	3
	G65包茂高速改扩建工程
	达州市
	7000
	6000
	6000
	100.0%
	建成投运
	川高公司
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	313828
	185700
	201385
	108.4%
	　
	　
	　

	4
	金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	40000
	32100
	80.3%
	建成通车
	市市政工程处
	市城管执法局

	5
	金南大道西延线Ⅰ期工程
	通川区
	65000
	26300
	15500
	58.9%
	正在开展征拆工作，已完成项目立项、可研评审、初步设计评审、绿化专项方案审查、施工图审查、监理施工招投标等，已组织召开图纸会审和设计交底，原始地貌复测工程，目前正在搭设施工建设项目部
	市市政工程处
	市城管执法局

	6
	金南大道工程(达川区段)
	达川区
	100000
	93000 
	125000
	134.4%
	已达到通车条件
	达川区住建局
	达川区人民政府

	7
	鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	23828
	15500
	16000
	103.2%
	基本完成公园内征收工作。一期工程已于2017年春节前建成开放，二期工程完成95%建设任务，新建游步道12条，栽植乔木1000余株，灌木、草皮30000余平方米。新增的亮化工程已于12月14日招标
	市投资公司
	市投资公司

	8
	州河液压升降坝工程
	通川区
	17800
	5000
	5685
	113.7%
	建成投运
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	9
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	5900
	7100
	120.3%
	建成投运
	渠县住建局
	渠县人民政府

	⑶
	能源基础设施
	　
	168590
	87700
	87700
	100.0%
	　
	　
	　

	10
	宣汉县500千伏输变电工程
	宣汉县
通川区
达川区
	83000
	53000
	53000
	100.0%
	建成投运
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	11
	农网改造工程
	达州市
	85590
	34700
	34700
	100.0%
	建成投运
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	39600
	4600
	4600
	100.0%
	　
	　
	　

	12
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	4600
	4600
	100.0%
	取水隧洞工程土建全部完成，左、右岸灌浆平洞帷幕灌浆全部完成，左岸交通洞衬砌全部完成。正在进行其他附属设施的建设
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	65000
	66000
	101.5%
	　
	　
	　

	13
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	65000
	66000
	101.5%
	已完成1921个行政村多运营商覆盖，新增农村固定宽带用户17500户，超额完成年度任务
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
联通达州分公司
	市经信委

	(二)
	产业项目
	　
	180200
	98800
	73020
	73.9%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	130200
	76300
	47520
	62.3%
	　
	　
	　

	14
	达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	40000
	7000
	17.5%
	总装车间、检测车间已建成；焊装车间和涂装车间钢结构已建成，完善配套设施，已具备整车总装下线能力
	安徽国购智能科技有限责任公司
	达州经开区管委会

	15
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	3000
	3000
	100.0%
	建成投运
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县人民政府

	16
	达优机械建材装备项目
	经开区
	14000
	10000
	10000
	100.0%
	主体工程已建至3楼
	四川达优机械有限公司
	达州经开区管委会

	17
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	15000
	10000
	10000
	100.0%
	建成投运
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区管委会

	18
	天渠盐化改造升级项目 
	渠  县
	18300
	5800
	8320
	143.4%
	建成投运
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府

	19
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠  县
	14900
	7500
	9200
	122.7%
	建成投运
	四川德铭电子科技有限公司、四川光亚塑胶电子有限公司、四川乐仕达电子科技有限公司等
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	50000
	22500
	25500
	113.3%
	　
	　
	　

	20
	达州同高莱克汽车（三期）项目
	达川区
	25000
	14500
	17500
	120.7%
	正在装修，即将营业
	达州同高莱克实业有限公司
	达川区人民政府

	21
	通川区源美食品工业园项目
	通川区
	25000
	8000
	8000
	100.0%
	7000平方米冻库投入运营；1、6幢标准厂房、半成品加工厂房，综合服务楼已完成装饰工程，正在安装设备加工厂房完成电梯安装，开始招引企业入驻，已入驻三家企业
	达州源美冷链物流有限公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	336288
	272000
	274384
	100.9%
	　
	　
	　

	22
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	200000
	200000
	200000
	100.0%
	完成搬迁入住
	各县市区以工代赈办
	市发展改革委
市扶贫移民局
各县市区人民政府

	23
	全市农村危房改造工程
	达州市
	40000
	40000
	41000
	102.5%
	开工29149户，其中建档立卡贫困户21000户
	相关县市区住建局
	市住房城乡建设局
各县市区人民政府


达州市中心医院

	市代建办
	市卫生计生委

	25
	万源中学白沙校区改扩建工程
	万源市
	20000 
	11000
	11000
	100.0%
	一标段装饰装修工程已结束
	万源中学
	万源市人民政府

	26
	万源市瑞通驾驶服务中心
	万源市
	16000
	6000
	6000
	100.0%
	建成投运
	万源市瑞通驾校有限责任公司
	万源市人民政府

	二
	加快建设
	　
	18734806 
	3127330 
	3508156 
	112.2%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	7211299
	1361200
	1401414
	103.0%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	2971776
	657000
	615111
	93.6%
	　
	　
	　

	27
	达州机场迁建工程
	经开区
	195600
	80000
	71411
	89.3%
	完成项目场道工程施工招标，正在公示；完成航站楼扩规项目林地外业调查工作。试验段土石方挖运完成84.5万立方米，占总量的83%。填筑强夯试验小区0.77万平方米
	达州市交通投资建设集团有限公司
	市交通运输局

	28
	万源至巴中高速公路工程
	达州市
	955000
	100000
	101500
	101.5%
	路基挖方完成317万立方米，路基填方完成84.9万立方米，桥梁工程下部结构完成混凝土浇筑2413立方米，上部结构预制梁完成2片，涵洞完成51.5米，隧道工程掘进2158米
	葛洲坝集团有限公司
	市交通运输局

	29
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	158507
	79.3%
	路基挖方完成374万立方米，路基填方完成195立方米，桥梁工程下部结构完成桩基663根，上部结构预制梁完成155片，涵洞完成937米，隧道工程掘进2728米
	成都华川集团
	市交通运输局

	30
	达宣快速通道工程
	达州市
	243300
	50000
	50600
	101.2%
	路基挖方完成57.5万立方米，路基填方完成38.1万 立方米，涵洞完成130.5米，地基碎石桩处理完成25251米，软基换填完成4.4万平方米
	达州市交投集团   宣汉县交通运输局通川区交通运输局
	市交通运输局

	31
	达开快速通道工程
	达州市
	422516
	70000
	71343
	101.9%
	项目协议已重新调整，正积极落实投融资资金。路基挖方完成59.95万立方米，路基填方完成46万立方米，涵洞完成801.7米，地基碎石桩处理完成43万米，软基换填完成13万立方米等
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局

	32
	G210达州市过境段二期工程（环城公路二期）
	达州市
	145500
	50000
	52900
	105.8%
	路基挖方完成262.6万立方米，路基填方完成371.4万立方米，桥梁工程下部结构完成8379立方，上部结构预制梁完成117片，涵洞完成1973.4米，隧道工程掘进232米
	达州达环建设管理有限公司
	市交通运输局

	33
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	8000
	9650
	120.6%
	一期后3.2公里路面已全部完成
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	34
	开江县南北环线建设工程
	开江县
	130000
	64000
	64000
	100.0%
	南环线一标段路基填筑完成4.2公里，第一层水稳层铺筑4.2公里，雨污管网铺设5800米，路沿石铺设12000米； 二标段累计签定房屋拆迁协议72户，拆除70户。路基土石方开挖63余万方。北环线： WH02标中央分隔带完成1.5公里，C20路肩完成2公里
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	35
	国道347线万源段升级改造工程
	万源市
	46752 
	22000
	22000
	100.0%
	完成路基工程的65%
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	36
	达陕高速新华互通建设工程
	宣汉县
	22308
	13000
	13200
	101.5%
	土石方开挖65%，挡墙82%，抗滑桩100%，桩基74%，墩柱36%
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	2110533
	480200
	513756
	107.0%
	　
	　
	　

	37
	塔坨片区开发建设工程
	通川区
	392300
	130000
	162626
	125.1%
	已完成2510户民房、44家单位房屋的征收工作，二期B2区、一期E、D、H区征收完成90%。塔沱滨河湿地公园已完成州河大桥至火电厂段公园及配套市政道路建设。一期G1区块安置房完成总工程量的95%，周边道路工程完成总工程量的40%。国网后场基地完成全部工程量的95%
	市投资公司
	市投资公司

	38
	马踏洞片区基础设施建设工程
	通川区
	580000
	130000
	69237
	53.3%
	南北干道I期完成总工程量的97%；东西三号次干道完成总工程量的88%；南北二号次干道完成总工程量的87%，南北干道Ⅱ期完成总工程量100%等，安置房加快建设
	达州发展(控股)有限责任公司
通川区代建办
	达州发展(控股)有限责任公司

	39
	三里坪人文生态区基础设施建设工程
	达川区
	197110
	51100
	69000
	135.0%
	管网部分完成路基土石方挖运，综合管网安装75%，完成护坡工程95%，完成CGHL等道路油化，路缘石安装；防洪堤及滨江景观带已经完成亲水平台建造及土工格栅，正在做扶壁式挡墙及梯步通道及生态砌块；安置房二期地下室及车库全面完工，部分楼栋已完成主体工程3/4的建设
	中大公司
	达川区人民政府

	40
	张家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	61000
	6000
	6000
	100.0%
	1.7公里防洪堤、10公里道路、滨江休闲带、小河嘴广场已建成，4、5号道路正在进行扫尾工作
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府

	41
	凤凰山隧道及西延线工程
	通川区
	139500
	60000
	63300
	105.5%
	凤凰山隧道建成通车。凤凰山隧道西延线一期工程完成雨污管开挖及安装、级配碎石基层铺筑、铺筑道路水稳层、路沿石安装、人行道地砖铺贴、沥青路面铺筑、栽植中央隔离带、路灯安装等所有工作内容，目前已通车通入使用。二期累计完成清表1.7万平方米，土石方挖填24万方， 综合管沟240米，施工便道完成；三期累计完成清表3.6万平方米，清淤2.2万方，换填片石2.2万方，土石方挖填12万方，挡土墙0.4万方
	市市政工程处
	市城管执法局

	42
	达州市凤凰山山前路工程（含东西段）
	通川区
	41725
	17000 
	32000
	188.2%
	已完成路基土石方开挖约4.5万方，各类挡墙5000多立方米，铺设污水管道500多米，隧道已贯通，桥梁下部结构已完成，箱梁已完成14片，改扩建部分及十六中至龙凤泉段新建道路线型基本形成。东段：已开工建设，塔石路二号桥基础已完成80%                                                                                                                                   
	市住房城乡建设局
市市政工程处
	市住房城乡建设局
市城管执法局

	43
	达州市城市供水（配水管网）工程工程
	通川区
	23000
	7000
	7060
	100.9%
	完成达川区1号干道和接壤干道DN500管道927米、DN300管道680米、莲花湖片区DN300~DN1000管道1900米、七河路三期DN500管道930米、金南大道DN500管道1200米等城市给水管网工程安装
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	44
	达州市莲花湖水厂及配套管网工程
	通川区
	25000
	5500
	5600
	101.8%
	完成场平；排洪渠工程完成了95%；各构筑物，建筑物的桩基工程已完成；边坡失稳的抗滑桩38根已完成；完成预沉、沉淀池的土建工程；完成滤池及反冲洗泵房的低跨筏板基础、剪力墙；完成清水池底板钢筋绑扎、底板浇筑等
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局


投资公司：塔沱B区和塔沱加气站公共停车场已建成投入使用。塔沱堰湾新居公共停车场由于规划调整取消实施。达竹煤电公共停车场招标文件正在送审。永兴路万家河公共停车场并入万家河新锦片区综合整治项目同步实施，将于2018年1月16日开标。


市国资公司


市国资公司

	市投资公司

	46
	通川区环城产业大道工程
	通川区
	300000
	20000
	21000
	105.0%
	已签约房屋面积11万平方米，征收土地751亩，部分杆管线及坟墓等已拆迁。开挖土石方25万方，完成初型路基2.2公里
	通川区住建局
	通川区人民政府

	47
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	19100
	5000
	6000
	120.0%
	二期已竣工
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	48
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	8600
	10355
	120.4%
	土石方已整理到位，广场、功能用房、厕所等主体工程已经完成，完成总工程量的70%
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	49
	渠县黄花大道建设工程
	渠  县
	53800
	10000
	27000
	270.0%
	红线内房屋拆迁完成，清表全部完成，清淤换填全部完成，土石方开挖257.3万方，填方206.8万方，涵洞工程施工1681.62米，打通便道5公里
	渠县住建局
	渠县人民政府

	50
	宣汉县滨湖路建设工程
	宣汉县
	60000
	10000
	12000
	120.0%
	一期工程全面竣工，二期工程完成总工程量的40%
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府

	51
	宣汉县西区新城市政道路工程
	宣汉县
	51000
	10000
	12000
	120.0%
	部分道路已建成
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	793990
	81000
	101342
	125.1%
	　
	　
	　

	52
	宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	35000
	40400
	115.4%
	绕坝交通隧道已全面完工，导流隧洞洞室开挖及锚喷支护已全面完成，右岸上坝公路桥已完成，右岸上坝公路路基开挖基本完成，大坝主体工程已进场施工，S201复建公路与巴山大峡谷内环线结合段正在加紧施工，库区征地移民工作结合工程建设进度有序推进
	四川省土溪口水库建设管理局
	市水务局

	53
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	5000
	14080
	281.6%
	混凝土面板裂缝处理完成90%；坝后量水堰剩余15m水沟未浇筑；坝前盖重累计完成47000方。取水塔砼完成交通桥吊、桥面铺装层、4-6号工作门底坎安装、1-6号工作门二期混凝土凿毛。取水洞出口消力池完成浇筑混凝土800方。溢洪洞工程完成闸前引水道混凝土浇筑。房业主管理房完成缺屋内墙面抹灰；溢洪洞进口配电房完成电缆沟施工；取水洞出口配电房完成框架浇筑。渠系右干渠一标段，伍家山隧洞已开挖4120米，初期支护1789米
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府

	54
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93566
	10000
	12000
	120.0%
	供水隧洞掘进800米，取水隧洞洞挖施工
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	55
	达川区石峡子水库
	达川区
	61499
	8000
	10862
	135.8%
	消力池完成底板砼浇筑，完成左、右边墙砼浇筑；取水洞完成洞内消力池底板和边墙平洞段浇筑，底板砼浇筑；罐子山隧洞掘进806米
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府

	56
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	15000
	15000
	100.0%
	完成建设征地1468余亩，房屋拆迁182户；枢纽工程完成基础开挖土石方20余万方，其中溢洪道右边墙开挖及锚喷已完成，施工导流洞全面贯通完成；大坝工程右岸边坡V346以上锚喷支护已完成，左岸1号盖板开挖；供水洞放空洞已完成进出口边坡开挖，锚喷支护已完成，完成洞挖238米；灌浆平洞已完成；溢洪道闸室开挖
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府

	57
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	3000
	3000
	100.0%
	A标段大坝填筑完成,混凝土面板浇筑完成，坝顶防浪墙浇筑完成，固结、帷幕灌浆完成，溢洪道进口段、闸室段浇筑完成；正进行溢洪道陡槽段、尾水段、坝顶细部结构等混凝土浇筑。B、C标段全面完成合同工程，进入完工验收阶段。库区清理已完成，正在申报验收中等
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府

	58
	大竹县东柳河防洪治理一期工程
	大竹县
	13800
	5000
	6000
	120.0%
	完成河堤基础开挖4100米，修筑河堤4000米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	1335000
	143000
	171205
	119.7%
	　
	　
	　

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	30000
	50000
	166.7%
	完成长田棚改配套道路路面硬化，经开大道一期工程路面基本建成，长田大道东延线、西延线全面建成，杨柳垭隧道、大尖子山隧道全面建成并通车，三中心已建成等
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	7000
	10000
	142.9%
	永兴大道、顺祥路完成主体工程，正开展综合管网、水温层的铺设，改造排污、泄洪管网1850米；启动企业（便民）服务中心建设项目
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府

	61
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	347000
	80000
	80000
	100.0%
	已完成任市、回龙、讲治、普安工业园区征地拆迁，目前正在五横五纵的道路基础建设，进场道路建设基础建设
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	62
	大竹工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	6000
	7205
	120.1%
	柳木大道一标段完工、二标段土石方开挖工程完成90%；东区干道横一路基本完工，准备验收；污水处理厂防洪堤建设已完成60%，粗格栅正在浇注混泥土，二沉池已完成基坑开挖
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	20000
	24000
	120.0%
	柳池园区已完成污水处理厂尾水管网建设工程、卓达集团场平地块内电力线路迁改工程、方斗园区第一期基础设施建设工程、方斗园区规划范围内电力迁建工程、卓达场平项目；柳池片区产业新城棚改项目一期市政基础设施已完工；第二期附属工程已完成管道埋设； 方斗园区第一期基础设施建设工程已完成施工技术交底，即将进场施工；柳池园区1、3号道路北延段、9号道路项目目前正在进行自来水管沟开挖、清水池基础换田施工及挡土墙建设，方斗园区自来水厂工程项目正在进行自来水管沟开挖和清水池场平建设；黔柜集团场平项目已完成场地平整，目前正在进行边坡防护建设
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	9268492 
	1183000 
	1458690 
	123.3%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1552000
	224000
	265190
	118.4%
	　
	　
	　

	64
	中国（普光）微玻纤新材料产业园项目
	宣汉县
	650000
	70000
	84000
	120.0%
	正原三期年产20万吨微纤维新材料建设项目5万平米厂房建设已基本完工，2.5万吨超细玻璃棉项目正在安装设备。已完成宏浩能源年产30万吨液化轻烃天然气综合利用项目主体工程及设备安装、年产6万吨富钾岩盐制氯化钾及卤水综合利用项目选址等。成功引进达州普菲公司项目，合作引进项目科睿大辊筒拉丝项目已实现部分投产。宣汉普发微玻纤建设发展有限公司正在加紧资产注入工作，达州普昇投资管理公司已完成备案，完成注资后即可投入运行
	宣汉正原微玻纤有限公司、四川宏浩能源科技发展有限公司等
	宣汉县人民政府

	65
	大竹西部皮鞋城项目
	大竹县
	300000
	40000
	48030
	120.1%
	第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻红翔鸟鞋业、赛莱拉鞋厂、玉竹麻业军工纱线纺织项目和欣鑫针织等6户企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修,其中第二排标准化厂房已入驻金少爷鞋业和顺祥鞋业等7户企业，现已正式投产；第三排标准化厂房已入驻立树鞋业、伟峰鞋业、程韵复合鞋材厂和德艺申鞋厂四家企业；第四排标准化厂房入驻了四川川彩包装制品有限责任公司和俊峰鞋材，现已正式投产；第五排一部分标准化厂房已修至第二层，另一部分正在实施桩基工程
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	66
	宣汉多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	35000
	42000
	120.0%
	已完成办公楼室内外装饰装修及生产厂房一期设备安装，目前正在进行生产厂房、办公楼附属工程建设及厂区内绿化建设
	达州市拓普节能建材有限公司
	宣汉县人民政府

	67
	兆纪光电项目
	经开区
	100000
	10000
	11000
	110.0%
	征地拆迁已完成，场平结束，主体工程加快建设
	深圳市兆纪光电有限公司
	达州经开区管委会

	68
	达川智能制造产业园项目
	达川区
	85000
	10000 
	12300
	123.0%
	国信达科技有限公司入驻标准厂房B2、B3、B4的部分机器设备正在安装并调试，B2-1已有2条生产线正式生产；九工机电正在调试机器设备
	国信达科技有限公司等企业
	达川区人民政府

	69
	广东富士电梯（达州）建设项目
	大竹县
	50000
	20000
	25160
	125.8%
	展示厅主体工程建设已竣工，正在准备装修；主要生产设备已安装完成；试验塔已修至最后一层；3号仓库正在建修第一楼；办公楼已装修完成
	广东富士电梯有限公司
	大竹县人民政府

	70
	鼎泰陶瓷生产线建设项目
	大竹县
	50000
	3000
	3700
	123.3%
	建成投运
	鼎泰建材有限责任公司
	大竹县人民政府

	71
	年产5万吨铝型材一体化产业项目
	宣汉县
	50000
	10000 
	12000
	120.0%
	已完成办公楼和住宿楼室内外装饰、厂区道路硬化、喷涂车间、仓库内地面硬化和氧化车间的设备安装，挤压车间已安装3条流水线，目前正在进行生产厂房的门窗安装及设备调试
	四川广川铝材有限公司
	宣汉县人民政府

	72
	越洋电子二期建设项目
	大竹县
	20000
	4000
	5000
	125.0%
	建成投运
	四川越洋电子有限公司
	大竹县人民政府

	73
	新达压力容器迁建扩能项目
	经开区
	20000
	10000
	11000
	110.0%
	主体工程加快建设
	新达压力容器有限公司  
	达州经开区管委会

	74
	旭潢鑫智能停车项目
	经开区
	12000
	8000
	6500
	81.3%
	桩基开挖，主体开工
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会

	75
	健康家电产业园项目
	开江县
	15000
	4000
	4500
	112.5%
	完成场平50亩。一期组装生产线，必要的组装设备已订购。目前正在进行厂房基础建设
	开江县园区管委会
	开江县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	7448492
	904000
	1127300
	124.7%
	　
	　
	　


达川区

	经开区
	1500000
	91000
	91200
	100.2%
	第一至四段路基基本成型，建成涵洞17座，黄家河大桥完工，青杠梁、河龙道路土石方累计完成80%，袁山崖道路达到通行条件，萝叶沟、熊家沟等道路土石方完成55%；龙滩河2号桥下部结构完工，3号桥加快建设
	市国资经营公司
	市物流办

	77
	通川区双龙铁路货运仓储区项目
	通川区
	238000
	20000
	20000
	100.0%
	完成A区铁路专用线场平土石方97%，完成铁路专用线挡墙90%；完成A区一期的村民搬迁和二期108亩的林木砍伐工作，A区二期的坟墓已搬迁47座；完成A区拆迁企业3家，B区弃土场红线范围内拆迁村民37户，已签房屋协议并资金已兑付房屋已倒地                     
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府

	78
	达州市复兴农副产品批发市场项目
	通川区
	232000
	50000
	109000
	218.0%
	主体工程封顶，填充墙完成40%，外墙装饰，市场道路，水电设施，消防工程，附属工程施工已完成30%
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	70000
	84000
	120.0%
	建材家居五金城一期建设全面完成，二期现完成场平工程建设并进行主体施工建设；汽贸园1号、4号地块现加快建设，2号地块主体工程已封顶并进行装修工程；冷浸沟涵洞完成工程97%。市政工程1号、4号道路已竣工，6号、7号道路已动工建设，5号道路现加快建设。新客运站现加快建设；西商冷链物流园场平工程现进行完成80%
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府

	80
	大竹商贸物流园项目
	大竹县
	200000
	20000
	24200
	121.0%
	目前完成场平70余亩，施工用房已搭建完毕；电力、广电、电信等管网已搬迁安装到位；一期建设范围内，拆除住房4.2万平方米，已签订协议121户，签约95.3%；完成一期规划设计方案和河道修缮方案，并已通过县规委会审定；园区周边道路已完成勘查设计招投标。城市展示厅已启动建设
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府

	81
	川东北农产品批发市场项目
	渠  县
	160000
	47000
	47200
	100.4%
	正在进行农副产品批发交易区、农特产品展示交易区建设
	渠县中农联建设开发有限公司
	渠县人民政府

	82
	达川区奥特莱斯购物广场项目
	达川区
	100000
	8000 
	9500
	118.8%
	一期地下室已开挖；二期秦巴电器土地已收购完成，国土正在供地；110千伏电力方案已报政府审定
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府

	83
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	20000
	4000
	20.0%
	完成场平
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会

	84
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	14000
	14000
	100.0%
	项目场平及秧田沟大桥场平已完成
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府

	85
	秦巴电商谷项目
	通川区
	50000
	30000
	35000
	116.7%
	一期主体工程全部完成，地面附属工程建设及内外装修已完成40%
	成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司
	通川区人民政府

	86
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	6000
	100.0%
	一期交易市场地基混凝土浇铸完成50%，完成冻库土石方开挖工作；二期土石方场平工作已完成80%
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府

	87
	渠县华聪三材文化商贸物流园项目
	渠  县
	39828
	10000
	12000
	120.0%
	项目附着物拆迁已经完成，农民补偿已经到位。正在建设展示中心
	重庆华聪置业有限公司
	渠县人民政府

	88
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	30000
	5000
	5800
	116.0%
	三期工程10、11、14、15号进行公共设施修建和公共区域装修，五期工程16号楼正在进行公共设施的修建和公共区域装饰、装修
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府

	89
	巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目
	宣汉县
	576489
	100000
	120000
	120.0%
	巴山大峡谷快速通道累计完成路基土石方开挖305万方、路基填筑已完成61万方、桥梁架设179片等。长路河游客中心、长路河及老街风貌打造、渡口长路河老街安置房、桑树坪、罗盘顶灵官殿、三清殿铺、桃溪谷漂流等正加快建设
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府

	90
	通川区双鱼湖及库区旅游综合开发项目
	通川区
	550000
	10000
	15000
	150.0%
	进场道路施工已完成；双鱼湖旅游综合开发规划已完成。建设征地移民，完成建设征地1468余亩，房屋拆迁180余户320人
	达州市通川区双鱼湖指挥部
	通川区人民政府

	91
	通川复兴十里水街城市文化产业园项目
	通川区
	360000
	10000
	45000
	450.0%
	1号地块一批次1-9号楼约6万平方米，封顶的楼栋有1、2、4、5、6号楼，其余楼栋在建设当中；2号地块共20栋楼约8万平方米已封顶的有1-5、9-13、15-17号楼，其余楼栋在建设当中。市政配建工程河道整治工约800米，市政道路（含支路）绿化基本完成
	成都泰城集团
	通川区人民政府

	92
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	10000
	10000
	100.0%
	养老公寓2号楼、国际温泉调理中心3号楼主体工程均已完工；室内外装饰装修完成；绿化全部完成；道路工程全部完成；室内外泡池已完成；泡池娱乐设施安装完毕；温泉管道铺装已完成，正在进行调试，配套设施项目正在前期手续办理当中
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府

	93
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	20000
	20500
	102.5%
	八台山完成滑草场、攀岩、酒店别墅、山顶客栈建设，开展环境整治，滑雪场动工建设。龙潭河温泉养生酒店正式营业。风光小镇蒋家湾小区二期主体完成80%
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府

	94
	通川区磐石都市农业体验区建设
	通川区
	300000
	15000
	15000
	100.0%
	完成连接线（松石洞至明月江二桥段）完成路带浇铸，水稳层铺筑完成1公里，预计月底全面完工；外环线（盐井坝至月湖段）路基已基本成形，挡墙及桥涵施工95%；完成游客接待中心广场主体；完成外环线（内环线止点至达七路段）水沟堵塞、支线接道、苏氏草莓园区停车场损毁修复、刘家桥（水景观入口处）下断面开挖和建渣清运等工作
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府

	95
	通川区月湖生态农业观光园项目
	通川区
	200000
	8000
	8000
	100.0%
	养老中心外部装饰装修已全面完成，内部装饰装修正在进行收尾工作，室外道路（环湖路）水稳层铺筑完成80%
	博志公司
	通川区人民政府

	96
	大竹县美宇-白塔水街项目
	大竹县
	70260 
	24000
	26400
	110.0%
	1号楼主体、内外装修完工；2-4号楼主体完工，内外装修；5号楼屋面防水、电梯口砌筑完成；6号楼屋面防水及收边口完成；7号楼给排水安装，屋面防水；8-10号楼斜屋面完成，砌筑完成，外墙抹灰60%；11号楼散水施工，楼梯刮白；12号楼电梯安装
	美宇房产公司
	大竹县人民政府

	97
	渠县万寿千叠湖生态休闲观光农业旅游项目
	渠  县
	50000
	20000
	24000
	120.0%
	二期的接待中心、停车场、酒店已完成，游乐中心基本建成，生态停车场完成，正在建设外围道路及绿化
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府

	98
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目
	开江县
	30000
	5000
	5200
	104.0%
	征拆已完成，大雄宝殿正在基础施工；游客中心、商业中心正在征地拆迁和准备招标
	开江县旅游局
	开江县人民政府

	99
	大竹县古井溶洞户外休闲旅游项目
	大竹县
	25000
	8000
	8600
	107.5%
	完成了1号洞的开凿，景区大门和标志、基础路基、观赏湖、池塘、停车场、百步梯、炮哥文化展示厅、義字酒标志、餐厅、观赏性酒厂、酒字标志、古井洞大门的打造，藏酒100吨，基础绿化工程
	重庆长丰投资有限公司
	大竹县人民政府

	100
	红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	65000
	108500
	166.9%
	一期商业已竣工验收，一期住宅主体封顶内外装饰施工；二期住宅A区16、17、18、19、22号楼主体已封顶，20、21号楼施工至28层，23号楼施工至1层；二期住宅B区24、29号楼内外墙装饰，27、28号楼完成至26层，25、26号楼施工至5层；二期商业A区3号楼百货MALL（欧洲城奥特莱斯）主体六层施工，其余楼栋地下室主体施工
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局

	101
	仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000 
	40000
	42000
	105.0%
	1号楼外装幕墙施工，室内砌体及机电安装。2号楼砌体施工，3、4号楼主体及内外装饰施工，5号主体施工至16层，6、7、9、12-17号楼内外墙装饰施工，8号楼主体施工至19层，10号楼主体施工至2层，11号楼主体封顶，正进行砌体施工
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局

	102
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	80000
	81000
	101.3%
	3号楼修至28层（总33层），8号楼已封顶（总26层），11号楼已封顶（总32层），4号楼正在基础施工，四星级酒店正在进行基础施工，已完成86根桩的钻勘
	开江县住建局
	开江县人民政府

	103
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	44000
	53000
	120.5%
	一期完成，二期加快建设
	渠县科华恒通置业有限公司
	渠县人民政府

	104
	福森国际家居博览城项目
	通川区
	100000
	8000
	25000
	312.5%
	二期场平已结束，正进行主体工程建设
	达州福森置业有限公司
	通川区人民政府

	105
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	22000
	30000
	136.4%
	已完成部分房屋的主体建设，正在进行其余楼栋的施工
	渠县兴恒域房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	106
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	12000
	15000
	125.0%
	主体施工已基本完成
	渠县融和房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	107
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44915 
	12000
	13200
	110.0%
	1、2号正在接房，6号楼主体基本完成，3、5号楼土方开挖
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	268000 
	55000 
	66200 
	120.4%
	　
	　
	　

	108
	渠县花椒产业链项目
	渠  县
	103000
	10000
	16700
	167.0%
	完成2万亩花椒定植工作；采购沼液车10台、电动喷雾器350台，累计除草6.44万亩、施肥9.6万亩、病虫害防治9.0万亩；完成基地内山坪塘、石河堤、提灌站、道路建设；完成乡村旅游线路规划、加工厂的选址规划工作、扩建5000亩花椒基地等
	四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园
	渠县人民政府

	109
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000 
	25000
	25000
	100.0%
	堰塘养殖基地存栏母猪3000头；官渡水田坝养殖基地已经投入生产，存栏母猪5000头；沙滩镇鸳鸯池养殖基地正在进行主体工程建设，已经启动设备安装；已经启动张草坝和鸳鸯池家庭农场小区建设
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府

	110
	渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目
	渠  县
	65000
	20000
	24500
	122.5%
	已完成李渡乡狮牌村十万头仔猪基地、渠南五万头种猪选育基地治污设施改造；正在对1000头祖代猪场进行重新选址；发展家庭农场155户
	渠县德康生猪养殖有限公司
	渠县人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	2172095
	535130
	571982
	106.9%
	　
	　
	　


安置房二期砌体基本完工，内外装修加快推进，三期完成设计，场平工程完工。创意产业园次干道和支路基本达到通行条件，北部基础设施建设项目部分道路达到通行条件。州河西南职教园区段综合整治一期景观绿化完成10%。

达职院新校区南区入住师生3500余人，图书电教楼、后勤中心完成装修；学生活动中心完成土建准备；运动场水稳层和排水沟完成。东区学生宿舍主体基本封顶；教学楼实训楼加快主体施工。

中医校3、4号教学楼基本竣工；8、9号食堂砌体完工，抹灰及内装完成60%；10号宿舍及20号大门基本竣工；边护坡治理工程完成60%。

市技工校完成排水涵洞工程施工，涵洞出口的边坡和挡墙工程加快施工，做好1号教学楼、2号学术报告厅、5号宿舍楼开建准备工作。


市国资经营公司

达州职业技术学院

达州中医学校

达州市高级技工学校

	达县职业高级中学
	市教育局

	112
	宣汉县职教园区建设工程
	宣汉县
	65000
	5000
	6000
	120.0%
	7号楼建设至一楼、22号楼进行装饰装璜；1、2号楼进行二层浇注、3号楼基础完工。学生食堂、宿舍基础工程完工主体一层浇注。边坡、管网完成工程量的20%
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府

	113
	达川区思源实验学校建设工程
	达川区
	43715
	36130 
	37000
	102.4%
	已完成拆迁工作和进场道路，安置房主体修建至13层
	达川区教科局
	达川区人民政府

	114
	达川中学三里坪校区建设工程
	达川区
	21325
	15300 
	19800
	129.4%
	完成场平工程，主体土建工程已开工，地下停车场开挖土石方2万余方
	达川区国有资产经营公司
	达川区人民政府

	115
	渠县实验学校建设工程
	渠  县
	30000
	5000
	13700
	274.0%
	教学楼基础完工，主体一层施工；中央主楼主体一层封顶；食堂独立基础施工完成，桩基基础正在施工；国际交流中心基础施工完成，正在主体施工；宿舍栋楼一层封顶，西楼正在一层施工
	渠县教科局
	渠县人民政府

	116
	市政务服务综合大楼建设工程
	通川区
	19900
	13000
	1300
	10.0%
	已完成土石方工程、独立柱基工程，抗滑桩完成28根等
	市政务服务中心
	市政务服务中心

	117
	大竹县群众文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	3000
	5000
	166.7%
	工程主体已完工，钢桁架安装完成70%；内装饰完成30%、外装饰完成70%、水电管线已全部安装完成等
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	118
	达州市妇幼保健院工程
	通川区
	9720
	4000
	5071
	126.8%
	门诊医技楼和住院综合楼主体工程已完工，正在开展内部装饰、外墙龙骨铺设、管道安装和附属建筑建设等
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委

	119
	宣汉县中医院迁建工程
	宣汉县
	21500
	3000
	3600
	120.0%
	一期工程门诊综合楼装饰装修（外墙达到90%、消防达到96%、弱电达到95%）
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府

	120
	渠县人民医院综合大楼建设工程
	渠  县
	18272
	8000
	9600
	120.0%
	主体工程加快建设
	渠县县医院
	渠县人民政府

	121
	通川区红十字医院迁扩建工程
	通川区
	27800
	7000
	7100
	101.4%
	主体封顶，正在进行室内外装修
	达州市通川区红十字医院　
	通川区人民政府

	122
	渠县中医院迁建工程
	渠  县
	13000
	4000
	5000
	125.0%
	主体工程加快建设
	渠县中医院
	渠县人民政府


通川区住建局

	通川区投资公司
	通川区人民政府

	124
	达川区棚户区改造工程
	达川区
	405900
	58000
	78000
	134.5%
	物流园区棚户区五期工程：1号楼修至地上6层，2号楼俢至地上11层。棚户区改造项目二期工程加紧主体工程施工
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府

	125
	万源市棚户区改造工程
	万源市
	323394
	52000
	52000
	100.0%
	干龙坎、现代城、检槽沟、火车站、鞠家坝、王家沟、药树坝已完成主体施工，目前正在做竣工验收准备，青花镇、红欣工矿棚户区、青花工矿棚户区、中鼎新城、草坝茶厂、青花镇王家山完成主体施工；向前广场周边、毛坝子周边地块、白沙罗家碥、正在进行基础施工
	万源市住建局
	万源市人民政府

	126
	宣汉县棚户区改造工程
	宣汉县
	252797
	32000
	38400
	120.0%
	张家坝片区棚户区改造工程主体及外装工程已结束，正在进行室内装修工程。百节溪片区棚改项目主体工程完工，正在进行内外装修工程。北部新区棚改项目正在进行基础和主体施工
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府

	127
	开江县棚户区改造工程
	开江县
	177372
	76000
	76500
	100.7%
	化工厂正在内墙摸灰已完成12层；新宁河棚户区1号楼主体施工完成至第25层，2号楼主体施工完成至第11层，3号楼主体施工完成至第6层，4号楼主体施工完成至第22层，5号楼主体施工完成23层
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	128
	大竹县棚户区改造工程
	大竹县
	94300
	37700
	37700
	100.0%
	已全部开工，白沙农民集中建房592套主体竣工；货币化591户，签订594户，超任务完成3户；城区综合整治179户，已全部竣工
	大竹县住保办
	大竹县人民政府

	129
	渠县棚户区改造工程
	渠  县
	51800
	20000
	26200
	131.0%
	主体全部完成，墙体填充完成
	渠县代建办
	渠县人民政府

	(四)
	生态建设和环境保护项目
	　
	82920
	48000
	48070
	100.1%
	　
	　
	　

	130
	达州市土地整理工程
	达州市
	30000
	20000
	20000
	100.0%
	达川区马家乡、万源市铁矿乡等10个项目已主体完工。达川区安仁乡、大竹县神合乡等10个项目中，3个项目已完成施工招投标并进场施工，7个项目正在施工招投标
	相关县市区国土局
	市国土资源局
通川区人民政府
达川区人民政府
宣汉县人民政府
大竹县人民政府
渠县人民政府
开江县人民政府
万源市人民政府

	131
	达州市第二城市生活污水处理工程
	达川区
经开区
	17920
	8000
	8070
	100.9%
	厂内主体工程全面完工，设备安装已全面就位，正在进行土建收尾及设备调试工作，厂外截污干管已完成管道铺设8公里
	市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局

	132
	开江县宝石桥水库水污染防治工程
	开江县
	35000
	20000
	20000
	100.0%
	沙坝梅家乡雨污分流管网工程已完工，沙坝河排污治理工程正在主体施工
	开江县环保局
	开江县人民政府

	三
	争取开工
	　
	5305310 
	639500 
	471088 
	73.7%
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	2657554
	428500
	228328
	53.3%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	937274
	115000
	71900
	62.5%
	　
	　
	　

	133
	达州市机场大道工程
	达川区
	276958
	50000
	35000
	70.0%
	PPP招商已完成，项目协议已完成谈判和审查，待市政府审定后签署；初步设计已批复，施工图设计文件正在抓紧编制中；清表完成3.11万立方米，占总量12.3万立方米的25.3%
	中交第一航务工程局有限公司
	市交通运输局

	134
	G210线达州市过境段三期工程
	达州市
	194538
	30000
	　
	　
	市政府已同意采用PPP模式实施，财政承受能力论证和物有所值论证已批复，市财政局、市政府法制办已出具书面审查意见，实施方案市政府常务会议已审查通过，待报请市委常委会审议
	待定
	市交通运输局

	135
	G318线渠县段绕城快速通道工程
	渠  县
	160000
	4000
	4000
	100.0%
	已开工，正在进行土石方挖填
	渠县賨汇交通投资开发有限责任公司
	渠县人民政府

	136
	达渝高速公路大竹北出口至国道318线连接线工程
	大竹县
	37663
	8000
	9600
	120.0%
	正在开展征地拆迁工作
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	137
	万源-八台快速通道建设工程
	万源市
	199000
	5000
	5300
	106.0%
	正在进行基础施工
	万源市万宝源城市建设投资有限公司
	万源市人民政府

	138
	S202线万源市段升级改造工程
	万源市
	57115
	10000
	10000
	100.0%
	万源城区段已启动路基工程、挡墙砌筑、涵洞建设
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	139
	宣汉县东乡客运枢纽站工程
	宣汉县
	12000
	8000
	8000
	100.0%
	已完成征地拆迁，正在进行三通一平和土石方开挖
	宣汉县交通局
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	1490280
	307300
	150128
	48.9%
	　
	　
	　

	140
	塔石路二期及周边土地整理工程
	通川区
	119000
	90000
	1800
	2.0%
	已完成征地655亩，签订企业拆迁协议5家。项目的方案设计已完成，12月29日市住建局组织召开了项目的初步设计审查会，设计单位正在按照审查意见修改初步设计
	市投资公司
	市投资公司

	141
	金南大道西延线II期工程（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	1000
	　
	　
	初步设计方案正报成都铁路局审查
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展(控股)有限责任公司

	142
	徐家坝大桥工程
	通川区
	13700
	1000
	3500
	350.0%
	徐家坝州河大桥达州岸完成场地建设，宣汉岸完成筑岛施工、修建便道及驻地建设
	市交通运输局
	市交通运输局

	143
	野茅溪大桥工程
	通川区
	27000
	800
	2600
	325.0%
	完成国有土地房屋征收拆迁、杆线迁改摸底调查，拆除了局部房屋；正在抓紧推进前期工作，已完成项目建议书批复、选址意见书、用地预审、用地规划许可证、取得规划红线图；可研、水保、行洪、安评、地灾等技术性报告已取得了批复；通过公开招投标确定了设计、地勘编制单位；完成了地勘钻孔作业，完成施工图审查及预算编制，正编制施工监理招标文件及预算控制价评审
	市住房城乡建设局
达川区人民政府
	市住房城乡建设局
达川区人民政府

	144
	柳家坝大桥工程（罗江大桥工程）
	通川区
	25000
	1000
	1000
	100.0%
	已在开展施工便道建设
	通川区人民政府
	通川区人民政府

	145
	大寨子公园二期工程
	通川区
	18580
	7000
	7500
	107.1%
	环状道路建设进入沥青路面施工，完成95%工程量；南入口停车场、休闲广场、盆景园、品梅园、登山木栈道、登山园路等核心景观工程正加紧建设
	市园林处
	市林业园林局

	146
	中坝州河大桥工程
	经开区
	60000
	1000
	1000
	100.0%
	正在开展连接线场平工作
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	147
	达州市火车站片区改造工程
	通川区
	200000
	100000
	44228
	44.2%
	已全面完成区域内除成铁局外所有房屋征收拆除，已征房屋全部倒地。市政基础设施及路局等功能房还建项目方案设计已通过市规划局专家会审查，即将上报市规委会审查，同步进行初步设计
	市投资公司
	市投资公司

	148
	南坝片区改造
	达川区
	692000
	65000
	45000
	69.2%
	按计划进行征地拆迁工作，已签拆迁补偿协议1028户
	达川区人民政府
	达川区人民政府

	149
	翠屏山片区基础设施建设工程
	达川区
	113000
	1000
	1300
	130.0%
	正在开展征拆工作，临江路道路前期工作由市规划局牵头组织实施方案设计，目前已通过市规划局专家会审查通过，正按程序报市规委会审查；其余道路已完成可研编制
	达川区住建局
	达川区人民政府

	150
	柳家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	89000
	20000
	20000
	100.0%
	一期市政道路全面开建，其中2号、3号路段路基已基本成型
	达州神剑建设发展有限责任公司
	通川区人民政府

	151
	开江县新宁河滨水景观工程二期工程
	开江县
	20000
	8000
	8000
	100.0%
	已完成二期施工图设计，正在开展预算编制、征拆工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	152
	宣汉县鱼禅寺公园建设工程
	宣汉县
	30000
	2500
	3000
	120.0%
	完成公园南大门建设及部分拆迁，已完成挡土墙及部分场平
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	153
	达川区休闲文化体育公园工程
	达川区
	18000
	9000 
	11200
	124.4%
	拆迁房屋400平方、拆迁搅拌厂1300平方、坟墓20座，土地征用及进出场道路施工完毕
	达川区住建局
	达川区人民政府

	⑶
	园区基础设施
	　
	230000
	6200
	6300
	101.6%
	　
	　
	　

	154
	通川区魏蒲产业新城基础设施工程
	通川区
	230000
	6200
	6300
	101.6%
	一期道路路基工程已完成100%，便道施工已完成，管沟开挖，即将铺设雨污管网，正抓紧施工
	达州市金地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	2040400
	180800
	202060
	111.8%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1286000
	125500
	135360
	107.9%
	　
	　
	　

	155
	达州市建筑产业园区
	达川区
	500000
	5000
	3000
	60.0%
	正在开展土地征收及林地征用工作、招标代理机构比选，已完成了选址、红线图、可研审批
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局

	156
	经开区天然气分布式能源站建设项目
	经开区
	270000
	20000
	3500
	17.5%
	已完成核准工作。启动征拆工作，正在开展场平
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会

	157
	四川黎明光电产业园建设项目
	大竹县
	180000
	20000
	24107
	120.5%
	场平已完成200亩，综合楼正在进行基础建设
	四川黎明光电科技有限公司
	大竹县人民政府

	158
	川粤·国际皮鞋产业园一期项目
	大竹县
	150000
	20000
	24053
	120.3%
	川粤•国际皮鞋产业园共11户企业，已完成土地挂牌，有8家企业已办理土地证；华足鞋业环评和建设工程规划许可证已办理，正在办理施工许可证；伊莉兔正在进行方案设计；蓝博兴正在初步设计
	四川鑫川粤实业投资有限公司
	大竹县人民政府

	159
	悦安华川起重运输车项目
	经开区
	19000
	3000
	10000
	333.3%
	办公大楼已完成封顶，随车吊车间已竣工投产，在进行厂房道路和场内部地面硬化工作
	悦安华川重工
	达州经开区管委会

	160
	玄武岩纤维项目
	经开区
	12000
	5000
	22000
	440.0%
	1800亩场平正在加速推进，已完成场平工程量60%，原丝项目主体工程开工建设
	四川中达三新科技有限公司
	达州经开区管委会

	161
	中捷产业园项目
	经开区
	31000
	5000
	　
	　
	正在洽谈投资协议
	诺曼利尔（青岛）环境能源技术邮箱公司（捷克诺曼）
	达州经开区管委会

	162
	智能输配电设备生产及安装项目
	经开区
	14000
	5000
	6000
	120.0%
	场平结束，围墙建成，主体开工建设
	四川纵恒电气科技有限公司
	达州经开区管委会

	163
	精细化工产业园项目
	经开区
	20000
	5000
	6000
	120.0%
	磷酸盐16至20万吨扩能已经完成；瓮福PPA项目32至40万吨扩能设备安装完成，瓮福东路、瓮福北路路基开挖
	川化集团及其他公司、达州市康泰化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	164
	瓮福湿法磷酸扩能技改项目
	经开区
	15000
	14500
	14500
	100.0%
	已建成并试运行
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	165
	瓮福电池级磷酸铁工业化项目
	经开区
	20000
	8000
	4000
	50.0%
	完成设备采购
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	166
	森弘乌梅产业园项目
	达川区
	55000
	15000 
	18200
	121.3%
	土地平整及河道整治工作已完成，正开展阿玛宁厂房装修工作
	达州市森弘农业开发有限公司
	达川区人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	754400
	55300
	66700
	120.6%
	　
	　
	　

	167
	达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	7300
	10000
	137.0%
	完成半山酒店接入道路基础建设、路肩施工、道路边坡治理和绿化；全面完成半山酒店项目基础施工，酒店主体和装饰正在加紧施工；已采购酒店装饰装修全套设施设备、电梯、空调、地暖等配套设施；完成铁山垃圾处理厂至隧道口道路提升整治工程；完成铁山山顶旅游通道工程量60%
	四川省水电集团
	市旅游局

	168
	开江县牛山寺森林休闲公园二期建设项目
	开江县
	22000
	8000
	8600
	107.5%
	已完成综合服务区停车场场平及相关配套设施，完成二期施工图设计、预算编制
	开江县住建局
	开江县人民政府

	169
	创丰汇-众创空间建设项目
	通川区
	380000
	15000
	15000
	100.0%
	已完成柴市步行街入口“互联网+”电子商务大楼和巴渠广场的现代服务中心建设；凉水井街（老院子）的达州市青年（大学生）俱乐部改造和互联网科技大楼70%；特色街区建设完成50%。入驻创新企业416个
	四川创丰产融信息技术有限公司
	通川区人民政府

	170
	达川区好一新电商物流园项目
	达川区
	20000
	12000 
	20000
	166.7%
	已建成投运
	四川一新投资实业有限责任公司
	达川区人民政府

	171
	川东北电商快递分拨中心项目
	通川区
	57400
	10000 
	10000
	100.0%
	场平已基本结束；已完成国道改道的路基建设
	达州市快邮实业有限公司
	通川区人民政府

	172
	复兴汽车产业园一期项目
	通川区
	25000
	3000
	3100
	103.3%
	场平已结束，正进行4S店建设及配建道路建设
	达州天马投资集团有限责任公司
	通川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	41200 
	14200 
	16100 
	113.4%
	　
	　
	　

	173
	宣汉县人民医院急救综合大楼建设工程
	宣汉县
	18000
	7200
	6700
	93.1%
	完成县人民医院原供应楼、河边职工住宅楼拆除和平场工程
	宣汉县卫计局
	宣汉县人民政府

	174
	大竹县第十一小学建设工程
	大竹县
	5000
	2000
	2400
	120.0%
	正在进行基础施工
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	175
	渠县体育馆建设工程
	渠  县
	18200
	5000
	7000
	140.0%
	完成基坑清淤及回填工作（土方挖、填方26.32万方）；完成旋挖桩基、浇筑等基础施工（266根）；主体建筑负一层地面垫层累计浇筑7163方；连系梁、承台及防水板的钢筋制做安装5000平方米
	渠县文体广新局
	渠县人民政府

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	566156
	16000
	24600
	153.8%
	　
	　
	　

	176
	莲花湖湿地生态修复综合治理项目
	通川区
	566156
	16000
	24600
	153.8%
	正按2017年项目征地拆迁任务开展征拆安置工作，已签订约330栋房屋拆迁协议；完成库区范围内土地权属调查、勘界；完成PPP项目合同及合资合同签订，并组建成立项目公司，社会资本方首期5亿元项目资本金已到位
	市住建局
	市住房城乡建设局

	四
	加快前期
	　
	19209800
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	18414600
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	16150000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	成南达（万）及西达渝高速铁路建设工程
	达州市
	4950000
	　
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高铁预可研已编制完成
	市铁建办
	市发展改革委

	178
	铁路达州枢纽工程
	达州市
	500000
	　
	　
	　
	高铁达州南站站位选址方案研究采购工作已结束
	市交通运输局
	市交通运输局

	179
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	　
	　
	线网规划已编制完成待批，正在开展建设规划编制准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	180
	渠江航运开发建设工程
	达州市
	830000
	　
	　
	　
	风洞子航电枢纽预可报告（初稿）已编制完成，正在抓紧开展相关前置许可专题报告编制工作；渠江（达州至广安段）航运配套工程预可报告正在抓紧编制中
	市交通运输局
	市交通运输局

	181
	达州市绕城高速西段、东环工程
	达州市
	1320000
	　
	　
	　
	西段工可主报告专家评审会于11月17日召开，目前正在根据专家组意见进行修改完善；专题报告已全部完成委托并正在开展编制。东段路线方案研究准备工作已启动
	待定
	市交通运输局

	182
	城口-宣汉—大竹-邻水高速公路工程
	达州市
	2300000
	　
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在征求相邻省市意见，修改完善后即报请市政府审查
	市交通运输局
	市交通运输局

	183
	平昌-宣汉-开县高速公路工程
	达州市
	1200000
	　
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在征求相邻省市意见，修改完善后即报请市政府审查
	市交通运输局
	市交通运输局

	184
	陕西镇巴经达州至广安高速公路工程
	达州市
	844000
	　
	　
	　
	工可主报告已编制完成，专题报告正在编制中；省交通运输厅已明确广安市牵头开展前期工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	185
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	　
	　
	工可主报告已编制完成；专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	186
	八台山至巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	750000
	　
	　
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	187
	宣汉至南坝快速通道
	达州市
	264000
	　
	　
	　
	工可主报告已编制完成；专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	1991600
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	州河环境综合治理工程
	达州市
	1340000
	　
	　
	　
	达州市州河两岸滨水空间概念性设计方案已通过市委专题会讨论。10月24日，指挥部召开专题会议，对PPP融资可行性进行了再次研究
	市城管执法局
市林业和园林局
达州市投资公司
市国资公司
达川区人民政府
通川区人民政府
经开区管委会
	市水务局

	189
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	122600
	　
	　
	　
	根据2017年11月14日市政府组织市财政、规划、住建、水务等部门召开的“中心城区饮用水源建设”专题会议精神，正会同水务集团按照相关规定确定具有资质的设计单位组织开展达州市城市供水水源方案论证工作，编制专项论证报告提交市政府决策
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	190
	开江县城普新区建设工程
	开江县
	529000
	　
	　
	　
	已完成开江县城普新区建设 PPP 项目公开招标，选定中通建设工程管理有限公司为开江县城普新区建设PPP项目招标采购代理，现已修改好资格预审文件，并向政府发送确定资格预审文件内容的请示
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	273000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191
	万源固军水库
	万源市
	201400
	　
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作，其中建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告已得到省政府批复，文物影响报告已获得省文物局批复。移民征地实物调查、公示已结束。可研报告文本已编制完成，正在开展社会稳定风险评估工作
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	192
	万源李家梁水库
	万源市
	71600
	　
	　
	　
	完成可行性研究报告编制
	万源市中型水库管理局
	万源市人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	697200
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	465200
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193
	木本油料生物科技产业园项目
	通川区
	350000
	　
	　
	　
	协议洽谈中
	四川汉宫坊生物科技有限公司
	通川区人民政府

	194
	达兴能源D-Ⅲ新产品项目
	经开区
	50000
	　
	　
	　
	完成项目可研、地勘、能评、水评，环评和安评工作正在进行。产品的行业标准正在编制
	四川达兴能源股份有限公司
	市经信委

	195
	曦鸿电子项目
	经开区
	30000
	　
	　
	　
	选址已完成，已出红线图
	四川曦鸿电子科技有限公司
	达州经开区管委会

	196
	空心隔墙板新型环保节能材料生产项目
	通川区
	10000
	　
	　
	　
	项目规划设计方案区规委会已审定通过；正式投资协议已经区政府常务会通过；待正式协议签订
	四川鸿丙节能建材有限公司
	通川区人民政府

	197
	川东农药化工改扩建项目
	渠  县
	25200
	　
	　
	　
	已完成备案、环评、可研报告、安评、选址、用地预审、安全评价报告、节能评估报告表、节能审查意见书、社会稳定风险评估、初步设计等前期工作。正在申请用地
	四川省川东农药化工有限公司
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	232000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	复兴旅游综合开发及中医药健康产业园项目
	通川区
	200000
	　
	　
	　
	协议洽谈中
	龙之旅控股集团有限公司
	通川区人民政府

	199
	金石云顶大型野生动物园项目
	通川区
	32000
	　
	　
	　
	完成停车场大门及接待中心78%；动物圈舍及场馆建设、老街打造及其它配套设施建设50%
	通川区旅游局
	通川区人民政府

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	98000
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	98000
	　
	　
	　
	已办理项目建议书；已按市政府要求，将该项目纳入达州市城镇污水处理设施建设PPP项目一并包装，统筹推进
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局




送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                                 2018年1月30日印发

（共印50份）
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