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达州市2018年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚突破年”工作部署，2018年全市重点项目目标任务为527.3亿元。截止2月底，全年全市全社会固定资产投资完成163.6亿元，同比增长13.5%。全市230个重点项目完成投资76.5亿元，完成年度目标任务14.5%。从项目批次来看，建成投运项目完成投资23.6亿元，占年度目标任务20.1%；加快建设项目完成投资48.1亿元，占年度目标任务14%；新开工项目开工34个，完成投资4.8亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资30.5亿元，占年度目标任务13.2%；产业项目完成投资25.7亿元，占年度目标任务14.8%；民生工程及社会事业项目完成投资15.8亿元，占年度目标任务15.6%；生态建设和环境保护项目完成投资4.5亿元，占年度目标任务26.9%。

2018年1-2月全市全社会固定资产投资完成情况表
单位：亿元                                                                                                                                                                            
	县（市、区）
	1–2月完成投资
	增速（±%）

	达州市
	163.6
	13.5

	通川区
	21.5
	14.3

	达川区
	27
	14.5

	宣汉县
	32.2
	13.2

	开江县
	9.5
	4

	大竹县
	26.6
	13.6

	渠  县
	26.2
	13.5

	经开区
	14.4
	14.1

	万源市
	6.2
	23.9


2018年1-2月全市重点项目完成情况表

                                                                     单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	一季度投资计划
	1-2月
完成投资
	完成年度目标任务占比（%）
	完成一季度目标任务占比（%）

	达州市
	527.3
	91.2
	76.5
	14.5%
	83.9%

	市本级
	209.8
	36.4
	28.5
	13.6%
	78.3%

	通川区
	59.4
	7
	11.7
	19.7%
	167.1%

	达川区
	41.2
	7
	4.8
	11.7%
	68.6%

	宣汉县
	52.5
	11
	8.7
	16.6%
	79.1%

	开江县
	23.6
	5.6
	3.2
	13.6%
	57.1%

	大竹县
	36.2
	7.8
	6.2
	17.1%
	79.5%

	渠  县
	31.3
	3.7
	4.3
	13.7%
	116.2%

	经开区
	39.3
	7.3
	5.4
	13.7%
	74.0%

	万源市
	34
	5.4
	3.7
	10.9%
	68.5%


达州市2018年“四个一批”重点项目计划汇总表

                                                                                                                              单位：万元
	项目类别
	建成投运
	加快建设
	新开工
	合计

	
	项目个数
	总投资
	2018年计划投资
	1-2月完成投资
	项目个数
	总投资
	2018年计划投资
	1-2月完成投资
	项目个数
	总投资
	2018年计划投资
	1-2月完成投资
	项目个数
	总投资
	2018年计划投资
	1-2月完成投资

	合  计
	42
	2132338
	1178554
	236613
	111
	24583366
	3490100
	480803
	51
	4315632
	604100
	48003
	230
	51207183
	5272754
	765419

	一、基础设施项目
	22
	1061884
	668774
	145588
	44
	10211920
	1513100
	151547
	15
	1250839
	169500
	8100
	98
	26831890
	2351374
	305235

	（一）交通基础设施
	3
	545500
	355000
	84630
	11
	3301129
	639200
	48576
	4
	657538
	50000
	0
	30
	18314067
	1044200
	133206

	（二）城市基础设施
	15
	352072
	189074
	43408
	19
	3358031
	609100
	63981
	10
	583006
	114500
	7300
	46
	4462862
	912674
	114689

	（三）农林水利基础设施
	1
	39612
	2000
	400
	7
	932232
	99000
	13040
	1
	10295
	5000
	800
	12
	1309733
	106000
	14240

	（四）能源基础设施
	3
	124700
	122700
	17150
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	17150

	（五）园区基础设施
	　
	　
	　
	　
	7
	2620528
	165800
	25950
	　
	　
	　
	　
	7
	2620528
	165800
	25950

	（六）通信基础设施
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0

	二、产业项目
	11
	563000
	154700
	26675
	46
	11847127
	1302000
	206796
	21
	2422132
	282000
	23190
	84
	19942259
	1738700
	256661

	（一）工业
	7
	166000
	74000
	12565
	8
	1457500
	217000
	38870
	12
	569175
	80000
	6930
	31
	3102675
	371000
	58365

	（二）现代服务业及旅游
	3
	332000
	64200
	11360
	28
	9455367
	911500
	146496
	9
	1852957
	202000
	16260
	42
	15840324
	1177700
	174116

	（三）现代农业
	1
	65000
	16500
	2750
	10
	934260
	173500
	21430
	　
	　
	　
	　
	11
	999260
	190000
	24180

	三、民生工程及社会事业项目
	7
	471454
	320080
	60850
	17
	1870572
	589000
	87160
	13
	286561
	103600
	9713
	39
	2759587
	1012680
	157723

	四、生态建设和环境保护项目
	2
	36000
	35000
	3500
	4
	653747
	86000
	35300
	2
	356100
	49000
	7000
	9
	1673447
	170000
	45800


达州市2018年“四个一批”重点项目计划表
                                                                                                                               单位：万元

	序号
	项目名称
	建设
地址
	建设规模
	计划建设年限
	总投资
	2018年投资计划
	2018年1-2月
	项目业主或建设单位
	行业主管或归口部门（公司）
	协助单位

	
	
	
	
	
	
	
	完成
投资
	　完成的工程形象进度
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	合计
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	
	
	
	
	

	合 计（230个）
	　
	　
	　
	51207183
	5272754
	911900
	1306524
	1496900
	1557430
	765419
	　
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	　
	　
	2132338
	1178554
	241300
	300224
	316300
	320730
	236613
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	　
	　
	1061884
	668774
	134800
	164624
	180700
	188650
	145588
	　
	　
	　
	　

	　
	交通基础设施
	　
	　
	　
	545500
	355000
	57000
	77600
	102700
	117700
	84630
	　
	　
	　
	　

	1
	地方重点公路工程
	达州市
	改（扩）建国省干线公路50公里，新改建农村公路1000公里等
	2018
	270000
	270000
	40000
	60000
	80000
	90000
	71632
	国省干线完成路基27.8公里、路面7.7公里；农村公路县乡道项目开工530公里，完成路基101.51公里，路面142.01公里；通村公路项目开工682.7公里，完成路基348.2公里，路面472.7公里；渡改桥项目开工4923延米/23座，完工1375延米/6座；危桥改造项目开工333延米/3座
	各县（市、区）交通运输局
	市交通运输局
	　

	2
	国210达州市过境段二期工程
	达州市
	一级公路，全长17.721公里
	2013-2018
	145500
	55000
	10000
	10000
	15000
	20000
	8498
	路基挖方累计完成330.34万立方米，路基填方累计完成151.4万立方米，桥梁工程下部结构累计完成9306立方，上部结构预制梁累计完成预制131片，涵洞累计完成2194.4米，隧道工程掘进累计完成387.6米
	达州达环建设管理有限公司
	市交通运输局
	通川区人民政府

	3
	开江县南北环线建设
	开江县
	一级公路，全长20.812公里
	2014-2018
	130000
	30000
	7000
	7600
	7700
	7700
	4500
	累计完成水稳层3公里的铺设
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府
	　

	　
	城市基础设施
	　
	　
	　
	352072
	189074
	52500
	53524
	44500
	38550
	43408
	　
	　
	　
	　

	4
	快速通道拓宽改造工程
	通川区
	全长3.4公里，其中西段1.6公里、东段1.8公里
	2017-2018
	54000
	36000
	10000
	10000
	10000
	6000
	6000
	西段工程：朝阳中路（文家梁至塔石路段）恢复性通车，B、C地通道主体施工完成，D、E、F匝道车行道施工完成，人行道铺贴完成50%，高架桥部分桥梁桩基础、墩柱、盖梁施工全部完成，钢构梁安装完成50%，混凝土预制梁安装完成20%，G匝道现浇梁完成50%。东段工程：对施工和监理单位挂网招标
	市重点工程建设管理中心
	市住房城乡建设局
	通川区人民政府

	5
	金南大道西延线Ⅰ期
	通川区
	全长1公里
	2018
	35000
	16000
	2000
	4500
	4500
	5000
	200
	依据市规委会（达市规委会〔2018〕1号）和市规划局（2017年第31期）调整路面标高的要求，设计单位正在编制方案设计，房屋拆迁加快推进
	市市政工程处
	市城管执法局
	通川区人民政府

	6
	鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	新建城市绿地公园、生态健身园及道路、管网等基础设施
	2017-2018
	34500
	11000
	6000
	5000
	　
	　
	3030
	全面完成鹿鼎寨公园区域内所有构建筑物征收拆除工作，基本完成公园内游步道路基建设和路面铺贴，给水、排污、电线预埋完成，公园内山体亮化完成90%，两个廊坊架和4处新增挡墙完成，绿化工程完成90%
	市投资公司
	市投资公司
	通川区人民政府

	7
	大寨子公园二期工程
	通川区
	新建休闲设施、道路、管网等基础设施，及植物栽植等
	2017-2018
	18580
	11500
	5000
	4000
	2500
	　
	4000
	环状道路已建成投用，景观工程核心景区已基本建成并对市民开放。
	市园林绿化管理处
	市林业园林局
	通川区人民政府

	8
	万家河新锦片区综合整治工程
	通川区
	新建公共停车场、道路、管网等基础设施，及进行河道整治、绿化等
	2017-2018
	11000
	10900
	2000
	2000
	3000
	3900
	200
	施工单位已进场施工
	市投资公司
	市投资公司
	　

	9
	达州市中心医院周边环境整治提升工程
	通川区
	拆迁破旧居民房屋、打造街头绿地等
	2017-2018
	17000
	11000
	2000
	3000
	3000
	3000
	2000
	住房79套、门市23个已签订征拆协议，房屋拆除倒地正在有序进行
	市卫生计生委
通川区人民政府
	市卫生计生委
通川区人民政府
	　

	10
	达州市第二城市生活污水处理厂及配套工程建设
	达川区经开区
	日处理规模5万立方米，截污干管9.4公里
	2016-2018
	17920
	3000
	3000
	　
	　
	　
	600
	完成自动化系统安装，已通水试运行
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	11
	莲花湖片区市政道路建设
	通川区
	全长2.8公里，建宝善路、博文街、汉章街、石桥路等
	2017-2018
	11450
	11050
	2000
	2500
	2500
	4050
	7500
	宝善路：道路已完成路基施工、管网安装、电缆沟、通信沟施工。石桥路、博文街：道路完成清表工作。
	市重点工程建设管理中心
	市住房城乡建设局
	　

	12
	主城区道路黑化工程
	达州市
	对朝阳西路、西北环线车行道、金龙大道等车行道黑化、路基病害治理工程
	2017-2018
	11500
	11000
	1500
	3000
	3000
	3500
	3000
	朝阳西路（火车站至塔沱）黑化施工现场完成扫尾工作，西北环线黑化道路工程完成打围作业；金龙大道黑化进行前期资料收集。
	市重点工程建设管理中心
	市住房城乡建设局
	　

	13
	中心城区公共停车场建设工程
	达州市
	新建红旗路社区、市委党校及达竹煤电等公共停车场
	2017-2018
	29600
	11600
	3000
	3000
	3000
	2600
	3930
	达竹煤电公共停车场：对接市政府采购中心，争取采用政府采购公开程序实施该项目。
红旗路社区公共停车场：房屋征收工作推进迅速，征收协议签订36户（共38户），1、2号楼拆除完成，正加快拆除海事局原办公楼，房屋征收工作即将全面结束。
市委党校地下停车场和休闲广场：二马路至健民路市政通道成型；房屋征收工作加速推进，特别是3月6日市委包书记现场调研后，房屋征收工作加倍提速、成效明显，现签订房屋征收协议42户（共60户），原党校食堂即将完成拆除。
	市国资经营公司
市投资公司
	市国资经营公司
市投资公司
	通川区人民政府

	14
	箭亭子片区综合改造工程
	通川区
	新建地下车库、休闲广场等
	2017-2018
	20524
	9524
	5000
	4524
	　
	　
	548
	正在开展征收工作
	市房地产集团
	市房地产集团
	　

	15
	渠县黄花大道建设工程
	渠  县
	全长5公里
	2017-2018
	50000
	23000
	6000
	6000
	6000
	5000
	4500
	正在进行道路主体建设，完成工程量60%
	渠县住建局
	渠县人民政府
	　

	16
	达川区休闲文化体育公园项目
	达川区
	建筑面积约为22.5万平方米，建公园一座及配套设施
	2017-2018
	18000
	12000
	2000
	3000
	4000
	3000
	1100
	进出场道路施工完毕,施工单位已进场施工。
	达川区园林处
	达川区人民政府
	　

	17
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	建筑面积约为16万平方米，建公园一座及配套设施
	2017-2018
	16998
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	6000
	土石方回填工程全部完成，换填土方50000余立方米，污水管网铺设完成；景观亭、木平台已完成；完成管理用房、卫生间等功能用房主体建筑施工；花岗石广场及步行道硬质铺装完毕；彩色透水砼步行道基层面层完成；水电工作内容完成80%；乔木、地被植物、草坪等绿化完成90%。
	大竹县住建局
	大竹县人民政府
	　

	18
	宣汉县渔禅寺公园建设项目
	宣汉县
	建设面积约为5万平方米，建公园一座及配套设施
	2017-2018
	6000
	3500
	1000
	1000
	1000
	500
	800
	完成挡墙及部分绿化工程
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府
	　

	　
	能源基础设施
	　
	　
	　
	124700
	122700
	24800
	33000
	33000
	31900
	17150
	　
	　
	　
	　

	19
	达州市国家电网农网改造工程
	达州市
	新增35千伏及以上线路333.24公里，新增变电容量47.63万千伏安，新增10千伏及以下线路1572.65公里，新增变电容量4.88万千伏安
	2018
	87800
	87800
	21800
	22000
	22000
	22000
	14000
	完成前期招标和征地等工程建设准备工作
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司
	　

	20
	达州市地方电网农网改造工程
	达州市
	新增110千伏主变容量180MVA，新建110千伏线路16.4公里，新建35千伏线路9.96公里，新建及改造10千伏线路120.15公里，配变99台，低压线路424.83公里，户表42126户
	2018
	19900
	19900
	　
	7000
	7000
	5900
	　
	前期招标准备工作
	达州电力集团
渠县电力公司
大竹电力公司
开江电力公司
万源电力公司
	达州电力集团
渠县人民政府
大竹县人民政府
开江县人民政府
万源市人民政府
	　

	21
	经开区集输气管道工程
	经开区
宣汉县
通川区
达川区
	新建蒲家输气站和经开区输气站，输气管道46公里
	2017-2018
	17000
	15000
	3000
	4000
	4000
	4000
	3150
	完成线路青登29公里，管沟开挖12公里，管道焊接6公里。
	中石油川东北气矿
	达州经开区管委会
	　

	　
	农林水利基础设施
	　
	　
	　
	39612
	2000
	500
	500
	500
	500
	400
	　
	　
	　
	　

	22
	寨子河水库
	万源市
	总库容1175万立方米
	2012-2018
	39612
	2000
	500
	500
	500
	500
	400
	取水隧洞工程土建全部完成左、右岸灌浆,平洞帷幕灌浆全部完成，左岸交通洞衬砌全部完成.正在进行其他附属设施的建设,渠道干渠工程已完成进场临时公路建设
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府
	　

	（二）
	产业项目
	　
	　
	　
	563000
	154700
	32000
	40000
	47500
	35200
	26675
	　
	　
	　
	　

	　
	工业
	　
	　
	　
	166000
	74000
	17000
	20000
	23500
	13500
	12565
	　
	　
	　
	　

	23
	达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	新建年产3000台清洁能源汽车生产基地
	2016-2018
	50000
	10000
	2500
	2500
	5000
	　
	1700
	焊装车间完成厂房主体及钢构施工；涂装车间完成了厂房主体及主钢构施工；完成了厂区主干道路路床、水稳层、沥青路面施工。
	四川达清客车有限公司
	达州经开区管委会
	　

	24
	新达压力容器迁建扩能项目
	经开区
	新建压力容器车间、压力管道设计安装中心及配套设施
	2017-2018
	20000
	10000
	1000
	3000
	3000
	3000
	670
	大门施工及土建施工。
	新达压力容器有限公司  
	达州经开区管委会
	　

	25
	云内动力达州汽车有限公司迁建项目
	经开区
	新建年产1000辆随车起重运输车生产线
	2017-2018
	15000
	5000
	1500
	2000
	1500
	　
	1500
	1、2、3号厂房及检测车间基本全部建设完毕；办公大楼和展示大厅正在进行二次装修收尾工作。
	云内动力达州汽车有限公司
	达州经开区管委会
	　

	26
	达优新型节能建材装备生产项目
	经开区
	新建轻质节能墙板、防火发泡板、艺术围栏、石膏墙板、仿真步道石、机制烟道机生产线及其附属配套设施
	2017-2018
	14000
	6000
	1000
	2000
	3000
	　
	675
	已完成边坡治理及场地平整。
	四川达优机械有限公司
	达州经开区管委会
	　

	27
	雅森环保建材项目
	经开区
	建环保建材生产线10条及配套设施
	2017-2018
	12000
	10000
	2500
	2500
	2500
	2500
	1800
	场平及护坡治理结束，正在地基挖桩。
	达州市雅森环保建材有限公司
	达州经开区管委会
	　

	28
	大竹县广东富士电梯（达州）新工厂建设项目
	大竹县
	新建电梯生产线及80米高电梯体验塔、运输车间等
	2016-2018
	50000
	29500
	7500
	7500
	7500
	7000
	5420
	展示厅主体工程建设已竣工，正在装修；主要生产设备已安装调试完成；试验塔主体工程已完工，正在装修；3号楼主体工程完工；办公楼已装修完成，正在购置办公用品；宿舍楼正在装修。
	广东富士电梯有限公司
	大竹县人民政府
	　

	29
	国信达新能源汽车配件生产项目
	达川区
	新建新能源汽车线束、高速信号传输线生产线
	2017-2018
	5000
	3500
	1000
	500
	1000
	1000
	800
	部分机器设备正在安装并调试，已有2条生产线正式生产。
	达州市国信达科技有限公司
	达川区人民政府
	　

	　
	现代服务业及旅游
	　
	　
	　
	332000
	64200
	13000
	17000
	19000
	15200
	11360
	　
	　
	　
	　

	30
	达州市复兴农副产品批发市场项目
	通川区
	建筑面积165万平方米，建农产品交易区、冷链物流、仓储区、加工配送区、办公商务区及配套设施
	2014-2018
	232000
	36000
	6000
	10000
	10000
	10000
	6000
	主体工程全面封顶，进入室内外装饰工程阶段
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府
	　

	31
	通川区源美食品工业园项目一期
	通川区
	建筑面积6万平方米，建冷藏中心、分栋中心、交易综合服务中心、物流配送中心等
	2016-2018
	25000
	8000
	1000
	1000
	3000
	3000
	1360
	1、6幢标准厂房、半成品加工厂房，综合服务楼已完成装饰工程，开始购买设备，加工厂房完成电梯安装，开始招引企业入驻,已入驻的三家企业正加紧装修厂房
	达州源美冷链物流有限公司
	通川区人民政府
	　

	32
	大竹县白塔水街综合体建设项目
	大竹县
	建筑面积23.42万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体
	2016-2018
	75000
	20200
	6000
	6000
	6000
	2200
	4000
	1号楼主体、内外装修完工等
	大竹县美宇房产公司
	大竹县人民政府
	　

	　
	现代农业
	　
	　
	　
	65000
	16500
	2000
	3000
	5000
	6500
	2750
	　
	　
	　
	　

	33
	渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目
	渠  县
	新建10万头仔猪基地一个，50万吨饲料厂一个，发展家庭农场250个等
	2013-2018
	65000
	16500
	2000
	3000
	5000
	6500
	2750
	已完成李渡乡狮牌村十万头仔猪基地、渠南五万头种猪选育基地治污设施改造；1000头祖代猪场重新选址在蔡和乡常家村，已完成土地流转，正在制作养殖场平面图
	渠县德康生猪养殖有限公司
	渠县人民政府
	　

	（三）
	民生工程及社会事业项目
	　
	　
	　
	471454
	320080
	67500
	85600
	78100
	88880
	60850
	　
	　
	　
	　

	34
	达州市2018年易地扶贫搬迁工程
	达州市
	搬迁安置贫困人口4.6万人，新建安置住房117.18万平方米
	2018
	253000
	253000
	53000
	70000
	60000
	70000
	45000
	住房建设全面开工
	各县（市、区）以工代赈办
	市发展改革委
	　

	35
	达州市中心医院业务综合楼及全科医生临床培养基地建设项目
	通川区
	建筑面积13.1万平方米，建业务综合楼、全科医生临床培养基地
	2015-2018
	65474
	16000
	2000
	3000
	5000
	6000
	2000
	电梯工程完成8台电梯机房、轿厢、轨道及门厅安装，裙楼扶梯完成安装。暖通工程完成30%。消防工程完成喷淋直管80%。电气工程完成40%。给排水工程完成主管安装、支管安装完成50%。幕墙工程完成玻璃安装75%，完成石材安装80%。
	市代建办
	市卫生计生委
	　

	36
	达州市妇女儿童医院建设
	通川区
	建筑面积2.2万平方米，建住院综合楼、门诊医技楼等
	2016-2018
	7780
	3280
	500
	600
	1000
	1180
	450
	主体结构完工并验收合格，正进行装饰装修和水电安装工程施工，基本完成室内抹灰、外墙干挂石材的龙骨安装、消防、防排烟管道架设及普通水、电管线预埋。
	市卫生计生委
	市卫生计生委
	　

	37
	市食品药品检验检测中心和市农产品综合质量安全检验检测中心项目
	通川区
	建筑面积1.5万平方米，建食品药品检验检测中心、农产品综合质量安全检验检测中心
	2015-2018
	7200
	2700
	600
	600
	600
	900
	4500
	已封顶正在进行内外装修
	市食品药品监管局
	市食品药品监管局
	　

	38
	宣汉县职教园区建设工程
	宣汉县
	建筑面积16.7万平方米，建教学及辅助用房、购置教学设施设备等
	2014-2018
	65000
	18000
	4500
	4500
	4500
	4500
	3600
	学生食堂、宿舍完成主体工程的75%，2、3号楼完成工程量的70%，1号楼完成总工程量的60%，其它附属设施已全部进场完成总工程量的50%
	宣汉职业中专学校
	宣汉县人民政府
	　

	39
	渠县政府投资棚户区改造项目四期工程
	渠  县
	改造棚户区1930套，建设面积23.8万平方米
	2016-2018
	51800
	21800
	5400
	5400
	5500
	5500
	4000
	砌筑砖墙，外墙施工及安装工程
	渠县代建办
	渠县人民政府
	　

	40
	达川中学三里坪校区建设工程
	达川区
	建筑面积5.9万平方米，建教学用房、购置教学设施设备等
	2016-2018
	21200
	5300
	1500
	1500
	1500
	800
	1300
	地下室土石方工程已完成90%工程量，施工办公区，生活区，道路硬化全部完成，桩钢材已进场，钻孔桩准备开工。
	达川区国资经营公司
	达川区人民政府
	　

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	　
	　
	36000
	35000
	7000
	10000
	10000
	8000
	3500
	　
	　
	　
	　

	41
	达州市土地整理工程
	达州市
	土地整理8300公顷
	2017-2018
	16000
	15000
	2000
	5000
	5000
	3000
	1500
	达川区安仁乡乐山寺村、米坊村、五通庙村等土地整理项目完成70%，大竹县、开江县土地整理项目完成招投标，宣汉县、渠县、万源土地整理项目即将招投标
	相关县（市、区）人民政府
	市国土资源局
相关县（市、区）人民政府
	　

	42
	达州市主城区绿化工程
	通川区
	实施莲花湖凤凰山植被恢复、金龙大道北沿线及凤凰山隧道西沿线绿化、中心城区立体绿化一期、紫荆花公园等工程
	2018
	20000
	20000
	5000
	5000
	5000
	5000
	2000
	莲花湖凤凰山植被恢复：正在编制方案；金龙大道北延线绿化：正在进行施工图设计；凤凰山隧道西延线绿化：正在进行施工图设计；中心城区立体绿化一期：正在进行方案设计；紫荆花公园：完成场平，完成3个景观柱，正在栽植乔木。
	市林业园林局
	市林业园林局
	　

	二
	加快建设
	　
	　
	　
	24583366
	3490100
	614000
	874500
	990700
	1010900
	480803
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	　
	　
	10211920
	1513100
	236500
	349500
	440200
	486900
	151547
	　
	　
	　
	　

	　
	交通基础设施
	　
	　
	　
	3301129
	639200
	96000
	163500
	178500
	201200
	48576
	　
	　
	　
	　

	43
	达州机场迁建工程
	达州市
	建设4C级飞行区及配套设施设备
	2016-2019
	195000
	20000
	4000
	5000
	5000
	6000
	132
	场道工程施工单位已进场开展便道等临建工作。
	达州市交投集团
	市交通运输局
	达川区人民政府

	44
	万源至巴中高速公路工程
	达州市
	高速公路，达州境内58公里
	2017-2020
	955000
	200000
	30000
	50000
	50000
	70000
	20000
	路基完成11.36%；桥梁下部结构完成3.43%；涵洞工程完成1.64%，隧道工程完成2.77%
	葛洲坝集团有限公司
	万源市人民政府
	　

	45
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	高速公路，达州境内65.99公里
	2014-2020
	770000
	150000
	30000
	40000
	40000
	40000
	8182
	全线路基挖方累计完成490.5万立方，路基填方累计完成267.5立方，桥梁工程下部结构完成桩基累计完成841根，上部结构预制梁累计完成预制195片，涵洞累计完成1206米，地基碎石桩处理累计完成15.58万米，软基换填累计完成30.95万立方，隧道工程掘进累计完成3299.7米
	成都华川集团有限公司
	市交通运输局
	市国土资源局
渠县人民政府
达川区人民政府
通川区人民政府
达州经开区管委会

	46
	达开快速通道工程
	达州市
	一级公路，全长51.04公里
	2013-2019
	422516
	55000
	5000
	10000
	20000
	20000
	1210
	路基挖方完成65.75万立方米，路基填方完成 50.22万立方米，涵洞完成2064.7米，地基碎石桩处理完成44.85万米，软基换填完成13.02万立方米，隧道工程掘进72米
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
	达川区人民政府
开江县人民政府
达州经开区管委会

	47
	达州市机场大道工程
	达州市
	全长12.36公里
	2017-2019
	276958
	40000
	5000
	10000
	10000
	15000
	6691
	清表完成 3.11万立方米，占总量12.3018万立方米的25.3%
	中交第一航务工程局有限公司
	市交通运输局
	达川区人民政府
达州经开区管委会

	48
	达宣快速通道工程
	达州市
	一级公路，全长15.989公里
	2013-2019
	243300
	40000
	5000
	10000
	10000
	15000
	1261
	路基挖方累计完成5.5万立方米，路基填方累计完成5万立方米，桥梁工程下部结构累计完成735米，徐家坝州河大桥累计完成桩基挖孔40根，桩基浇筑32根；洋烈州河大桥达州岸完成钻孔平台搭设，宣汉岸完成筑岛围堰
	达州市交投集团  
宣汉县交通运输局 
通川区交通运输局
	市交通运输局
	宣汉县人民政府
通川区人民政府

	49
	城区公交首末站建设
	达州市
	新建肖公庙、莲花湖、七河路、职教园区、马踏洞等公交首末站
	2017-2020
	28000
	4200
	1000
	1000
	1000
	1200
	300
	肖公庙公交首末站围墙施工已完成，莲花湖公交首末站已完成场平施工，待进场地管网及主体建设
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	50
	省道305线木头至葫芦公路改造工程
	达川区
	二级公路，全长74公里
	2017-2019
	89484
	55000
	6000
	15000
	20000
	14000
	3500
	完成施工企业自检、监理单位抽检试验室组建工作；完成中小桥梁施工便道，搭建混凝土搅拌站，启动桥梁下部施工，路基全面开工。
	达州道达公司
	达川区人民政府
	　

	51
	万源-八台快速通道建设工程
	万源市
	二级公路，全长26公里
	2017-2020
	199000
	40000
	5000
	12500
	12500
	10000
	3500
	K8+125-K9+982段完成清除表土、土方开挖、填筑
	万源市源台工程项目管理有限公司  
	万源市人民政府
	　

	52
	国道347线万源段升级改造工程
	万源市
	二级公路，全长57.6公里
	2016-2019
	46752
	15000
	3000
	4000
	4000
	4000
	2000
	路基工程完成55%
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府
	　


	渠城至渠县火车站快速通道已完成所有桩基（249根桩基）的挖掘与浇筑，累计完成153根下墩柱和110根上墩柱的浇筑，完成地系梁53根，中系梁34根，完成35根盖梁的浇筑和0号桥台左、右幅桥台浇筑，0-4号桥台左、右幅的浇筑
	渠县賨汇公司
	渠县人民政府
	　

	　
	城市基础设施
	　
	　
	　
	3358031
	609100
	88000
	122500
	185500
	213100
	63981
	　
	　
	　
	　

	54
	马踏洞片区基础设施建设工程
	通川区
	新建南北干道、金南大道、金南大道西延线Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期、东西一号次干道、东西二号次干道、绕城快速路金南大道至汇通大道段、“IFC”金融中心等基础设施
	2012-2019
	580000
	41100
	7000
	9000
	11000
	14100
	7200
	完成南北干道一期沥青路面、人行道、路灯及交安安装工程；完成金南大道西延线Ⅲ期东段沥青路面施工30%，水稳层施工60%，土石方施工95%。南北干道绿化工程完成方案设计、地质初步勘察；截污干管一二三期完成方案设计。南北干道三期土石方完成10%；金南大道西延线三期西段土石方完成5%；金南大道西延线二期完成土石方20%。
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展（控股）有限责任公司
	　

	55
	塔沱片区开发建设工程
	通川区
	整体打造塔沱片区，建沱滨河公园等配套基础设施
	2014-2019
	392300
	134500
	20000
	10000
	50000
	54500
	11750
	一期安置房土建工程已全部完工，总平及周边道路正在全面实施，外墙漆进入收尾阶段；二期景观及道路工程B1区3标段楼梯雨水花园已完工，施工单位正在修建施工便道以及清理2、3分区苗木。道路标段完成旋挖桩浇筑25根，挖方区开挖3万方；国网后场基地主体已完成，正在进行总平施工。
	市投资公司
	市投资公司
	通川区人民政府

	56
	塔石路沿线土地开发利用项目
	通川区
	新建道路、管网等建设、狮子河整治及周边土地整理
	2017-2019
	135000
	80000
	5000
	20000
	25000
	30000
	1280
	已完成征地655亩，签订企业拆迁协议5家。完成可行性研究报告批复、土地预审、选址意见书、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证的办理，方案设计已批复，初步设计审查已完成，正在进行施工图设计。
	市投资公司
	市投资公司
	通川区人民政府

	57
	达州市火车站片区改造工程
	通川区
	建筑面积29万平方米，新建安置房、道路、管网等基础设施
	2017-2019
	120000
	35000
	5000
	10000
	10000
	10000
	201
	全面完成了区域内除成铁局资产外所有民房和国有公房征收拆除；一期工程还建办公用房规划设计方案已于1月9日通过规委会审查，正在进行初步设计
	市投资公司
	市投资公司
	通川区人民政府

	58
	凤凰山隧道西延线工程
	通川区
	全长3.5公里
	2015-2019
	75000
	40000
	5000
	5000
	10000
	20000
	1350
	1、东段安置房：1、3、4号地梁挖石方均完成100%、5号地梁挖石方完成93%；1号砖模完成100%、3号砖模完成86%；1、3、4、5、6、7号楼桩基工程均完成100%。2、西延线：完成土石方挖填12万方，清淤换填7000方，综合管沟浇筑260米，桥梁桩基1608米。
	市市政工程处
	市城管执法局
	通川区人民政府

	59
	凤凰山山前路工程（含东西段）
	通川区
	全长7.8公里，其中西段3.9公里、东段3.4公里、2号桥0.5公里
	2017-2019
	58000
	24000
	6000
	6000
	6000
	6000
	1600
	西段：试运行通车，进行附属设施施工。东段：塔石路二号桥墩柱等下部结构施工完成70%，吴家沟大桥桥墩桩基施工。
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	通川区人民政府

	60
	达州市莲花湖水厂及配套管网工程
	通川区
	新建7.5万吨/日水厂一座及管网工程等
	2016-2019
	25000
	10000
	1500
	2500
	3000
	3000
	1000
	完成预沉、沉淀池土建工程；完成滤池及反冲洗泵房的土建工程；完成清水池底板混凝土浇筑；完成了污泥浓缩池土建工程；完成了送水泵房及配电间一层混凝土浇筑；完成了加药间土建工程，进入安装工作。
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
	通川区人民政府

	61
	达州市城市供水（配水管网）工程
	通川区
	新改建城市供水管道总长59.95公里
	2017-2019
	23000
	3500
	500
	1000
	1000
	1000
	270
	完成莲花湖DN1400管道300米；金南大道DN500管道240米；七河路DN500管道600米；三号干道过街管。
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	62
	三里坪人文生态区基础设施建设工程
	达川区
	新建道路、管网、绿化等基础设施及安置房、滨江景观带等
	2016-2019
	138116
	45000
	8000
	12000
	12000
	13000
	5000
	已经完成O、M、J、K线路基土石方工程，完成B、F线道路绿化；防洪堤完成生态区砌块安装，正在实施F4型挡墙浇筑；安置房正在进行附属工程
	四川中大鑫诚实业集团有限公司
	达川区人民政府
	　

	63
	中坝州河大桥工程
	经开区
	主桥及引桥长0.75公里，连接道路长1.5公里
	2017-2019
	70000
	25000
	5000
	7000
	8000
	5000
	3500
	场平工程完成80%。
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会
	　

	64
	通川区环城产业大道工程
	通川区
	全长30公里
	2017-2021
	300000
	52000
	5000
	15000
	15000
	17000
	12000
	全线需拆迁房屋557幢837户，已拆迁企业18家；1527亩土地签订征用协议。完成K10+520-K10+880入场便道及便桥的修建、路基挖方完成45万方、路基填方28万方、软基换填4万方、完成砼圆管涵41O米、完成污水管网700米，检查井15座。新增工区开工点1个
	通川区住建局
	通川区人民政府
	　

	65
	通川区罗江柳家坝城市新区建设项目
	通川区
	市政道路、地下综合管网、滨水公园、征拆及安置房、房地产开发等
	2017-2021
	614000
	23000
	2000
	5000
	8000
	8000
	3800
	一期市政道路（2号、3号、6号三条道路部分）全面开建，其中2号、3号路段路基已成型。
	达州神剑建设发展有限责任公司
	通川区人民政府
	　

	66
	通川区张家坝城市新区建设
	通川区
	市政道路、管网、绿化、滨江休闲带、防洪堤、安置房、山体公园等
	2013-2020
	600000
	8000
	1500
	2500
	2500
	1500
	1800
	全部10公里道路（含管网、绿化等）建设目前累计完成95%，余下4、5号道路正在收尾；二期1.7公里防洪堤建设已于2017年11月2日验收；二期滨江休闲带及小河嘴广场9300平方米已完成80%
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府
	　

	67
	宣汉县西区城市政道路工程
	宣汉县
	全长4.7公里
	2016-2019
	71549
	25000
	5000
	5000
	7500
	7500
	4000
	完成道路土石方开挖5万立方米，管网建设600米，涵洞300米
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府
	　

	68
	宣汉县滨湖路建设项目
	宣汉县
	全长5公里
	2016-2019
	60000
	30000
	5000
	5000
	7000
	13000
	4000
	完成土石方开挖6万立方米，钢栈桥1100米，景观绿化15000平方米
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府
	　

	69
	渠县文峰山公园建设二期项目
	渠  县
	新建大门、文峰塔、文峰阁、文峰书院、步游道、诗歌广场等
	2017-2020
	43066
	10000
	2000
	2000
	3000
	3000
	1550
	完成1-2号大门环山路场地平整80%，1、3号门周边换填6000立方米，环山路基础土石方开挖7000立方米。
	渠县賨成公司
	渠县人民政府
	　

	70
	渠县北大街风洞巷片区道路建设项目
	渠  县
	全长1公里
	2017-2019
	22000
	10000
	2000
	2000
	3000
	3000
	1680
	完成征地拆迁
	渠县住建局
	渠县人民政府
	　

	71
	渠县绿茵园片区基础设施建设项目
	渠  县
	新建道路、网管、绿化等基础设施
	2017-2019
	16000
	5000
	500
	1500
	1500
	1500
	400
	正在征地拆迁
	渠县住建局
	渠县人民政府
	　

	72
	渠县流江河交通景观桥及引道建设工程
	渠  县
	主桥长0.35公里，连接道路长0.76公里
	2017-2019
	15000
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1600
	正在进行桥梁主体工程建设，完成工程量15%
	渠县住建局
	渠县人民政府
	　

	　
	农林水利基础设施
	　
	　
	　
	932232
	99000
	17800
	22600
	29200
	29400
	13040
	　
	　
	　
	　

	73
	土溪口水库
	宣汉县
	总库容1.60亿立方米
	2016-2022
	424353
	50000
	8000
	12000
	15000
	15000
	4600
	绕坝交通隧道已具备通车条件，交通桥已经完成，正在加快上坝公路、导流洞、主体工程生产生活区建设。
	四川省土溪口水库建设管理局
	市水务局
	　

	74
	白岩滩水库
	宣汉县
	总库容6557万立方米
	2010-2020
	127097
	5000
	1000
	1200
	1600
	1200
	680
	混凝土面板EL.670米以下表面止水施工完成；坝后量水堰剩余15米水沟浇筑；坝前盖填筑完成10000方。取水塔砼施工2-6号工作门门楣以下二期埋件安装全部完成，二期混凝土浇筑完成。取水洞出口消力池混凝土浇筑完1000方，取水洞出口配电房砌砖全部完成，地坪混凝土浇筑全部完成。渠系右干渠一标段，伍家山隧洞已开挖4277米，初期支护1939米，右干渠2-7标段施工单位已进场
	白岩滩水库工程管理中心
	宣汉县人民政府
	　

	75
	土地滩水库
	大竹县
	总库容2058万立方米
	2014-2020
	93566
	15000
	3100
	3200
	4300
	4400
	3000
	供水隧洞掘进210米，取水隧洞洞挖施工中。
	大竹县竹湖水务公司
	大竹县人民政府
	　

	76
	石峡子水库
	达川区
	总库容2190万立方米
	2015-2019
	60439
	12000
	3000
	3000
	3000
	3000
	1900
	枢纽面板完成5块，隧洞砼衬砌完成480米（全部完成）。明渠平台开挖1700米，隧洞开挖1210米。
	达川区云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府
	　

	77
	双河口水库
	通川区
	总库容1229万立方米
	2017-2019
	52862
	10000
	1500
	2000
	3000
	3500
	2000
	完成建设征地1280余亩，房屋拆迁180余户；施工导流洞全面完成，边顶拱浇筑两仓；大坝工程左岸1号盖板砼浇筑完成，右岸6#盖板锚杆已经完成，5号盖板一段已清理完成；供水洞放空洞，已完成正在清理底板；灌浆平洞已完成；溢洪道闸室段钢筋已完成，泄槽段盲沟已经开挖完成任务1/3
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府
	　

	78
	刘家拱桥水库
	渠  县
	总库容1497万立方米
	2011-2019
	35915
	3000
	700
	700
	800
	800
	560
	大坝填筑完成,混凝土面板浇筑完成，坝顶防浪墙浇筑完成，固结、帷幕灌浆完成、溢洪道进口段、闸室段及陡槽段浇筑完成；防空洞及交通桥工程、引水隧洞及交通桥工程已完成合同工程，进入完工验收阶段
	渠县刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府
	　

	79
	东柳河防洪治理工程
	大竹县
	新建堤防、污水、市政桥梁、景观道路等，综合整治河道15公里
	2016-2020
	138000
	4000
	500
	500
	1500
	1500
	300
	目前正在进行河堤基础开挖，修筑河堤。
	大竹县竹湖水务公司
	大竹县人民政府
	　

	　
	园区基础设施
	　
	　
	　
	2620528
	165800
	34700
	40900
	47000
	43200
	25950
	　
	　
	　
	　

	80
	达州经开区基础设施项目
	经开区
	新建三号干道等市政道路21.5公里、大尖子等隧道1.1公里等基础设施
	2011-2019
	400000
	80000
	20000
	20000
	20000
	20000
	15000
	大尖山隧道、杨柳垭隧道已建成通车，其他项目加快建设。
	达州经开区管委会
	达州经开区管委会
	　

	81
	达川工业园区基础设施工程
	达川区
	新建道路、管网等园区基础设施
	2016-2030
	400000
	45000
	8000
	10000
	15000
	12000
	5500
	永兴大道、顺祥路完成主体工程，正开展综合管网、水稳层的铺设，改造排污、泄洪管网2050米；启动企业（便民）服务中心建设项目。
	达川空港新区管理委员会
	达川区人民政府
	　

	82
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	新建道路、管网等园区基础设施
	2012-2020
	347000
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1200
	完成园区电缆厂进场道路，启动新规划
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府
	　

	83
	通川区魏蒲产业新城基础设施工程
	通川区
	新建道路、管网、教育医疗等基础设施
	2017-2020
	1300000
	5500
	500
	1000
	2000
	2000
	950
	魏蒲新城一期道路完成路基和雨污管网建设，开始铺设水稳层，魏蒲新城二期道路正在挂网招标设计单位
	达州市魏蒲新城市政建设有限公司
	通川区人民政府
	　

	84
	大竹县工业园区基础设施项目
	大竹县
	新建道路、管网等园区基础设施
	2012-2020
	138000
	6300
	1200
	1900
	2000
	1200
	1060
	横六路完成桥梁建设，纵一路完成道路建设1000米，纵二路完成土石方工程40%，纵三路完成土石方工程50%；黎明光电完成场平60%，川粤完成场平50%。
	大竹县工业园区发展公司
	大竹县人民政府
	　

	85
	宣汉县工业园区基础设施建设项目
	宣汉县
	新建道路、管网等园区基础设施
	2017-2019
	25000
	15000
	2000
	5000
	4000
	4000
	1340
	黔柜场平项目于2月7日完工；柳池片区产业新城棚改项目第二期附属工程，已完成人行道铺装，目前正在进行路面硬化；方斗园区第一期基础设施建设工程（1号道路延伸段、3号道路、主干道工程）已完成河流改道及保坎建设，目前正在进行土石方开挖；方斗园区自来水厂工程项目，已完成自来水管沟开挖、清水池基础换田施工及挡土墙建设，目前正在进行清水池主体工程建设；柳池3号道路北延段项目于2月3日完工；柳池1号道路北延段、9号道路，已完成管网埋设
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	86
	渠县工业园集中区基础设施建设项目
	渠  县
	新建道路、管网等园区基础设施
	2017-2019
	10528
	6000
	1000
	1000
	2000
	2000
	900
	已完成园区2号道路50%回填。
	渠县工业园区管委会
	渠县人民政府
	　

	（二）
	产业项目
	　
	　
	　
	11847127
	1302000
	247000
	341500
	356500
	357000
	206796
	　
	　
	　
	　

	　
	工业
	　
	　
	　
	1457500
	217000
	43500
	52000
	51000
	70500
	38870
	　
	　
	　
	　

	87
	中国（普光）微玻纤新材料产业园项目
	宣汉县
	新建年产10万吨高效性能玻璃纤维棉及其制品、年产10万吨碳纤维及其复合材料、年产20万吨不溶性硫磺、年产1万吨大辊筒拉丝及制品等生产线
	2016-2020
	650000
	80000
	10000
	15000
	15000
	40000
	10000
	正原三期子项目2.5万吨超细玻璃棉生产线、宏浩纳斯气一期、迈科隆一期20台真空机设备均已建成投产，达州普菲玻璃棉项目开工建设，科睿大辊筒拉丝项目启动5台设备安装，恒成钾盐正在进行项目环评安评设计，不溶性硫磺项目即将完成环评批复，二硫化碳项目正在进行环评审批，工业废弃物综合利用项目正在进行场平工程。污水处理厂已完成勘察设计招投标，二硫化碳原址场平及入场道路正在加紧建设，主干道西延线32米道路正在进行勘察设计，园区东安全通道即将启动建设
	中国（普光）微玻纤新材料产业园建设指挥部办公室  
	宣汉县人民政府
	　

	88
	大竹县西部皮鞋城建设项目
	大竹县
	新建年制鞋1.2亿双生产线
	2012-2020
	300000
	40000
	10000
	10000
	10000
	10000
	7500
	第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻红翔鸟鞋业、赛莱拉鞋厂、玉竹麻业军工纱线纺织项目等企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修,其中第二排标准化厂房已入驻金少爷鞋业和顺祥鞋业等企业，现已正式投产；第三排标准化厂房已入驻立树鞋业、伟峰鞋业、程韵复合鞋材厂和德艺申鞋厂四家企业；第四排标准化厂房入驻了四川川彩包装制品有限责任公司和俊峰鞋材，现已正式投产；第五排一部分标准化厂房已修至第二层，另一部分正在实施桩基工程。
	重庆和坊商贸公司
	大竹县人民政府
	　

	89
	四川黎明光电产业园建设项目
	大竹县
	新建光电产业园标准化厂房、光电产品综合性能检测大型实验基地和职业技术培训基地于一体的产业园
	2017-2020
	180000
	20000
	5000
	5000
	5000
	5000
	3600
	场平已完成200亩，综合楼正在进行基础建设。
	四川黎明光电科技有限公司
	大竹县人民政府
	　

	90
	玄武岩纤维产业园建设项目
	经开区
	新建园区道路、管网等基础设施，及年产3000吨玄武岩纤维原丝生产线、后制品项目等
	2017-2020
	150000
	40000
	12000
	13000
	10000
	5000
	12000
	3000吨玄武岩纤维原丝生产线主体已封顶，正完善配套设施；经开大道一期路基已完成。已完成产业园场平1300亩。
	四川炬原玄武岩纤维有限公司、四川航天拓达玄武岩纤维有限公司等
	达州经开区管委会
	　

	91
	经开区兆纪光电高清超薄LED背光源项目
	经开区
	新建年产100KK高亮超薄背光源生产线及年产500KK平板、车载、工控、智能穿戴等四大类LED背光源生产线
	2017-2019
	100000
	20000
	3000
	5000
	6000
	6000
	2200
	一号生产车间钢柱、钢梁、 全部安装完成。
	四川兆纪光电有限公司
	达州经开区管委会
	　

	92
	达川区石墨烯润滑油生产基地
	达川区
	新建年产石墨烯润滑油系列产品30万吨生产线
	2017-2020
	50000
	9000
	2000
	2000
	3000
	2000
	2500
	用地范围内的杆（管）线已全部迁改，土地补偿款及青苗补偿费已全部兑现，基本完成场平工程。
	四川盈泰合智能环保科技有限公司
	达川区人民政府
	　

	93
	开江县健康家电产业园项目
	开江县
	新建电磁炉、电压力锅、电饭煲、电烤箱、取暖器、加湿器、面条机等小家电生产线
	2016-2019
	15000
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	650
	一期厂房正在装饰
	开江县园区管委会
	开江县人民政府
	　

	94
	渠县消防器材生产线项目
	渠  县
	新建年产30万平米防火卷帘、20万平米防火门及其他副产品生产线
	2017-2019
	12500
	4000
	500
	1000
	1000
	1500
	420
	完成场地平整、部分围墙修及施工大门修建。
	北京恒嘉利科技发展有限公司
	渠县人民政府
	　

	　
	现代服务业及旅游
	　
	　
	　
	9455367
	911500
	171000
	240000
	256000
	244500
	146496
	　
	　
	　
	　

	95
	秦巴物流园区建设项目
	达州市
	新建“一纵三横”道路、管网、绿化等基础设施、川东洁净煤储备中心、商贸物流项目，河龙水库周边土地整理项目等
	2014-2025
	1500000
	50000
	8000
	10000
	16000
	16000
	2100
	完成桥梁2座，加快施工2座；“一纵”道路路基成型5公里，部分路段路基加强层开始施工
	市国资经营公司
	市物流办
	达川区人民政府
达州经开区管委会

	96
	宣汉县商贸物流园
	宣汉县
	建筑面积58.32平方米，建建材家居五金城、汽贸园、农产品（冷链）物流园、东乡枢纽客运站、机械设备销售维修中心等
	2015-2020
	600000
	70000
	17500
	17500
	17500
	17500
	12000
	建材家居五金城一期全面完成，二期现已加快建设；汽贸园1号、4号地块现加快建设，2号地块主体工程已封顶并加快附属设施建设；冷浸沟涵洞完成工程95%。6号、7号道路已动工建设，5号道路现加快建设。新客运站现加快建设；西商冷链物流园场平工程完成95%，并动工建设主体工程
	宣汉亿联置业有限责任公司
	宣汉县人民政府
	　

	97
	大竹县商贸物流园建设项目
	大竹县
	建筑面积90万平方米，建家居建材、商贸物流、电子商务等功能区
	2016-2020
	200000
	20000
	3000
	5000
	6000
	6000
	2000
	完成场平70余亩,施工用房已搭建完毕。电力、广电、电信等管网已搬迁安装到位；一期建设范围内已签订协议122户，签约95%，拆除住房4.2万平方米，完成DZG071号DZG073号地块房屋征拆和土地招拍挂工作；已启动DZG073号地块1-4号楼孔桩建设。
	四川保元地产开发有限公司
	大竹县人民政府
	　

	98
	川东北农副产品电商批发物流园项目
	渠  县
	建筑面积30万平方米，建冷链仓储中心、检验检测中心、农特产品批发交易区等
	2017-2020
	160000
	20000
	2000
	6000
	6000
	6000
	3350
	已实施货币化安置6万平方米，正在进行农副产品批发交易区、农特产品展示交易区建设。
	渠县中农联建设开发有限公司
	渠县人民政府
	　

	99
	经开区秦巴冷链物流产业园项目
	经开区
	建筑面积30万平方米，建低温库房、急冻库房、常温仓储库房、行政中心、金融中心等
	2017-2019
	85000
	20000
	3000
	5000
	7000
	5000
	2000
	已完成一期工程主体大楼封顶。
	四川民通汇实业有限责任公司
	达州经开区管委会
	　

	100
	四川双龙物流园项目
	通川区
	建筑面积68万平方米，建铁路货运专用线、大宗物资的存储、配送基地、粮油仓储、三方物流、金融仓储、物流总部基地高端信息平台、电商交易等
	2016-2022
	2000000
	30000
	2000
	10000
	12000
	6000
	5000
	完成A区二期平场土石方爆破、挖装、外运工作50%，完成A区二期挡土墙修建至25%，A区铁路专用线土石方工程至97%；B区（A区二期弃土石方）完成平场土石方分层平整及碾压 50%，完成A区弃土场软土换填21万方。
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府
	　

	101
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	建筑面积15.5万平方米，建冷藏保鲜库、低温储存库、大型交易市场等
	2014-2019
	35000
	8000
	1000
	2000
	3000
	2000
	2200
	项目一期主体正进行挖孔桩施工，二期场平已完成70%。
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府
	　

	102
	通川区秦巴电商谷项目
	通川区
	建筑面积6.6万平方米，建设秦巴电商大楼、秦巴电商街和秦巴电商花园及配套设施
	2016-2019
	50000
	10000
	1000
	2000
	4000
	3000
	1800
	电商街已经有38家电商企业入驻；电商大楼完成地上19层；电商花园装饰工程已完成约60%。
	成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司
	通川区人民政府
	　

	103
	通川区“互联网+”电商换市特色街建设项目
	通川区
	改造面积16万平方米，建小微创业街、文旅青创街、农特电商街的电子商务集聚区和现代服务中心等
	2017-2019
	38000
	15000
	500
	1000
	6500
	7000
	3000
	已完成柴市步行街入口“互联网+”电子商务大楼和巴渠广场的现代服务中心建设；凉水井街（老院子）的达州市青年（大学生）俱乐部改造和互联网科技大楼75%；特色街区建设完成60%。入驻创新企业435个
	四川创丰产融信息技术有限公司
	通川区人民政府
	　

	104
	川东北电商快递分拨中心项目
	通川区
	建筑面积31万平方米，建快递分拨、配送、仓储库房、电商产业综合楼等
	2017-2020
	57400
	15000
	2000
	3000
	5000
	5000
	2650
	已完成路灯安装，围墙形象图，G542改道公路硬化工程，搭建配电房。
	达州市快邮实业有限公司
	通川区人民政府
	　

	105
	通川区复兴汽车产业园项目
	通川区
	建国内一线品牌4S店、新能源汽车销售租赁维护主题区、新能源技术研发和汽车技能培训等
	2017-2020
	500000
	10500
	1000
	2500
	4000
	3000
	1900
	广汽菲克主体工程基本完成，其他附属工程正在有序进行，园区道路基础平场工作接近尾声
	通川区复指办
	通川区人民政府
	　

	106
	福森国际家居博览城项目
	通川区
	建筑面积40万平方米，建建材家居零售、批发、仓储、物流配送、电子商务等
	2013-2019
	125700
	18000
	2000
	5000
	6000
	5000
	8200
	二期已完成主体建设约3万平方米，其中1号楼-2层1万平方米，2号楼-2层1.3万平方米，-1层7千平方米，完成3号楼基础土方；后期场平土方完工95%
	达州福森置业有限公司
	通川区人民政府
	　

	107
	达川区好一新五金科技城项目
	达川区
	建筑面积12.5万平方米，建设5层交易厅
	2016-2019
	20000
	6000
	1000
	1000
	2000
	2000
	800
	正在进行场平
	四川一新投资实业有限责任公司
	达川区人民政府
	　

	108
	红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	建筑面积91.4万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体
	2014-2019
	450000
	80000
	25000
	15000
	20000
	20000
	15000
	一期商业已竣工验收，一期住宅内外装饰施工中， 二期住宅A区（16-22号楼进入砌体施工作业，23号楼商业主体施工）；二期住宅B区（24、29号楼内外装饰施工中，25、26号楼主体至5层，27、28号楼主体施工至斜屋面）；二期商业A区3号楼百货MALL（欧洲城·奥特莱斯）砖砌体施工，其余楼栋主体施工作业
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	109
	仁和春天商业综合体项目
	通川区
	建筑面积49.8万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体
	2014-2019
	230000
	60000
	8000
	20000
	20000
	12000
	5300
	1、2、4、10、16、17号楼玻璃、石材幕墙安装，3号楼主体封顶，5号楼主体施工至19层，6、7号楼内墙抹灰，8号楼主体施工到23层，9号楼内、外墙抹灰，10号楼未施工，11号楼：砌内砖墙，12、13、14、15号楼：步梯抹灰、公区龙骨安装、门窗安装、外墙保温。
	达州市仁和春天投资有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	110
	通川区十里水街城市文旅产业园项目
	通川区
	建景观长廊、山体公园和湿地公园，建主题商业、美食娱乐产业园、亲子婚庆产业园、体育健身产业园、总部经济产业园等
	2015-2020
	580000
	80000
	10000
	30000
	10000
	30000
	15000
	1号地块7、8号楼完成地下室至主体地面三层施工，9号楼完成基础及地下室施工，高峰洞完成土石方及外运13.5立方米；2号地块A区完成6-8号楼桩基施工，14、18号楼完成8-11层主体及屋顶层施工，19号楼完成1-3层主体施工，完成15、17号楼填充墙施工
	成都泰城集团
	通川区人民政府
	　

	111
	宣汉县西区城市综合体建设项目
	宣汉县
	建筑面积63.5万平方米，书香茗城、龙城名邸、德府金城等
	2017-2021
	272863
	80000
	20000
	20000
	20000
	20000
	15100
	龙城名邸1-4号楼主体封顶，5号楼主体施工至26层，6-7号楼主体封顶，8号楼主体施工至27层，9-10号楼台主体施工至18层；书香茗城主体施工全部至10层，完成总工程量50%；德府金城一期主体施工至26层，二期6、8号楼主体施工至8层，1-5号楼主体施工至26层，11号楼主体施工至5层，9号楼主体施工至3层
	四川省远大聚华房地产开发有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	112
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	建筑面积47.5万平方米，建独立特色风情商业街、大型购物中心、电影院、四星级酒店等
	2014-2020
	210000
	20000
	5000
	5000
	5000
	5000
	3000
	四星级酒店主体封顶，正在内装
	开江县住建局
	开江县人民政府
	　

	113
	大竹县龙凯城市综合体建设项目
	大竹县
	建筑面积59.74万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体
	2013-2023
	170000
	60000
	15000
	15000
	15000
	15000
	10000
	5、6、7、8、18、19、20、21号楼已竣工验收；17、22、23号楼在建，主体已完成50%,修至17层；14、15、16、24、25、26号楼在建,在打地基。
	大竹县龙凯房产公司
	大竹县人民政府
	　

	114
	大竹县天泰城市综合体建设项目
	大竹县
	建筑面积20万平方米，建购物中心、商住等商业综合体
	2015-2019
	44915
	20000
	3000
	3000
	7000
	7000
	2000
	一期1、2号号已竣工交付，6号现外墙装饰中，二期正在报建。
	大竹县天泰房产公司
	大竹县人民政府
	　

	115
	铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	新建森林公园基础设施、商业街、康养度假产品、游乐园、拓展训练基地等
	2017-2021
	300000
	50000
	3000
	20000
	20000
	7000
	1800
	半山酒店已完成钢结结构等工作，目前正在进行内装，以及酒店入口处广场建设
	四川金翔置业有限责任公司
	市旅游局
	达川区人民政府
通川区人民政府
达州经开区管委会

	116
	万源市八台山-龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	新建游步道、栈道、观景平台、驿站、休闲度假小镇等
	2012-2025
	300000
	10000
	2000
	2000
	3000
	3000
	1500
	玻璃吊桥建设完成90%，度假小镇蒋家湾房屋建设完成70%
	万源元邦旅游产业开发有限公司 
	万源市人民政府
	　

	117
	万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	建筑面积28万平方米，新建养生基地服务设施、龙潭河下崩口和井溪乡境内养生基地等
	2015-2025
	300000
	10000
	2000
	3000
	3000
	2000
	1800
	2、3号楼主体已完工，装修工程正在扫尾，温泉设备等待调试
	四川京鑫达养老服务公司
	万源市人民政府
	　

	118
	巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目
	宣汉县
	新建巴山大峡谷快速通道、旅游内环线、巴山大峡谷景区旅游集散中心（包括游客接待中心、旅游客运站、梦回巴国剧场、旅游公厕、旅游通道建设、渡口旅游风情小镇建设）等
	2016-2020
	576489
	120000
	30000
	30000
	30000
	30000
	24666
	游客中心完成80%，老街片区市政道路完成50%。风情小镇市政道路正在施工，景区大门准备进场，观景台完成41%，梦回巴国主体施工。快速通道累计完成路基土石方开挖322.3万方，路基填筑已完成67.1万方，完成灌注桥梁桩基504根，桥梁下部结构砼方量完成38782方，桥梁架设275片，浆砌片石挡墙已完成约19.7万方，涵洞完成52座，隧道施工计划开工3个作业点，目前已开工3个作业点，其中进洞开挖工作面3个，完成隧道开挖2451米，其他工序正在有序进行中，砼拌合站共5座已投产运营
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	119
	宣汉县马渡关石林旅游开发项目
	宣汉县
	新建马渡石林旅游示范区、马渡茶海观光体验园、民歌文化演艺城、乡村度假村建设、游客接待中心、停车场、旅游公厕、旅游通道路建设等
	2017-2020
	50000
	5000
	500
	1000
	1000
	2500
	350
	景区游客中心开工建设，游步道步道开挖、新建星级旅游公厕
	宣汉县旅游局
	宣汉县人民政府
	　

	120
	通川区双鱼湖旅游综合开发项目
	通川区
	新建游客接待中心、生态景观、自然景观、康体养老中心、休闲度假区、停车场、娱乐项目等
	2017-2022
	550000
	10000
	1500
	2000
	3000
	3500
	1680
	2号地块B区完成1-5号楼管网安装施工，完成内外街铺贴80%，完成二装70%的施工，完成9、10号楼主体填充墙施工，完成11号楼内抹灰施工，完成12号楼二次结构浇筑施工
	达州市通川区双鱼湖指挥部
	通川区人民政府
	　

	121
	通川区云顶大型野生动物园项目
	通川区
	新建游客接待中心、观景台、动物园、云海观景草原、集散中心、停车场等
	2017-2019
	20000
	10000
	1000
	3000
	3000
	3000
	1700
	生态停车场平场完成，已开始对生态停车场的主干道及附属工程进行修建；游客接待中心主体完成80%；景区大门主楼已完工，副楼待老街打造完成后再进行封闭施工；高兴场老街全木质风貌打造房屋拆迁已基本完成，已进场施工；神龙咀空中观景台主体和古树神庙框架已经完成；园区内长颈鹿馆舍、鸵鸟、猛兽区等动物馆舍主体已经完成；园区外围工程基本结束；动物入园手续正在办理之中
	通川区旅游局
	通川区人民政府
	　

	122
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目
	开江县
	新建特色农业创意体验园、景区入口接待服务区、养身区、森林游憩康体运动区、生态涵养湖泊观光区等
	2014-2020
	30000
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	600
	完成游客接待中心场地平整60%
	开江县旅游局
	开江县人民政府
	　

	　
	现代农业
	　
	　
	　
	934260
	173500
	32500
	49500
	49500
	42000
	21430
	　
	　
	　
	　

	123
	通川区秦巴蓝莓产业园项目
	通川区
	新建蓝莓种植基地及旅游观光配套设施
	2017-2020
	18000
	3000
	500
	1000
	1000
	500
	530
	完成1000亩的土地流转和园区景观大道4公里毛坯路建设，大门及接待广场正在建设中
	四川中蓝农业科技发展有限公司
	通川区人民政府
	　

	124
	青宁全域旅游综合开发项目
	通川区
	新建农建示范区、生态旅游基地、循环农业示范园，及相关配套设施建设
	2017-2021
	200000
	20000
	3000
	3000
	8000
	6000
	3500
	正在进行设备和必要设施的采购，完成青宁云门天寨农旅综合开发项目规划设计并通过区规委会审定，前期准备工作正在有序开展。
	通川区农业局
	通川区人民政府
	　

	125
	达川区百万头生猪全产业链可持续循环发展项目
	达川区
	新建年产百万吨饲料厂、百万头生猪屠宰精深加工厂等
	2017-2022
	200000
	35000
	5000
	8000
	12000
	10000
	3500
	麻柳镇铜鼓堆村存栏8000头母猪的商品猪繁育场土建完成10%；麻柳镇八庙桥村生猪养殖小区土建完成；景市镇钟灵村生猪养殖小区整体修建完成8%；万家镇高锋村生猪养殖小区土建完成20%；已启动饲料厂建设。
	四川省丽天牧业有限公司
	达川区人民政府
	　

	126
	安仁柚产业化发展项目
	达川区
	新建安仁柚3万亩集中连片规模种植基地
	2017-2020
	10000
	2000
	500
	500
	500
	500
	350
	已完成土地清杂2000亩，栽植800亩
	达川区委农办
	达川区人民政府
	　

	127
	大竹县正邦生态养殖产业链建设项目
	大竹县
	新建仔猪繁育场、生物饲料厂及猪肉加工厂等
	2017-2020
	200000
	50000
	10000
	20000
	10000
	10000
	5700
	圈舍基础修建。
	正邦集团
	大竹县人民政府
	　

	128
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	新建存栏5万头母猪、出栏百万头生猪养殖基地
	2014-2019
	100000
	20000
	4000
	6000
	6000
	4000
	2700
	堰塘养殖基地已投入生产，官渡镇水田坝养殖基地存栏母猪5000头，剩下的生产线正在加紧建设
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府
	　

	129
	现代茶叶产业提质增效核心基地建设项目
	万源市
	新建现代茶叶产业核心示范基地，进行茶产品加工及品牌打造、市场开拓和茶旅融合发展等
	2017-2020
	36260
	9500
	1500
	3000
	3000
	2000
	1050
	栽植茶叶基地800亩，其中生态观光茶园200亩，良种生产示范茶园350亩，品种资源圃50亩，绿色防控生产示范茶园200亩。修建公路5公里、水池11个、人工道路9000米、排引水沟9000米
	四川巴山雀舌名茶实业有限公司
	万源市人民政府
	　

	130
	渠县花椒产业链项目
	渠  县
	新建花椒产业基地5万亩、年加工1万吨农副产品深精加工厂等
	2015-2020
	103000
	10000
	2000
	2000
	3000
	3000
	1700
	完成2万亩花椒定植工作；采购沼液车10台、电动喷雾器350台，累计除草6.44万亩、施肥9.6万亩、病虫害防治9.0万亩；完成基地内山坪塘、石河堤、提灌站、道路建设；完成乡村旅游线路规划；完成加工厂的选址规划工作；完成扩建5000亩花椒基地；完成基地内蓄水池建设
	四川万隆锦绣农业科技有限责任公司
	渠县人民政府
	　

	131
	渠县万亩稀有菌生产项目
	渠  县
	新建林下稀有菌1万亩种植基地及配套设施
	2017-2020
	17000
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	700
	完成林下稀有菌3000亩种植基地，新修道路4000米，新建钢架大棚100亩
	渠县森卉达林业有限公司
	渠县人民政府
	　

	132
	开江县有机循环农业示范园区建设项目
	开江县
	新建稻鱼、稻蟹、稻蛙、稻虾等种养结合基地
	2017-2020
	50000
	20000
	5000
	5000
	5000
	5000
	1700
	完成2万亩渠系配套、道路等基础设施
	四川稻法自然生态农业有限公司
	开江县人民政府
	　

	（三）
	民生工程及社会事业项目
	　
	　
	　
	1870572
	589000
	107500
	164500
	170000
	147000
	87160
	　
	　
	　
	　


市国资经营公司


达州职业技术学院


达州中医学校


达州市高级技工学校


通川区人民政府

	达川区人民政府

	134
	达州市政务服务中心
	通川区
	建筑面积5.5万平方米，建政务服务大厅、公共资源交易服务大厅及配套设施
	2016-2019
	25600
	20000
	3000
	5000
	5000
	7000
	1000
	完成主体负二层50%的模板及脚手架搭设，正在进行负二层钢筋制作、50%的独立柱基开完成、抗滑桩完成80根。
	市代建办
	市政务服务中心
	　

	135
	通川区红十字医院迁扩建工程
	通川区
	建筑面积8.6万平方米，建门诊楼、住院楼、专科楼及配套设施
	2016-2019
	27800
	13000
	1000
	3000
	4000
	5000
	2200
	正在进行场内外装修
	通川区红十字医院　
	通川区人民政府
	　

	136
	渠县实验学校建设项目
	渠  县
	建筑面积10.1万平方米，建教学楼、实验楼及配套设施
	2016-2019
	30000
	10000
	2000
	2000
	3000
	3000
	2100
	各单体建筑基础施工
	渠县教科局
	渠县人民政府
	　

	137
	渠县中医院迁建项目
	渠  县
	建筑面积2.9万平方米，建门诊楼、住院楼、综合楼及配套设施
	2015-2019
	13000
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	800
	门急诊大楼、医技大楼主体工程完成，门诊住院综合大楼主体完成95%
	渠县中医院
	渠县人民政府
	　

	138
	渠县二级甲等民营综合医院建设项目
	渠  县
	建筑面积2.4万平方米，建门诊楼、住院楼配套设施
	2015-2019
	12000
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	700
	住院部一楼完成，正在进行第二层主体施工；门诊医技楼负一层完成，正在进行地面主体施工。
	渠县杰恩医院
	渠县人民政府
	　

	139
	渠县人民医院住院医技综合大楼建设项目
	渠  县
	建筑面积3.5万平方米，建住院医技综合大楼及配套设施
	2017-2019
	18272
	7000
	1000
	2000
	2000
	2000
	950
	建住院医技综合大楼负两层地下室完成，正在进行地面主体施工 。
	渠县人民医院
	渠县人民政府
	　

	140
	渠县体育馆建设项目
	渠  县
	建筑面积3万平方米，建中型多功能综合体育馆及配套设施
	2017-2019
	19800
	7000
	1500
	1500
	2000
	2000
	1200
	完成地下室预埋电气线管，完成ABCE区地下室顶板电气线管敷设预埋；完成ABCE区地下室顶板砼浇筑；完成剪力墙及防水底板卷材防水层敷设15500平方米；完成D区1500平方米钢管架搭设。
	渠县文体广新局
	渠县人民政府
	　

	141
	万源中学白沙校区改扩建工程
	万源市
	建筑面积7.4万平方米，建教学楼及配套设施
	2015-2019
	20000
	6000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1000
	完成土石方清运8万余立方米、桩基开挖106根并基本完成混凝土浇筑
	万源中学
	万源市人民政府
	　

	142
	通川区安置房建设项目
	通川区
	建筑面积约160万平方米，建安置房、管网、绿化及配套基础
	2015-2019
	464700
	160000
	20000
	60000
	60000
	20000
	27900
	此项目为打捆项目，马踏洞片区一期安置房项目基础工程已完成，正在进行主题工程；大寨子片区金兰社区安置房基础工程已完成；其余项目正在有序进行中
	通川区投资公司
通川区朝阳办事处
	通川区人民政府
	　


通川区住建局

	通川区投资公司
	通川区人民政府
	　

	144
	宣汉县棚户区改造项目
	宣汉县
	新建棚户区2230套，总建筑面积32.7万平方米
	2016-2019
	166000
	41000
	8500
	11500
	10500
	10500
	6000
	北部新区棚改项目正在实施基础工程；宣汉县2017年棚改项目正在实施平场工程；大成镇棚改项目正在实施主体工程和附属配套工程
	宣汉县城乡发展建设公司、宣汉县中普投资经营管理公司
	宣汉县人民政府
	　

	145
	开江县棚户区改造项目
	开江县
	新建棚户区2169套，总建筑面积约30.03万平方米
	2017-2019
	77000
	50000
	12500
	12500
	12500
	12500
	7800
	正在加快外墙和内饰装修
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府
	　

	146
	达川区棚户区改造项目（含南坝）
	达川区
	新建棚户区3250套，总建筑面积约47万平方米
	2017-2019
	130000
	89000
	20000
	20000
	20000
	29000
	15000
	三里坪街道二期1号楼主体25层，2号楼主体结束，3号楼主体19层，4号楼主体18层，5号楼主体21层，6号楼主体21层，8号主体18层，9号主体18层；三里坪街道三期正在进行土石方爆破作业，降低平台标高；叶家湾安置房已完成主体工程；地坝梁B、D区正在进行基础施工；台湾堡、白马安置房正在进行施工招投标准备工作；南坝滨江路棚户区已完成方案设计。
	达川区政府投资公司
	达川区人民政府
	　

	147
	万源市棚户区改造工程
	万源市
	新建棚户区1964套，总面积25.5万平方米
	2017-2019
	67900
	18000
	4500
	4500
	4500
	4500
	3060
	庙沟棚户区已签订拆迁协议120户；白沙星华服装织造厂棚户区改造项目150户主体施工；原法院周边地块棚户区改造项目50户基础施工；原气象局周边地块棚户区改造项目50户基础施工
	万源市住建局
	万源市人民政府
	　

	148
	达州经开区棚户区改造项目
	经开区
	新建棚户区3305套，总建筑面积约39万平方米
	2016-2019
	150000
	50000
	12000
	13000
	13000
	12000
	8500
	长田二期建成投运，长田棚户区配套道路路基及边坡全面完成，其他棚改项目正加快建设。
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会
	　

	149
	大竹县棚户区改造建设项目
	大竹县
	新建棚户区2395套，总建筑面积40万平方米
	2017-2020
	200100
	47000
	9000
	9000
	11000
	18000
	6500
	竹和园、白沙、云台棚户区改造项目已进入主体施工阶段，2018年新开工项目已进入基础施工阶段。
	大竹县竹和投资开发有限责任公司
	大竹县人民政府
	　

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	　
	　
	653747
	86000
	23000
	19000
	24000
	20000
	35300
	　
	　
	　
	　

	150
	莲花湖湿地生态修复综合治理项目
	通川区
	建设面积总计9.13平方公里，建莲花湖湿地公园基础设施工程、湿地公园配套生态康养区及湿地公园延展建设区基础设施工程等
	2017-2020
	595925
	50000
	15000
	10000
	15000
	10000
	30000
	完成K0-506M市政道路，道路管沟，道路两边的绿化等
	达州宏义莲花湖实业有限公司
	市住房城乡建设局
	通川区人民政府


达川区

宣汉县

渠  县

大竹县


达川空港新区管理委员会、

宣汉普发微玻纤建设发展有限公司

、渠县住建局、

大竹县工业园区投资公司





	开江县人民政府
	　

	152
	开江县宝石桥水库水污染防治工程
	开江县
	新建污水处理站、生活垃圾压缩转运站、垃圾生态处理池、垃圾收集池、化粪池、污水管网等基础设施
	2016-2019
	35000
	20000
	5000
	5000
	5000
	5000
	3000
	完成征拆，开工建设
	开江县环保局
	开江县人民政府
	　

	153
	大竹县城市生活污水处理厂二期工程
	大竹县
	新建2万吨/日污水处理厂一座
	2017-2020
	6822
	5000
	1000
	1000
	1000
	2000
	2300
	已完成脱泥间、加药间等土建工程。
	大竹县泓霖供水有限责任公司
	大竹县人民政府
	　

	三
	新开工
	　
	　
	　
	4315632
	604100
	56600
	131800
	189900
	225800
	48003
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	　
	　
	1250839
	169500
	13000
	31000
	52000
	73500
	8100
	　
	　
	　
	　

	　
	交通基础设施
	　
	　
	　
	657538
	50000
	　
	　
	14500
	35500
	0
	　
	　
	　
	　

	154
	达州迁建机场航站区改扩建项目
	达州市
	机场航站楼及配套设施扩建
	2018-2020
	78000
	5000
	　
	　
	2000
	3000
	　
	正开展前期工作
	达州机场建设有限责任公司
	市交通运输局
	　

	155
	国道210线达州市过境段三期工程
	通川区
经开区
达川区
	一级公路，全长37.595公里
	2018-2019
	194538
	30000
	　
	　
	10000
	20000
	　
	PPP项目社会资本合作方采购（资格预审）已挂网
	待定
	市交通运输局
	　

	156
	渠江风洞子（八濛山）航电枢纽工程
	达川区
渠  县
	新建航电枢纽一座
	2018-2023
	295000
	10000
	　
	　
	　
	10000
	　
	风洞子航电枢纽工可报告（初稿）已编制完成，正在抓紧开展相关前置许可专题报告编制工作
	待定
	市交通运输局
	　

	157
	国道318线渠县段绕城快速通道
	渠  县
	一级公路，全长8.1公里
	2018-2019
	90000
	5000
	　
	　
	2500
	2500
	　
	截止目前已完成稳评、用地预审、通航论证、水土保持、选址意见书、节能登记、水土保持及工可批复批复办理，完成实施方案、财政承受能力及物有所值评价报告编制并通过省财政厅审核及项目入库。完成第三方检测单位及监理单位代理机构比选招标；完成社会资本方资格预审招标。
	渠县賨汇公司
	渠县人民政府
	　

	　
	城市基础设施
	　
	　
	　
	583006
	114500
	12000
	30000
	36500
	36000
	7300
	　
	　
	　
	　

	158
	野茅溪大桥工程
	通川区
	主桥及引桥长0.878公里
	2018-2019
	38000
	18000
	1000
	5000
	5000
	7000
	100
	已开工建设
	市重点工程建设管理中心
达川区人民政府
	市住房城乡建设局
达川区人民政府
	通川区人民政府

	159
	城市运动公园项目
	通川区
	建设面积2.5平方公里，新建运动集中区、慢行游憩区、生态涵养区等基础设施
	2018-2021
	64000
	2000
	　
	　
	　
	2000
	　
	已经取得规划条件通知书、项目建议书批复，设计院正在编制可研报告及公园方案、施工图设计。
	市文投公司
	市文体广新局
	　

	160
	罗江大桥工程（柳家坝大桥）
	通川区
	主桥及引桥长0.317公里
	2018-2020
	35000
	4000
	500
	1000
	1500
	1000
	700
	主装机十二个转孔均达到30米以上
	通川区人民政府
	通川区人民政府
	　

	161
	达川区Ⅰ号南北干道南延线二期工程
	达川区
	全长1.44公里
	2018-2019
	193000
	20000
	1000
	5000
	8000
	6000
	600
	已完成部分房屋征收协议签订，其余企业和民房拆迁正在协谈中；已完成工程的施工图设计、预算编制等前期工作。
	达川区住建局
	达川区人民政府
	　

	162
	达川区巴文化展示中心及配套项目
	达川区
	新建公园、巴文化展示中心等配套设施
	2018-2020
	80000
	10000
	2000
	3000
	3000
	2000
	1000
	已启动巴文化公园土石方工程。
	达川区三里坪协调办
	达川区人民政府
	　

	163
	达川区临江路道路工程
	达川区
	新建滨河道路、滨水景观带及堤防护岸、管网等配套设施
	2018-2019
	75000
	20000
	4000
	6000
	6000
	4000
	2500
	已完成代理机构比选，正在完善概念性规划设计方案；已完成部分房屋征收协议签订。
	达川区住建局
	达川区人民政府
	　

	164
	达川区雷音铺大桥
	达川区
	主桥及引桥长0.28公里，连接道路长0.28公里
	2018-2019
	44800
	25000
	2000
	6000
	8000
	9000
	1200
	已完成工程施工图设计、预算编制、财政评审等前期工作，即将进行施工、监理单位招投标。
	达川区住建局
	达川区人民政府
	　

	165
	达川区长田大道东延线道路工程
	达川区
	全长1.4公里
	2018-2019
	18000
	5000
	500
	1500
	1500
	1500
	300
	已完成代理机构比选及勘察、设计单位招标工作，概念性规划设计方案已基本形成。
	达川区住建局
	达川区人民政府
	　

	166
	达川区三里坪大桥
	达川区
	主桥及引桥长0.6公里
	2018-2020
	15900
	5500
	1000
	1500
	1500
	1500
	500
	正在进行设计。
	四川中大鑫诚实业集团有限公司
	达川区人民政府
	　

	167
	渠县北城水厂建设项目
	渠  县
	新建5万吨/日净水厂一座及输水管网
	2018-2019
	19306
	5000
	　
	1000
	2000
	2000
	400
	施工道路平整
	渠县供排总公司
	渠县人民政府
	　

	　
	农林水利基础设施
	　
	　
	　
	10295
	5000
	1000
	1000
	1000
	2000
	800
	　
	　
	　
	　

	168
	渠江流域渠县城区流江河段河道整治二期工程
	渠  县
	新建堤防3.255公里
	2018-2019
	10295
	5000
	1000
	1000
	1000
	2000
	800
	进场道路施工，土石方挖填
	渠县大禹公司
	渠县人民政府
	　

	（二）
	产业项目
	　
	　
	　
	2422132
	282000
	15500
	63500
	96500
	106500
	23190
	　
	　
	　
	　

	　
	工业
	　
	　
	　
	569175
	80000
	7000
	15000
	23000
	35000
	6930
	　
	　
	　
	　

	169
	达州市建筑产业园区
	达川区
	建设装配式建筑生产基地、绿色建材基地等
	2018-2022
	186000
	5000
	　
	　
	　
	5000
	2000
	完成征地拆迁、林地征用等工作及招标代理机构比选等工作
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局
	　

	170
	分布式能源站建设项目
	经开区
	新建224MW天然气分布式能源站
	2018-2019
	130000
	20000
	4000
	5000
	6000
	5000
	　
	正在对接加入省电网计划。
	达州志能祥赢新能源科技有限公司
	达州经开区管委会
	　

	171
	磷酸盐产业园建设项目
	经开区
	新建瓮福化工年产2万吨磷酸铁、5000吨磷酸铁锂、年产5万吨钾盐、年产5万吨氨盐生产线、福斯特聚磷酸酯项目生产线等
	2018-2020
	54000
	15000
	2000
	5000
	5000
	3000
	1350
	5万吨钾盐场平完成50%。
	瓮福达州化工有限公司等
	达州经开区管委会
	　

	172
	经开区金恒机械扩能项目
	经开区
	新建1.4T新型发动机缸体及铸造中心等
	2018-2019
	12000
	5000
	　
	1000
	2000
	2000
	　
	正在编制建设计划。
	达州市金恒机械有限责任公司
	达州经开区管委会
	　

	173
	经开区锦华印刷包装迁建项目
	经开区
	新建年产纸质包装品1500万平米生产线及生产车间、综合办公楼等配套设施
	2018-2019
	6875
	4000
	500
	1000
	1500
	1000
	400
	正在场平。
	四川锦华印刷包装有限公司
	达州经开区管委会
	　

	174
	通川区帝泰克管道检测项目
	通川区
	建筑面积2万平方米，建设DTC管道检测、设备研发生产、管道服务、检测设备购置、设备销售等
	2018-2019
	30000
	6000
	　
	2000
	1500
	2500
	1050
	进场道路已完工，正在开挖土石方进行平场工作，同时地基建设工作也在有序开展
	苏州帝泰克检测设备有限公司
	通川区人民政府
	　

	175
	通川区空心隔墙板新型环保节能材料生产项目
	通川区
	新建空心隔墙板环保节能材料生产车间、搅拌车间、废渣利用处理车间及办公研发中心等
	2018-2019
	10000
	4000
	500
	1000
	1000
	1500
	700
	正在开展平场工作
	四川鸿丙节能建材有限公司
	通川区人民政府
	　

	176
	川渝合作示范区
	大竹县
	分为A、B区，A区为县经开区部分，一期拟规划2平方公里；B区为庙坝镇，拟规划20平方公里，2020年建成15平方公里，先期建设卡立通手机终端产业园等项目
	2018-2020
	80000
	5000
	　
	　
	2000
	3000
	1000
	卡立通手机生产线正在装修厂房。
	待定
	大竹县人民政府
	　

	177
	大竹岩石臂生产线建设项目
	大竹县
	新建年产2000件（套）岩石臂生产线
	2018-2019
	12300
	4000
	　
	　
	　
	4000
	130
	场平及道路建设已完工。
	乌鲁木齐中辰伟业工程机械公司
	大竹县人民政府
	　

	178
	渠县超轻型多功能泡沫玄武岩材料项目
	渠  县
	新建生产车间、辅助车间、物流库房、产品仓库、年产超轻型多功能泡沫玄武岩材料生产线等
	2018-2020
	24000
	6000
	　
	　
	3000
	3000
	　
	已与哈尔滨时代创新科技发展有限公司签订《技术转让合同》，待川东铸石技术转让费定金支付后，可进行前期设计工作。
	四川省川东铸石集团有限公司
	渠县人民政府
	　

	179
	渠县电子产品数据线生产加工项目
	渠  县
	新建年产电子产品数据连接线1千万条生产线及生产车间、公用工程等配套设施
	2018-2019
	12000
	4000
	　
	　
	　
	4000
	　
	正在洽谈正式入园合同。
	深圳市祥大源科技有限公司
	渠县人民政府
	　

	180
	宣汉县中药材加工项目
	宣汉县
	新建一座年产中药饮片10万吨全自动生产线加工工厂及配套设施
	2018-2020
	12000
	2000
	　
	　
	1000
	1000
	300
	正在场平
	四川省龙森中药材有限公司                                                                                                         
	宣汉县人民政府
	　

	　
	现代服务业及旅游
	　
	　
	　
	1852957
	202000
	8500
	48500
	73500
	71500
	16260
	　
	　
	　
	　

	181
	宜华木材交易加工及展示项目
	经开区
	新建木材交易加工及展示中心、健康小镇建设等
	2018-2020
	700000
	50000
	　
	15000
	20000
	15000
	　
	正在开展前期项目建设方案。
	宜华企业（集团）有限公司
	达州经开区管委会
	　

	182
	达州诚渝实业有限公司堰坝总部基地项目
	经开区
	建筑面积25万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体
	2018-2020
	57957
	8000
	　
	　
	4000
	4000
	　
	正在拆迁。
	达州诚渝实业有限公司
	达州经开区管委会
	　

	183
	渠县仁和公园国际城市综合体建设项目
	渠  县
	建筑面积52万平方米，建文化设施、城市商圈、酒店、连锁百货等
	2018-2020
	260000
	40000
	　
	10000
	15000
	15000
	10000
	2、3号地块完成场坪，2号地块1号楼修至5层，8、9号楼地下层也完成
	仁和春天置业有限公司
	渠县人民政府
	　

	184
	渠县锦悦半岛城市综合体建设项目
	渠  县
	建筑面积32万平方米，建文化设施、城市商圈、酒店、连锁百货等
	2018-2021
	190000
	40000
	　
	10000
	15000
	15000
	60
	正在开展开工前准备工作
	四川铁投汇锦置业有限公司
	渠县人民政府
	　

	185
	渠县龙潭运动休闲特色小镇建设工程
	渠  县
	建设面积5.28万平方公里，建体育运动基地、体育公园、体育培训、主题酒店等
	2018-2022
	250000
	15000
	　
	5000
	5000
	5000
	　
	已完成项目概念规划、立项报备等前期工作，目前正在进行征地拆迁工作
	渠县賨人谷小镇旅游开发有限公司
	渠县人民政府
	　

	186
	宣汉县聚亿.金融城城市综合体建设项目
	宣汉县
	建筑面积22万平方米，建集购物中心、酒店、写字楼、商住等商业综合体
	2018-2020
	73000
	30000
	5000
	5000
	10000
	10000
	3900
	三、五、六、七号楼主体建设至4层，二、八号楼主体建设至2层，其他进行基础设施施工
	宣汉县聚亿房地产开发有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	187
	青宁“云门天寨”农旅综合旅游开发项目
	通川区
	建设省级牡丹产业农建示范区、恢复扩建岩门古寺、佛文化主题园区、游客天坑互动区、五星级特色度假酒店、康养度假区、景区商业中心等
	2018-2020
	100000
	6000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1100
	建设前期准备中，进行材料采购，项目规划编制，项目办公室组建人员的分配，土地的流转正在进行
	四川弘旭开发有限公司
	通川区人民政府
	　

	188
	万源市黑宝山森林公园旅游开发项目
	万源市
	新建接待中心、景区道路、游步道、旅游厕所、污水处理设施等
	2018-2023
	200000
	5000
	　
	　
	1000
	4000
	　
	初步完成景区策划,开展规划、道路建设等前期工作
	万源市国投公司 
	万源市人民政府
	　

	189
	开江县牛山寺森林休闲公园二期建设
	开江县
	新建家庭主题游乐园区、体育运动健身区及配套设施
	2018-2019
	22000
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1200
	完成基础施工
	开江县住建局
	开江县人民政府
	　

	（三）
	民生工程及社会事业项目
	　
	　
	　
	286561
	103600
	16100
	25300
	29400
	32800
	9713
	　
	　
	　
	　


市委党校

	市纪委
	　

	191
	达州日报社全媒体新闻文化中心建设项目
	通川区
	建筑面积约3.8平方米，建党报印刷及分拣中心、全媒体新闻文化中心及配套用房
	2018-2019
	21000
	10000
	　
	3000
	3000
	4000
	80
	完成了地质勘查工作，正在进行初设方案。
	市代建办
	达州日报社
	　

	192
	市交警支队机动车驾驶人红外线考场及检测站
	通川区
	建筑面积3.2万平方米，建汽车安全技术和尾气排放检测线、检测业务用房、车管业务用房、道路、绿化及其他配套设施
	2018-2019
	11300
	6000
	　
	2000
	2000
	2000
	1273
	干警食堂、科目二考试用房主体完成，车辆查验区一层主体完成，考生服务用房一层主体完成
	市公安局
	市公安局
	　

	193
	515艺术创窟
	通川区
	洞窟改造美术馆、培训中心、展呈馆、画家工作室等，景区打造以及酒店建设，总建筑面积约9000平方米
	2018-2019
	7400
	3000
	　
	　
	1000
	2000
	200
	方案设计及初步设计完成；一标段已完成施工图设计；完成财政评审；地质初勘完成。
	达州日报社
	市文体广新局
	　

	194
	达州市体育中心室外游泳池改建项目二期工程
	通川区
	建筑面积为0.93万平方米，改建室外泳池
	2018-2019
	5200
	2000
	　
	200
	800
	1000
	　
	 完成地勘、方案设计批复等工作，正在编制可研和初设
	市文体广新局
	市文体广新局
	　

	195
	通川区殡葬设施迁建工程
	通川区
	建筑面积1.86万平方米，建通川区殡仪馆及附属设施
	2018-2019
	19500
	11000
	1000
	3000
	3000
	4000
	2500
	殡仪馆迁建项目通路、通电、通水正在施工，正在进行杆管线拆迁，正在进行设计方案批复
	通川区殡仪馆
	通川区人民政府
	　

	196
	通川区中医院业务用房建设项目
	通川区
	建筑面积6.1万平方米，建住院部、医技及门诊业务用房等配套设施
	2018-2019
	52000
	6000
	500
	1000
	2500
	2000
	1100
	正在进行场平施工，土石方开挖约1万立方
	通川区中医院
	通川区人民政府
	　

	197
	开江县义务教育建设项目
	开江县
	建筑面积3.5万平方米，新建教学及教学辅助用房、体育活动场地等
	2018-2020
	15000
	8000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1200
	完成设计招标和部分征拆
	开江县教科局
	开江县人民政府
	　

	198
	开江县职中迁建项目
	开江县
	建筑面积0.8万平方米，建校舍、运动场及配套设施
	2018-2020
	25000
	16000
	1000
	5000
	5000
	5000
	600
	完成施工图审查和部分征拆
	开江县教科局
	开江县人民政府
	　

	199
	达川区政务服务新大楼建设项目
	达川区
	建筑面积5万平方米，建大厅及其他配套设施
	2018-2020
	18500
	5000
	1500
	1500
	1500
	500
	700
	已完成土石方评审；已报送规划许可申请；正在完善方案设计。
	达川区政务中心
	达川区人民政府
	　

	200
	万源市第三中学校改扩建工程
	万源市
	建筑面积3.3万平方米，建地下车库、多功能室、学生食堂、学生宿舍、幼儿园等
	2018-2019
	10000
	4000
	　
	1000
	1000
	2000
	　
	正在进行基础施工
	万源市第三中学校
	万源市人民政府
	　

	201
	通川区元生健康养护中心项目
	通川区
	建筑面积11.95万平方米，建养老院及配套设施
	2018-2024
	55000
	4000
	500
	1000
	1000
	1500
	800
	平场工作已结束，主体建设正在进行准备工作
	达州市元生养护有限公司
	通川区人民政府
	　

	202
	大竹县中医院治未病综合大楼建设项目
	大竹县
	建筑面积3.2万平方米，建治未病综合大楼及配套设施
	2018-2020
	9000
	2600
	600
	600
	600
	800
	500
	场平已完成。
	大竹县代建中心
	大竹县人民政府
	　

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	　
	　
	356100
	49000
	12000
	12000
	12000
	13000
	7000
	　
	　
	　
	　

	203
	达州市固体废物综合处置中心
	通川区
	生活垃圾焚烧发电项目1200吨/日，医疗屠宰废物集中处置中心项目10吨/日，污泥及餐厨垃圾协同集中处置项目200吨/日，一般工业废物及危险废物综合厂项目3万吨/年，园区污水集中处置项目650吨/日，炉渣综合利用项目15万吨/年以及园区基础设施建设等
	2018-2021
	182100
	1000
	　
	　
	　
	1000
	　
	完成可研、PPP咨询机构采购，正开展可研编制资料收集
	待定
	市住房城乡建设局
	　

	204
	开江县宝石桥水库水资源保护利用工程
	开江县
	新建渠道、防空隧洞及泄水渠工程等，对宝石桥水库周边进行生态治理、移民搬迁、水源带建设、渠道整治等
	2018-2025
	174000
	48000
	12000
	12000
	12000
	12000
	7000
	完成灌区渠系配套建设10公里及周边生态治理
	开江县水管处
	开江县人民政府
	　

	四
	加快前期
	　
	　
	20175847
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	　
	14307247
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	交通基础设施
	　
	　
	13809900
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	205
	成南达高铁
	达州市
	高速铁路，全长378公里，达州境内65公里
	2019-2025
	975000
	　
	编制预可研报告
	完成预可研报告审查
	编制可研报告
	编制可研报告
	　
	预可研报告已编制完成
	待定
	市发展改革委
	　

	206
	西达渝高铁
	达州市
	高速铁路，全长867公里，达州境内287公里
	2019-2025
	4370000
	　
	完成预可研审查
	编制可研报告
	编制可研报告
	完成可研报告编制
	　
	预可研报告已编制完成
	中国铁路总公司
	市发展改革委
	　

	207
	镇巴经达州至广安高速公路
	达州市
	高速公路，全长166.5公里，达州境内81公里
	2019-2023
	900000
	　
	配合广安市完成工可报告编制
	配合广安开展工可报批
	工可获批，配合开展初步设计文件编制
	配合开展初步设计文件编制
	　
	工可主报告已编制完成，专题报告正在编制中；省交通运输厅已明确广安市牵头开展前期工作
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	208
	城口经宣汉经大竹至邻水高速公路
	达州市
	高速公路，全长225公里，达州境内194公里
	2019-2025
	2300000
	　
	会同城口、广安完成路线方案审定
	完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作
	完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作
	开展工可报告、专题报告编制工作
	　
	路线方案初稿已编制完成并通过沿线县区交通主管部门初步审查，并达成一致意见，修改完善后即报请市政府审查
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	209
	平昌经宣汉至开州高速公路
	达州市
	高速公路，全长140公里，达州境内85公里
	2019-2023
	1200000
	　
	会同巴中、开州完成路线方案审定
	完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作
	完善方案，报请省交通运输厅同意开展前期工作
	开展工可报告、专题报告编制工作
	　
	路线方案初稿已编制完成并通过沿线县区交通主管部门初步审查，并达成一致意见，修改完善后即报请市政府审查
	待定
	市交通运输局
	　

	210
	达州市绕城高速东段
	达州市
	高速公路，全长123公里
	2019-2023
	1800000
	　
	启动路线方案研究准备工作
	开展方案研究咨询单位采购
	开展方案研究
	完成方案研究，报请省交通运输厅争取纳入省高网规划
	　
	东段路线方案研究准备工作已启动
	待定
	市交通运输局
	　

	211
	达州市绕城高速西段
	达州市
	高速公路，全长42公里
	2019-2022
	495000
	　
	完成工可报告修编，开展专题报告编制
	工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制
	工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制
	力争完成工可批复，启动PPP模式招商工作
	　
	西段工可主报告专家评审会于11月17日召开，目前正在根据专家组意见进行修改完善；专题报告已全部完成委托并正在开展编制（其中矿产覆压专题报告已完成编制）
	待定
	市交通运输局
	　

	212
	达州至渠县快速通道
	达州市
	一级公路，全长70.9公里
	2019-2022
	609900
	　
	开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制
	开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制和报批
	完成工可报告批复，开展开工前置专题报告编制和报批，开展设计文件编制工作
	完成初步设计文件编制和报批，启动招商工作
	　
	工可主报告已编制完成，正在编制专题报告
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	213
	宣汉至南坝公路
	达州市
	一级公路，全长34.2公里
	2019-2022
	264000
	　
	开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制
	开展土地预审、选址意见书等工可批复前置专题报告编制和报批
	完成工可报告批复，开展开工前置专题报告编制和报批，开展设计文件编制工作
	完成初步设计文件编制和报批，启动招商工作
	　
	工可主报告已编制完成，正在编制专题报告
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	214
	八台山至巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	一级公路，全长60公里
	2019-2022
	750000
	　
	开展路线方案研究咨询单位采购工作
	完成采购工作，开展路线方案研究编制
	开展路线方案研究编制
	完成路线方案研究审查
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	万源市交通局
宣汉县交通局
	市交通运输局
	　

	215
	汇通大道连接达营高速公路工程
	通川区
	道路东接环城路，西接达营高速，呈“L”型，道路长约7.2公里，红线宽度40-50米。
	2019-2020
	96000
	　
	开展路线方案研究
	开展路线方案研究
	开展路线方案研究
	开展预可研编制
	　
	正在开展前期工作　
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	216
	渠江广安—达州段航运配套工程
	达州市
	航道整治136公里及配套设施工程建设
	2019-2022
	50000
	　
	完成工可报告修编，开展专题报告编制
	工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制
	工可报告报请省交通运输厅开展审查，开展专题报告编制
	力争完成工可批复，启动PPP模式招商工作
	　
	渠江（达州至广安段）航运配套工程预可报告正在抓紧编制中
	待定
	市交通运输局
	　

	　
	城市基础设施
	　
	　
	169753
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	217
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	取水占地5000平方米，输水管网总长约36公里
	2019-2022
	122600
	　
	论证确定水源地选择
	地质灾害编制及评估，水土保持方案编制，编制及评估社会稳定风险评估编制及评估
	节能报告编制及评估，环境影响评价编制及评估，完成可行性报告编制及评估
	开展地勘设计等工作
	　
	正在进行选址论证
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	218
	达州市凤凰山生态公园一期
	通川区
	规划面积约1.8平方公里，主要建设内容包括绿化植被、园林景观、道路建设、市政设施、环卫设施及标示系统等
	2019-2020
	47153
	　
	规划设计
	开展可研编制
	选择前期技术性文件编制单位
	开展技术性文件编制
	　
	收集前期相关资料，与规划局对接确定设计方案
	市重点工程建设管理中心
	市住房城乡建设局
	　

	　
	农林水利基础设施
	　
	　
	327594
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	219
	万源固军水库
	万源市
	总库容1.31亿立方米
	2019-2024
	201400
	　
	完成社会稳定风险评价工作；编制工程选址意见书、建设用地地质灾害评价报告
	上报项目法人组建方案；编制移民安置规划大纲、洪水影响评价、水工程规划同意书
	编制水土保持报告、用地预审报告、水资源论证、取水许可报告；完成项目节能评估
	编制建设资金筹措方案；审查环境影响评价报告、建设征地移民安置规划报告；可研报告上报国家发改委
	　
	已编制完成《四川省万源市固军水库工程对龙潭河特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响评价专题报告》并取得农业部同意开展固军水库前期工作的复函，已取得建设场地地震安全性评价报告、文物影响评估报告等批复、社会稳定风险评估批复，建设场地压覆矿产资源评价待批，建设征地移民实物调查工作已完成，可研报告及其它专题报告正在抓紧编制。
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局
	　

	220
	李家梁水库
	万源市
	总库容1179万立方米
	2019-2023
	71600
	　
	完成水库建设征地移民安置规划大纲
	完成水库建设征地移民安置规划报告
	完成水土保持方案报告
	完成环境影响评价报告
	　
	正在进行水库建设征地移民安置规划大纲编制
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府
	　

	221
	斑竹沟水库
	达川区
	总库容1300万立方米
	2019-2024
	54594
	　
	完成工程坝址及渠线选择、工程正常蓄水位选择、施工总布置三个专题专项报告的批复
	向省政府申请封库令，上报移民安置大纲、移民安置规划、用地预审报告、地质灾害评价报告、水库压覆矿产资源评价报告、库区文物调查与保护报告
	完成水土保持方案、环境影响评价类专题报告、水资源论证报告、社会稳定风险专题论证报告、审核说明材料的评审批复
	评估批复可研报告，审批初设报告、林地可行性能够研究报告
	　
	已将斑竹沟水库坝址及渠线选择可行性研究专题报告、工程正常蓄水位可行性研究专题报告、施工总布置可行性研究专题报告上报省水利厅，省水利厅已于1月13日组织专家组到斑竹沟水库踏勘了三专题报告现场，目前省水利厅正在组织专家组对斑竹沟水库三专题报告进行评审。
	达川区云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府
	　

	（二）
	产业项目
	　
	　
	5110000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	工业
	　
	　
	910000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	222
	川投燃气电站二期工程
	经开区
	拟选用东方电气国产燃气机组，装机容量为2×700MW
	2019-2022
	400000
	　
	完成可研编制
	完成可研审查
	签订投资协议
	力争纳入省能源十三五规划
	　
	编制可研审查方案。
	四川川投燃气发电有限公司
	达州经开区管委会
	　

	223
	达川区现代机电产业园
	达川区
	生产汽摩塑料模具、汽车内装饰材料、飞机机载设备、机体机械制造、现代通讯设备、仪器仪表等
	2019-2023
	235000
	　
	启动前期工作
	签订投资协议
	完成项目入园、立项等
	完成可研编制工作
	　
	目前正处于前期规划阶段
	待定
	达川区人民政府
	　

	224
	西部国际服饰产业城建设项目
	渠  县
	建66.14万平方厂房、龙头企业自建厂房、水洗印染用房、商业及会展中心等
	2019-2023
	195000
	　
	前期规划
	前期论证
	开展立项等前期工作
	开展选址、用地等前期手续
	　
	正在招标规划设计企业。
	渠县工业园区管委会
	渠县人民政府
	　

	225
	富钾岩盐制6万吨/年氯化钾及卤水综合利用项目
	宣汉县
	一期建设年产3万吨氯化钾生产线、年处理100万方卤水；二期建设年产3万吨氯化钾生产线、年处理100万方卤水
	2019-2022
	80000
	　
	完成土地征用
	完成项目可研编制、设计工作
	完成项目可研编制、设计工作
	完成环保手续批复工作
	　
	已完成征用范围内土地阴影面积、征拆房屋面积测量
	四川恒成钾盐化工有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	　
	现代服务业及旅游
	　
	　
	4200000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	226
	“碧桂园”达州市北城滨江新区综合开发项目
	通川区
	建设柳家坝滨河公园、“剑指东方”红色街区建设、建设犀牛湖湿地公园，打造罗江历史文化名镇、对韩家坝片区开展文旅综合开发建设等
	2019-2023
	2200000
	　
	签订项目意向协议
	完成项目选址
	完成项目概念性设计方案
	签订项目投资协议
	　
	正在进行前期准备工作
	四川碧桂园碧盛置业有限公司
	通川区人民政府
	　

	227
	“绿地集团”复兴农旅开发项目
	通川区
	对复兴片区进行综合性的农旅开发，打造特色小镇
	2019-2022
	2000000
	　
	签订项目意向协议
	完成项目选址
	完成项目概念性设计方案
	签订项目投资协议
	　
	正在进行前期准备工作
	绿地控股集团有限公司
	通川区人民政府
	　

	（三）
	民生工程及社会事业项目
	　
	　
	131000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	228
	华西医院达州分院
	通川区
	建设12.6万平方米业务用房的三甲综合医院
	2019-2022
	96000
	　
	前期洽谈
	前期洽谈
	前期洽谈
	合作协议签订并开展前期工作
	　
	与四川发展就合作修建医院再次对接洽谈，目前双方就合作年限、资金回报方式进行测算。
	待定
	市卫生计生委
	　

	229
	通川区高级中学城北校区建设项目
	通川区
	建筑面积5.6万平方米，建运动场及附属工程等
	2019-2020
	35000
	　
	启动项目规划前期论证
	进行项目征地及拆迁工作
	编制可研报告
	开展项目设计
	　
	市规划局、市国土局已对达高中北迁项目提出选址意见
	通川区教科局
	通川区人民政府
	　

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	　
	627600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	230
	达州市城镇污水处理设施建设项目
	达川区
	市本级第三（河市）污水处理厂及配套管网、肖公庙-徐家坝截污干管、污水信息平台、监测平台等，各县市区城区及241个乡镇污水处理设施建设
	2019-2020
	627600
	　
	开展可研编制
	选择前期技术性文件编制单位
	开展实施方案、资格预审文件编制
	采购社会资本
	　
	已完成可研、咨询、环评编制单位的采购，完成了达州城镇污水处理设施项目建议书及2018年实施50个项目可研编制初稿
	待定
	市住房城乡建设局
各县（市、区）人民政府
达州经开区管委会
	　




送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                                 2018年3月26日印发

（共印50份）
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