2016年市级领导牵头推进200个重点项目完成情况

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设地址
	总投资
	2016年投资计划
	一季度
	责任
领导
	项目业主或建设单位
	行业主管或归口部门(公司)
	存在的问题

	
	
	
	
	合计
	一季度
	 完成
投资
	完成年度计划占比%
	完成的形象进度
	
	
	
	

	　
	合  计(200个)
	68212990
	4303300
	696870
	870971
	20.2%
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	2565600
	969600
	232000
	225901
	23%
	　
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	1650000
	712000
	176500
	148473
	21%
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	1135000
	348000
	60000
	74558
	21%
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	南大梁高速公路工程
	达州市
	685000
	38000
	10000
	18627
	49%
	隧道进口段左洞完成开挖进尺2974延米，右洞完成开挖进尺2948延米；出口左洞完成开挖进尺5027延米，右洞完成开挖进尺4959延米，左洞剩余150延米，右洞剩余261延米，累计完成开挖15908延米，占开挖总量的97.48%
	王善平
	四川省南渝高速公路有限公司
	市交通运输局
	　

	2
	地方重点公路工程
	达州市
	242000
	242000
	40000
	40000
	17%
	国省干线改扩建加快建设，农村公路县乡道改善建设35.9公里
	王善平
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
	　

	3
	渠县西岸生命通道建设工程
	渠  县
	102000
	20000
	3000
	7000
	35%
	渠北至土溪段 已全面完工，投入运营;土溪至涌兴段路基工程和 挡土墙工程基本完成。边坡支护及边沟完成.桥梁工程完成95%
	张顺帆
	渠县交通发展有限公司
	渠县人民政府
	　

	4
	大竹县山后快速通道二、三期工程
	大竹县
	45000
	20000
	3000
	3090
	15%
	二期金鸡段路基土石方已基本完成，挡防工程6.2万方，涵洞950米。正在进行路面基层铺筑工作;三期已全面开工，完成土石方8万方，挡土墙5000立方
	马　骏
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府
	水气管搬迁慢，建设资金缺口大

	5
	省道302线升级改造工程(长石至川渝界)
	万源市
	46000
	23000
	3000
	4571
	20%
	路基基本完工
	张洪波
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府
	　

	6
	达渝高速大竹南出口建设项目
	大竹县
	15000
	5000
	1000
	1270
	25%
	连接线路基基本成型，完成2道涵洞，完成光缆保护桥梁主体工程、匝道大桥桩基础，匝道大桥4号桥台基础浇筑完成
	马　骏
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府
	资金缺口大

	⑵
	城市基础设施
	　
	12000
	4000
	500
	1000
	25%
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	渠县东城污水处理厂及截污干管建设项目
	渠  县
	12000
	4000
	500
	1000
	25%
	污水处理厂主体工程已完成土建工程量的98%
	张顺帆
	渠县隆泰环保工程有限公司
	渠县人民政府
	　

	⑶
	能源基础设施
	　
	248000
	223000
	90000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	国家电网农网改造工程
	达州市
	90000
	80000
	30000
	　
	　
	　资金计划未下达
	洪继诚
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司
	　

	9
	地方电网农网改造工程
	达州市
	158000
	143000
	60000
	　
	　
	　资金计划未下达
	洪继诚
	达州电力集团
万源市、大竹县、渠县、开江县地方电力公司
	达州电力集团
	　

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	125000
	125000
	24000
	14000
	11%
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	渠县农建综合示范区建设
	渠  县
	30000
	30000
	5000
	9000
	30%
	地形整治2000亩、田型整治3000亩；硬化村组公路、耕作道、入户路80公里、公路改造3公里等
	张顺帆
	渠县农办
	渠县人民政府
	　

	11
	大竹县农建综合示范区建设
	大竹县
	30000
	30000
	5000
	
	
	已落实农建综合示范区涉及的乡镇及具体村社，拟定了农建示范区的线路，正在制作规划
	彭　飚
	大竹县农委
	大竹县人民政府
	　

	12
	开江县农建综合示范区建设
	开江县
	25000
	25000
	5000
	
	
	完成开工前准备工作
	郑友清
	开江县农办
	开江县人民政府
	　

	13
	通川区农建综合示范区建设
	通川区
	20000
	20000
	5000
	
	
	产业已具雏形，规划已初审
	王善国
	通川区农工委
	通川区人民政府
	　

	14
	万源市农建综合示范区建设
	万源市
	20000
	20000
	4000
	5000
	25%
	完成土地平整5000亩等
	张洪波
	万源市农办
	万源市人民政府
	　

	⑸
	园区基础设施
	　
	130000
	12000
	2000
	4175
	35%
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	▲达州市农产品加工集中区基础设施项目
	通川区
	130000
	12000
	2000
	4175
	35%
	工业集中区三期道路已完成路基建设，魏蒲产城一期道路正推进房屋拆迁工作
	陈中华
	达州市金地工业发展有限公司
	通川区人民政府
	　

	(二)
	产业项目
	　
	728000
	129000
	31500
	50128
	39%
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	225000
	60000
	14500
	29828
	50%
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	新达泵阀搬迁项目
	经开区
	28000
	18000
	4500
	12000
	67%
	机加车间已建成试产，研发中心、办公楼、倒班房、岗亭已完成主体结构建设，生产车间完成建设60%
	洪继诚
	新达泵阀股份有限公司(四川新达泵业有限责任公司)
	达州经开区管委会
	　

	17
	秦巴轻工园一期建设项目
	经开区
	38000
	8000
	2000
	2500
	31%
	生产区主体工程基本竣工，产品交易区、仓储物流区、生活服务区正在修建
	杨勇革
	四川金飞吉置业有限公司
	达州经开区管委会
	　

	18
	鑫银不锈钢制品生产项目
	经开区
	15000
	7000
	1000
	2500
	36%
	2栋厂房基本竣工，正在进行办公楼主体工程、其余厂房主体工程及生产线建设
	洪继诚
	达州市鑫银商贸有限公司
	达州经开区管委会
	　

	19
	一江贸易130万套车轮生产项目
	经开区
	14000
	7000
	1750
	3000
	43%
	一号厂房进入扫尾；二号厂房全面完工，现已全部投入使用；三号、四号厂房基础施工完成，准备钢结构施工；二号办公楼主体完工，一号办公楼基础完工，正在主体施工
	杨勇革
	达州市一江贸易有限责任公司
	达州经开区管委会
	　

	20
	川豹年产1万吨电缆生产线项目
	渠  县
	10000
	5000
	1250
	1250
	25%
	完成一幢厂房修建及设备安装，正在调试设备
	余先河
	四川省川豹电缆有限公司
	渠县人民政府
	　

	21
	▲达州市农产品加工集中区产业项目
	通川区
	120000
	15000
	4000
	8578
	57%
	宏隆肉类食品二期主体已完工，三圣宫﹑精影食品已完成主体建设，源美冷链物流已完成场平工程，地奥天府和天泰药业已投产运营
	陈中华
	通川区农产品加工集中区管委会
	通川区人民政府
	　

	⑵
	现代服务业
	　
	503000
	69000
	17000
	20300
	29%
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	万源市古东关仓储物流园区项目
	万源市
	53000
	9000
	1000
	2000
	22%
	项目主体工程完成70%，附属设施建设工程启动
	康莲英
	万源市远东实业有限公司
	万源市人民政府
	　

	23
	四川道合盛家居用品连锁项目
	渠  县
	50000
	10000
	2500
	2800
	28%
	主体框架完成
	陈绪科
	四川道合盛投资管理有限公司
	渠县人民政府
	　

	24
	达川区升华城市综合体项目
	达川区
	280000
	20000
	3500
	3500
	18%
	已完成主体建设和外墙玻璃幕墙，正在进行内装
	梅　榕
	达州市宏源房地产发展有限公司
	达川区人民政府
	　

	25
	罗浮新城市广场项目
	通川区
	120000
	30000
	10000
	12000
	40%
	主体工程全部完成，内外装修及设备安装完成40%，绿化景观完成50%
	王善平
	达州市大昌实业有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	187600
	128600
	24000
	27300
	21%
	　
	　
	　
	　
	　

	26
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	80000
	59000
	10000
	10500
	18%
	加快建设中
	王全兴
	各县市区以工代赈办
	市发改委
市扶贫移民局
	　

	27
	达州嘉祥外国语学校建设项目
	通川区
	51000
	31000
	5000
	6500
	21%
	主体完工，正进行外装
	吴应刚
	市教育局
	市教育局
	　

	28
	大竹县文体艺术中心室内体育馆建设项目
	大竹县
	18000
	10000
	3000
	3100
	31%
	一标段已完成85%，二标段正进行外装
	杨佳鹏
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府
	资金缺口大

	29
	渠县幸福美丽新村建设项目
	渠  县
	30000
	20000
	4000
	5000
	25%
	发展产业10000亩；建设人饮工程50处；安装清洁能源1000户；完成农房改造1000户等
	张德珍
	渠县农办
	渠县人民政府
	　

	30
	达州铭仁园中学二期
	达川区
	8600
	8600
	2000
	2200
	26%
	教师周转宿舍主体完工
	张  健
	达州铭仁园中学
	达川区人民政府
	　

	二
	加快建设
	　
	14628975
	2770400
	464870
	617470
	22%
	　
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	5514225
	1193000
	159500
	303110
	25%
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	1932616
	460000
	32000
	32567
	7%
	　
	　
	　
	　
	　

	31
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	10000
	6000
	3%
	加快土建施工
	王善平
	成都华川集团
	市交通运输局
	　

	32
	▲达宣快速通道工程
	达州市
	288300
	70000
	1000
	2500
	4%
	宣汉段3.4公里，通川区1.5公里已完工，未开工段约16公里正在开展PPP模式招商工作
	徐  承
	达州市交投集团
宣汉县交通运输局通川区交通运输局
	市交通运输局
	　

	33
	▲达开快速通道工程
	达州市
	422516
	70000
	　
	1000
	1%
	路基填筑累计完成2.8公里
	徐  承
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
	　

	34
	▲达州市环城公路二期工程
	达州市
	145500
	40000
	3000
	4717
	12%
	已完成路基挖土石方69.142万平方米，路基土石方填筑44.98万平方米，桥涵工程完成629.73米
	王善平
	达州市交投集团   
市环城路公司
	市交通运输局
	　

	35
	开梁快速通道工程
	开江县
	112500
	30000
	7500
	7500
	25%
	飞云温泉隧道已完成招投标工作，正在开展征拆工作
	徐  承
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府
	　

	36
	开江县南环线建设
	开江县
	70000
	15000
	3000
	3000
	20%
	正在加快路基施工
	徐  承
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府
	　

	37
	S202线开江县城过境段工程
	开江县
	56000
	15000
	3500
	3500
	23%
	已完成开江境高速公路罗家院连接线至新宁河近4.5公里线路路基、路面及配套工程，罐子河大桥、新宁河桥控制性工程主体已完工
	徐  承
	开江县交运局
	开江县人民政府
	　

	38
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	10000
	2000
	2350
	24%
	一期后3.2公里施工便道全线贯通，软基处理完成40%，完成土石方10万方，涵洞200延米，及其他相关工程正在实施
	马　骏
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府
	　

	39
	宣汉厂溪至普光改造工程
	宣汉县
	27000
	10000
	2000
	2000
	20%
	正加快建设中
	邹惠明
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府
	　

	⑵
	城市基础设施
	　
	1743992
	354000
	54000
	54325
	15%
	　
	　
	　
	　
	　

	40
	▲马踏洞片区基础设施建设项目
	通川区
	580000
	70000
	10000
	8363
	12%
	南北干道I期1段G542国道改移绕行路段土石方开挖2000立方米，综合管网沟槽开挖80米，2段路基土石方开挖3000立方米，十字平交路口路基土石方回填7500立方米，综合管网沟槽开挖200米；东西三号次干道等加快建设
	段再青
	达州发展(控股)有限责任公司
通川区代建办
	达州发展(控股)有限责任公司
	　

	41
	▲塔坨片区开发建设
	通川区
	392300
	100000
	20000
	20000
	20%
	一期G区块安置房完成3、4、5号楼15层主体施工，国网达州供电公司马踏洞后场基地还建工程已完成27万立方场平土石方施工；二期A区景观绿化亮化工程进场施工                          
	包　惠
	市投资公司
	市投资公司
	　

	42
	▲凤凰山隧道工程
	通川区
	86000
	36000
	4000
	4342
	12%
	隧道长490m，挖方40.3万方，填方7万方，桩基63根，修建涵洞1座
	王善平
	市市政工程处
	市城管执法局
	　

	43
	▲金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	30000
	3000
	3500
	12%
	路基填筑5000方，锚杆钻孔4300米，桥柱和桥台砼浇筑6350方
	杨清华
	市市政工程处
	市城管执法局
	　

	44
	达州市市中心城区供水工程
	通川区达川区
	53792
	9000
	1000
	1000
	11%
	莲花湖水厂招标控制价已上报财政局，正在审核中。配水管网：发改委已批复立项；三里坪水厂土建工程基本完工，正在进行安装设备调试
	王善平
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	45
	达川区三里坪人文生态区
	达川区
	270000
	50000
	5000
	5000
	10%
	正在进行内装工程、清理道路，累计完成路基工程92%
	张  健
	中大公司
	达川区人民政府
	　

	46
	滨河路北段二期工程
	通川区
	17000
	5000
	500
	1000
	20%
	游道498m，铺贴花岗石2800平方，路基填筑3万方，桥台砼浇筑800方 
	王善平
	市市政工程处
	市城管执法局
	　

	47
	张家坝市政基础设施建设工程
	通川区
	130000
	20000
	4000
	4120
	21%
	主干道（管网）的框架已初步形成；道路及管网铺设已完成8.5公里；完成管网与道路平整1.3公里；滨江休闲带及防洪堤完成2.8公里
	杨清华
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府
	　

	48
	宣汉县滨湖路建设项目
	宣汉县
	50000
	15000
	2000
	2000
	13%
	完成一期工程临河挡墙基础工程30%
	蒲春天
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府
	　

	49
	开江县新宁河滨水景观工程
	开江县
	57700
	9000
	2000
	2000
	22%
	完成K000-K430土石方回填，雨污管网和水温层铺设、泥土回填和部分绿化栽植
	郝德恒
	四川通达集团
	开江县人民政府
	　

	50
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	10000
	2500
	3000
	30%
	土石方回填约60万方
	张顺帆
	渠县住建局
	渠县人民政府
	　

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	410517
	69000
	12000
	13555
	20%
	　
	　
	　
	　
	　

	51
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	10000
	2500
	3100
	31%
	导流洞工程竖井闸室金属结构安装队伍未进场，故本月未安排竖井闸室金属结构安装；大坝主体工程完成11＃大坝面板砼浇筑,完成9＃面板仓号准备工作，大坝灌浆施工准备工作已基本完成，溢洪洞完成边墙及顶拱砼浇筑，洞内灌浆准备工作已完成
	陈中华
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府
	　

	52
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93560
	25000
	5000
	5200
	21%
	完成“三通一平”工程,正在编制土地征用的相关报告;供水隧洞完成招标准备施工，大坝枢纽及补水工程财政评审中
	王全兴
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府
	　

	53
	达川区石峡子水库
	达川区
	61498
	15000
	2000
	2000
	13%
	导游放空洞边顶拱砼浇筑已完成112.5米。已完成大坝8#9#趾板段固结灌浆工作。右岸取水洞开挖92米，支洞开挖40米
	王全兴
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府
	　

	54
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	10000
	1000
	1250
	13%
	入库道路扩建工程已完工，林地征用待国家林业局审查
	王全兴
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府
	　

	55
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	4000
	1000
	1005
	25%
	引水隧洞完成，大坝填筑完成，混泥土面板浇筑完成，灌浆完成85%，溢洪道浇筑完成65%
	王全兴
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府
	　

	56
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	5000
	500
	1000
	20%
	大坝芯墙填筑至851m高程大坝坝体填筑到852.4米高程，泄洪隧洞完成土建总设计的96%；放空隧洞完成土建总设计的97%；取水隧洞完成土建总设计的85%
	陈中华
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府
	　

	⑷
	能源基础设施
	　
	83000
	30000
	8000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	57
	宣汉县500千伏输变电工程
	宣汉县通川区达川区
	83000
	30000
	8000
	　
	　
	　
	洪继诚
	国网四川省电力公司
	国网达州供电公司
	　

	⑸
	园区基础设施
	　
	1143000
	210000
	43500
	53710
	26%
	　
	　
	　
	　
	　

	58
	达州智造园基础设施建设工程
	经开区
	80000
	10000
	2500
	2500
	25%
	科技企业孵化器正在装修
	杨勇革
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会
	　

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	100000
	20000
	28000
	28%
	长田大道西延线完成土石方19.8万方，雨污管道2300m，综合管沟510m；检查井83座；七河路三期完成土石方21万方，雨污和电力管网共2600米等
	徐天昊
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会
	　

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	20000
	2000
	3800
	19%
	园区内企业的基础设施加快建设,110千伏变电站正在安装、调试机器设备。园区内道路建设加快推进
	梅　榕
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府
	　

	61
	大竹苎麻工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	30000
	7500
	7800
	26%
	横一路已完成前800米的土石方开挖回填工程；纵一北、纵二路施工队已进场施工；纵一南已完成前800米的土石方开挖工程，正在铺设水稳层；纵三北已完成前600米的土石方开挖和雨污管网铺设工程；横三路、横四路、横五路已完成竣工验收和审计,南北向4号路南段前600米已全面完工等
	吴立岩
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府
	征拆难度大

	62
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	75000
	20000
	4000
	4000
	20%
	完成道路设计、评审；完成电力线路改迁预算，正在评审；完成场平60亩，正在基础施工
	郑友清
	开江县工业集中区管委会
	开江县人民政府
	　

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	30000
	7500
	7610
	25%
	柳池工业园区农民集中住房建设项目一期市政工程已完成了化粪池、道路硬化、雨污管网、人行道铺贴等工程建设，目前正在进行路灯安装；柳池工业园农民集中住房建设项目二期场平工程已完成工程量的95%；普光玻纤产业园场平已完成工程量的60%等
	邹惠明
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	70000
	10000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	64
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	70000
	10000
	　
	　
	　
	洪继诚
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
铁塔达州分公司
	市经信委
	　

	(二)
	产业项目
	　
	6462585
	911400
	180300
	202663
	22%
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1065575
	293300
	56300
	70580
	24%
	　
	　
	　
	　
	　

	65
	▲大竹县西部皮鞋城
	大竹县
	300000
	40000
	10000
	11500
	29%
	第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻金赐鞋业、富森源鞋业、玉竹麻业军工纱线纺织项目 、鸿兴模具4户企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修,第四排标准化厂房入驻占地10亩的程林鞋业已正式投产
	吴立岩
	重庆和坊商贸公司
	大竹县人民政府
	企业融资困难

	66
	▲宣汉县多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	40000
	3000
	4150
	10%
	租用标准厂房2000平方米，安装了一条生产线进行试生产，其产品用于二期5万平方米标准厂房外墙装饰；目前正在进行生产厂房和办公楼的孔桩基础工程建设，设备已订购
	洪继诚
	达州市拓普节能建材有限公司年
	宣汉县人民政府
	　

	67
	宣汉县天然气综合利用项目
	宣汉县
	100000
	30000
	5000
	12000
	40%
	完成基础处理及设备采购，预计10月份俊工
	邹惠明
	宣汉宏浩能源科技发展有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	68
	中达汉和新型环保节能保温材料科技孵化项目
	经开区
	15000
	10000
	2000
	3000
	30%
	已完成围墙施工，科研车间钢结构基本完成
	杨勇革
	四川中达汉和科技有限公司
	达州经开区管委会
	　

	69
	徐工工程机械达州配套生产服务中心项目
	经开区
	31675
	20000
	3000
	6000
	30%
	完成场平工程量的80%,预计4月底，主体工程开工建设
	洪继诚
	达州市孟昶工程机械有限责任公司
	达州经开区管委会
	　

	70
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	6000
	1000
	1000
	17%
	已完成场平，正进行基桩工程建设
	邹惠明
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	71
	旭潢鑫钢结构加工项目
	经开区
	12000
	5000
	1000
	1250
	25%
	正在进行场平及拆迁
	洪继诚
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会
	拆迁难度大

	72
	新象瓷业悬式复合绝缘子生产线项目
	大竹县
	14000
	5000
	1000
	1800
	36%
	场平完工，正在实施厂房建设
	吴立岩
	四川新象瓷业有限公司
	大竹县人民政府
	　

	73
	开江工业集中区产业项目
	开江县
	360000
	130000
	30000
	28000
	22%
	清洁能源、线路板、内陆计算器等项目正在加快基础建设，折叠臂汽车起重机项目已完成厂房建设，正在安装设备，杨山生物即将完成厂房建设
	郑友清
	开江县经信局
	开江县人民政府
	　

	74
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠县
	14900
	7300
	300
	1880
	26%
	德铭电子完成芯片及外形设计；光亚塑胶完成配方计；乐仕达电子正在做前期市场调研及论证
	余先河
	四川光亚塑胶电子有限公司、四川东顺光电有限公司等
	渠县人民政府
	　

	⑵
	现代服务业
	　
	5214010
	581100
	118000
	125483
	22%
	　
	　
	　
	　
	　

	75
	▲秦巴物流园区建设项目
	达川区
经开区
	881200
	50000
	10000
	9000
	18%
	450万吨货场开挖路基土石方、龙潭河大桥桥梁和两个涵洞工程已全面完成，铺设铁轨400米；“一纵三横” 3标段和货场连接道路加快建设
	郭亨孝
	市国资经营公司
	市物流办
	　

	76
	▲红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	60000
	10000
	10000
	17%
	一期商业主体已完成施工，外墙、内装、管线安装、室外景观完成70%。住宅一期1-3号楼已完成至4层、4-9号楼已完成至3层、10-13号楼已完成至5层、景观公园正进行土石方施工
	李天满
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	77
	▲仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000
	42000
	10000
	10500
	25%
	住宅项目部分楼栋施工已达地上5层
	李天满
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	78
	达州市复兴农副产品批发市场
	通川区
	300000
	40000
	10000
	10500
	26%
	进行土石方工程施工
	康莲英
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府
	　

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	30000
	7500
	7500
	25%
	完成2号干道基础及硬化，完成北城大道水稳层和管网铺设，建材家居五金城完成招商
	邹惠明
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	80
	大竹商贸物流园
	大竹县
	200000
	50000
	10000
	10300
	21%
	施工用房搭建完毕，广电、电力等管网已搬迁到位
	吴立岩
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府
	征拆进展慢

	81
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	10000
	2500
	　
	　
	环评、安评、水保正在办理中，计划6月底前完成； 土石方施工协议已签订； 林地调整已完成
	胡  杰
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会
	蓄水池拆迁工作未完成

	82
	川东国际汽车博览城项目
	通川区
	102000
	16000
	2500
	2618
	16%
	正进行拆迁
	邓瑜华
	达州旭丰置业有限责任公司
	通川区人民政府
	　

	83
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	1000
	1075
	18%
	进行二期土石方工程施工
	王新权
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府
	　

	84
	西南国际商贸城项目
	经开区
	73000
	8000
	1000
	3000
	38%
	正在场平，土石方完成三分之二
	胡  杰
	四川巨首实业有限公司
	达州经开区管委会
	两座高压线铁塔拆迁难度大

	85
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	10000
	1500
	1620
	16%
	完成土石方工程施工
	王善国
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府
	　

	86
	通川复兴十里水街城市文化产业园
	通川区
	400000
	20000
	2000
	2370
	12%
	正进行拆迁、场平及双龙河道整治工作
	张  健
	成都泰城集团
	通川区人民政府
	　

	87
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	20000
	2000
	4200
	21%
	已完成酒店2号、3号楼装饰装修完成70%
	胥　健
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府
	　

	88
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	10000
	1000
	1100
	11%
	加快滑道工程建设，玻璃栈道完成85%，游步道完成300米基础，酒店部分装修动工，开展滑翔等游乐项目准备工作
	胥　健
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府
	　

	89
	开江县牛山寺森林休闲公园建设项目
	开江县
	58000
	20000
	4000
	5000
	25%
	道路、路灯已投入使用，森林养吧主体已完工，正在建设历史文化休闲区，目前建筑小品主体工程已完成80%
	郝德恒
	重庆山茂园林有限公司
	开江县人民政府
	　

	90
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	20100
	6000
	1000
	1000
	17%
	完成一期工程结尾工作，二期工程进场施工，完成总工程量10%
	蒲春天
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府
	　

	91
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44910
	10000
	2000
	2100
	21%
	1栋及2栋封顶
	彭　飚
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府
	　

	92
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	20000
	4000
	4500
	23%
	正在室内外装修和配套设施建设
	郝德恒
	四川通达集团
	开江县人民政府
	　

	93
	渠县长德商贸城
	渠  县
	150000
	30000
	8000
	8500
	28%
	C区3号商铺楼全面完成，5-11号楼主体工程基本完成；已完成土建约22万平方米
	张德珍
	渠县长德商贸物流开发有限公司
	渠县人民政府
	　

	94
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	30000
	7000
	7800
	26%
	主体施工
	张德珍
	四川恒城开发公司
	渠县人民政府
	　

	95
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	20000
	5000
	5600
	28%
	主体施工
	张德珍
	渠县融合开发公司
	渠县人民政府
	　

	96
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	40000
	10000
	10800
	27%
	主体施工
	张德珍
	渠县科华恒通置业开发公司
	渠县人民政府
	　

	97
	磐石都市农业体验区建设
	通川区
	350000
	20000
	3000
	3000
	15%
	乡村田园大舞台及景观建设已完成95%，正在进行收尾工作；秦巴农耕文化博览馆建设已完成主体工程，正在进行布展规划设计相关工作；家园生态农业观光园已完成土地调形、沟渠路网建设,特色水果栽种已完成；苏氏台湾牛奶草莓主题乐园建设已完成,第二期已完成钢架大棚建设
	王新权
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府
	　

	98
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	20000
	5100
	1000
	1400
	27%
	三期工程装饰外墙；四期进行打桩工程
	杨佳鹏
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府
	　

	99
	通川区磐石月湖狂欢谷游乐场建设
	通川区
	22800
	8000
	2000
	2000
	25%
	已完成建筑面积7万平方米;正在编制上月湖滑草基地及玻璃栈道规划方案设计;海洋馆及野生动物园的正式合作协议已签定
	王新权
	四川博志生态农业开发有限公司
	通川区人民政府
	　

	⑶
	现代农业
	　
	183000
	37000
	6000
	6600
	18%
	　
	　
	　
	　
	　

	100
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000
	20000
	2000
	2000
	10%
	官渡养殖基地完成后备舍主体工程建设；沙滩镇鸳鸯养殖基地完成地板浇筑
	张洪波
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府
	　

	101
	渠县荣达柠檬农副产品科技产业园建设项目
	渠  县
	48000
	5000
	1000
	1300
	26%
	建柠檬基地约2万亩
	陈绪科
	重庆荣达机械设备租赁有限公司
	渠县人民政府
	　

	102
	渠县水口乡生态农业观光示范园建设项目
	渠  县
	20000
	5000
	1000
	1300
	26%
	完成胭脂桃、因红李基地建设，正在完善观光、餐饮、住宿等配套设施
	张顺帆
	渠县汉阙经济林木种植农民专业合作社
	渠县人民政府
	　

	103
	达川生猪生态循环产业链“三心工程”建设项目
	达川区
	15000
	7000
	2000
	2000
	29%
	新（改）建祖代种猪场1个；建天王“巴山飘香”肉品专卖店10家
	梅　榕
	四川天王牧业有限公司
	达川区人民政府
	　

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	2634245
	658000
	124570
	111197
	17%
	　
	　
	　
	　
	　

	104
	▲西南职业教育园区建设项目
	通川区
	300000
	60000
	10000
	11000
	18%
	东西干道快速推进，土地整理项目进展明显，安置房一期全部封顶，职业技术学院完善南区单体建筑施工，中医校教学楼大规模开建，技工校场平工程加快施工
	邓瑜华
	市国资经营公司
达州职业技术学院
达州中医学校
达州市高级技工学校
达县职业高级中学
	市教育局
	　

	105
	宣汉县职教园区建设项目
	宣汉县
	65000
	5000
	1200
	1500
	30%
	23#一25#加紧装饰装潢
	蒲春天
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府
	　

	106
	万源中学白沙校区改扩建项目
	万源市
	20000
	6000
	500
	1500
	25%
	完成教学楼、综合楼主体建设
	康莲英
	万源市中学
	万源市人民政府
	　

	107
	达州市中心医院业务综合楼项目
	通川区
	60000
	20000
	2000
	2870
	14%
	全科楼旋挖装基础施工完成；业务综合楼主体内墙砌砖；机电安装和外墙招标准备及外装龙骨架安装
	吴应刚
	达州市中心医院
市代建办
	市卫生计生委
	　

	108
	宣汉县中医院迁建
	宣汉县
	21500
	4000
	1000
	1000
	25%
	完成地下车库及设备用房土建
	蒲春天
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府
	　

	109
	渠县中医院迁建项目
	渠  县
	13000
	5000
	　
	　
	　
	场平完成施工招标完成，正在签订施工合同
	陈绪科
	渠县中医院
	渠县人民政府
	　

	110
	渠县二级甲等民营综合医院建设项目
	渠  县
	12000
	4000
	1000
	1000
	25%
	加快基础施工
	陈绪科
	渠县杰恩医院
	渠县人民政府
	　

	111
	渠县康宁中西药结合医院迁建项目
	渠  县
	11200
	5000
	1000
	1300
	26%
	主体施工
	张顺帆
	渠县康宁中西医结合医院
	渠县人民政府
	　

	112
	达川区棚户区改造项目
	达川区
	527790
	132000
	26400
	5000
	4%
	石梯老街棚改加快建设，三里坪、杨柳片区棚改项目正在拆迁
	张  健
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府
	　

	113
	万源市棚户区改造项目
	万源市
	323394
	52000
	5000
	6000
	12%
	部分主体施工，部分基础施工
	张洪波
	万源市住建局
	万源市人民政府
	　

	114
	开江县棚户区改造项目
	开江县
	359100
	70000
	15000
	15000
	21%
	正在加快建设
	郑友清
	开江县房地产管理所
	开江县人民政府
	　

	115
	宣汉县棚户区改造项目
	宣汉县
	252731
	95000
	19000
	19000
	20%
	2014年第一批城市棚户区改造项目1-5标段进行主体施工；2015年第一批、百节溪片区城市棚户区改造项目进行基础施工；北部新区棚户区改造项目进行勘察设计工作
	蒲春天
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府
	　

	116
	大竹县棚户区改造项目
	大竹县
	274730
	90000
	22470
	23200
	26%
	续建竹和园基础施工；县职中基础施工；公租房300套基本建成；乡镇棚户区1219基本建成325，1587正在主体施工。白沙棚户区场平打围
	彭　飚
	大竹县房地产管理局
	大竹县人民政府
	项目融资困难

	117
	通川区棚户区改造项目
	通川区
	230000
	40000
	5000
	5327
	13%
	货币安置签订协议503套，开工建设566套
	王新权
	通川区投资公司
	通川区人民政府
	　

	118
	渠县棚户区改造项目
	渠  县
	163800
	70000
	15000
	17500
	25%
	6+1主体完工，高层主体正在施工
	张德珍
	渠县代建办
	渠县人民政府
	　

	(四)
	生态建设和环境保护项目
	　
	17920
	8000
	500
	500
	6%
	　
	　
	　
	　
	　

	119
	▲达州市第二城市生活污水处理工程
	经开区
	17920
	8000
	500
	500
	6%
	厂内土建施工预算已报市财政评审，正在编制施工及监理招标文件
	杨勇革
	达州市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	三
	争取开工
	　
	5697615
	563300
	　
	27600
	5%
	　
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	2389960
	209600
	　
	7000
	3%
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	1173500
	102000
	　
	5000
	5%
	　
	　
	　
	　
	　

	120
	▲达州机场迁建工程
	达川区
	195000
	20000
	　
	1000
	5%
	已完成机场进场施工道路工程，完成征地工作，路基挖土石方11.3万立方，路基土石方填筑3.45万立方，换填碎石土4225.2立方，换填片块石630立方；启动机场试验段设计工作；完成机场航站楼概念设计初步方案
	洪继诚
	市交投集团
	市交通运输局
	　

	121
	▲达州市机场快速通道
	达川区
	100000
	1000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	洪继诚
	达川区交通局
	市交通运输局
	　

	122
	▲国道210线达州市过境段工程
	达州市
	294700
	50000
	　
	　
	　
	经开区段已完工，项目正在申报全线收费立项
	王善平
	市交通投资集团
	市交通运输局
	　

	123
	省道S201线开江县城至灵岩乡改建工程
	开江县
	37800
	20000
	　
	4000
	20%
	正在修建设公路两边的水沟等
	郑友清
	开江县交运局
	开江县人民政府
	　

	124
	国道347线万源长石乡至通江界公路升级改造工程
	万源市
	46000
	2000
	　
	　
	　
	正在加紧开展前期工作
	张洪波
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府
	　

	125
	通川区环城产业大道
	通川区
	500000
	9000
	　
	　
	　
	已完成项目行洪、水保、环评、工可等编制前期工作，即将启动拆迁工作。
	邓瑜华
	通川区住建局
	通川区人民政府
	　

	⑵
	城市基础设施
	　
	334578
	51000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	126
	▲凤凰山隧道西延线工程
	通川区
	56000
	10000
	　
	　
	　
	招商招建中
	王善平
	市市政工程处
	市城管执法局
	　

	127
	▲金南大道工程(达川区段)
	达川区
	30000
	15000
	　
	　
	　
	正在进行财政评审
	杨清华
	达川区住建局
	达川区人民政府
	　

	128
	▲大寨子公园二期建设工程
	通川区
	20000
	2000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	吴应刚
	市园林处
	市林业园林局
	　

	129
	▲鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	30000
	2000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	吴应刚
	市园林处
	市林业园林局
	　

	130
	达州市州河大桥并桥工程
	通川区
	15000
	1000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	王善平
	达州市市政工程管理处
	市城管执法局
	　

	131
	中心城区燃气设施建设项目
	通川区
达川区
	8580
	8000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	洪继诚
	达州华润燃气有限公司
	市国资委
	　

	132
	通川区柳家坝城市新区基础设施建设
	通川区
	130000
	2000
	　
	　
	　
	完成一期市政道路（Rd2、Rd3、Rd6）规划设计方案及所涉区域绝大部分土地的征拆补偿安置工作
	杨清华
	达州新实建设投资有限公司
	通川区人民政府
	　

	133
	渠县文峰山公园建设项目
	渠  县
	20000
	5000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	张顺帆
	渠县住建局
	渠县人民政府
	　

	134
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	5000
	　
	　
	　
	已完成施工招投标，即将开工建设
	杨佳鹏
	大竹县住建局
	大竹县人民政府
	征拆未完成

	135
	大竹县东湖湿地公园建设项目
	大竹县
	8000
	1000
	　
	　
	　
	正在进行可研报告编制工作
	杨佳鹏
	大竹县住建局
	大竹县人民政府
	征拆未完成

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	570682
	36600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	136
	▲宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	20000
	　
	　
	　
	可研报告国家发改委已批复，正在编制初设报告和“三通一平”前期工作
	陈中华
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局
	　

	137
	大竹县东柳乡东柳河防洪治理工程
	大竹县
	138000
	8000
	　
	　
	　
	加紧开展项目前期工作
	彭　飚
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府
	征拆难度大

	138
	开江县堤防建设工程
	开江县
	13600
	3600
	　
	　
	　
	已完成可研，正在编制设计方案
	郝德恒
	开江县水务局
	开江县人民政府
	　

	139
	大竹县乌木滩水库灌区渠道配套改造项目
	大竹县
	9816
	5000
	　
	　
	　
	加紧开展项目前期工作
	彭　飚
	大竹县乌木滩水库管理所
	大竹县人民政府
	　

	⑷
	能源基础设施
	　
	311200
	20000
	　
	2000
	10%
	　
	　
	　
	　
	　

	140
	经开区天然气分布式能源站项目
	经开区
	270000
	5000
	　
	　
	　
	正在开展前期工作
	　
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会
	　

	141
	万源市鑫朗加油站项目建设
	万源市
	41200
	15000
	　
	2000
	13%
	完成三通一平
	张洪波
	四川鑫朗能源实业有限公司
	万源市人民政府
	　

	(二)
	产业项目
	　
	2957000
	280500
	　
	20400
	7%
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1218000
	79000
	　
	22200
	28%
	　
	　
	　
	　
	　

	142
	▲达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	5000
	　
	　
	　
	汽车项目已完成场平、地质详勘、项目规划图评审等，主体工程未开工建设；天然气配套项目已完成初步选址、设计总图布置方案，正在开展工艺技术包发包及地质勘查等工作
	包　惠
	达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司
	达州经开区管委会
	　

	143
	▲中新房玄武岩纤维项目
	经开区
	66000
	3000
	　
	　
	　
	已签订投资协议，完成可行性研究报告，已选址并出红线图，正在进行工业设计、土地场平和基础设施建设
	徐天昊
	中新房集团华西有限公司
	达州经开区管委会
	　

	144
	康泰化工年产2万吨二甲基亚砜项目
	经开区
	20000
	5000
	　
	　
	　
	投资协议已签订，土地评估报告已送审，正在开展土地招拍挂工作
	徐天昊
	达州市康泰化工有限责任公司
	达州经开区管委会
	　

	145
	▲宣汉县微玻纤产业园项目
	宣汉县
	650000
	7000
	　
	9000
	129%
	完成一期规划，启动二期规划和项目包装。正原公司二期项目正在进行设备安装；门气站已竣工；110亩场平完成工程总量的70%；向宏浩能源纳斯气项目一期完成工程总量的11%
	洪继诚
	宣汉正原微玻纤有限公司等
	宣汉县人民政府
	　

	146
	大汉新能源LNG设备制造、汽车改装及LNG加气站建设项目
	宣汉县
	70000
	5000
	　
	　
	　
	已完成初步选址、工商注册、可研报告及签订入园协议、供气协议等工作，目前正加紧办理设计、立项、环评、安评、汽车改装及充装资质等相关手续
	邹惠明
	四川大汉新能源有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	147
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	25000
	5000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	杨勇革
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区管委会
	　

	148
	30万吨光生物可控双向深度降解塑料项目
	经开区
	30000
	8000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	徐天昊
	四川鸿铭投资管理有限公司
	达州经开区管委会
	　

	149
	达钢钒钛微合金化砼泵管项目
	通川区
	22000
	15000
	　
	　
	　
	　
	徐天昊
	四川省达州钢铁集团有限责任公司
	市经信委
	　

	150
	渠县绿色多品种真空制盐生产线升级改造项目
	渠  县
	15000
	10000
	　
	1200
	12%
	加紧开展场平施工
	余先河
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府
	　

	151
	▲健康家电产业园项目
	开江县
	100000
	1000
	　
	　
	　
	　
	胡  杰
	中山美斯特实业有限公司
	开江县人民政府
	　

	152
	▲智能制造产业园(中国西部3C产业基地)
	达川区
	150000
	5000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	余先河
	待定
	达川区人民政府
	　

	153
	▲渠县民用无人机建设
	渠  县
	20000
	10000
	　
	　
	　
	招商洽谈中
	余先河
	待定
	渠县人民政府
	　

	⑵
	现代服务业
	　
	1666000
	184500
	　
	10200
	6%
	　
	　
	　
	　
	　

	154
	达州奥特莱斯购物广场
	达川区
	100000
	8000
	　
	2000
	25%
	加紧开展基础施工
	胡  杰
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府
	　

	155
	经开区秦巴冷链物流产业园项目
	经开区
	85000
	3000
	　
	　
	　
	正在开展前期工作
	胡  杰
	深圳亲运文化传播有限公司
	达州经开区管委会
	　

	156
	相约百年国际时尚中心
	达川区
	18000
	12000
	　
	1500
	13%
	完成方案设计、安全论证
	梅　榕
	达州西澳实业有限公司
	达川区人民政府
	　

	157
	易利隆国际服装城
	达川区
	15000
	8000
	　
	1400
	18%
	方案设计。
	梅　榕
	达县易利隆商贸有限公司
	达川区人民政府
	　

	158
	▲巴山大峡谷旅游综合开发项目
	宣汉县
	570000
	80000
	5000
	5000
	6%
	编制完成渡口风情小镇、桑树坪次入口、罗盘顶规划设计；完成快速通道、景区环型线道路测设工作；完成渡口长路河坝场平、桑树坪次入口拆迁工作；开工建设砂石场
	李天满
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府
	　

	159
	▲达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	3000
	　
	300
	10%
	正加紧开展前期工作
	段再青
	达川区旅游局
达川区林业局
	达川区人民政府
	　

	160
	通川区双鱼湖生态旅游综合开发
	通川区
	300000
	2000
	　
	　
	　
	已完成前期对接洽谈，签订了项目合作意向协议
	胥　健
	通川区旅游局
	通川区人民政府
	　

	161
	通川区双龙铁路货运仓储区
	通川区
	238000
	50000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	李天满
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府
	　

	162
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设
	开江县
	25000
	10000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	郝德恒
	开江县旅游局
	开江县人民政府
	　

	163
	秦巴电商谷
	通川区
	50000
	5500
	　
	　
	　
	正进行拆迁工作
	王新权
	成都新屹华房地产开发有限公司
	通川区人民政府
	　

	164
	达川区龙城工艺品市场
	达川区
	15000
	3000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	梅　榕
	四川睿彬实业有限公司
	达川区人民政府
	　

	⑶
	现代农业
	　
	73000
	17000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	165
	渠县万寿千叠湖旅游度假村建设项目
	渠  县
	13000
	7000
	　
	1800
	26%
	已开工，正在进行千叠湖打造和酒庄、步游道等旅游度假设施建设
	陈绪科
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府
	　

	166
	▲渠县花椒基地建设工程
	渠  县
	60000
	10000
	　
	2600
	26%
	已开工，完成花椒定植5000亩，三坪塘、蓄水池及基地道路正在加快建设
	王全兴
	四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园
	渠县人民政府
	　

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	350655
	73200
	　
	200
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	167
	市政务服务综合大楼建设项目
	通川区
	19900
	10000
	　
	　
	　
	已完成项目立项等前期工作
	段再青
	市政务服务中心
	市政务服务中心
	　

	168
	▲达州市火车站片区棚户区改造项目
	通川区
	230000
	30000
	　
	　
	　
	完成指挥部各内设机构组建；初步完成征收拆迁范围内摸底调查工作
	王善平
	达州市投资公司
	市投资公司
	　

	169
	达州市妇幼保健院
	通川区
	7700
	1500
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	吴应刚
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委
	　

	170
	通川区红十字医院
	通川区
	27800
	2500
	　
	500　
	20%　
	完成场平施工，加紧基础工程施工
	王善国
	通川区红十字医院
	通川区人民政府
	　

	171
	经开区养老福利院建设项目
	经开区
	15000
	8000
	　
	　
	　
	立项、选址、可研均已完成，PPP合作模式建设、运营的方案已出台
	徐天昊
	达州经开区管委会
	达州经开区管委会
	　

	172
	开江县华西养老中心建设项目
	开江县
	19600
	10000
	　
	　
	　
	已完成用地选址，正在办理土地手续
	郝德恒
	开江县康复医院
	开江县人民政府
	　

	173
	大竹县文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	4000
	　
	200
	5%
	加紧场平施工
	杨佳鹏
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府
	　

	174
	大竹县政务服务中心建设项目
	大竹县
	9200
	2000
	　
	　
	　
	已办理选址意见书，正在加快开展项目前期工作
	马　骏
	大竹县政务服务中心
	大竹县人民政府
	　

	175
	达川区思源实验学校
	达川区
	7655
	4200
	　
	　
	　
	　
	张  健
	达川区思源实验学校
	达川区人民政府
	　

	176
	大竹县第十一小学建设项目
	大竹县
	5000
	1000
	　
	　
	　
	已办理选址意见书，正在加快开展项目前期工作
	杨佳鹏
	大竹县教科局
	大竹县人民政府
	　

	四
	加快前期
	　
	45320800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	44051000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	43234000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	▲铁路达州枢纽工程
	达州市
	13190000
	　
	争取进入四川省“十三五”综合交通发展规划
	　
	　
	铁路达州枢纽货运站二期、编组站工程正在开展预可研编制准备工作
	郭亨孝
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	178
	成南达及西渝高速铁路建设
	达州市
	13190000
	　
	争取进入国家中长期铁路网规划、铁路“十三五”发展规划
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作
	王善平
	市铁建办
	市发展改革委
	　

	179
	平宣开及城宣大广高速公路
	达州市
	4400000
	　
	开展路线方案研究工作
	　
	　
	已完成路线方案研究采购工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	180
	巴万高速公路工程
	达州市
	955000
	　
	配合巴中市开展招商引资工作
	　
	　
	加紧开展前期工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	181
	镇巴-达州-广安高速公路
	达州市
	2877000
	　
	开展路线方案研究工作
	　
	　
	已完成路线方案研究工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	182
	城口-宣汉-大竹-广安高速公路
	达州市
	3000000
	　
	争取进入四川省“高速公路网规划”调整方案和“十三五”综合交通发展规划
	　
	　
	城宣大广高速公路正在开展路线方案研究采购工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	183
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	开展建设规划编制工作
	　
	　
	线网规划已编制完成
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	184
	达州市绕城高速公路
	达州市
	1000000
	　
	开展路线方案研究工作
	　
	　
	正在开展路线方案研究工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	185
	渠江航运升级改造工程
	达州市
	830000
	　
	开展风洞子、南阳滩、舵石鼓航电枢纽和渠江航运配套工程预可报告编制准备工作
	　
	　
	渠江风洞子航电枢纽、渠江航运配套工程，拆除重建南阳滩、舵石鼓闸坝，新建金垭、宕渠货运作业区等工程项目已正式列入省政府2016-2020高等级航道达标升级专项方案
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	186
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	开展专题报告编制工作
	　
	　
	已完成工可报告并上报省交通运输厅审查
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	187
	八台山-巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	600000
	　
	争取进入四川省“十三五”综合交通发展规
	　
	　
	加紧开展前期工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局
	　

	⑵
	城市基础设施
	　
	533000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	160000
	　
	完成地形图测绘及地质初勘工作
	　
	　
	正开展地形图测绘及地址初勘准备工作
	王善平
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
	　

	189
	达州市金龙大道地下综合管廊建设工程
	通川区
	78000
	　
	取得项目前期工作审批，开展可行性研究编制工作
	　
	　
	加紧开展前期工作
	王善平
	市投资公司
	市住房城乡建设局
	　

	190
	▲金南大道西延线II期（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	　
	协调成都铁路局研究设计方案
	　
	　
	已完成可研等前期工作
	段再青
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展（控股）有限责任公司
	　

	191
	通川区魏蒲产业新城基础设施
	通川区
	230000
	　
	完成勘察，设计
	　
	　
	已完成勘察，设计
	邓瑜华
	达州市金工地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府
	　

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	284000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	192
	万源固军水库
	万源市
	179000
	　
	完成项目可研阶段相关专题报告编制
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作
	陈中华
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局
	　

	193
	▲渠江达州城区防洪整治二期工程
	达州市
	105000
	　
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	王全兴
	市水务局
	市水务局
	　

	（二）
	产业项目
	　
	1177000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	777000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	194
	重工机械制造基地一期建设项目
	经开区
	150000
	　
	前期跟踪对接
	　
	　
	正在开展前期工作
	洪继诚
	上海都昱实业有限公司
	达州经开区管委会
	　

	195
	精细化工产业园项目
	经开区
	240000
	　
	前期调研
	　
	　
	正在开展前期工作
	杨勇革
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会
	　

	196
	渠县盐化工专业园区产业项目
	渠  县
	327000
	　
	招商引资
	　
	　
	正开展招商引资工作
	余先河
	待定
	渠县人民政府
	　

	197
	江洲智能电子电器项目
	经开区
	60000
	　
	前期跟踪对接
	　
	　
	正在开展前期工作
	洪继诚
	东莞市江洲电子科技有限公司
	达州经开区管委会
	　

	⑵
	现代服务业
	　
	400000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	通川区智慧产业营运创新中心
	通川区
	100000
	　
	完成项目规划设计方案，签订项目投资协议
	　
	　
	完成了项目规划设计方案，签订了项目投资协议
	王善国
	四川桓源投资(集团)有限公司
	通川区人民政府
	　

	199
	巴里文化创意广告产业园
	通川区
	300000
	　
	完成项目可研阶段相关专题报告编制
	　
	　
	已完成可研编制
	王善国
	四川达州莱克汽车集团
	通川区人民政府
	　

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	92800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	92800
	　
	开展可行性研究编制工作
	　
	　
	已完成初步方案编制，正在收集前期相关资料
	王善平
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
	　


送：市委常委，市人大常委会主任、副主任，市政府副市长，市政协主席、副主席。

各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会、市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                                 2016年4月26日印发
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