2016年市级领导牵头推进200个重点项目目标任务表

单位：万元
	序号
	项目名称
	建设

地址
	总投资
	2016年投资计划
	1-5月
	责任
领导
	项目业主或建设单位
	行业主管或归口部门(公司)

	
	
	
	
	
	完成
投资
	完成年度计划占比%
	完成的形象进度
	
	
	

	　
	合  计(200个)
	68212990
	4303300
	1585705
	37%
	　
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	2565600
	969600
	491785
	51%
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	1650000
	712000
	348472
	49%
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	1135000
	348000
	158965
	46%
	　
	　
	　
	　

	1
	南大梁高速公路工程
	达州市
	685000
	38000
	22301
	59%
	华蓥山隧道完成左右洞贯通施工，隧道竖井开始进行导洞施工，主洞进行后续仰拱、二衬等作业施工
	王善平
	四川省南渝高速公路有限公司
	市交通运输局

	2
	地方重点公路工程
	达州市
	242000
	242000
	97233
	40%
	全市县乡道通乡项目开工690.34公里,路基完成151.31公里,路面完成113.2公里；全市农村公路通村项目开工479.8公里等
	王善平
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局

	3
	渠县西岸生命通道建设工程
	渠  县
	102000
	20000
	18000
	90%
	渠北至土溪段已全面完工，投入运营;土溪至涌兴段  路基工程全面完成，桥梁工程完成99%。绿化工程完成了85%
	张顺帆
	渠县交通发展有限公司
	渠县人民政府

	4
	大竹县山后快速通道二、三期工程
	大竹县
	45000
	20000
	6520
	33%
	二期：金鸡段路基土石方已基本完成，挡防工程6.2万方，涵洞950米。正在进行路面基层铺筑工作。 三期：已全面开工，完成土石方8万方，挡土墙5000立方
	马　骏
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	5
	省道302线升级改造工程(长石至川渝界)
	万源市
	46000
	23000
	13021
	57%
	完成路基工程66公里
	张洪波
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	6
	达渝高速大竹南出口建设项目
	大竹县
	15000
	5000
	1890
	38%
	连接线路基基本成型，完成2道涵洞，完成光缆保护桥梁主体工程、匝道大桥桩基础，匝道大桥4号桥台基础浇筑完成
	马　骏
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	12000
	4000
	1700
	43%
	　
	　
	　
	　

	7
	渠县东城污水处理厂及截污干管建设项目
	渠  县
	12000
	4000
	1700
	43%
	污水处理厂主体工程已完成土建工程量的98%
	张顺帆
	渠县隆泰环保工程有限公司
	渠县人民政府

	⑶
	能源基础设施
	　
	248000
	223000
	132807
	60%
	　
	　
	　
	　

	8
	国家电网农网改造工程
	达州市
	90000
	80000
	47422
	59%
	10kV线路工程完成589公里；配变台区工程完成597台；低压线路4715公里等
	洪继诚
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	9
	地方电网农网改造工程
	达州市
	158000
	143000
	85385
	60%
	10kV线路工程完成589公里；配变台区工程完成597台；低压线路4715公里等
	洪继诚
	达州电力集团
万源市、大竹县、渠县、开江县地方电力公司
	达州电力集团

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	125000
	125000
	49200
	39%
	　
	　
	　
	　

	10
	渠县农建综合示范区建设
	渠  县
	30000
	30000
	12800
	43%
	整治山坪塘5口、新建蓄水池50口、石河堰5处、提灌站3处、顿水田5处、渠道建设5公里；地形整治2000亩、田型整治3000亩；硬化村组公路、耕作道、入户路80公里、公路改造3公里
	张顺帆
	渠县农办
	渠县人民政府

	11
	大竹县农建综合示范区建设
	大竹县
	30000
	30000
	12000
	40%
	新建道路50KM，加宽道路4.5KM，硬化道路长度8KM，整治山坪塘6个，新建渠系800米
	彭　飚
	大竹县农委
	大竹县人民政府

	12
	开江县农建综合示范区建设
	开江县
	25000
	25000
	9000
	36%
	已完成银杏栽种3000亩，新栽种油橄榄2000亩，果蔬8000亩，完成山坪塘7口、蓄水池15口、小型池窖2口；新建维修村组道路24公里，便民道、耕作道10公里，生产道4公里；完成2个新村聚居点场平，完成改造提升250户
	郑友清
	开江县农办
	开江县人民政府

	13
	通川区农建综合示范区建设
	通川区
	20000
	20000
	8400
	42%
	建设高标准农田1000亩，土地整理2000亩；新修、整治渠道30km、蓄水工程50处；新建户用沼气池30口；造林绿化1600亩；硬化村社道路10km、便民连户路40km；新建、维修机电提灌站20座。连片发展油牡丹产业1000亩、水果产业5100亩、优质粮油8000亩；规范发展畜牧养殖小区2个；培育专业大户2个、家庭农场4个、农民专业合作社2个、龙头企业2个；土地流转达4000亩
	王善国
	通川区农工委
	通川区人民政府

	14
	万源市农建综合示范区建设
	万源市
	20000
	20000
	7000
	35%
	完成土地平整8000亩。其中培育烟叶种植基地1800亩、连片地膜栽培马铃薯1200亩、种植中药材600亩、青脆李600亩和沟、渠、路等基础设施建设
	张洪波
	万源市农办
	万源市人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	130000
	12000
	5800
	48%
	　
	　
	　
	　

	15
	▲达州市农产品加工集中区基础设施项目
	通川区
	130000
	12000
	5800
	48%
	工业集中区三期道路全面完成路基建设，即将敷设二灰碎石层和雨污管网及绿化亮化招标工作，魏蒲产城一期道路完成造价预算、财评，即将启动招标
	陈中华
	达州市金地工业发展有限公司
	通川区人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	728000
	129000
	80103
	62%
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	225000
	60000
	42903
	72%
	　
	　
	　
	　

	16
	新达泵阀搬迁项目
	经开区
	28000
	18000
	16000
	89%
	机加车间已建成试产，研发中心、办公楼、倒班房、岗亭已完成主体结构建设，生产车间完成建设75%
	洪继诚
	新达泵阀股份有限公司(四川新达泵业有限责任公司)
	达州经开区管委会

	17
	秦巴轻工园一期建设项目
	经开区
	38000
	8000
	4500
	56%
	生产区主体工程已竣工，正在装修外墙，道路绿化，电梯安装
	杨勇革
	四川金飞吉置业有限公司
	达州经开区管委会

	18
	鑫银不锈钢制品生产项目
	经开区
	15000
	7000
	4500
	64%
	综合楼已封顶，生产车间正在铺设地板
	洪继诚
	达州市鑫银商贸有限公司
	达州经开区管委会

	19
	一江贸易130万套车轮生产项目
	经开区
	14000
	7000
	5300
	76%
	1号办公楼已封顶，2号办公楼已建至3层，两栋生产车间已完成钢结构施工
	杨勇革
	达州市一江贸易有限责任公司
	达州经开区管委会

	20
	川豹年产1万吨电缆生产线项目
	渠  县
	10000
	5000
	2103
	42%
	完成一幢厂房修建及设备安装，正在调试设备
	余先河
	四川省川豹电缆有限公司
	渠县人民政府

	21
	▲达州市农产品加工集中区产业项目
	通川区
	120000
	15000
	10500
	70%
	宏隆肉类食品二期正进行内装，三圣宫内装即将结束﹑精影食品完成办公楼主体建设，厂房建设完成50﹪，源美冷链物流已完成地下冻库，地上主体工程的20﹪，地奥天府和天泰药业已投产运营
	陈中华
	通川区农产品加工集中区管委会
	通川区人民政府

	⑵
	现代服务业
	　
	503000
	69000
	37200
	54%
	　
	　
	　
	　

	22
	万源市古东关仓储物流园区项目
	万源市
	53000
	9000
	4000
	44%
	建成园区道路1.2公里；仓储区建设外装已完工，正在进行内装；汽车4S店主体工程竣工，正在进行外装；已有17户商家入驻园区
	康莲英
	万源市远东实业有限公司
	万源市人民政府

	23
	四川道合盛家居用品连锁项目
	渠  县
	50000
	10000
	4200
	42%
	主体框架完成
	陈绪科
	四川道合盛投资管理有限公司
	渠县人民政府

	24
	达川区升华城市综合体项目
	达川区
	280000
	20000
	7000
	35%
	项目主体已建设完成，并完成了外墙玻璃幕墙的安装，正在进行内部电梯、扶梯、消防等设施、设备的安装
	梅　榕
	达州市宏源房地产发展有限公司
	达川区人民政府

	25
	罗浮新城市广场项目
	通川区
	120000
	30000
	22000
	73%
	主体工程全部完成，内外装修及设备安装完成60%，绿化景观完成70%
	王善平
	达州市大昌实业有限公司
	市住房城乡建设局

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	187600
	128600
	63210
	49%
	　
	　
	　
	　

	26
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	80000
	59000
	26500
	45%
	加快建设中
	王全兴
	各县市区以工代赈办
	市发改委
市扶贫移民局

	27
	达州嘉祥外国语学校建设项目
	通川区
	51000
	31000
	15000
	48%
	完成了外墙装饰装修，正在进行内部装饰
	吴应刚
	市教育局
	市教育局

	28
	大竹县文体艺术中心室内体育馆建设项目
	大竹县
	18000
	10000
	5160
	52%
	装修已完成30%
	杨佳鹏
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	29
	渠县幸福美丽新村建设项目
	渠  县
	30000
	20000
	12350
	62%
	发展产业18500亩；村组道路、入户路、耕作道350公里；人饮工程58处；安装清洁能源1280户；农房改造1200户；完成公建中心及基本公共服务配套6个；完成老年日间照料中心13个；完成幸福文化院坝1900平方米；村卫生室250平方米；院落整治620户
	张德珍
	渠县农办
	渠县人民政府

	30
	达州铭仁园中学二期
	达川区
	8600
	8600
	4200
	49%
	教师周转宿舍主体完工,正在装饰施工
	张  健
	达州铭仁园中学
	达川区人民政府

	二
	加快建设
	　
	14628975
	2770400
	1023960
	37%
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	5514225
	1193000
	347830
	29%
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	1932616
	460000
	52142
	11%
	　
	　
	　
	　

	31
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	8000
	4%
	新店枢纽、铁山隧道、石板互通已实质性开工，驻地建设、拌合站搭建、电力安装和便道修建已完成
	王善平
	成都华川集团
	市交通运输局

	32
	▲达宣快速通道工程
	达州市
	288300
	70000
	2500
	4%
	通川区罗家山段、宣汉插旗山段已完工。未开工段按PPP模式实施，目前竞争性磋商已完成，正在拟订PPP协议
	徐  承
	达州市交投集团   宣汉县交通运输局通川区交通运输局
	市交通运输局

	33
	▲达开快速通道工程
	达州市
	422516
	70000
	4000
	6%
	达开快速通道开江段14公里，已完成全线征拆协议签订,建成工业集中区标准化厂房至景观大道南环线入口2.4公里，南环线入口至三里桥段一标段涵洞底层基础硬化及箱体浇筑65米。景观大道至养鸽场段路基及水沟、雨污管网已完成1.4公里；新宁镇红庙村抛石挤淤已完成900米，路基填筑累计完成3公里；全线正在开展PPP招商工作
	徐  承
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局

	34
	▲达州市环城公路二期工程
	达州市
	145500
	40000
	5112
	13%
	东岳互通段已完成路基挖土石方75.64万立方米，路基土石方填筑57.981万立方米，换填片碎石完成7601立方米、浆砌片石水沟58.8立方米等
	王善平
	达州市交投集团   市环城路公司
	市交通运输局

	35
	开梁快速通道工程
	开江县
	112500
	30000
	12500
	42%
	飞云温泉隧道已完成招投标工作，正在开展征拆工作
	徐  承
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	36
	开江县南环线建设
	开江县
	70000
	15000
	6000
	40%
	正在加快路基建设
	徐  承
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	37
	S202线开江县城过境段工程
	开江县
	56000
	15000
	6200
	41%
	已完成开江境高速公路罗家院连接线至新宁河近4.5公里线路路基、路面及配套工程，罐子河大桥、新宁河桥控制性工程主体已完工；正在完善天然气管线迁建方案
	徐  承
	开江县交运局
	开江县人民政府

	38
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	10000
	3830
	38%
	一期后3.2公里施工便道全线贯通，软基处理完成40%，完成土石方10万方，涵洞200延米，及其他相关工程正在实施
	马　骏
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	39
	宣汉厂溪至普光改造工程
	宣汉县
	27000
	10000
	4000
	40%
	正在进行征拆工作
	邹惠明
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	1743992
	354000
	129306
	37%
	　
	　
	　
	　

	40
	▲马踏洞片区基础设施建设项目
	通川区
	580000
	70000
	31803
	45%
	南北干道I期完成了国道G542绕行道路土石方施工；完成了道路85%土石方施工；东西三号次干道完成了70%土石方施工等
	段再青
	达州发展(控股)有限责任公司
通川区代建办
	达州发展(控股)有限责任公司

	41
	▲塔坨片区开发建设
	通川区
	392300
	100000
	35400
	35%
	一期G区块安置房已完成3、4、5号楼已完成地上20层主体施工，1、2、6号楼施工单位已进场施工，二期A区景观绿化亮化工程已完成龙爪塔亮化打造，已完成西北面堆坡造型乔木栽植和铺装等                     
	包　惠
	市投资公司
	市投资公司

	42
	▲凤凰山隧道工程
	通川区
	86000
	36000
	12361
	34%
	本月完成路基挖方7万方、填方1.8万方、桥梁桩基32根、桥梁上下部结构2100方、隧道670米
	王善平
	市市政工程处
	市城管执法局

	43
	▲金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	30000
	7272
	24%
	本月完成路基填筑3200方，土石方开挖34000方，桥柱、桥台、桥台搭板砼浇筑6300方
	杨清华
	市市政工程处
	市城管执法局

	44
	达州市市中心城区供水工程
	通川区达川区
	53792
	9000
	2400
	27%
	莲花湖水厂招标控制价已审核完毕，正抓紧土建招标工作。三里坪水厂征地拆迁已全面完成，土建工程一标段、设备安装已完成，并投入试运行
	王善平
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	45
	达川区三里坪人文生态区
	达川区
	270000
	50000
	12000
	24%
	1.完成B线道路水稳层铺筑50%,其余13条线路排水工程完成50%，护坡工程90%。2.完成一期安置房工程门窗安装
	张  健
	中大公司
	达川区人民政府

	46
	滨河路北段二期工程
	通川区
	17000
	5000
	1420
	28%
	本月完成游道花岗石400平方，桩板墙37块，挡土墙浇筑700方
	王善平
	市市政工程处
	市城管执法局

	47
	张家坝市政基础设施建设工程
	通川区
	130000
	20000
	8350
	42%
	完成0.7公里污水管网，道路硬化0.5公里；人行道绿化0.4公里；防洪堤0.15公里；休闲带0.3公里
	杨清华
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府

	48
	宣汉县滨湖路建设项目
	宣汉县
	50000
	15000
	4500
	30%
	一期工程已完成325标高以下90%工程量，二期工程已完成3P建设实施方案设计及预算
	蒲春天
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府

	49
	开江县新宁河滨水景观工程
	开江县
	57700
	9000
	3800
	42%
	完成K000-K430土石方回填，雨污管网和水温层铺设、泥土回填和部分绿化栽植
	郝德恒
	四川通达集团
	开江县人民政府

	50
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	10000
	10000
	100%
	土石方回填约70万方
	张顺帆
	渠县住建局
	渠县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	410517
	69000
	30430
	44%
	　
	　
	　
	　

	51
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	10000
	4800
	48%
	大坝面板砼浇筑全部完成,1＃、2＃趾板固结灌浆完成，左岸灌浆平洞帷幕灌浆完成1000m，溢洪洞明洞段底板混凝土浇筑全部完成，消力池挑流鼻坎两侧挡墙混凝土浇筑全部完成，取水洞完成洞室砼浇筑1000m，进口段回填灌浆完成550m，固结灌浆完成300m                
	陈中华
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府

	52
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93560
	25000
	9160
	37%
	完成“三通一平”工程,正在编制土地征用的相关报告;供水隧洞完成招标准备施工，大坝枢纽及补水工程完成财政评审
	王全兴
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	53
	达川区石峡子水库
	达川区
	61498
	15000
	8100
	54%
	放空洞隧洞砼全部浇筑完成；回填、固结灌浆已全部完成。大坝填筑约10万立方米；前坝填筑至388.6米高程，后坝填筑至378米高程
	王全兴
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府

	54
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	10000
	5000
	50%
	入库道路扩建工程已完工，拟林业用地正式送国家林业局审查；正在开展施工用水工作和征地移民工作
	王全兴
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府

	55
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	4000
	1680
	42%
	引水隧洞完成，大坝填筑完成，混泥土面板浇筑完成，灌浆完成85%，溢洪道浇筑完成65%
	王全兴
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府

	56
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	5000
	1690
	34%
	泄洪隧洞完成设计工程量的97%；取水隧洞完成设计工程量的90%；放空隧洞完成设计工程量的98%；大坝坝体堆石料填筑至▽864.6m高程，沥青混凝土心墙及过渡料铺筑填筑至▽864.50m高程
	陈中华
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府

	⑷
	能源基础设施
	　
	83000
	30000
	17000
	57%
	　
	　
	　
	　

	57
	宣汉县500千伏输变电工程
	宣汉县通川区达川区
	83000
	30000
	17000
	57%
	变电站工程正加紧施工，宣汉县境内房屋拆迁工作已完成，达川区、通川区、经开区境内房屋拆迁工作预计在6月底全部完成
	洪继诚
	国网四川省电力公司
	国网达州供电公司

	⑸
	园区基础设施
	　
	1143000
	210000
	82760
	39%
	　
	　
	　
	　

	58
	达州智造园基础设施建设工程
	经开区
	80000
	10000
	4500
	45%
	电商园已竣工，科技企业孵化器装修完毕，正在购置设备，配套生活区正在开展前期工作
	杨勇革
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	100000
	38000
	38%
	杨柳垭隧道正在开挖隧道50米；南北景观大道正在施工；长田大道西延线完成土石方20万方；七河路三期已竣工长田棚户区改造按计划进行；堰坝棚户区改造一期正在场平 
	徐天昊
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	20000
	6000
	30%
	园区内企业的基础设施加快建设。110千伏变电站完成95%，机器设备已调试完毕。园区内道路建设加快推进
	梅　榕
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府

	61
	大竹苎麻工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	30000
	13000
	43%
	横一路已完成前800米的土石方开挖回填工程；纵一北、纵二路施工队已进场施工；纵一南已完成前800米的土石方开挖工程，水稳层铺设已完工；纵三北已完成前600米的土石方开挖和雨污管网铺设工程；横三路、横四路、横五路已完成竣工验收和审计；西部皮鞋城一期厂区内道路支一路主体及附属工程已全面完工，支二路主体工程及附属工程全面完工；支三路全面完工、支四路已完成雨污管网铺设、水稳层铺设和人行道砖铺设，即将铺油；南北向4号路南段前600米已全面完工等
	吴立岩
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	62
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	75000
	20000
	8000
	40%
	完成道路设计、评审；电力线路改迁已完成角钢塔架设；完成场平60亩，正在基础施工
	郑友清
	开江县工业集中区管委会
	开江县人民政府

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	30000
	13260
	44%
	柳池工业园区农民集中住房建设项目一期市政工程、柳池工业园农民集中住房建设项目二期场平工程柳池工业园区形象提升工程及普光玻纤产业园场平工程已完工；柳池二期标准厂房市政工程已完成水稳层、给排水管网、污水管网和挡土墙建设，柳池园区污水尾水管网建设工程正在进行施工图设计和概算等
	邹惠明
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	70000
	36192
	52%
	　
	　
	　
	　

	64
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	70000
	36192
	52%
	1020个行政村多运营商宽带覆盖.新增农村宽带用户11228户。打造示范乡镇71个
	洪继诚
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
联通达州分公司
	市经信委

	(二)
	产业项目
	　
	6462585
	911400
	389714
	43%
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1065575
	293300
	113194
	39%
	　
	　
	　
	　

	65
	▲大竹县西部皮鞋城
	大竹县
	300000
	40000
	17000
	43%
	第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻金赐鞋业、富森源鞋业、玉竹麻业军工纱线纺织项目 、鸿兴模具4户企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修
	吴立岩
	重庆和坊商贸公司
	大竹县人民政府

	66
	▲宣汉县多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	40000
	7790
	19%
	目前生产厂房和办公楼的孔桩基础工程建设，设备已订购。租用标准厂房2000平方米，安装了一条生产线进行试生产
	洪继诚
	达州市拓普节能建材有限公司年
	宣汉县人民政府

	67
	宣汉县天然气综合利用项目
	宣汉县
	100000
	30000
	12000
	40%
	完成基础处理及设备采购
	邹惠明
	宣汉宏浩能源科技发展有限公司
	宣汉县人民政府

	68
	中达汉和新型环保节能保温材料科技孵化项目
	经开区
	15000
	10000
	6200
	62%
	科研车间钢结构完成，正在购置设备、安装
	杨勇革
	四川中达汉和科技有限公司
	达州经开区管委会

	69
	徐工工程机械达州配套生产服务中心项目
	经开区
	31675
	20000
	8500
	43%
	主体工程加快建设
	洪继诚
	达州市孟昶工程机械有限责任公司
	达州经开区管委会

	70
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	6000
	2400
	40%
	主体工程加快建设
	邹惠明
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县人民政府

	71
	旭潢鑫钢结构加工项目
	经开区
	12000
	5000
	2000
	40%
	正在进行场平及拆迁
	洪继诚
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会

	72
	新象瓷业悬式复合绝缘子生产线项目
	大竹县
	14000
	5000
	2200
	44%
	加快厂房建设
	吴立岩
	四川新象瓷业有限公司
	大竹县人民政府

	73
	开江工业集中区产业项目
	开江县
	360000
	130000
	52000
	40%
	清洁能源、线路板、内陆计算器等项目正在加快基础建设，折叠臂汽车起重机项目已完成厂房建设，正在安装设备，杨山生物即将完成厂房建设
	郑友清
	开江县经信局
	开江县人民政府

	74
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠县
	14900
	7300
	3104
	43%
	德铭电子完成芯片及外形设计，光亚塑胶完成配方研发，订购部分设备；乐仕达电子正在询价、启动招投标工作
	余先河
	四川光亚塑胶电子有限公司、四川东顺光电有限公司等
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业
	　
	5214010
	581100
	261220
	45%
	　
	　
	　
	　

	75
	▲秦巴物流园区建设项目
	达川区
经开区
	881200
	50000
	19000
	38%
	450万吨货场建设基本完成;货场进场道路清表1万平方米，人工挖孔桩开孔32个，便道施工1000米。“一纵三横”道路袁山崖段清表5.8万平方米、挖方5万立方米、挖淤换填1.03万立方米、CFG桩区域平场1.1万平方米、回填4.2万立方米。青杠梁段，清表1.2万平方米，便道施工600米
	郭亨孝
	市国资经营公司
	市物流办

	76
	▲红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	60000
	40000
	67%
	一期商业建筑面积158190.66平方米；已全部封顶，正在装修，二期土石方已完成
	李天满
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局

	77
	▲仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000
	42000
	18000
	43%
	一是1至5号楼桩基础已经全部施工完成
	李天满
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局

	78
	达州市复兴农副产品批发市场
	通川区
	300000
	40000
	17150
	43%
	已完成土石方工程施工，主体工程开工建设
	康莲英
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	30000
	12500
	42%
	完成2号干道基础及硬化；北城大道油化基本结束，绿化基本结束；建材家居五金城完成招商销售中心装修并开放；汽贸园1-4号地块签订合作协议
	邹惠明
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府

	80
	大竹商贸物流园
	大竹县
	200000
	50000
	21100
	42%
	施工用房搭建完毕，广电、电力等管网已搬迁到位。由于重庆对外经贸（集团）有限公司提出，大竹商贸物流园项目转由其合作伙伴重庆市亿祥置业发展有限公司建设，经多次衔接磋商于4月12日签订了《三方协议》
	吴立岩
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府

	81
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	10000
	4200
	42%
	环评、安评、水保正在办理中，计划6月底前完成； 土石方开挖、回填正在进行；正在拆迁蓄水池和泵房
	胡  杰
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会

	82
	川东国际汽车博览城项目
	通川区
	102000
	16000
	7950
	50%
	正进行拆迁
	邓瑜华
	达州旭丰置业有限责任公司
	通川区人民政府

	83
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	2520
	42%
	已完成二期土石方工程施工
	王新权
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府

	84
	西南国际商贸城项目
	经开区
	73000
	8000
	4000
	50%
	已场平土石70万方，正在拆迁高压线铁塔和水泥电杆
	胡  杰
	四川巨首实业有限公司
	达州经开区管委会

	85
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	10000
	4200
	42%
	完成土石方工程施工，通过秧田沟大桥连接线方案安全评估，设计方案已上报市路政支队，等待批复
	王善国
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府

	86
	通川复兴十里水街城市文化产业园
	通川区
	400000
	20000
	8550
	43%
	正进行拆迁、场平、基础设施建设及双龙河道整治工作
	张  健
	成都泰城集团
	通川区人民政府

	87
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	20000
	8100
	41%
	2号楼装饰装修完成80%，3号楼完成装饰装修35%，倒角湾公路完成路基、路面平整
	胥　健
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府

	88
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	10000
	3000
	30%
	杜鹃观赏游步道正在施工；玻璃栈道修复；停车场施工完成，已投入使用，滑道施工完成，投入使用
	胥　健
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府

	89
	开江县牛山寺森林休闲公园建设项目
	开江县
	58000
	20000
	10000
	50%
	道路、路灯已投入使用，森林养吧主体已完工，正在建设历史文化休闲区，目前建筑小品主体工程已完成80%
	郝德恒
	重庆山茂园林有限公司
	开江县人民政府

	90
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	20100
	6000
	2100
	35%
	一期工程已全面竣工，二期工程完成土石方开挖5万方
	蒲春天
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	91
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44910
	10000
	4250
	43%
	外墙装饰
	彭　飚
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府

	92
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	20000
	9000
	45%
	正在室内外装修和配套设施建设
	郝德恒
	四川通达集团
	开江县人民政府

	93
	渠县长德商贸城
	渠  县
	150000
	30000
	12500
	42%
	C区3号商铺楼全面完成，5-11号楼主体工程基本完成；已完成土建约30万平方米
	张德珍
	渠县长德商贸物流开发有限公司
	渠县人民政府

	94
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	30000
	13000
	43%
	主体施工
	张德珍
	四川恒城开发公司
	渠县人民政府

	95
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	20000
	8400
	42%
	主体施工
	张德珍
	渠县融合开发公司
	渠县人民政府

	96
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	40000
	17000
	43%
	主体施工
	张德珍
	渠县科华恒通置业开发公司
	渠县人民政府

	97
	磐石都市农业体验区建设
	通川区
	350000
	20000
	9200
	46%
	乡村田园大舞台及景观建设已完成95%，正在进行收尾工作；秦巴农耕文化博览馆建设已完成主体工程，正在进行外墙装饰；家园生态农业观光园已完成土地调形、沟渠路网建设,特色水果栽种已完成；台湾牛奶草莓主题乐园建设已完成
	王新权
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府

	98
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	20000
	5100
	2100
	41%
	现在三期工程在装修外墙、公共地板中；四期工程10#、11#楼正在修地面第一层
	杨佳鹏
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府

	99
	通川区磐石月湖狂欢谷游乐场建设
	通川区
	22800
	8000
	3400
	43%
	已完成建筑面积7万平方米;正在编制和论证上月湖旅游开发项目方案
	王新权
	四川博志生态农业开发有限公司
	通川区人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	183000
	37000
	15300
	41%
	　
	　
	　
	　

	100
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000
	20000
	7000
	35%
	旧院镇章草坝家庭农场正在开工建设，堰塘乡猪舍已经投入生产，官渡镇后备猪舍已建成，沙滩鸳鸯池猪舍正在打地板
	张洪波
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府

	101
	渠县荣达柠檬农副产品科技产业园建设项目
	渠  县
	48000
	5000
	2200
	44%
	建柠檬作物基地约2万亩
	陈绪科
	重庆荣达机械设备租赁有限公司
	渠县人民政府

	102
	渠县水口乡生态农业观光示范园建设项目
	渠  县
	20000
	5000
	2100
	42%
	完成胭脂桃、因红李基地建设，正在完善观光、餐饮、住宿等配套设施
	张顺帆
	渠县汉阙经济林木种植农民专业合作社
	渠县人民政府

	103
	达川生猪生态循环产业链“三心工程”建设项目
	达川区
	15000
	7000
	4000
	57%
	新（改）建祖代种猪场1个并安装监控系统1套；租用年屠宰50万头生猪屠宰生产线1条；发展生猪寄养户30家；注册“巴山飘香”商标1个；建天王“巴山飘香”肉品专卖店30家
	梅　榕
	四川天王牧业有限公司
	达川区人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	2634245
	658000
	285816
	43%
	　
	　
	　
	　

	104
	▲西南职业教育园区建设项目
	通川区
	300000
	60000
	18895
	31%
	达职院新校区南区已基本完善；中医校教学大楼即将封顶；市技工校新校区开展场平施工；达县职高全面启动征拆工作
	邓瑜华
	市国资经营公司
达州职业技术学院
达州中医学校
达州市高级技工学校
达县职业高级中学
	市教育局

	105
	宣汉县职教园区建设项目
	宣汉县
	65000
	5000
	3000
	60%
	23#一25#装饰装潢，23#-25#室外平台及附属动工建设，4#，14#，16#一19#三层浇注完毕
	蒲春天
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府

	106
	万源中学白沙校区改扩建项目
	万源市
	20000
	6000
	1800
	30%
	教学楼综合楼主体完工、科技楼完成基础施工
	康莲英
	万源市中学
	万源市人民政府

	107
	达州市中心医院业务综合楼项目
	通川区
	60000
	20000
	5500
	28%
	全科楼施工至二楼；业务综合楼完成主体内墙砌砖和外墙龙骨架安装；装修材料等完成市场询价；内部机电、装饰材料和外墙招标准备完成
	吴应刚
	达州市中心医院
市代建办
	市卫生计生委

	108
	宣汉县中医院迁建
	宣汉县
	21500
	4000
	2000
	50%
	门诊、医技楼建至三层
	蒲春天
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府

	109
	渠县中医院迁建项目
	渠  县
	13000
	5000
	　
	0%
	场平完成施工招标完成，正在签订施工合同
	陈绪科
	渠县中医院
	渠县人民政府

	110
	渠县二级甲等民营综合医院建设项目
	渠  县
	12000
	4000
	1700
	43%
	加快基础施工
	陈绪科
	渠县杰恩医院
	渠县人民政府

	111
	渠县康宁中西药结合医院迁建项目
	渠  县
	11200
	5000
	6800
	136%
	主体施工
	张顺帆
	渠县康宁中西医结合医院
	渠县人民政府

	112
	达川区棚户区改造项目
	达川区
	527790
	132000
	52800
	40%
	石梯老街棚改一幢主体已完工，另外两幢处于基础施工阶段。省建十五公司棚改进行土石方开挖，2号楼已完成场平工程的百分之五十。杨柳片区棚改正在进行拆迁工作等
	张  健
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府

	113
	万源市棚户区改造项目
	万源市
	323394
	52000
	24000
	46%
	主体施工
	张洪波
	万源市住建局
	万源市人民政府

	114
	开江县棚户区改造项目
	开江县
	359100
	70000
	30000
	43%
	正在基础挖桩
	郑友清
	开江县房地产管理所
	开江县人民政府

	115
	宣汉县棚户区改造项目
	宣汉县
	252731
	95000
	33490
	35%
	红军公园片区棚改项目一标段已修至第22楼、二标段已修至第15楼，巴人大道、观湖长廊片区棚户区改造项目主体封顶;百节溪片区城市棚户区改造项目进行基础施工；北部新区棚户区改造项目进行勘察设计工作
	蒲春天
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府

	116
	大竹县棚户区改造项目
	大竹县
	274730
	90000
	60831
	68%
	续建景观大道棚户区已主体竣工，正在室内装修；竹和园棚户区基础施工；县职中棚户区基础施工；公租房300套基本建成；乡镇棚户区1912基本建成325，1587正在主体施工;白沙棚户区场平打围
	彭　飚
	大竹县房地产管理局
	大竹县人民政府

	117
	通川区棚户区改造项目
	通川区
	230000
	40000
	15000
	38%
	货币安置签订协议610套，开工建设843套
	王新权
	通川区投资公司
	通川区人民政府

	118
	渠县棚户区改造项目
	渠  县
	163800
	70000
	30000
	43%
	6+1主体完工，高层主体正在施工
	张德珍
	渠县代建办
	渠县人民政府

	(四)
	生态建设和环境保护项目
	　
	17920
	8000
	600
	8%
	　
	　
	　
	　

	119
	▲达州市第二城市生活污水处理工程
	经开区
	17920
	8000
	600
	8%
	完成项目立项、土地征用、施工图设计、厂内工程控制价审定、工程区域内清表等所有前期工作，厂内土建施工及监理招标文件于5月30日由省招标总站和省发改委备案
	杨勇革
	达州市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局

	三
	争取开工
	　
	5697615
	563300
	69960
	12%
	　
	　
	　
	　

	(一)
	基础设施项目
	　
	2389960
	209600
	11000
	5%
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	1173500
	102000
	7000
	7%
	　
	　
	　
	　

	120
	▲达州机场迁建工程
	达川区
	195000
	20000
	1500
	8%
	机场进场施工道路工程征地拆迁工作已完成，完成路基土石方开挖17.4万立方，填筑3.6万立方；涵洞新建42米；挡墙新建32米；完成机场试验段设计工作
	洪继诚
	市交投集团
	市交通运输局

	121
	▲达州市机场快速通道
	达川区
	100000
	1000
	　
	　
	正开展可行性研究报告编制工作
	洪继诚
	达川区交通局
	市交通运输局

	122
	▲国道210线达州市过境段工程
	达州市
	294700
	50000
	　
	　
	经开区段6公里已全面完工，全线工可、初步设计已完成，正在开展收费立项报批工作；即将启动全线PPP模式招商工作
	王善平
	市交通投资集团
	市交通运输局

	123
	省道S201线开江县城至灵岩乡改建工程
	开江县
	37800
	20000
	5500
	28%
	正在修建设公路两边的水沟及路尖
	郑友清
	开江县交运局
	开江县人民政府

	124
	国道347线万源长石乡至通江界公路升级改造工程
	万源市
	46000
	2000
	　
	0%
	完成初设，正在加紧开展前期工作
	张洪波
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	125
	通川区环城产业大道
	通川区
	500000
	9000
	　
	0%
	完成项目水土保持、行洪论证、环评、工可、物有所值、财政承受能力、实施方案等前期工作；拉丝厂至环城路段勘界放线、房屋测量；完成项目资格预审文件编制，并已发布资格预审公告
	邓瑜华
	通川区住建局
	通川区人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	334578
	51000
	0
	0%
	　
	　
	　
	　

	126
	▲凤凰山隧道西延线工程
	通川区
	56000
	10000
	　
	0%
	规划局对一期的综合管廊进行了方案审查，对二期的桥梁方案进行了审查
	王善平
	市市政工程处
	市城管执法局

	127
	▲金南大道工程(达川区段)
	达川区
	30000
	15000
	　
	0%
	正在挂网招标中
	杨清华
	达川区住建局
	达川区人民政府

	128
	▲大寨子公园二期建设工程
	通川区
	20000
	2000
	　
	0%
	启动招投标工作
	吴应刚
	市园林处
	市林业园林局

	129
	▲鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	30000
	2000
	　
	0%
	完成施工图审查，即将完成项目预算编制
	吴应刚
	市园林处
	市林业园林局

	130
	达州市州河大桥并桥工程
	通川区
	15000
	1000
	　
	0%
	市政府已审定方案，待金南大桥通车后实施修建
	王善平
	达州市市政工程管理处
	市城管执法局

	131
	中心城区燃气设施建设项目
	通川区
达川区
	8580
	8000
	　
	0%
	　
	洪继诚
	达州华润燃气有限公司
	市国资委

	132
	通川区柳家坝城市新区基础设施建设
	通川区
	130000
	2000
	　
	0%
	完成一期市政道路（Rd2、Rd3、Rd6）规划设计方案及所涉区域绝大部分土地的征拆补偿安置工作，合作方正在进行融资等工作，力争本月内开工
	杨清华
	达州新实建设投资有限公司
	通川区人民政府

	133
	渠县文峰山公园建设项目
	渠  县
	20000
	5000
	　
	0%
	开展前期工作
	张顺帆
	渠县住建局
	渠县人民政府

	134
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	5000
	　
	0%
	已完成施工招投标工作，即将开工建设
	杨佳鹏
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	135
	大竹县东湖湿地公园建设项目
	大竹县
	8000
	1000
	　
	0%
	正在进行可研报告编制工作
	杨佳鹏
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	570682
	36600
	0
	0%
	　
	　
	　
	　

	136
	▲宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	20000
	　
	　
	可研报告国家发改委已批复，正在编制初设报告和“三通一平”前期工作
	陈中华
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	137
	大竹县东柳乡东柳河防洪治理工程
	大竹县
	138000
	8000
	　
	0%
	正在加快开展项目前期工作
	彭　飚
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	138
	开江县堤防建设工程
	开江县
	13600
	3600
	　
	0%
	已完成可研，正在设计
	郝德恒
	开江县水务局
	开江县人民政府

	139
	大竹县乌木滩水库灌区渠道配套改造项目
	大竹县
	9816
	5000
	　
	0%
	批复已经下达、财政评审已经完成，正在准备招投标工作，计划6月开工建设
	彭　飚
	大竹县乌木滩水库管理所
	大竹县人民政府

	⑷
	能源基础设施
	　
	311200
	20000
	4000
	20%
	　
	　
	　
	　

	140
	经开区天然气分布式能源站项目
	经开区
	270000
	5000
	　
	0%
	核准手续材料已报省发改委，预计7月底获得批复
	　
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会

	141
	万源市鑫朗加油站项目建设
	万源市
	41200
	15000
	4000
	27%
	铁矿加油站主体结构完工，官渡油库及官渡加油站完成三通一平，其他加油站正在开展前期工作
	张洪波
	四川鑫朗能源实业有限公司
	万源市人民政府

	(二)
	产业项目
	　
	2957000
	280500
	58100
	21%
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1218000
	79000
	20000
	25%
	　
	　
	　
	　

	142
	▲达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	5000
	　
	0%
	清洁能源汽车项目已完成场平、地质详勘、项目规划图评审、厂房土建及钢结构施工图设计、非标准设备基础图设计、水电气等配套设施基本到位，主体工程还未开工建设。天然气配套项目已落实用气指标争取，完成初步选址、拟用地红线图、设计总图布置方案，正在开展工艺技术包发包及地质勘查等工作
	包　惠
	达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司
	达州经开区管委会

	143
	▲中新房玄武岩纤维项目
	经开区
	66000
	3000
	　
	0%
	已完成玄武岩发展专项规划，争取6月底完成新法人制公司组建
	徐天昊
	中新房集团华西有限公司
	达州经开区管委会

	144
	康泰化工年产2万吨二甲基亚砜项目
	经开区
	20000
	5000
	　
	0%
	正在筹备6月底在上海召开全市精细化工专题招商会议
	徐天昊
	达州市康泰化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	145
	▲宣汉县微玻纤产业园项目
	宣汉县
	650000
	7000
	9000
	129%
	完成一期规划，启动二期规划和项目包装。正原公司二期项目正在进行设备安装；门气站已竣工；110亩场平完成工程总量的100%；宏浩能源纳斯气项目一期完成工程总量的20%。正原二期项目新建10KVA电力线路已开工建设
	洪继诚
	宣汉正原微玻纤有限公司等
	宣汉县人民政府

	146
	大汉新能源LNG设备制造、汽车改装及LNG加气站建设项目
	宣汉县
	70000
	5000
	　
	0%
	已完成初步选址、工商注册、可研报告及签订入园协议、供气协议等工作，目前正加紧办理设计、立项、环评、安评、汽车改装及充装资质等相关手续
	邹惠明
	四川大汉新能源有限公司
	宣汉县人民政府

	147
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	25000
	5000
	1000
	20%
	场平开工建设
	杨勇革
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区管委会

	148
	30万吨光生物可控双向深度降解塑料项目
	经开区
	30000
	8000
	　
	0%
	正在洽谈投资协议，已发入园通知书
	徐天昊
	四川鸿铭投资管理有限公司
	达州经开区管委会

	149
	达钢钒钛微合金化砼泵管项目
	通川区
	22000
	15000
	3100
	21%
	设备基础已基本完成，关键设备已完成订货
	徐天昊
	四川省达州钢铁集团有限责任公司
	市经信委

	150
	渠县绿色多品种真空制盐生产线升级改造项目
	渠  县
	15000
	10000
	4200
	42%
	完成旧厂房拆除，场地平整中，完成部分设备订购
	余先河
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府

	151
	▲健康家电产业园项目
	开江县
	100000
	1000
	　
	0%
	签订了框架协议、选址等工作
	胡  杰
	中山美斯特实业有限公司
	开江县人民政府

	152
	▲智能制造产业园(中国西部3C产业基地)
	达川区
	150000
	5000
	2700
	54%
	正加快厂房装修
	余先河
	待定
	达川区人民政府

	153
	▲渠县民用无人机建设
	渠  县
	20000
	10000
	　
	0%
	招商洽谈
	余先河
	待定
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业
	　
	1666000
	184500
	30100
	16%
	　
	　
	　
	　

	154
	达州奥特莱斯购物广场
	达川区
	100000
	8000
	3200
	40%
	一号楼完成地下室开挖
	胡  杰
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府

	155
	经开区秦巴冷链物流产业园项目
	经开区
	85000
	3000
	　
	0%
	开展投资协议的洽谈工作
	胡  杰
	深圳亲运文化传播有限公司
	达州经开区管委会

	156
	相约百年国际时尚中心
	达川区
	18000
	12000
	3500
	29%
	方案设计、安全论证
	梅　榕
	达州西澳实业有限公司
	达川区人民政府

	157
	易利隆国际服装城
	达川区
	15000
	8000
	3000
	38%
	方案设计，正在加快施工图设计
	梅　榕
	达县易利隆商贸有限公司
	达川区人民政府

	158
	▲巴山大峡谷旅游综合开发项目
	宣汉县
	570000
	80000
	9000
	11%
	完成了渡口风情小镇长路坝、老街、新街安置小区地质勘察工作、安置房方案设计和旧房风貌改造一期设计及预算并正进行财政评审；完成了桑树坪整体设计方案、场平和道路施工图设计及预算；渡口风情小镇、快速通道拆迁补偿工作以及桑树坪场平工程已全面启动
	李天满
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府

	159
	▲达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	3000
	600
	20%
	铁山隧道至铁山森林公园垭口公路改建项目开工建设，目前铺油工作已完成，正在修建附属设施
	段再青
	达川区旅游局
达川区林业局
	达川区人民政府

	160
	通川区双鱼湖生态旅游综合开发
	通川区
	300000
	2000
	　
	0%
	已完成前期对接洽谈，签订了项目合作意向协议
	胥　健
	通川区旅游局
	通川区人民政府

	161
	通川区双龙铁路货运仓储区
	通川区
	238000
	50000
	4000
	8%
	加紧开展征地拆迁工作
	李天满
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府

	162
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设
	开江县
	25000
	10000
	800
	8%
	金山寺下院正在调整预算，大雄宝殿正在征地拆迁，规划区内新建佛韵莲香项目，正在修建2.6公里旅游道理路和莲花观景台、荷花科技园、垂钓鱼塘、婚纱摄影基地
	郝德恒
	开江县旅游局
	开江县人民政府

	163
	秦巴电商谷
	通川区
	50000
	5500
	3000
	55%
	已取得土地，正进行拆迁，完成销售中心框架建设，正进行内装
	王新权
	成都新屹华房地产开发有限公司
	通川区人民政府

	164
	达川区龙城工艺品市场
	达川区
	15000
	3000
	3000
	100%
	竣工待验收
	梅　榕
	四川睿彬实业有限公司
	达川区人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	73000
	17000
	8000
	47%
	　
	　
	　
	　

	165
	渠县万寿千叠湖旅游度假村建设项目
	渠  县
	13000
	7000
	3000
	43%
	已开工，正在进行千叠湖打造和酒庄、步游道等旅游度假设施建设
	陈绪科
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府

	166
	▲渠县花椒基地建设工程
	渠  县
	60000
	10000
	5000
	50%
	已开工，完成花椒定植5000亩，三坪塘、蓄水池及基地道路正在加快建设
	王全兴
	四川万隆锦绣(达州)农副产品科技产业园
	渠县人民政府

	(三)
	民生工程及社会事业项目
	　
	350655
	73200
	860
	1%
	　
	　
	　
	　

	167
	市政务服务综合大楼建设项目
	通川区
	19900
	10000
	　
	0%
	加紧开展前期工作
	段再青
	市政务服务中心
	市政务服务中心

	168
	▲达州市火车站片区棚户区改造项目
	通川区
	230000
	30000
	　
	0%
	完成指挥部各内设机构组建；初步完成征收拆迁范围内摸底调查工作
	王善平
	达州市投资公司
	市投资公司

	169
	达州市妇幼保健院
	通川区
	7700
	1500
	　
	0%
	完成施工、监理招标；入场准备完成，即将入场施工
	吴应刚
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委

	170
	通川区红十字医院
	通川区
	27800
	2500
	600
	24%
	场平结束，开挖地下车库
	王善国
	通川区红十字医院
	通川区人民政府

	171
	经开区养老福利院建设项目
	经开区
	15000
	8000
	　
	0%
	正在进行施工图设计、预算及招投标工作
	徐天昊
	达州经开区管委会
	达州经开区管委会

	172
	开江县华西养老中心建设项目
	开江县
	19600
	10000
	　
	0%
	正在做施工图设计
	郝德恒
	开江县康复医院
	开江县人民政府

	173
	大竹县文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	4000
	260
	7%
	已办理消防手续，场平已完成90%
	杨佳鹏
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	174
	大竹县政务服务中心建设项目
	大竹县
	9200
	2000
	　
	0%
	选址意见书已办理，正在编制可研
	马　骏
	大竹县政务服务中心
	大竹县人民政府

	175
	达川区思源实验学校
	达川区
	7655
	4200
	　
	0%
	加紧开展前期工作
	张  健
	达川区思源实验学校
	达川区人民政府

	176
	大竹县第十一小学建设项目
	大竹县
	5000
	1000
	　
	0%
	正在编制可研报告
	杨佳鹏
	大竹县教科局
	大竹县人民政府

	四
	加快前期
	　
	45320800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	44051000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	43234000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	▲铁路达州枢纽工程
	达州市
	13190000
	　
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作，铁路达州枢纽货运站二期、编组站工程正在开展预可研编制准备工作
	郭亨孝
	市交通运输局
	市交通运输局

	178
	成南达及西渝高速铁路建设
	达州市
	13190000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	王善平
	市铁建办
	市发展改革委

	179
	平宣开及城宣大广高速公路
	达州市
	4400000
	　
	　
	　
	设计单位正在开展路线方案研究编制资料收集工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	180
	巴万高速公路工程
	达州市
	955000
	　
	　
	　
	巴中、达州两市政府已正式公告与中新房公司解除BOT建设协议。配合绵阳市、巴中市开展绵巴万高速整体招商
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	181
	镇巴-达州-广安高速公路
	达州市
	2877000
	　
	　
	　
	已完成工可主报告编制工作，计划6月底前完成行业审查。正在开展专题报告编制工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	182
	城口-宣汉-大竹-广安高速公路
	达州市
	3000000
	　
	　
	　
	路线方案研究第二次招标公告已发布
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	183
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	　
	　
	线网规划已编制完成，正在开展建设规划编制资料收集工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	184
	达州市绕城高速公路
	达州市
	1000000
	　
	　
	　
	路线方案已确定，正在开展工可报告编制工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	185
	渠江航运升级改造工程
	达州市
	830000
	　
	　
	　
	渠江航运升级改造已列入省政府2016-2020高等级航道达标升级专项方案；渠江航运发展规划（2016-2030）初稿已完成，计划6月底前开展行业审查
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	186
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	　
	　
	工可主报告已编制完成并上报省交通运输厅开展行业审查；专题报告正在开展委托工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	187
	八台山-巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	600000
	　
	　
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	王善平
	市交通运输局
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	533000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	160000
	　
	　
	　
	项目建议书已编制完成并批复，正在进行可行性研究报告前期资料汇编工作
	王善平
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	189
	达州市金龙大道地下综合管廊建设工程
	通川区
	78000
	　
	　
	　
	正在组织设计单位开展可研编制，市投资公司正在拟选择中介机构开展PPP项目初步实施方案编制
	王善平
	市投资公司
	市住房城乡建设局

	190
	▲金南大道西延线II期（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	　
	　
	　
	　
	段再青
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展(控股)有限责任公司

	191
	通川区魏蒲产业新城基础设施
	通川区
	230000
	　
	　
	　
	魏蒲产城一期道路完成造价预算、财评，拆迁安置完成80﹪，即将启动招标
	邓瑜华
	达州市金工地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	284000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	192
	万源固军水库
	万源市
	179000
	　
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作
	陈中华
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	193
	▲渠江达州城区防洪整治二期工程
	达州市
	105000
	　
	　
	　
	加紧开展前期工作
	王全兴
	市水务局
	市水务局

	（二）
	产业项目
	　
	1177000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	777000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	194
	重工机械制造基地一期建设项目
	经开区
	150000
	　
	　
	　
	正在对投资协议的重要细节深入洽谈
	洪继诚
	上海都昱实业有限公司
	达州经开区管委会

	195
	精细化工产业园项目
	经开区
	240000
	　
	　
	　
	由上海化工研究院编制精细化工园区发展专项规划，四川化工集团正开展园区建设论证
	杨勇革
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	196
	渠县盐化工专业园区产业项目
	渠  县
	327000
	　
	　
	　
	招商引资
	余先河
	待定
	渠县人民政府

	197
	江洲智能电子电器项目
	经开区
	60000
	　
	　
	　
	项目业主多次来经开区实地考察，先期拟入驻达州智造园（标准厂房），正进行项目用地预选址
	洪继诚
	东莞市江洲电子科技有限公司
	达州经开区管委会

	⑵
	现代服务业
	　
	400000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	通川区智慧产业营运创新中心
	通川区
	100000
	　
	　
	　
	完成了项目规划设计方案，签订了项目协议
	王善国
	四川桓源投资(集团)有限公司
	通川区人民政府

	199
	巴里文化创意广告产业园
	通川区
	300000
	　
	　
	　
	已完成可研编制
	王善国
	四川达州莱克汽车集团
	通川区人民政府

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	92800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	92800
	　
	　
	　
	正在开展项目建议书及相关前期工作
	王善平
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局
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