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达州市2017年全社会固定资产投资暨重点项目进展情况

按照市委、市政府“项目攻坚年”工作部署，2017年全市全社会固定资产投资和重点项目目标任务分别为1680和480亿元。截止8月底，全市全社会固定资产投资完成1171.4亿元，同比增长15.6%，完成年度目标任务69.7%。全市200个重点项目完成投资295.8亿元，完成年度目标任务61.6%。从项目批次来看，竣工投产项目完成投资77.5亿元，占年度目标任务79.4%；加快建设项目完成投资199.2亿元，占年度目标任务62.5%；新开工项目已开工29个，完成投资19.1亿元。从行业领域来看，基础设施项目完成投资138.3亿元，占年度目标任务56.4%；产业项目完成投资102.4亿元，占年度目标任务70%；民生工程及社会事业项目完成投资52.6亿元，占年度目标任务64%；生态建设和环境保护项目完成投资2.5亿元，占年度目标任务38.8%。

2017年1—8月全市全社会固定资产投资完成情况表

单位：亿元
	县（市、区）
	年度投资计划
	1–8月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）
	增速（±%）

	达州市
	1680
	1171.4
	69.7
	15.6

	通川区
	206
	156.4
	75.9
	19.6

	达川区
	201
	142
	70.6
	15.5

	宣汉县
	299
	212.3
	67.7
	17.1

	开江县
	129
	75
	58.1
	10.6

	大竹县
	305
	212
	69.5
	14.0

	渠  县
	301
	207.4
	68.9
	17.0

	经开区
	115
	73.7
	64.1
	17.6

	万源市
	129
	92.6
	71.8
	9.4


2017年1—8月全市重点项目完成情况表

单位：亿元

	县（市、区）
	年度投资计划
	1–8月完成投资
	完成年度目标任务占比（%）

	达州市
	480.2
	295.8
	61.6

	通川区
	37.2
	32
	86

	达川区
	40.3
	26.9
	66.7

	宣汉县
	40.9
	26.9
	65.8

	开江县
	37.3
	22.1
	59.2

	大竹县
	26.4
	18.5
	70.1

	渠  县
	26.3
	19.7
	74.9

	经开区
	20.5
	11
	53.7

	万源市
	16.6
	11.3
	68.1


达州市2017年“四个一批”重点项目计划汇总表

单位：万元

	项目类别
	竣工投产
	加快建设
	争取开工
	合计

	
	2017年

计划投资
	1-8月

完成投资
	2017年

计划投资
	1-8月

完成投资
	2017年

计划投资
	1-8月

完成投资
	2017年

计划投资
	1-8月

完成投资

	合  计
	975600
	774804
	3187330
	1992129
	639500
	191228
	4802430
	2958161

	一、基础设施项目
	604800
	543725
	1421200
	740913
	428500
	98678
	2454500
	1383316

	（一）交通基础设施
	261800
	300935
	717000
	346170
	115000
	15370
	1093800
	662475

	（二）城市基础设施
	185700
	134865
	480200
	246313
	307300
	79908
	973200
	461086

	（三）能源基础设施
	87700
	58800
	　
	　
	　
	　
	87700
	58800

	（四）农林水利基础设施
	4600
	3300
	81000
	57680
	　
	　
	85600
	60980

	（五）园区基础设施
	　
	　
	143000
	90750
	6200
	3400
	149200
	94150

	（六）通信基础设施
	65000
	45825
	　
	　
	　
	　
	65000
	45825

	二、产业项目
	98800
	67200
	1183000
	867781
	180800
	89050
	1462600
	1024031

	（一）工业
	76300
	52800
	224000
	144100
	125500
	51450
	425800
	248350

	（二）现代服务业及旅游
	22500
	14400
	904000
	690781
	55300
	37600
	981800
	742781

	（三）现代农业
	　
	　
	55000
	32900
	　
	　
	　
	32900

	三、民生工程及社会事业项目
	272000
	163879
	535130
	358635
	14200
	3500
	821330
	526014

	四、生态建设和环境保护项目
	　
	　
	48000
	24800
	16000
	0
	64000
	24800


达州市2017年“四个一批”重点项目计划表
单位：万元

	序号
	项目名称
	建设

地址
	总投资
	2017年投资计划
	2017年1-8月
	项目业主或

建设单位
	责任部门

	
	
	
	
	合计
	前三季度
	完成

投资
	完成前三季度占比
	形象进度
	
	

	
	合  计（200个）
	44762322 
	4802430 
	3267370 
	2958161 
	90.5%
	　
	　
	　

	一
	建成投运
	　
	1512406
	975600
	695000
	774804
	111.5%
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	995918
	604800
	445500
	543725
	122.0%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	272800
	261800
	155000
	300935
	194.2%
	　
	　
	　

	1
	地方重点公路工程
	达州市
	228000
	228000
	130000
	278435
	214.2%
	国省干线完成路基123公里，路面99公里。农村公路县乡道项目开工886.6公里，完成路基420.4公里，路面403.5公里；通村公路项目开工1287.6公里，完成路基893.9公里，路面786.2公里等
	各县市区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局
各县市区政府

	2
	省道S201线改建工程
	开江县
	37800
	27800
	21000
	16500
	78.6%
	一标完成全部挡墙，桥梁6座，水沟和路肩完成70%，涵洞完成80%，完成水稳层约4.5公里，第一层油面铺筑4.3公里，完成工程量的70%；二标完成挡墙、路肩、涵洞全部工程，水沟完成95%，水稳层约7.0公里，第一层油面铺筑7.0公里，完成工程量的80%
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	3
	G65包茂高速改扩建工程
	达州市
	7000
	6000
	4000
	6000
	150.0%
	建成投运
	川高公司
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	313828
	185700
	180700
	134865
	74.6%
	　
	　
	　

	4
	金南大桥工程
	通川区
达川区
	79800
	40000
	40000
	19100
	47.8%
	主桥8个临时固结拆除，完成主桥漂浮体系结构体系转换，正在进行主桥人行挑梁工字钢安装，完成200余米。进行全桥调索已完成主体结构施工；引道完成了路基路沿石安装，正在进行路面、路面及其他附属结构施工；引桥完成防撞墩180米，支墩120米，隔离墩40米。进行引桥桥改路土石方填筑，累计完成近4万余方
	市市政工程处
	市城管执法局

	5
	金南大道西延线Ⅰ期工程
	通川区
	65000
	26300
	26300
	　
	　
	完成了立项、调整了规划红线图，完成了现状地形图复测、可研编制及评审，市委通过了本项目投资概算的审查，市规划局对路幅宽度、横断面布置进行了审查，并完成了初步设计及审查、绿化专项方案设计及审查、施工图设计及审查等前期工作，取得了招标控制价批复，目前正在编制招标文件，通川区征拆办正在开展征拆补偿工作
	市市政工程处
	市城管执法局

	6
	金南大道工程（达川区段）
	达川区
	100000
	93000 
	88000 
	91000
	103.4%
	已完成土石方开挖及回填175万方，综合管廊浇筑成形770米，抗滑桩浇筑完成5根，雨污水沟槽开挖及管道敷设1500米等
	达川区住建局
	达川区人民政府

	7
	鹿鼎寨公园建设工程
	通川区
	23828
	15500
	15500
	13550
	87.4%
	已征收拆除居民户106户，农家乐25家。鹿鼎寨公园二期工程完成了2100平方米游步道铺贴，1800米栏杆安装，栽植500株乔木、灌木6500平方米、草皮2000平方米，并完成公园内部分配套基础设施主体及装饰装修工程。绿化提升方案已报市规划局和市园林局审查，正在进行财政评审，新增的亮化工程已报市财政局评审，即将进行招投标
	市投资公司
	市投资公司

	8
	州河液压升降坝工程
	通川区
	17800
	5000
	5000
	5315
	106.3%
	已全部完工，正在制定完善各项管理制度
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	9
	渠县渠城东区二期生态堤防建设工程
	渠  县
	27400
	5900
	5900
	5900
	100.0%
	已竣工投用
	渠县住建局
	渠县人民政府

	⑶
	能源基础设施
	　
	168590
	87700
	61300
	58800
	95.9%
	　
	　
	　

	10
	宣汉县500千伏输变电工程
	宣汉县
通川区
达川区
	83000
	53000
	37100
	42000
	113.2%
	变电站土建已完成，电气安装已完成，现处于调试阶段；线路完成组塔和导线展放
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	11
	农网改造工程
	达州市
	85590
	34700
	24200
	16800
	69.4%
	完成2017年项目材料的采购，现场施工完成30%
	国网达州供电公司
	国网达州供电公司

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	39600
	4600
	3500
	3300
	94.3%
	　
	　
	　

	12
	万源市寨子河水库
	万源市
	39600
	4600
	3500
	3300
	94.3%
	大坝芯墙、坝体填筑至880米高程；泄洪隧洞完成土建总设计的98%；放空隧洞完成土建总设计的99%；取水隧洞工程土建全部完成左、右岸灌浆平洞帷幕灌浆全部完成，左岸交通洞衬砌全部完成。正在进行其他附属设施的建设
	万源市中型水库建设管理局
	万源市人民政府

	⑹
	通信基础设施
	　
	201100
	65000
	45000
	45825
	101.8%
	　
	　
	　

	13
	达州市“宽带乡村”工程
	达州市
	201100
	65000
	45000
	45825
	101.8%
	已完成1355个行政村多运营商覆盖，完成年度任务的70.5%，新增农村固定宽带用户16700户，完成年度任务的104.4%
	电信达州分公司
移动达州分公司
广电网络达州分公司
联通达州分公司
	市经信委

	（二）
	产业项目
	　
	180200
	98800
	75500
	67200
	89.0%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	130200
	76300
	58500
	52800
	90.3%
	　
	　
	　

	14
	达州清洁能源汽车生产基地
	经开区
	50000
	40000
	30000
	25000
	83.3%
	厂房主体完成，设备正在安装
	安徽国购智能科技有限责任公司
	达州经开区管委会

	15
	四川琦云药品生产线迁建项目
	宣汉县
	18000
	3000
	3000
	3000
	100.0%
	已竣工投产
	四川琦云药业有限公司
	宣汉县人民政府

	16
	达优机械建材装备项目
	经开区
	14000
	10000
	8000
	6500
	81.3%
	厂区围墙已建成，大门路基已建成，主体工程桩基正在施工
	四川达优机械有限公司
	达州经开区管委会

	17
	商驰机械零配件加工项目
	经开区
	15000
	10000
	6000
	5000
	83.3%
	设备安装完毕，已调试完毕
	达州商驰汽车有限公司
	达州经开区管委会

	18
	天渠盐化改造升级项目 
	渠  县
	18300
	5800
	5800
	7600
	131.0%
	进行试运行
	四川省天渠盐化有限公司
	渠县人民政府

	19
	渠县电子产业园技改扩能转型升级项目
	渠  县
	14900
	7500
	5700
	5700
	100.0%
	光亚塑胶和德铭电子完成技改扩能；乐仕达电子完成部分设备安装及调试，正在订购其余设备
	四川德铭电子科技有限公司、四川光亚塑胶电子有限公司、四川乐仕达电子科技有限公司等
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	50000
	22500
	17000
	14400
	84.7%
	　
	　
	　

	20
	达州同高莱克汽车（三期）项目
	达川区
	25000
	14500
	11000
	9000
	81.8%
	主体已封顶，内墙填充已完成90%，正在完善消防设施等工作
	达州同高莱克实业有限公司
	达川区人民政府

	21
	通川区源美食品工业园项目
	通川区
	25000
	8000
	6000
	5400
	90.0%
	7000平方米冻库投入运营；1、6幢标准厂房、半成品加工厂房及综合楼内装完成，综合服务楼已完成装饰工程、加工厂房正在安装设备等
	达州源美冷链物流有限公司
	通川区人民政府

	（三）
	民生工程及社会事业项目
	　
	336288
	272000
	174000
	163879
	94.2%
	　
	　
	　

	22
	全市易地扶贫搬迁工程
	达州市
	200000
	200000
	120000
	120000
	100.0%
	房屋主体工程建设已完工
	各县市区以工代赈办
	市发展改革委
市扶贫移民局
各县市区人民政府

	23
	全市农村危房改造工程
	达州市
	40000
	40000
	30000
	21600
	72.0%
	开工9534户
	相关县市区住建局
	市住房城乡建设局
各县市区人民政府

	24
	达州市中心医院业务综合楼工程
	通川区
	60288
	15000
	10000
	8879
	88.8%
	培养基地项目主体完工；业务综合楼幕墙保温材料施工完成90%，地下室水管安装全部完成，电气二次配管全部完成，电梯完成40%。石材幕墙完成50%，玻璃幕墙完成90%，铝板完成40%；内部各功能科室装修已入场
	达州市中心医院
市代建办
	市卫生计生委

	25
	万源中学白沙校区改扩建工程
	万源市
	20000 
	11000
	9000
	7400
	82.2%
	一标段装饰装修工程接近尾声。已完成二标段财政评审，校园文化建设方案已完成一标段装饰装修工程全面施工，力争8月底竣工。已完成二标段财政评审，校园文化建设初步方案已完成
	万源中学
	万源市人民政府

	26
	万源市瑞通驾驶服务中心
	万源市
	16000
	6000
	5000
	6000
	120.0%
	已完工
	万源市瑞通驾校有限责任公司
	万源市人民政府

	二
	加快建设
	　
	18734806 
	3187330 
	2243970 
	1992129 
	88.8%
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	7211299
	1421200
	978210
	740913
	75.7%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	2971776
	717000
	456100
	346170
	75.9%
	　
	　
	　

	27
	达州机场迁建工程
	经开区
	195600
	80000
	45000
	36000
	80.0%
	总体规划已批复。初步设计已批复。完成试验段小区中间技术成果分析总结，明确了扩展区施工方案，试验段地基处理已全面完成。清表3.4万方完成90%，土石方挖运40万方完成40%，碎石垫层完成3.1万立方米完成100%，土工布铺设70086平方米完成100%，填筑强夯试验小区5000平方米，冲击碾压试验小区2万立方米，填筑振动碾压8.4万立方米。征拆工作已经全面展开，机场工程设计招标已完成
	达州市交通投资建设集团有限公司
	市交通运输局

	28
	万源至巴中高速公路工程
	达州市
	955000
	100000
	60000
	77539
	129.2%
	征地拆迁完成地类统计、勘界3344.24亩，交付808.46亩；路基土石方开挖累计完成13.91万立方米；清表累计完成38.93万平方米；桥墩挖孔桩累计施工完成441.7米，浇筑完成129.8米/6根
	葛洲坝集团有限公司
	市交通运输局

	29
	达州至营山高速公路工程
	达州市
	770000
	200000
	120000
	42701
	35.6%
	桥梁下构完成19%，路基工程完成16%，隧道工程完成6.5%，州河特大桥完成2.5%，石板枢纽互通完成5%，铁山特长隧道完成1.5%
	成都华川集团
	市交通运输局

	30
	达宣快速通道工程
	达州市
	243300
	80000
	60000
	37100
	61.8%
	完成土石方开挖83万方，完成路基填筑43万方，完成路基清表7公里，改道工程完成路基1.5公里，软土地基处治4.2万平方米等
	达州市交投集团   

宣汉县交通运输局

通川区交通运输局
	市交通运输局

	31
	达开快速通道工程
	达州市
	422516
	100000
	60000
	48980
	81.6%
	完成土地清表20.718千米，路基挖方22.16万方，路基填方13.95万方，软基换填7.62万方，便道16.15千米，地基碎石桩处理12.37万米，抛石挤淤20.18万方，雷音铺隧道出口左洞上导坑开挖72米支护72米，中导坑开挖54米支护54米，右洞开挖45米支护45米；碎石桩垫层3257方。杆管线完成搬迁量占已出具评审报告总量的62%
	达州市交投集团
开江县交通运输局
达川区交通运输局
经开区社会事务局
	市交通运输局

	32
	G210达州市过境段二期工程（环城公路二期）
	达州市
	145500
	50000
	30000
	38200
	127.3%
	土石方开挖155.6万方，土石方填筑91.6万方，碎石桩42万米，抗滑桩加固1860米，挡土墙20127.42立方，桩基3294立方，桥梁下部结构3132立方，盖板涵1377.04米等
	达州达环建设管理有限公司
	市交通运输局

	33
	大竹县过境公路工程
	大竹县
	40800
	8000
	6000
	6000
	100.0%
	一期后3.2公里路基涵洞全部完成，路面级配碎石层已完成。桥面板吊装已完成，正在进行护栏安装及人行道建设
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	34
	开江县南北环线建设工程
	开江县
	130000
	64000
	48000
	38500
	80.2%
	南环线一标段路基填筑完成3.1公里，第一层水稳层铺筑2.1公里，雨污管网铺设5000米，路沿石铺设10000米； 二标段累计签定房屋拆迁协议72户，拆除70户。路基土石方开挖49余万方；北环线 WH02标中央分隔带完成1.5公里，C20路肩完成2公里；WH03标、WH04标路基填筑完成2.7公里等
	开江众望交通投资有限公司
	开江县人民政府

	35
	国道347线万源段升级改造工程
	万源市
	46752 
	22000
	18000
	13000
	72.2%
	路基工程加快建设
	万源市恒达利公路建设投资有限公司
	万源市人民政府

	36
	达陕高速新华互通建设工程
	宣汉县
	22308
	13000
	9100
	8150
	89.6%
	路基土石方开挖完成35%；挡墙累计完成60%；抗滑桩完成75%；桩基累计完成30根，占总工程量的20%
	宣汉县公路建设开发总公司
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	2110533
	480200
	358160
	246313
	68.8%
	　
	　
	　

	37
	塔坨片区开发建设工程
	通川区
	392300
	130000
	120000
	54350
	45.3%
	截止目前已完成2510户民房、44家单位房屋的征收工作，二期B2区、一期E、D、H区征收完成90%。塔沱滨河湿地公园已完成州河大桥至火电厂段公园（一、二标段）及配套市政道路建设。一期G1区块安置房完成总工程量的90%，周边道路工程已进场。一期G2、G3场平工程已完工
	市投资公司
	市投资公司

	38
	马踏洞片区基础设施建设工程
	通川区
	580000
	130000
	90000
	44900
	49.9%
	南北干道I期水稳层施工93%，共完成总工程量的88%；东西三号次干道路基精平施工完成92%，综合管沟、雨污水管网施工97%，土石方开挖完成93%；南北二号次干道路基精平施工完成45%，综合管沟、雨污水管网施工93%，土石方回填完成90%，安置房加快建设
	达州发展（控股）有限责任公司
通川区代建办
	达州发展（控股）有限责任公司

	39
	三里坪人文生态区基础设施建设工程
	达川区
	197110
	51100
	36500
	36400
	99.7%
	管网部分已完成路基土石方挖运，综合管网安装67%，完成护坡工程92%等；防洪堤部分已完成亲水平台建造96%，正在浇筑三、四工区H4、G4、A3型挡墙；安置房地下室及车库全面完工，部分楼栋已完成主体工程2/3的建设等
	中大公司
	达川区人民政府

	40
	张家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	61000
	6000
	4500
	4600
	102.2%
	主干道（管网）的框架已初步形成。总长9.8公里的沥青面层施工已完成9.5公里。总长4.2公里的滨江休闲带及防洪堤，已完成3.3公里，二期防洪堤基础开挖工作已全部完成，滨江休闲带三阶全长1700米已基本完成
	达州宏义投资有限公司
	通川区人民政府

	41
	凤凰山隧道及西延线工程
	通川区
	139500
	60000
	40000
	26700
	66.8%
	凤凰山隧道全部贯通，横通道已全部贯通，电缆沟已完成敷设，管网工程中输水管道累计完成7930米，污水管道完成约800米，雨水管道完成约1400米，桥梁下部施工已完成，桥面及上部结构正在施工建设等
	市市政工程处
	市城管执法局

	42
	达州市凤凰山山前路工程（含东西段）
	通川区
	41725
	17000 
	11000 
	12432
	113.0%
	西段已完成路基土石方（含隧道）开挖3.5万立方米，各类挡墙4000多立方米，铺设污水管道300多米，隧道掘进140多米，桥梁桩基础已完成。东段已办理项目建议书批复、可研批复、选址意见书、用地预审、用地规划许可证、取得了征地红线图、完成了勘界放线、初步设计审查等前期手续办理工作。8月21日挂网招施工、监理单位。同时我局于8月2日将吴家沟大桥上跨达万铁路设计方案报成都铁路局审查，已征得了成都铁路局的许可                                                                                                                                     
	市市政工程处
市住房城乡建设局
	市城管执法局
市住房城乡建设局

	43
	达州市城市供水（配水管网）工程工程
	通川区
	23000
	7000
	5000
	6400
	128.0%
	项目的前期工作已经完成，一期施工和监理队伍招标工作于8月18日开标完成
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	44
	达州市莲花湖水厂及配套管网工程
	通川区
	25000
	5500
	4000
	4800
	120.0%
	完成场平，排洪渠工程完成了95%，各构筑物，建筑物的桩基工程已完成；边坡失稳的抗滑桩38根已完成；完成了预沉沉淀池、过滤池底板浇筑
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局


投资公司：塔沱B区和塔沱加气站公共停车场已建成投入使用。塔沱堰湾新居公共停车场由于规划调整取消实施。达竹煤电公共停车场，招标文件正在送审即将挂网招标。永兴路万家河公共停车场并入万家河新锦片区综合整治项目同步实施，目前征拆和设计工作完成，正在编制预算清单；


市国资公司


市国资公司

	市投资公司

	46
	通川区环城产业大道工程
	通川区
	300000
	20000
	10000
	13400
	134.0%
	已签房屋协议并资金兑付，房屋倒地，标尾段道路约1公里已完成土方开挖约16万立方，弃土场地完成选址，征地500余亩
	通川区住建局
	通川区人民政府

	47
	宣汉县百节溪公园建设项目
	宣汉县
	19100
	5000
	3000
	4600
	153.3%
	二期工程基本竣工
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	48
	大竹县白塔公园建设项目
	大竹县
	16998
	8600
	5160
	4405
	85.4%
	目前完成西区入口广场雨污管道埋设和广场垫层混凝土的浇筑，功能房的主体工程
	大竹县住建局
	大竹县人民政府

	49
	渠县黄花大道建设工程
	渠  县
	53800
	10000
	7500
	18718
	249.6%
	红线内房屋拆迁完成，清表全部完成，清淤换填全部完成，土石方开挖227.8万立方米，填方179.3万立方米，涵洞工程施工1537米，箱涵底板完成328米，打通便道5公里
	渠县住建局
	渠县人民政府

	50
	宣汉县滨湖路建设工程
	宣汉县
	60000
	10000
	7000
	6300
	90.0%
	一期工程完成工程量98%，二期建成钢栈道900米、开挖土石方35万立方米
	宣汉县城乡建设公司
	宣汉县人民政府

	51
	宣汉县西区新城市政道路工程
	宣汉县
	51000
	10000
	7500
	6800
	90.7%
	完成道路土石方工程50万立方米，完成道路水稳层铺设
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	⑷
	农林水利基础设施
	　
	793990
	81000
	55750
	57680
	103.5%
	　
	　
	　

	52
	宣汉土溪口水库
	宣汉县
	409266
	35000
	25000
	22500
	90.0%
	绕坝交通隧道已完成工程量的90%，导流隧洞已完成工程量的75%，右岸上坝公路桥已完成工程量的90%，上坝公路土石方开挖已完成工程量的15%
	四川省土溪口水库建设管理局
	市水务局

	53
	宣汉县白岩滩水库
	宣汉县
	127097
	5000
	3500
	5420
	154.9%
	混凝土面板堆石坝工程上、下游墙体全部浇筑至设计高程，坝后量水堰水池混凝土浇筑完成；取水洞取水塔砼浇筑至EL.736.4米高程，取水洞出口消力池开挖石方1000方；溢洪洞工程左、右侧闸墩、胸墙混凝土浇筑全部完成等
	宣汉县白岩滩水库管理中心
	宣汉县人民政府

	54
	大竹县土地滩水库
	大竹县
	93566
	10000
	7500
	7100
	94.7%
	城市供水隧洞掘进400米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	55
	达川区石峡子水库
	达川区
	61499
	8000
	6000
	6250
	104.2%
	完成放空竖井进洞全部砼浇筑，闸室段完成屋面防水和琉璃瓦安装施工和脚手管架拆除施工，取水隧洞出口段完成隧洞开挖14米，已全部贯通，罐子山隧洞出口完成隧洞掘进51米，尖山子隧洞入口完成出洞掘进54米
	达县云门水务投资有限责任公司
	达川区人民政府

	56
	通川区双河口水库
	通川区
	52862
	15000
	8000
	10400
	130.0%
	已完成大坝左右岸土石方开挖58000 m；溢洪道：现正在做锚喷支护工作，已完成进口闸室段土石方开挖61000方；供水（放空）洞已完成土石方开挖10000方。导流洞正在进行洞挖工作，现已完成洞挖9米，完成石方开挖13000方，C30砼边坡喷护3000平方米
	通川区重点水利工程建设管理中心
	通川区人民政府

	57
	渠县刘家拱桥水库
	渠  县
	35900
	3000
	2000
	2010
	100.5%
	A标段左、右坝肩、基础趾板开挖完成，溢洪道进口段、闸室段开挖及砼浇筑完成，溢洪道门槽及闸房启闭梁轨道安装完成等。B、C标段主体工程及金属结构安装全面完成，进入完工验收阶段。库区清理已完成等
	刘家拱桥水库管理处
	渠县人民政府

	58
	大竹县东柳河防洪治理一期工程
	大竹县
	13800
	5000
	3750
	4000
	106.7%
	完成河堤基础开挖3020米，修筑河堤2200米
	大竹县竹湖水务投资有限责任公司
	大竹县人民政府

	⑸
	园区基础设施
	　
	1335000
	143000
	108200
	90750
	83.9%
	　
	　
	　

	59
	达州经济开发区基础设施建设工程
	经开区
	400000
	30000
	25000
	23000
	92.0%
	长田棚改配套道路雨污水管道开挖700米、边坡整治和部分绿化工程；杨柳垭隧道左右洞已开挖贯通，左右仰拱衬砌已施工完成，左右洞洞内拱墙衬砌施工完成；大尖子隧道隧道拱墙二次衬砌已完成，混凝土路面基层已经浇筑完成；经开大道一期工程、长田大道东延线工程、景观大道、长田棚改工程正加紧施工
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	60
	达川工业园区基础设施建设工程
	达川区
	400000
	7000
	5000
	4600
	92.0%
	永兴大道、顺祥路已完成石方总工程量95%，改造排污、泄洪管网完成了1500米
	达川区工业园区管委会
	达川区人民政府

	61
	开江工业集中区基础设施建设工程
	开江县
	347000
	80000
	60000
	46500
	77.5%
	已完成任市、回龙、讲治、普安工业园区征地拆迁，目前正在五横五纵的道路基础建设，进场道路建设基础建设
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	62
	大竹工业集中区基础设施建设工程
	大竹县
	138000
	6000
	4200
	4200
	100.0%
	柳木大道一标段完工，二标段土石方开挖工程完成70%；东区干道横一路路基、土石方、雨污管网施工完成，正在进行结构层铺设；污水处理厂已完成招标前期各项准备工作，正在准备进行招投标
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	63
	宣汉县工业园区基础设施建设工程
	宣汉县
	50000
	20000
	14000
	12450
	88.9%
	柳池园区污水处理厂尾水管网建设工程已完工；方斗园区第一期基础设施建设工程（1号道路）已完成混泥土路面浇筑；柳池片区产业新城棚改项目一期市政基础设施已完工；卓达场平项目正加快进行场地平整建设，已完成工程量的90%；方斗园区规划范围内电力迁建工程已完成电杆挖坑工程建设，目前正在进行电线架设
	达州普光建设开发有限公司
	宣汉县人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	9268492 
	1183000 
	836600 
	867781 
	103.7%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1552000
	224000
	153000
	144100
	94.2%
	　
	　
	　

	64
	中国（普光）微玻纤新材料产业园项目
	宣汉县
	650000
	70000
	45000
	46700
	103.8%
	正原年产20万吨微纤维新材料建设项目已完成5万平米厂房建设，部分设备正在进行安装；宏浩能源纳斯气的一期30万吨LNG项目主体工程、设备安装已完成，正在进行试生产审批；四川中信华诚化工科技有限公司年产20万吨不溶性硫磺项目已完成场平工程，正在办理环评公示等
	宣汉正原微玻纤有限公司、四川宏浩能源科技发展有限公司等
	宣汉县人民政府

	65
	大竹西部皮鞋城项目
	大竹县
	300000
	40000
	30000
	30500
	101.7%
	第一排标准化厂房建设全面竣工，现已入驻红翔鸟鞋业、赛莱拉鞋厂、玉竹麻业军工纱线纺织项目和欣鑫针织等6户企业。第二、三、四排标准化厂房主体完工，现进行内外装修，其中第二排标准化厂房已入驻金少爷鞋业和顺祥鞋业等7户企业，现已正式投产；第三排标准化厂房已入驻立树鞋业、伟峰鞋业、程韵复合鞋材厂和德艺申鞋厂四家企业；第四排标准化厂房入驻了四川川彩包装制品有限责任公司和俊峰鞋材，现已正式投产；第五排标准化厂房正加紧建设
	大竹县经开区管委会
	大竹县人民政府

	66
	宣汉多色金属装饰保温一体板项目
	宣汉县
	200000
	35000
	25000
	22300
	89.2%
	已完成生产厂房、办公楼结构建设，目前正在进行厂房内设备安装和办公楼外墙装饰。并租用柳池工业园区标准厂房2000平方米，安装了一条生产线进行试生产，其产品用于柳池工业园区二期5万平方米标准厂房外墙装饰等
	达州市拓普节能建材有限公司
	宣汉县人民政府

	67
	兆纪光电项目
	经开区
	100000
	10000
	8000
	6500
	81.3%
	征地拆迁已完成，场平施工35%
	深圳市兆纪光电有限公司
	达州经开区管委会

	68
	达川智能制造产业园项目（中国西部3C产业基地）
	达川区
	85000
	10000 
	6000 
	4000
	66.7%
	特钻3C资金链已断，已停止装修，机器设备安装及调试工作也已停止
	昆山特钻集团等企业
	达川区人民政府

	69
	广东富士电梯（达州）建设项目
	大竹县
	50000
	20000
	10000
	9500
	95.0%
	正在进行厂房建设，其中展示厅建设已竣工，已签订设施设备定购合同，企业正在着手办理不动产权登记证
	广东富士电梯有限公司
	大竹县人民政府

	70
	鼎泰陶瓷生产线建设项目
	大竹县
	50000
	3000
	2500
	3000
	120.0%
	厂房修建完成，正在安装设备
	鼎泰建材有限责任公司
	大竹县人民政府

	71
	年产5万吨铝型材一体化产业项目
	宣汉县
	50000
	10000 
	6500 
	6100
	93.8%
	已完成办公楼内外墙装饰、住宿楼外墙装饰、大门及生产厂房主体钢架结构建设，氧化车间设备已安装结束，喷涂车间、仓库内硬化已结束，厂区内道路场平即将结束，目前正进行住宿楼室内墙装修、挤压车间设备安装和生产厂房房面瓦、墙板建设
	四川广川铝材有限公司
	宣汉县人民政府

	72
	越洋电子二期建设项目
	大竹县
	20000
	4000
	3000
	4000
	133.3%
	厂房修建完成，正在安装设备
	四川越洋电子有限公司
	大竹县人民政府

	73
	新达压力容器迁建扩能项目
	经开区
	20000
	10000
	8000
	5000
	62.5%
	护坡勘测及治理已完成，围墙已建成，正在进行基础施工
	新达压力容器有限公司  
	达州经开区管委会

	74
	旭潢鑫智能停车项目
	经开区
	12000
	8000
	6000
	4000
	66.7%
	场平已完成
	四川旭潢鑫实业有限公司
	达州经开区管委会

	75
	健康家电产业园项目
	开江县
	15000
	4000
	3000
	2500
	83.3%
	完成场平50亩。一期组装生产线，必要的组装设备已订购。目前正在进行厂房基础建设
	开江县园区管委会
	开江县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	7448492
	904000
	645600
	690781
	107.0%
	　
	　
	　


达川区

	经开区
	1500000
	91000
	61000
	56500
	92.6%
	“一纵”道路青杠梁段至袁山崖段5.5公里和第三横熊家沟段约3公里的道路全面施工，路基形成约3.3公里，土石方开挖回填超过150万立方米，黄家河大桥、龙滩河1号大桥建成，450万吨货场进场道路和河市长航街道路实现通车，萝叶沟段道路、龙滩河2号桥加快施工
	市国资经营公司
	市物流办

	77
	通川区双龙铁路货运仓储区项目
	通川区
	238000
	20000
	12000
	9000
	75.0%
	完成尾部桩土石方100%，桩的钢筋砼浇筑100%，A区铁路专用线路基土石方至100%、挡墙尾部完成桩砼钢筋90%；完成A区铁路专用线挡土墙至85%等
	四川佳吉物流有限公司
	通川区人民政府

	78
	达州市复兴农副产品批发市场项目
	通川区
	232000
	50000
	40000
	62690
	156.7%
	主体工程已封顶，基本完成土建工程和冷链物流区装饰工程
	达州市复兴农副产品批发市场有限公司
	通川区人民政府

	79
	宣汉商贸物流园
	宣汉县
	600000
	70000
	50000
	44500
	89.0%
	建材家居五金城一期配套设施现加快建设，2期现已动工建设；汽贸园1号、4号地块现加快建设，2号地块主体工程已封顶；冷浸沟涵洞完成工程85%。市政工程5号道路已完成招投标工作；园区电力设施工程完成80%
	宣汉亿联置业有限公司
	宣汉县人民政府

	80
	大竹商贸物流园项目
	大竹县
	200000
	20000
	15000
	16000
	106.7%
	目前完成场平170余亩，房屋征拆完毕。已完成园区内河道和900米雨污管道修建工作。完成园区周边道路勘察设计招投标工作。完成园区施工通道修建工作，已启动园区展示中心基础建设，73号地块孔桩完成60%工程量
	重庆市亿祥置业有限公司
	大竹县人民政府

	81
	川东北农产品批发市场项目
	渠  县
	160000
	47000
	32000
	15500
	48.4%
	场地平整完成，基础施工
	渠县中农联建设开发有限公司
	渠县人民政府

	82
	达川区奥特莱斯购物广场项目
	达川区
	100000
	8000 
	5000 
	3100
	62.0%
	秦巴电器“退城进园”已谈妥，新增项目用地正在启动供地
	达州好时尚奥特莱斯市场管理有限公司
	达川区人民政府

	83
	达州市再生资源交易市场
	经开区
	102000
	20000
	15000
	11000
	73.3%
	正在开展场平及拆迁工作
	达州市中环实业有限公司
	达州经开区管委会

	84
	达州市亚鑫建材市场迁建项目
	通川区
	60000
	14000
	10000
	11500
	115.0%
	项目场平及秧田沟大桥场平已完成
	达州市亚鑫建材有限公司
	通川区人民政府

	85
	秦巴电商谷项目
	通川区
	50000
	30000
	25000
	21000
	84.0%
	商业2-1单元完成主体封顶、2-2单元完成主体地下室及一层建模，2-3单元完成主体9层
	成都新屹华房地产开发有限公司达州分公司
	通川区人民政府

	86
	通川区毅恒明月冷链物流项目
	通川区
	35000
	6000
	4500
	3800
	84.4%
	正在进行一期冷冻库主体建设及项目二期土石方场平工作
	四川毅恒能源有限公司
	通川区人民政府

	87
	渠县华聪三材文化商贸物流园项目
	渠  县
	39828
	10000
	7500
	6000
	80.0%
	项目附着物拆迁已经完成，农民补偿已经到位。已经开挖土方8.5万方
	重庆华聪置业有限公司
	渠县人民政府

	88
	四川金利多综合市场建设项目
	大竹县
	30000
	5000
	4100
	4100
	100.0%
	三期工程11号楼、14号楼、公共设施及共公区域装修已基本完工，15号楼正在进行公共设施的修建和公共区域的装修，五期工程16号楼正在进行公共区域装修
	四川金利多农产品综合市场有限公司
	大竹县人民政府

	89
	巴山大峡谷旅游扶贫综合开发项目
	宣汉县
	576489
	100000
	72000
	67000
	93.1%
	渡口风情小镇老街、长路坝安置房、游客中心、旧房风貌打造工程、新街街道整治、渡口风情街东区商业街建设项目、西区商业街巴人饭店、堤防工程建设、桑树坪巴人山寨、罗盘顶灵官庙、高山湿地公园、桃溪谷鱼泉河河口至瓦厂坪次入口沿线景点正在加快建设
	宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司
	宣汉县人民政府

	90
	通川区双鱼湖及库区旅游综合开发项目
	通川区
	550000
	10000
	6000
	10100
	168.3%
	进场道路施工已完成；库区三通一平建设已完成；导流洞施工作业面已完成，正在进行导流洞施工建设
	达州市通川区双鱼湖指挥部
	通川区人民政府

	91
	通川复兴十里水街城市文化产业园项目
	通川区
	360000
	10000
	6000
	27521
	458.7%
	1号地块2、4号商业楼外装、高层第三层施工；二号地块所有多层封顶，剩下商业主体施工，高层至8层以上。完成奥特莱斯购物街外装
	成都泰城集团
	通川区人民政府

	92
	四川万源龙潭河养生保健基地建设项目
	万源市
	300000
	10000
	8000
	6800
	85.0%
	养老公寓2号楼、国际温泉调理中心3号楼主体工养老公寓2号楼、国际温泉调理中心3号楼主体工程均已完工；绿化、道路工程已完成；泡池土建完成；室内外装修、泡池铺装正在进行
	京鑫达国际投资管理有限公司
	万源市人民政府

	93
	万源市八台山—龙潭河旅游综合开发项目
	万源市
	300000
	20000
	16000
	13000
	81.3%
	八台山玻璃吊桥、缆车基础、以及独秀峰停车场全面停工
	万源元邦旅游产业开发有限公司
	万源市人民政府

	94
	通川区磐石都市农业体验区建设
	通川区
	300000
	15000
	10500
	12500
	119.0%
	完成连接线（松石洞至明月江二桥段）路基开挖60%，挡墙、桥涵施工85%；完成外环线（盐井坝至月湖段）路基开挖40%，挡墙及桥涵施工45%；完成游客接待中心广场主体80%；制定并明晰各部门4A级景区创建任务，同步启动农旅发展公司成立准备工作，拍摄景区专题宣传片
	通川区磐石指挥办
	通川区人民政府

	95
	通川区月湖生态农业观光园项目
	通川区
	200000
	8000
	7000
	5800
	82.9%
	完成养老中心装修已接近尾声，即将投入使用；完成玻璃栈道修建，正开展验收
	博志公司
	通川区人民政府

	96
	大竹县美宇-白塔水街项目
	大竹县
	70260 
	24000
	18000
	17600
	97.8%
	1号楼主体、内外装修完工；2-4号楼主体完工，屋面房水完工；5号楼主体完工，外墙抹灰80%；6#楼主体完工，外墙抹灰60%；7号楼主体完工，砌筑完成21层；8-10号楼主体完成至14层；11号楼主体完工，屋面防水70%；12号楼主体完工，砌筑完成，抹灰完工
	美宇房产公司
	大竹县人民政府

	97
	渠县万寿千叠湖生态休闲观光农业旅游项目
	渠  县
	50000
	20000
	15000
	14500
	96.7%
	二期的接待中心、停车场、酒店已完成，游乐中心基本建成，生态停车场基本完成。目前正规划三期建设
	四川博舜农业开发有限公司
	渠县人民政府

	98
	开江县金山寺国家4A级旅游景区建设项目
	开江县
	30000
	5000
	3500
	2900
	82.9%
	征拆已完成，大雄宝殿正在基础施工；游客中心、商业中心正在征地拆迁和准备招标
	开江县旅游局
	开江县人民政府

	99
	大竹县古井溶洞户外休闲旅游项目
	大竹县
	25000
	8000
	6000
	5870
	97.8%
	完成了1号洞的开凿，景区大门和标志、基础路基、观赏湖、池塘、停车场、百步梯、炮哥文化展示厅、義字酒标志、餐厅、观赏性酒厂的打造，藏酒100吨
	重庆长丰投资有限公司
	大竹县人民政府

	100
	红星美凯龙莲花湖商业综合体项目
	通川区
	450000
	65000
	40000
	71000
	177.5%
	一期商业已竣工验收，2017年10月开街；一期住宅主体封顶内外装饰施工中；二期住宅A区主体施工；二期住宅B区主体施工；二期商业A区3栋百货MALL（欧洲城奥特莱斯）主体2层施工，其余楼栋桩基施工
	达州凯龙置业有限公司
	市住房城乡建设局

	101
	仁和春天商业综合体项目
	通川区
	165000 
	40000
	25000
	28000
	112.0%
	1号楼主体封顶，2号楼施工至主体18层，3号楼施工至负2层；8号楼施工至主体3层，11号楼施工至主体15层，6、7、9号楼主体结构封顶，12、13、14、15、16、17号楼号楼主体结构封顶
	成都仁和实业有限公司
	市住房城乡建设局

	102
	开江县五路口城市综合体建设项目
	开江县
	210000
	80000
	60000
	47500
	79.2%
	3号楼修至28层（总33层），8号楼已封顶（总26层），11号楼已封顶（总32层），4号楼正在基础施工，四星级酒店正在进行基础施工，已完成86根桩的钻勘
	开江县住建局
	开江县人民政府

	103
	渠县南城城市综合体建设项目
	渠  县
	210000
	44000
	32000
	34000
	106.3%
	一期完成，二期加快建设
	渠县科华恒通置业有限公司
	渠县人民政府

	104
	福森国际家居博览城项目
	通川区
	100000
	8000
	5000
	23200
	464.0%
	二期场平基本结束
	达州福森置业有限公司
	通川区人民政府

	105
	渠县英伦城邦城市综合体建设项目
	渠  县
	110000
	22000
	16500
	20000
	121.2%
	已完成部分房屋的主体建设，正在进行其余楼栋的施工
	渠县兴恒域房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	106
	渠县融和时代城市综合体建设项目
	渠  县
	50000
	12000
	9000
	10000
	111.1%
	主体施工已经基本完成
	渠县融和房地产开发有限公司
	渠县人民政府

	107
	天泰新天地城市综合体建设项目
	大竹县
	44915 
	12000
	9000
	8800
	97.8%
	1号、2号楼验收基本完成、待交付使用；6号楼主体基本完成
	四川天泰房地产开发有限公司
	大竹县人民政府

	⑶
	现代农业
	　
	268000 
	55000 
	38000 
	32900 
	86.6%
	　
	　
	　

	108
	渠县花椒产业链项目
	渠  县
	103000
	10000
	7000
	7400
	105.7%
	完成2万亩花椒定植，完成基地内山坪塘、石河堤、提灌站建设道路建设， 完成乡村旅游线路规划，完成加工厂的选址规划工作，新建5000亩花椒基地种植
	四川万隆锦绣（达州）农副产品科技产业园
	渠县人民政府

	109
	万源市九硒农牧有限公司扩繁场建设项目
	万源市
	100000 
	25000
	19000
	18500
	97.4%
	堰塘养殖基地存栏母猪2000头，目前生产正常；官渡镇水田坝养殖基地完成2条生产线建设并投入生产，存栏母猪3000头，正在进行第三条生产线设备安装，正在进行无害化处理设施设备建设；沙滩镇鸳鸯池养殖基地正在进行主体工程建设
	万源市九硒农牧业有限公司
	万源市人民政府

	110
	渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目
	渠  县
	65000
	20000
	12000
	7000
	58.3%
	已完成李渡乡狮牌村十万头仔猪基地、渠南五万头种猪选育基地治污设施改造；正在对1000头祖代猪场进行重新选址；发展家庭农场74户，新增18户
	渠县德康生猪养殖有限公司
	渠县人民政府

	（三）
	民生工程及社会事业项目
	　
	2172095
	535130
	400160
	358635
	89.6%
	　
	　
	　

	111
	西南职业教育园区建设工程
	通川区
	300000
	66000
	45000
	32132
	71.4%
	安置房一期市政配套、二期主体砌筑、三期场平工程加快实施，滨河路南段路基成型1公里，水稳层铺设600米。10号支路建成通车，景观绿化工程挡墙基础加快施工。达职院加快协调建设财评漏项和工程变更，解决新校区东区建设问题。中医校3、4号教学楼、1号附属用房、边护坡、8、9号食堂、10号宿舍加紧施工
	市国资经营公司
达州职业技术学院
达州中医学校
达州市高级技工学校
达县职业高级中学
	市教育局

	112
	宣汉县职教园区建设工程
	宣汉县
	65000
	5000
	3600
	3500
	97.2%
	7号楼基础完工、22号楼主体建筑完工；4号、14号、16-19号楼正在室内装修；学生食堂、宿舍PPP项目、1号、2号、3号楼进场施工进行基础工程
	宣汉县职业中专学校
	宣汉县人民政府

	113
	达川区思源实验学校建设工程
	达川区
	43715
	36130 
	35600 
	36000
	101.1%
	已完成拆迁
	达川区教科局
	达川区人民政府

	114
	达川中学三里坪校区建设工程
	达川区
	21325
	15300 
	12000 
	10000
	83.3%
	目前已完成场平工程，正在准备基础施工
	达川区国有资产经营公司
	达川区人民政府

	115
	渠县实验学校建设工程
	渠  县
	30000
	5000
	3500
	13000
	371.4%
	教学楼等基础施工
	渠县教科局
	渠县人民政府

	116
	市政务服务综合大楼建设工程
	通川区
	19900
	13000
	9000
	　
	　
	可研、初设等前期工作已完成，土建工程控制价完成评审，正在开展施工、监理招投标工作
	市政务服务中心
	市政务服务中心

	117
	大竹县群众文化艺术中心建设项目
	大竹县
	8800
	3000
	2000
	2200
	110.0%
	土建工程（除钢结构屋面外）全部完成，设备安装工程完成20%
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	118
	达州市妇幼保健院工程
	通川区
	9720
	4000
	3000
	3895
	129.8%
	4层门诊楼封顶，11层住院楼6月封顶。正在进行消防安装、内墙填充及等管道安装至8楼
	达州市妇幼保健院
	市卫生计生委

	119
	宣汉县中医院迁建工程
	宣汉县
	21500
	3000
	2000
	2000
	100.0%
	一期工程门诊综合楼装饰装修（外墙达到70%、消防达到95%、弱电达到90%）
	宣汉县中医院
	宣汉县人民政府

	120
	渠县人民医院综合大楼建设工程
	渠  县
	18272
	8000
	6000
	3300
	55.0%
	基础施工
	渠县县医院
	渠县人民政府

	121
	通川区红十字医院迁扩建工程
	通川区
	27800
	7000
	5000
	6500
	130.0%
	门诊大楼主体封顶，正进行室内装修
	达州市通川区红十字医院　
	通川区人民政府

	122
	渠县中医院迁建工程
	渠  县
	13000
	4000
	3000
	3000
	100.0%
	主体施工
	渠县中医院
	渠县人民政府

	123
	通川区棚户区改造工程（含川鼓片区改造）
	通川区
	287500
	90000
	60000
	58000
	96.7%
	马踏洞片区棚户区改造项目拆迁工作正在进行，安置房正在建设；环城片区棚户区改造三期已启动征收，目前完成征收；川鼓片区棚户区改造项目已完成国开行5亿资金贷审、通过了征收补偿方案，现正在组织征收
	通川区住建局
通川区投资公司
	通川区人民政府

	124
	达川区棚户区改造工程
	达川区
	405900
	58000
	38000
	28400
	74.7%
	物流园区棚户区五期工程已完成地下室第一层工程作业；棚户区改造项目二期工程地下室及车库全面完工，部分楼栋已完成主体工程2/3的建设
	达川区政府投资有限公司
	达川区人民政府

	125
	万源市棚户区改造工程
	万源市
	323394
	52000
	42000
	35500
	84.5%
	干龙坎、现代城、检槽沟、火车站、鞠家坝、王家沟、药树坝、向前广场周边、青花镇、红欣工矿棚户区、青花工矿棚户区、中鼎新城、草坝茶厂主体正在抓紧主体施工；毛坝子周边地块、白沙罗家碥、青花镇王家山正在进行基础施工
	万源市住建局
	万源市人民政府

	126
	宣汉县棚户区改造工程
	宣汉县
	252797
	32000
	24000
	22000
	91.7%
	2014年第一批城市棚改项目全面竣工。2015年第一批城市棚户区张家坝片区主体工程已完工，正在进行室内外装饰工程。百节溪片区主体工程完工，正在进行内外装饰工程。北部新区棚改项目正在土石方开挖、护坡治理和桩基基础施工
	宣汉县棚改办、中普公司
	宣汉县人民政府

	127
	开江县棚户区改造工程
	开江县
	177372
	76000
	56500
	44500
	78.8%
	化工厂正在内墙摸灰已完成12层；新宁河棚户区1号楼主体施工完成至第25层，2号楼主体施工完成至第11层，3号楼主体施工完成至第6层，4号楼主体施工完成至第22层，5号楼主体施工完成23层
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	128
	大竹县棚户区改造工程
	大竹县
	94300
	37700
	33960
	34708
	102.2%
	1912套中竣工的有886套， 工程量完成80%有643套；完成工程量的70%有383套
	大竹县住保办
	大竹县人民政府

	129
	渠县棚户区改造工程
	渠  县
	51800
	20000
	16000
	20000
	125.0%
	主体全部完成，墙体填充完成
	渠县代建办
	渠县人民政府

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	82920
	48000
	29000
	24800
	85.5%
	　
	　
	　


通川区人民政府


达川区人民政府


大竹县人民政府


渠县人民政府


开江县人民政府

	万源市人民政府

	131
	达州市第二城市生活污水处理工程
	达川区
经开区
	17920
	8000
	4000
	4200
	105.0%
	厂内主体工程已全面完工，正在进行设备和工艺管道安装，厂外截污干管已完成管道铺设200米
	市惠泉污水处理有限公司
	市住房城乡建设局

	132
	开江县宝石桥水库水污染防治工程
	开江县
	35000
	20000
	15000
	11700
	78.0%
	沙坝梅家乡雨污分流管网工程已完工，沙坝河排污治理工程正在主体施工
	开江县环保局
	开江县人民政府

	三
	争取开工
	　
	5305310 
	639500 
	328400 
	191228 
	58.2%
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	2657554
	428500
	224500
	98678
	44.0%
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	937274
	115000
	55000
	15370
	27.9%
	　
	　
	　

	133
	达州市机场大道工程
	达川区
	276958
	50000
	30000
	　
	　
	PPP模式招商工作已启动，资格预审于6月26日开标，竞争性磋商公告已于7月26日挂网招标，8月8日开标。8月18日省住建厅下发了初步设计及初勘报告的审查批复文件。已完成地质灾害、环评、水保、项目建议书、选址意见书、可研、社稳专项报告、铜钵河行洪论证、用地预审、用地规划许可证，正在编制压覆矿产资源情况调查报告。启动施工图设计文件编制工作，详勘大纲专家审查已通过
	　
	市交通运输局

	134
	G210线达州市过境段三期工程
	达州市
	194538
	30000
	10000
	　
	　
	市政府已同意采用PPP模式实施，初步实施方案已编制完成并报市财政局审定，财政承受能力论证和物有所值论证正抓紧开展
	待定
	市交通运输局

	135
	G318线渠县段绕城快速通道工程
	渠  县
	160000
	4000
	0
	　
	　
	已完成桥位勘察（钻探）、工可编制、稳评、水土保持及选址意见书批复办理等，正在准备招标社会资本方前期资料，正在申报省发改委审批可研报告
	渠县賨汇交通投资开发有限责任公司
	渠县人民政府

	136
	达渝高速公路大竹北出口至国道318线连接线工程
	大竹县
	37663
	8000
	3000
	2000
	66.7%
	正在开展征地拆迁工作
	大竹县恒达交通发展有限责任公司
	大竹县人民政府

	137
	万源-八台快速通道建设工程
	万源市
	199000
	5000
	0
	　
	　
	已完成ppp合同签订，ppp项目公司已注册成立，完成全路线地勘及施工审核，正进入招投标阶段
	万源市万宝源城市建设投资有限公司
	万源市人民政府

	138
	S202线万源市段升级改造工程
	万源市
	57115
	10000
	8000
	6700
	83.8%
	万源城区段已提前开工建设，完成路基2.5公里；部分路段路基开挖、挡墙砌筑
	待定
	万源市人民政府

	139
	宣汉县东乡客运枢纽站工程
	宣汉县
	12000
	8000
	4000
	6670
	166.8%
	已完成征地拆迁，正在进行三通一平
	宣汉县交通局
	宣汉县人民政府

	⑵
	城市基础设施
	　
	1490280
	307300
	165500
	79908
	48.3%
	　
	　
	　

	140
	塔石路二期及周边土地整理工程
	通川区
	119000
	90000
	40000
	1508
	3.8%
	已完成3家企业征收。项目的方案设计已完成，正在报规划部门审查
	市投资公司
	市投资公司

	141
	金南大道西延线II期工程（马踏洞片区段）
	通川区
	65000
	1000
	0
	　
	　
	正在开展初步设计工作
	达州发展（控股）有限责任公司
	达州发展（控股）有限责任公司

	142
	徐家坝大桥工程
	通川区
	13700
	1000
	0
	　
	　
	项目公司筹建工作已启动，签订拆迁协议38户，红线用地征地协议已签，进行了桥梁下部构造混凝土配合比试配工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	143
	野茅溪大桥工程
	通川区
	27000
	800
	0
	2600
	　
	国有土地房屋征收拆迁、杆线迁改完成摸底调查，局部房屋已拆除；已完成项目建议书批复、选址意见书、用地预审、取得了规划红线图；可研、水保、行洪、地灾技术性报告已通过评审，环评、安评技术性报告初稿已完成；通过公开招投标确定了设计、地勘编制单位；目前地勘单位已基本完成地勘作业，正在开展施工图设计
	市住房城乡建设局
达川区人民政府
	市住房城乡建设局
达川区人民政府

	144
	柳家坝大桥工程
	通川区
	25000
	1000
	0
	　
	　
	已完成项目立项，可研初稿等前期工作；大桥设计方案已通过市规委会审定
	通川区人民政府
	通川区人民政府

	145
	大寨子公园二期工程
	通川区
	18580
	7000
	5000
	2500
	50.0%
	完成环状道路建设大部分挡墙砌筑，完成70%工程量；完成景观工程施工图设计，施工图预算及财政评审，已挂网招标
	市园林处
	市林业园林局

	146
	中坝州河大桥工程
	经开区
	60000
	1000
	0
	　
	　
	已完成立项、选址、土地预审、可研批复、环评、行洪论证与河势稳定评价批复、水保等技术性报告及设计、地勘招标。取得用地红线图，并开展了国有、集体土地征地拆迁及杆线迁改调查摸底，制订了拆迁补偿方案；已取得航道通航条件影响评价批复；达钢机械厂的搬迁已确定评估单位，已进入评估程序工作；下穿铁路方案已通过评审，成都铁路局对下穿铁路方案批复通过；下穿铁路部分的设计招标工作已完成，成都交通厅正对初步设计进行审查；设计单位正在完善设计方案；电业局同意高压铁塔（35KV堰管阁线）进行迁改，已制定初步迁改方案
	达州经开区投资有限公司
	达州经开区管委会

	147
	达州市火车站片区改造工程
	通川区
	200000
	100000
	70000
	36000
	51.4%
	截止目前已完成906户民房、8家单位房屋的征收工作，解除外租户约915户，拆除房屋30栋，14.3万平方米，正在积极推进下剩1户钉子户征收攻坚，已初步确定成铁局、军供站资产征收评估价值，正在积极开展还建安置协议磋商。正在积极推进方案设计工作，积极与四川发展公司对接招商工作
	市投资公司
	市投资公司

	148
	南坝片区改造
	达川区
	692000
	65000
	27000
	13000
	48.1%
	按计划进行征地拆迁工作，工程前期入户摸底工作及单体小建筑拆迁已结束，已签拆迁补偿协议近1000户
	达川区人民政府
	达川区人民政府

	149
	翠屏山片区基础设施建设工程
	达川区
	113000
	1000
	0
	　
	　
	临江路方案设计正进一步完善，其余道路已完成可研编制、报批等前期工作
	达川区住建局
	达川区人民政府

	150
	柳家坝片区基础设施建设工程
	通川区
	89000
	20000
	10000
	13500
	135.0%
	征拆累计完成一期85%，23、6号道路开挖2.1公里、约45万土石方
	达州神剑建设发展有限责任公司
	通川区人民政府

	151
	开江县新宁河滨水景观工程二期工程
	开江县
	20000
	8000
	6000
	4800
	80.0%
	正在开展征拆工作
	开江县住建局
	开江县人民政府

	152
	宣汉县鱼禅寺公园建设工程
	宣汉县
	30000
	2500
	1500
	1500
	100.0%
	完成公园南大门建设及部分拆迁
	宣汉县住建局
	宣汉县人民政府

	153
	达川区休闲文化体育公园工程
	达川区
	18000
	9000 
	6000 
	4500
	75.0%
	已完成土地征拆，已完成初设方案和代理机构比选
	达川区住建局
	达川区人民政府

	⑶
	园区基础设施
	　
	230000
	6200
	4000
	3400
	85.0%
	　
	　
	　

	154
	通川区魏蒲产业新城基础设施工程
	通川区
	230000
	6200
	4000
	3400
	85.0%
	道路路基工程已完成90%，便道施工已完成，道路沿线拆迁已基本完成，国防光缆、军事光缆已协商完成，现正在进行新线穿管
	达州市金地工业发展有限责任公司
	通川区人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	2040400
	180800
	96800
	89050
	92.0%
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	1286000
	125500
	66000
	51450
	78.0%
	　
	　
	　

	155
	达州市建筑产业园区
	达川区
	500000
	5000
	0
	　
	　
	目前完成了起步区选址、红线图、可研，正在立项审批阶段，即将开展征地拆迁及林地征收工作
	市住房城乡建设局
	市住房城乡建设局

	156
	经开区天然气分布式能源站建设项目
	经开区
	270000
	20000
	16000
	2000
	12.5%
	启动征拆工作，场平完成20%
	北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
	达州经开区管委会

	157
	四川黎明光电产业园建设项目
	大竹县
	180000
	20000
	10000
	9900
	99.0%
	场平已完成200亩，综合楼正在进行基础建设
	四川黎明光电科技有限公司
	大竹县人民政府

	158
	川粤. 国际皮鞋产业园一期项目
	大竹县
	150000
	20000
	10000
	9850
	98.5%
	川粤•国际皮鞋产业园共11户企业，已完成土地挂牌，正在办理土地证；其中华足鞋业正在进行场平及环评、建设工程规划许可证的办理
	四川鑫川粤实业投资有限公司
	大竹县人民政府

	159
	悦安华川起重运输车项目
	经开区
	19000
	3000
	1500
	3000
	200.0%
	钢结构桩基已完成，1号车间、2号车间柱子建成，梁板搭建20%，受环保督察影响，商混无从购买，工程进度较慢
	悦安华川重工
	达州经开区管委会

	160
	玄武岩纤维项目
	经开区
	12000
	5000
	4000
	3000
	75.0%
	玄武岩纤维后制品项目、管道项目已竣工投产
	四川中达三新科技有限公司
	达州经开区管委会

	161
	中捷产业园项目
	经开区
	31000
	5000
	2000
	　
	　
	投资协议主要条款已达成共识；首期项目概念设计已初步完成；首批落地的3个项目已基本确定；项目平台公司（诺曼利尔<达州>科技产业加速器有限公司）正在就地注册
	诺曼利尔（青岛）环境能源技术邮箱公司（捷克诺曼）
	达州经开区管委会

	162
	智能输配电设备生产及安装项目
	经开区
	14000
	5000
	2500
	2200
	88.0%
	场平结束，完成护坡勘测及治理，搭建围墙
	四川纵恒电气科技有限公司
	达州经开区管委会

	163
	精细化工产业园项目
	经开区
	20000
	5000
	0
	　
	　
	经开区已完成园区道路、供排水、燃气和供热等基础设施和公用工程的前期资金投入测算；川化控股项目已完成可研专家评审，并对项目选址重新进行论证；康泰化工项目已完成厂房总平设计
	川化集团及其他公司、达州市康泰化工有限责任公司、瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	164
	瓮福湿法磷酸扩能技改项目
	经开区
	15000
	14500
	10000
	13500
	135.0%
	土建工程已完成，设备正在安装
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	165
	瓮福电池级磷酸铁工业化项目
	经开区
	20000
	8000
	0
	　
	　
	已完成可行性报告和总图设计，设备采购中，正在开展环评
	瓮福达州化工有限责任公司
	达州经开区管委会

	166
	森弘乌梅产业园项目
	达川区
	55000
	15000 
	10000 
	8000
	80.0%
	土地平整已结束，正在开展河道整治工作及观光设施建设
	达州市森弘农业开发有限公司
	达川区人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	754400
	55300
	30800
	37600
	122.1%
	　
	　
	　

	167
	达川区铁山国家森林公园旅游开发项目
	达川区
	250000
	7300
	2300
	5000
	217.4%
	完成接入道路工程量50%，完成酒店基础开挖、部分钢结构安装等工程量40%
	四川省水电集团
	市旅游局

	168
	开江县牛山寺森林休闲公园二期建设项目
	开江县
	22000
	8000
	6000
	5200
	86.7%
	已完成综合服务区停车场场平及相关配套设施
	开江县住建局
	开江县人民政府

	169
	创丰汇-众创空间建设项目
	通川区
	380000
	15000
	8000
	7500
	93.8%
	已完成柴市步行街口“互联网+”电子商务大厦、巴渠广场的改造工程90%；柴市街长廊的外部改造装修、凉水井街88号达州市青年（大学生）俱乐部改造进入收尾阶段；凉水井街长廊特色农产品馆改造80%。重点推进电子商务公共服务中心建设，KBA互联网+考拉实体店平台项目，平行世界-3D体验馆建设，已完成以凤凰头为抽芯纵横10平方公里3D城市建设，创新企业入住率70%
	四川创丰产融信息技术有限公司
	通川区人民政府

	170
	达川区好一新电商物流园项目
	达川区
	20000
	12000 
	8000 
	15000
	187.5%
	已建成投运
	四川一新投资实业有限责任公司
	达川区人民政府

	171
	川东北电商快递分拨中心项目
	通川区
	57400
	10000 
	5000 
	3600
	72.0%
	正进行场平工作
	达州市快邮实业有限公司
	通川区人民政府

	172
	复兴汽车产业园一期项目
	通川区
	25000
	3000
	1500
	1300
	86.7%
	场平即将完成，正进行配建道路路基建设
	达州天马投资集团有限责任公司
	通川区人民政府

	（三）
	民生工程及社会事业项目
	　
	41200 
	14200 
	7100 
	3500 
	49.3%
	　
	　
	　

	173
	宣汉县人民医院急救综合大楼建设工程
	宣汉县
	18000
	7200
	3600
	　
	　
	目前正在完善概念设计
	宣汉县卫计局
	宣汉县人民政府

	174
	大竹县第十一小学建设工程
	大竹县
	5000
	2000
	1000
	1000
	100.0%
	正在进行基础施工
	大竹县代建管理中心
	大竹县人民政府

	175
	渠县体育馆建设工程
	渠  县
	18200
	5000
	2500
	2500
	100.0%
	土石方挖填及基础施工
	渠县文体广新局
	渠县人民政府

	（四）
	生态建设和环境保护项目
	　
	566156
	16000
	0
	0
	　
	　
	　
	　

	176
	莲花湖湿地生态修复综合治理项目
	通川区
	566156
	16000
	0
	　
	　
	目前已取得项目立项、可行性研究报告批复及选址意见书；PPP项目实施方案经市政府审批通过，物有所值及财政承受能力评价报告已经市财政局审批通过；7月12日开标确定了中标候选人， 8月28日发布中标公告，8月30日完成PPP项目合同及合资合同签订；正开展勘察设计工作；完成环评、水保、地灾、安评等技术性文件审批；建设用地拟占用林地审批正组织开展林业可行性研究报告编制，待林业用地报征完成后按程序报批；市国土资源局已组织完成库区范围内土地权属调查、勘界，正开展土地利用规划调整及土地报征工作；通川区政府正按2017年项目征地拆迁任务开展征拆安置工作，已签订约330栋房屋拆迁协议
	市住建局
	市住房城乡建设局

	四
	加快前期
	　
	19209800
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）
	基础设施项目
	　
	18414600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	交通基础设施
	　
	16150000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	177
	成南达（万）及西达渝高速铁路建设工程
	达州市
	4950000
	　
	成南达（万）开展预可研编制，西达渝开展线路方案研究
	　
	　
	成达万高速铁路预可研报告已编制完成，西达渝高速铁路正在开展路线方案研究工作
	市铁建办
	市发展改革委

	178
	铁路达州枢纽工程
	达州市
	500000
	　
	配合成都铁路局完成铁路达州枢纽总图审查工作并上报铁总备案；开展高铁达州南站方案研究
	　
	　
	高铁达州南站预可研编制工作已启动
	市交通运输局
	市交通运输局

	179
	达州市城市轨道交通工程
	达州市
	2500000
	　
	完成线网规划审批并启动建设规划编制工作
	　
	　
	线网规划已编制完成，正在开展建设规划编制工作。建设实施方案正在修改完善
	市交通运输局
	市交通运输局

	180
	渠江航运开发建设工程
	达州市
	830000
	　
	开展八濛山、舵石鼓航电枢纽和渠江航运配套工程预、工可报告编制工作
	　
	　
	渠江（达州至广安段）航运发展规划初稿已完成并通过市委、市政府审议，已报省交通运输厅开展行业审查。即将开展可研编制工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	181
	达州市绕城高速西段、东环工程
	达州市
	1320000
	　
	绕城高速西段完成工可批复，启动招商工作；绕城高速东段启动路线方案研究
	　
	　
	目前西段工可主报告已编制完成，正在开展专题报告编制工作；东段正在开展路线方案研究工作
	待定
	市交通运输局

	182
	城口-宣汉—大竹-邻水高速公路工程
	达州市
	2300000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	183
	平昌-宣汉-开县高速公路工程
	达州市
	1200000
	　
	开展路线方案编制工作
	　
	　
	路线方案初稿已编制完成，正在开展审查工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	184
	陕西镇巴经达州至广安高速公路工程
	达州市
	844000
	　
	获得工可报告批复，启动招商工作
	　
	　
	已完成工可主报告编制工作，专题报告正在编制中
	市交通运输局
	市交通运输局

	185
	达州至渠县快速通道
	达州市
	692000
	　
	获得工可报告批复，启动招商工作
	　
	　
	工可主报告已编制完成并上报省交通运输厅开展行业审查；专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	186
	八台山至巴山大峡谷旅游快速通道
	达州市
	750000
	　
	开展路线方案研究
	　
	　
	正在开展路线方案研究编制准备工作
	市交通运输局
	市交通运输局

	187
	宣汉至南坝快速通道
	达州市
	264000
	　
	获得工可报告批复，启动招商工作
	　
	　
	工可报告已编制完成并报请省厅开展行业审查，专题报告正在编制中
	待定
	市交通运输局

	⑵
	城市基础设施
	　
	1991600
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	188
	州河环境综合治理工程
	达州市
	1340000
	　
	开展一期项目方案设计、可研专题编制和报批、PPP融资洽谈
	　
	　
	达州市州河两岸滨水空间设计方案7月17日指挥部再次专题会议研究，下步计划报市委专题会和市规委会。指挥部已与北控水务集团、深圳市铁汉生态环境有限公司等意向单位进行了洽谈
	市城管执法局
市林业和园林局
达州市投资公司
市国资公司
达川区人民政府
通川区人民政府
经开区管委会
	市水务局

	189
	达州市城市第二水源工程
	通川区
	122600
	　
	完成地质初勘单位确定及管线地质初步勘察，编制调研报告
	　
	　
	按照市政府部署，结合我市实际，我局向政府呈报了城市供水水源地（备用水源地）方案论证的请示，待政府批示后，按政府批示精神开展后续工作。同步拟开展第二水源开展地形图测绘，管道选线等工作
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局

	190
	开江县城普新区建设工程
	开江县
	529000
	　
	批复可研
	　
	　
	已完成开江县城普新区建设 PPP 项目公开招标，选定中通建设工程管理有限公司为开江县城普新区建设PPP项目招标采购代理，现已修改好资格预审文件，并向政府发送确定资格预审文件内容的请示
	开江县城普资产经营有限公司
	开江县人民政府

	⑶
	农林水利基础设施
	　
	273000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	191
	万源固军水库
	万源市
	201400
	　
	编制项目用地预审报告、水工程规划同意书、河道行洪论证报告
	　
	　
	正在进行可研阶段相关专题报告的编制工作，其中建设征地范围内禁止新增建设项目和迁入人口通告已得到省政府批复，文物影响报告已获得省文物局批复。已召开移民征地实物调查工作动员大会，正在抓紧进行实物调查
	达州市大型水利工程建设管理中心
	市水务局

	192
	万源李家梁水库
	万源市
	71600
	　
	完成环境影响报告及水土保持方案并审查
	　
	　
	完成地质灾害危险性评估报告并审查
	万源市中型水库管理局
	万源市人民政府

	（二）
	产业项目
	　
	697200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	⑴
	工业
	　
	465200
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	193
	木本油料生物科技产业园项目
	通川区
	350000
	　
	完成项目规划设计方案
	　
	　
	已完成项目一期选址，待规划部门划定红线。企业股权重组工作已基本完成
	四川汉宫坊生物科技有限公司
	通川区人民政府

	194
	达兴能源D-Ⅲ新产品项目
	经开区
	50000
	　
	开展前期技术储备、产品市场调研和定位
	　
	　
	完成项目可研、地勘、能评、水评，环评和安评工作正在进行。产品的行业标准正在编制
	四川达兴能源股份有限公司
	市经信委

	195
	曦鸿电子项目
	经开区
	30000
	　
	完成可研编制
	　
	　
	初步选址已完成
	四川曦鸿电子科技有限公司
	达州经开区管委会

	196
	空心隔墙板新型环保节能材料生产项目
	通川区
	10000
	　
	签订项目投资协议
	　
	　
	环评、安评已通过。项目规划已通过区规委会审定。现正按程序送审投资协议
	四川鸿丙节能建材有限公司
	通川区人民政府

	197
	川东农药化工改扩建项目
	渠  县
	25200
	　
	环评
	　
	　
	已完成备案、环评、可研报告、安评、选址、用地预审、安全评价报告、节能评估报告表、节能审查意见书、社会稳定风险评估、初步设计等前期工作。正在申请用地
	四川省川东农药化工有限公司
	渠县人民政府

	⑵
	现代服务业及旅游
	　
	232000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	198
	复兴旅游综合开发及中医药健康产业园项目
	通川区
	200000
	　
	签订项目投资协议
	　
	　
	已完成项目选址，项目概念性设计方案规委会已审定通过，现正磋商投资协议条款
	龙之旅控股集团有限公司
	通川区人民政府

	199
	金石云顶大型野生动物园项目
	通川区
	32000
	　
	签订项目投资协议
	　
	　
	完成停车场大门及接待中心基础100%；开始进行大门和接待中心建筑主体修建；动物圈舍及场馆基础开挖完成50%
	通川区旅游局
	通川区人民政府

	（三）
	生态建设和环境保护项目
	　
	98000
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	200
	达州市第三（河市）污水处理厂及配套管网工程
	达川区
	98000
	　
	完成地质初勘单位确定及管线地质初步勘察，组织专家进行管线地质初勘专项论证，编制调研报告
	　
	　
	已办理项目建议书；完成了招标代理机构比选工作，即将进行勘察设计单位招标
	达州水务集团有限公司
	市住房城乡建设局


送：市委常委，市人大常委会主任，市政协主席，市人大常委会副主任，市政府副市长，市政协副主席。
各县（市、区）人民政府，达州经济开发区管委会，市级相关部门。
达州市发展和改革委员会办公室                                         2017年9月22日印发
（共印50份）
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